

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** 2018. április 25.-én (szerdán) 09.45 órai kezdettel megtartott Pénzügyi Bizottság nyílt üléséről

**Az ülés helye:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Könyvtára

**A Pénzügyi bizottság tagjainak száma:** 9 fő

**Az ülésen megjelent bizottsági tagok:**

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| 1. Nagy László                     | a bizottság elnöke |
| 2. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin | a bizottság tagja  |
| 3. Tóth Imre                       | a bizottság tagja  |
| 4. Tormási Géza                    | a bizottság tagja  |
| 5. Szilvási István                 | a bizottság tagja  |
| 6. Bakó József                     | a bizottság tagja  |
| 7. Petrusák János                  | a bizottság tagja  |
| 8. Oláh Bertalanné                 | a bizottság tagja  |

**1. Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**Előadó:** Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető  
Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető  
Patóné Nagy Magdolna gazdasági osztályvezető

**Nagy László** (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel?

**Nagy László** (a bizottság elnöke):Kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal -egyhangúan- elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

**14/2018.(IV.25.)**

**határozata**

*Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól*

a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal- egyhangúan- elfogadásra javasolja a tájékoztatót a Közgyűlés számára

**2. Előterjesztés „Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósulása” című benyújtott pályázati program elfogadására**

**Előadó:** Doka Diána kulturális osztályvezető

Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető

**Nagy László** (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
**15/2018.(IV.25.)**  
**határozata**

*Előterjesztés „Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósulása” című benyújtott pályázati program elfogadására*

a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

**3. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készíttetee Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására**

**Előadó:** Pató István városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Hagymási Gyula pályázatok és projektmenedzsment referatúrávezető

**Nagy László** (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
**16/2018.(IV.25.)**  
**határozata**

a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal –egyhangúan-elfogadásra javasolja az előterjesztést a Közgyűlés számára

**4. Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítésére**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

**Meghívottak:** Pelcz Gábor Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgató

Dr. Podlovics Roland projektmenedzser

**Nagy László** (a bizottság elnöke): Van szóbeli kiegészítés, kérdés, észrevétel? Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk!

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság 8 igen szavazattal –egyhangúan- elfogadásra javasolja a határozat tervezetét a Közgyűlés számára

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE  
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA  
**17/2018.(IV.25.)**

*Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítésére*

Megállapítom, hogy a pénzügyi bizottság **8 igen** szavazattal –egyhangúan- elfogadásra javasolja a határozat tervezetét a Közgyűlés számára



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/59-1/2018

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

## TÁJÉKOZTATÓ

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
osztályvezető

Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:


- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

h.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket. Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletei tartalmazzák.


Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.

**Pató István**  
Városfejlesztési és  
Városüzemeltetési  
Osztályvezető

**Hagymási Gyula**  
Pályázatok és  
Projektmenedzsment  
Referatúrávezető





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PALYAZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATURA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2018. (IV.25.) számú

### h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

#### **A Közgyűlés**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **jóváhagyja.**


Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetés Osztályvezető  
Gazdasági Osztályvezető  
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2018. április 25.

#### **Erről értesülnek:**


- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



1. számú melléklet a PKAB /59-1- /2018. számú előterjesztéshez


**Lezárás alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
<b>1.</b>	<b>Új Óvoda létesítése a Jósza András Oktatókórház területén</b>
<b>2.</b>	<b>Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás</b>
<b>3.</b>	<b>A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán</b>
<b>4.</b>	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA I.</b>
<b>5.</b>	<b>NYÍREGYHÁZI BJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA</b>




## 1.számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÚJ ÓVODA LÉTESÍTÉSE A JÓSA ANDRÁS OKTATÓKÓRHÁZ TERÜLETÉN</b>
Projekt összköltsége:	240 590 070 Ft
Támogatás összege:	142 833 581 Ft
Támogatási intenzitás (%):	75 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.30. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember 27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban kerül megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. A helyszín alapján a Tündéerkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lesz eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündéerkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhítene a megépülő új óvoda.</p> <p>A jogerős építési engedéllyel rendelkező tervek alapján az óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét.</p> <p>A tervezési program szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik,</li> <li>- tornaszoba készül, sportszertárral,</li> <li>- az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,</li> <li>- mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges,</li> <li>- sószoza kerül kialakításra,</li> <li>- a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.</li> </ul>



	<p>A 3 csoportszoba kialakítását indokolja az egy m<sup>2</sup>-re eső fajlagos költségek, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A 2016.06.15-én benyújtott pályázat a 2016.09.05-én hozott döntés alapján 142.833.581,-Ft támogatásban részesült. A kiviteli tervek elkészültek, valamint elkészült a terület megosztás utáni állapotát tükröző megosztási vázrajza és folyamatban van annak földhivatali átvezettetése.</p> <p>A terület megosztásából adódó helyrajzi szám változás miatt az építési engedélyt módosítani kellett.</p> <p>A külső és belső eszközök beszerzése megtörtént. Jogerős használatbavételi engedéllyel is rendelkezünk.</p> <p>A pályázat elszámolása benyújtásra került és a hiánypótlás is teljesítve lett.</p> <p>A pályázatban 11.239.500 Ft-ot állítottunk be eszközbeszerzésre, melyből csak a belső eszközök elszámolhatóak. Így az eszköz soron keletkezett 5 074 460 Ft támogatást vissza kellene fizetni. Viszont a pályázathoz jelentős összegű saját forrást biztosított Önkormányzatunk, ezért az elszámolással együtt kérelmeztük a Nemzetgazdasági Minisztériumot az eszköz soron keletkezett megtakarítási összeg átcsoportosítását az építési sorra, ezzel is csökkentve a biztosított saját erő mértékét és a támogatás teljes felhasználását.</p> <p>A projekt megvalósításához szintén a saját forrás csökkentése érdekében TOP forrást is igényeltünk több mint 72 millió forint összegben, amely összeg az eszköz szintén csökkent az eszköz soron keletkezett megtakarítás miatt.</p> <p>Hazai forrás: 142 833 581 Ft</p> <p>TOP forrás: 68 433 296 Ft</p> <p>Saját erő: 111 130 282 Ft</p> <p>Mindösszesen: 322 397 159 Ft</p> <p>A fentiek szerint állna össze így a projekt forrás összetétele.</p> <p>A zárásról értesítést még nem kaptunk.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	



## 2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS</b>
Projekt összköltsége:	2 214 943 Ft
Támogatás összege:	555 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	25,06%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.30. Befejezés: 2017.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 6.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A program keretében a települési önkormányzat által kötött közművelődési megállapodás vagy önkormányzati fenntartású közművelődési intézmény műszaki technikai eszközállományának, berendezései tárgyainak gyarapítására, épületének karbantartására, felújítására van lehetőség. A pályázat keretében Önkormányzatunk a Nyíregyháza, Borbányai Művelődési Ház (Nyíregyháza, Margareta u. 50.) homlokzatának szigetelését, színezését, valamint homlokzati nyílászáróinak cseréjét kívánja megvalósítani.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatói döntés alapján jelentősen csökkent a támogatás összege. A végleges szakmai tartalom átalakítása megtörtént. A megváltozott műszaki tartalom 7 db külső nyílászáró cseréjét és a nyílászárók körüli javítási munkákat tartalmazza, valamint az épületben található színpad elhasználódott deszkázatának cseréjét, amely összességében bruttó 2.214.943,-Ft.  A kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás alapján a vállalkozási szerződést megkötésre került, a kivitelezés lezajlott és 2017. november 30-án megtörtént a műszaki átadás-átvétel. A pályázat megvalósulásáról a pénzügyi és szakmai beszámoló benyújtásra került, a zárásról értesítést még nem kaptunk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.




## 3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A Hősök temetőjében található hadisírok rekonstrukciója és az I. világháborúra való méltó megemlékezés helyszínének kialakítása Nyíregyházán</b>
Projekt összköltsége:	80 516 988 Ft
Támogatás összege:	80 516 988 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.05.01 Befejezés: 2017.11.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	-
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. november 23-án nyújtotta be pályázatát a Magyarországon található I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása témában. Mivel a pályázati felhívás alapján pályázatot a rendelkezésre álló keretösszeg kimerüléséig van lehetőség benyújtani, a kiíró lehetőséget biztosított plusz forrás igénybevételére, ami alapján a projekt szakmai tartalmának bővítésére került sor.</p> <p>A Nyíregyháza Kertvárosában található Hősök Temetőjének rekonstrukciója az új szakmai tartalom mellett tartalmazza a tavaly novemberében benyújtott 325 db sisakos sírkő felújítását, amiből 150 db cserére szorul, valamint 15 db új sírkő kerül elkészítésre, a sírkövekhez 340 db alap készül, és további 165 db fémtábla is felirattal. Az ehhez kapcsolódó tereprendezési munkálatok mellett a sírkövek tisztítása is megvalósul. A 269 db párnaköves/ferde lapú sírok a szükséges talajmunkák elvégzését követően egységesen új beton alapokat kapnak, megtörténik további 139 új sírkő legyártása alappal együtt, és 339 db fémtábla és annak feliratozása. A fejkövek legyártásán kívül, megvalósul azok lerakása és tisztítása magasnyomású mosóval és vegyszerrel, a betűk vésése és festése és impregnálása kézi erővel.</p> <p>A temetőben 1791 db kettős keresztet fejköves síremlék található, melyből 4 db-ot cserélni kell, és további 102 sírkövet alappal együtt le kell gyártani. 1787 db fejköves síremlék tisztítása, impregnálása, feliratozása is megvalósul.</p> <p>A sírkövek legyártásához összesen 9 db öntőformára van szükség.</p> <p>A jelenlegi vörös salakkal borított sétány helyett, 572 m<sup>2</sup>-en, díszburkolattal ellátott sétányt alakítunk ki. A kerítés belső része köré több mint 20 éve telepített ciprus helyett, egybibés oszlopos galagonya kerül telepítésre, valamint megtörténik az előregedett fák gallyazása is. A kopjafás, turul és a megemlékezések központi helyeül szolgáló fő emlékmű szintén felújításra kerül.</p> <p>A munkálatok elvégzése után a felújításra kerülő sírhelyek és emlékművek hosszú évekre biztosítják a méltó megemlékezés helyszínét.</p>
Projekt jelenlegi	A 2017. április 13-án kelt támogatási döntésről szóló határozat alapján



<p>állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Önkormányzatunk 100%-os támogatásban részesült. A Támogatási Szerződés 2017. július 13-án került aláírásra. A kivitelezővel 2017. szeptember 22-én megkötöttük a vállalkozási szerződést, majd a kivitelezést követően 2017. december 11-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel.</p> <p>A projekt elszámolása és a szakmai beszámoló benyújtása megtörtént.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÁLLOMÁNYVÉDELMI FELADATAINAK ELLÁTÁSA I.</b>
Projekt összköltsége:	3 127 000 Ft
Támogatás összege:	3 127 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.06.01. Befejezés: 2017.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. szeptember
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, a járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok modellértékű jó gyakorlatainak szakmai támogatása a kulturális örökség hozzáférhetővé tétele és megóvása érdekében.</p> <p>A Jósa András Múzeum évek óta nagy hangsúlyt fektet a megelőző műtárgyvédelemre, nemcsak az „anyaintézményben”, de az állományvédelmi feladatok ellátása során valamennyi vidéki múzeumban, gyűjteményben és múzeumi kiállítóhelyen is. A múzeum szakemberei a program keretében tizennyolc helyszínen végzik támogató munkájukat folyamatosan (Máriapócs, Nagykálló, Újfehértó, Szabolcs, Tiszavasvári, Tiszadada, Vásárosnamény, Szatmárcseke, Mátészalka, Csenger, Tiszacsécsé, Tiszabercel, Ibrány, Kisvárd, Hodász, Nagyecsed). A támogató munka folyamán, a helyszíneken hőmérsékletet, páratartalmat, ultrabolya sugárzást és infravörös sugárzást is mérnek. A megvalósítandó program keretében a tervszerűen végrehajtott bejárások során észrevételekkel, szakmai tanácsokkal látják el az intézményeket. Feltárják a műtárgybarát környezet kialakításának lehetőségeit, a megfelelő körülmények kialakításában szakmai tanácsokat nyújtanak. Kialakítják a helyszín adottságai alapján a helyes szellőztetési eljárás módját, a műtárgyak anyag fajták szerinti különválogatását, a káros fényhatások kiküszöbölésének módját.</p> <p>A beszerzésre kerülő mobil mérőműszerekkel és eszközökkel lehetőség nyílik azonnali páratartalom, UV és IR értékek mérésére az eredmények dokumentálásra és adminisztrációjára.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2016.06.30-án érkezett döntés értelmében Önkormányzatunk 3 127 000 Ft támogatásban részesült. A támogatási szerződés megkötését követően a projekt megvalósítása folyamatos volt és 2017. december 31-ig megvalósult, melyről pénzügyi és szakmai beszámolót nyújtottunk be 2018. januárban. A zárásról értesítést még nem kaptunk.




Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------




## 5.számú adatlap:

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI BUIJTOSI SZABADIDŐ CSARNOK FEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA</b>
Projekt tervezett összköltsége:	2.098.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.098.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2016.06.30
Támogatási Szerződés mégkötésének tervezett dátuma:	2014. március 5.
Projektmenedzser (név, osztály):	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Figyelembe véve az épület állapotát a létesítmény gazdaságosabb működtetése érdekében elsődlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megvalósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen műszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a működési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag első ütemében a korábban már megfogalmazott projektjavaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, építőmesteri munkák elvégzését, nyílászárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat készítését, hőszigetelést, tetőszigetelést tartjuk indokoltnak.</p> <p>A fejlesztés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapacitást bővítő fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütemben a szabadidő jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket részesítjük előnyben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az első ütemben gyakorlatilag egy energetikai fejlesztést valósítottunk meg, amely 2014 őszére készült el.</p> <p>A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező vállalkozó nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra került. 2015. augusztus 7-én a 2. és 3. ütemre vonatkozó kivitelezési szerződés aláírásra került.</p> <p>A kivitelező a bontási munkák elvégzése után, megkezdte a csarnok „újjaépítését”.</p> <p>A műszaki átadás átvételi eljárás sikeresen lezárásra került.</p> <p>A kivitelezés során előre nem látható műszaki problémák jelentkeztek, amely miatt a vállalkozási szerződés többszöri módosítására volt szükség. A műszaki problémák anyagi vonzata miatt, az Önkormányzatnak önerőt szükséges a projektbe illeszteni.</p> <p>A projekt eszközbeszerzéseinek közbeszerzési eljárásai lezárultak a teljesítések megtörténtek.</p> <p>A projekt egyéb tevékenységeinek megvalósítása is sikeresen befejeződött. Az ünnepélyes átadó rendezvény egy nagyszabású, nemzetközi röplabdatorna</p>




	<p>megrendezésével került megvalósításra. Támogatási szerződés módosítást volt szükséges beadnunk a projekt határidejének meghosszabbítása és egyéb költség átcsoportosítások miatt.</p> <p>A projekt záróbeszámolója és záró kifizetési kérelme 2016. szeptemberében került benyújtásra a Minisztérium részére. Hiánypótlási felhívást megkaptuk augusztus végén, amelyet szeptember első felében teljesítettünk. Ezt követően volt egy 2. körös hiánypótlás is, amelyet szintén határidőben teljesítettünk.</p> <p>Várjuk a projekt lezárását tartalmazó levelet.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A kivitelezés folyamán olyan műszaki problémák jöttek a felszínre, amelyekkel nem számoltunk előre, ezek pedig a vállalkozási szerződés többszöri módosítását tették szükségessé, amelynek határidő módosítás és plusz költség lett a vonzata.</p>



2. számú melléklet a PKAB /59-1-/2018. számú előterjesztéshez

Megvalósítás alatt lévő projektek


	Projekt címe és kódszáma
1.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
2.	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
3.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013
4.	TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
5.	TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
6.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
7.	„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
8.	„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL” TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
9.	NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRÉSZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
10.	A BENC S VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
11.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
12.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
13.	NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM




14.	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE”</b> TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
15.	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN</b> TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
16.	<b>„URBACT III - TECHTOWN”</b> TechTown 186
17.	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE</b> ETT-17-0009
18.	<b>HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
19.	<b>ERASMUS+ Silver Learners</b> 2016-1-DE02-KA204-003327
20.	<b>ERASMUS+ Back to (Net)Work</b> 2016-1-NL01-KA204-023027
21.	<b>ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN</b> GZR-T-Ö-2016-0004/2016
22.	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/26/7/2017
23.	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> GF/SZKF/75/6/2017
24.	<b>„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése”</b> TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
25.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
26.	<b>„INTERREG DANUBE - CityWalk”</b> DTP1-045-3.1
27.	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA</b> KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217
28.	<b>ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
29.	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
30.	<b>„Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál”</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
31.	<b>Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
32.	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
33.	<b>„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”</b>
34.	<b>VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLEKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK,</b>



	<b>ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA</b>
35.	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA</b> TOP-7.1.1-16-2016-00067
36.	<b>„MTMI Élmenyközpont Nyíregyházán”</b> EFOP-3.3.6-17-2017-00016
37.	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
38.	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
39.	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
40.	<b>NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
41.	<b>Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán</b> TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
42.	<b>Közösen a klútért</b> TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
43.	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
44.	<b>„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein”</b> TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
45.	<b>Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
46.	<b>KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM</b> TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
47.	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem”</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
48.	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM</b> TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
49.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM”</b> TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
50.	<b>„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása”</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
51.	<b>„Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján”</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
52.	<b>„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem”</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
53.	<b>TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001



54.	Értékünk a család programsorozat" CSP-CSBM-17-0052
55.	„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése” KAB-KEF-17-A-26004



## 1. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1.500.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1.500.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.08.01. Befejezés: 2018.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Megkötés: 2016.09.16. 1. sz. módosítás: 2017.03.14. 2. sz. módosítás: 2017.10.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczánné Repka Jolán szakmai vezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Batizi Tamás Projektmenedzser
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése a közlekedésbiztonság feltételeinek megteremtése, hiányzó kerékpár hálózati elemek kiépítése révén az Örökösöld városrész, és a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbaráttá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbbé módosul. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesül. A Kígyó utca Virág utcai útsatlakozása szintén átépítésre kerül, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes csomópontot. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épül. A kerékpárút kiépítése a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig folytatódik, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig terjed majd. Az újonnan kialakításra kerülő kerékpáros létesítmények révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik Borbánya településrész is, amely lehetővé teszi az érintett városrész kerékpárosbaráttá tételét.</p> <p>A Törzs utca Pazonyi úti, Semmelweis utcai, illetve Orosi úti csomópontjai a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerülnek. A kerékpáros barát módon kialakítandó Törzs utca - Semmelweis utca csomóponti átépítésével megszűnik az Oros településrész és Örökösöld közötti kerékpáros hálózat közötti szakadási pont, ezáltal biztosítva a kerékpárosok biztonságos eljutásának feltételeit fenti két településrész között. Ez járul hozzá majd az örökösöldi városrész kerékpáros</p>



NYÍREGYHÁZA

21.

WWW.NYIREGYHAZA.HU



	alaphálózatának kibővítéséhez és a városrész kerékpárosbaráttá változtatásához.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2016.04.15-én került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.16-án került megkötésre.</p> <p>A projekt keretében ellátandó műszaki ellenőrzési feladatokért felelős vállalkozó kiválasztására az Önkormányzat közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást folytatott le, amely keretében 2016.08.01-én került megkötésre a szerződés a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot adó vállalkozóval.</p> <p>A Kígyó utca - Debreceni út csomópont vonatkozásában az építési munkálatok elvégzésére a Kbt. 113. § szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. A közbeszerzési eljárás nyertes vállalkozójával a vállalkozási szerződés 2016.09.06-án került aláírásra. A beruházás elkészült, a műszaki átadás-átvétel megtörtént.</p> <p>A Törzs utcai fejlesztés engedélyes és kiviteli tervdokumentációját a feladattal megbízott vállalkozó elkészítette, a jogerős engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A pályázati felhívás által kötelezően előírt kerékpárforgalmi hálózati terv készítésére az Önkormányzat vállalkozási szerződést kötött 2016.09.19-én. A kerékpáros hálózati terv elkészült, amelyet a pályázati felhívásnak való megfelelés érdekében tervszűri elé terjesztettünk. A tervszűri a kerékpárforgalmi hálózati tervet jóváhagyta.</p> <p>Az Önkormányzat, „Kerékpáros létesítmény tervezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárást indított 2016.12.23-án. Az eljárás eredményeként 2017.03.06-án vállalkozási szerződéskötésre került sor a nyertes ajánlattevővel.</p> <p>A közbeszerzési eljárás dokumentumait utólagos ellenőrzésre bocsátottuk, a Közreműködő Szervezet utóellenőrzési jelentését 2017.03.08-án vettük kézhez. A jelentés szerint az eljárás minden vizsgált pontban megfelelt. Két alkalommal került sor szerződésmódosításra, mindkét esetben tájékoztattuk a Közreműködő Szervezetet a módosítás tényéről. Az 1. sz. szerződésmódosítás esetében megkaptuk a jogi állásfoglalást és nyilatkozatot, mely szerint a módosítás a Kbt. rendelkezéseinek megfelel. A 2. sz. módosítás esetében még nem került sor a jogi állásfoglalás kiadására a Közreműködő Szervezet részéről.</p> <p>A felhívás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében a megbízási szerződés került megkötésre közúti biztonsági audit elvégzésére, aki az egyes szakaszokra vonatkozó tervdokumentációk auditálását elvégezte.</p> <p>A kiviteli tervdokumentáció leszállításra került.</p> <p>A projekt keretében megvalósítandó Törzs utcai csomópontok fejlesztése, fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú, Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs, a Szalag, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén c. pályázatunkban szereplő Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével, így a jelen projektben a Törzs utcai csomópontok fejlesztése</p>



	<p>esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen kerül kiírásra a TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs, Szalag, Semmelweis utcák fejlesztésével az összeszámitási szabályok miatt.</p> <p>A fentiek okán a kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámitandó a „Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása” tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői költségbeclésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.</p> <p>A TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt keretében, “Kerékpáros létesítmény kivitelezése Nyíregyháza, Debreceni út (Kígyó utcától) –Tünde utca – Kállói út – Kert u. és Kállói út – Csárda utca közötti szakaszon” tárgyban indítandó közbeszerzési eljárás a fentiekben részletezett összeszámitási szabályok miatt a Kbt. Második rész 81. § szerinti eljárás szabályainak megfelelően kerül lefolytatásra. Az elkészített közbeszerzési dokumentumokat előzetes ellenőrzésre bocsátottuk 2017.11.29-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.03.09-én az ajánlati felhívás közzé lett téve, a közbeszerzés feltételesen elindult (hiszen több helyen ingatlan problémák vannak), az ajánlatok bontására 2018.04.27-én kerülhet sor.</p> <p>2018.03.14-én támogatási szerződés módosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-5. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a Kerékpáros létesítményhez kapcsolódó területrendezési problémák miatt (kisajátítás) a közbeszerzés csak feltételesen indulhatott meg, így a 2. mérföldköben előírt tevékenységek (pl. közbeszerzés lebonyolítás és vállalkozói szerződés megkötése) időben nem biztosított. A 2. mérföldkö elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több mérföldkö elérésének módosulását. A mérföldkö módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet jelenleg értékeli.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A tervezői költségbeclések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.</p>




## 2. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	950.000.000 Ft
Támogatás összege:	950.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. augusztus 01. Befejezés: 2018. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Megkötés: 2016.09.26. 1. sz. módosítás: 2017.10.16.
Kapcsolattartó:	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. A TOP az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést kiegészíti a GINOP 1. prioritási tengelye, amely a kis- és középvállalkozások versenyképességének javítását szolgálja, a magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztésekre koncentrál. Az üzleti infrastruktúra megfelelő kiépítéséhez azonban a két intézkedés közötti szinergia megteremtése elengedhetetlen, hiszen az önkormányzat által felújításra kerülő útszakaszok megkönnyítik az önkormányzati tulajdonú iparterületek mellett a vállalkozásokhoz való eljutást is.</p> <p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak.</p> <p>A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) A Szegfű utca meglévő 2 sávós útburkolatának 2x2 sávossá történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kerül kialakítása</li> <li>b) Megtörténik a Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</li> <li>c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis</li> </ul>




	<p><b>utca, Szalag utca</b> útburkolat és parkolók felújítása  d) <b>Lujza utca</b> burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A pályázat 2016.06.03-án került benyújtásra, a Támogatási Szerződés 2016.09.26-án került megkötésre.</p> <p>A Szegfű utca 2x2 sávossá történő bővítése és a kerékpárút kialakításának kivitelezésére az Önkormányzat közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeként a nyertes ajánlattevővel vállalkozási szerződést kötött 2016.08.15-én. A kivitelezés lezárult, a beruházás műszaki átadás-átvétele megtörtént.</p> <p>A Szalag utcához, Semmelweis utcához, Törzs utcához, Bottyán János utcához és a Lujza utcához kapcsolódóan a tervdokumentáció leszállításra került, a jogerős építési engedélyek rendelkezésre állnak. A kerékpáros fejlesztést tartalmazó tervdokumentációt tervszűri elé terjesztettük. A pályázati felhívás rendelkezéseinek megfelelően közúti biztonsági auditort választottunk ki, aki elvégezte a tervdokumentáció auditálását.</p> <p>A projekt keretében megvalósítandó Törzs utca, Szalag utca, Semmelweis utca fejlesztése fizikailag összekapcsolódik a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. pályázatunkban szereplő Törzs utcai fejlesztéssel (Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és Orosi út között), ezért a jelen projekt keretében a Törzs, Szalag, Semmelweis, Bottyán, Lujza utcák fejlesztése esetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás együttesen került kiírásra a TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001 azonosító számú projekt Törzs utcai csomópontjainak fejlesztésével az összeszámitási szabályok miatt.</p> <p>A kivitelezőt Kbt. 117.§ szerinti nemzeti nyílt eljárás keretében terveztük kiválasztani. Az erre vonatkozó közbeszerzési dokumentumok előzetes minőségbiztosításra feltöltésre kerültek 2017.10.19-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére, 2017.11.02-án kaptuk meg az ellenőrzési jelentést. Azonban az ellenőrzés visszavonásra került 2017.11.22-én, tekintettel arra, hogy az eljárás összeszámitandó a „Debreceni út - Tünde utca - Kállói útszakaszon kerékpáros létesítmények kialakítása” tárgyban elkészült tervdokumentáció tervezői költségbecslésével, így jelen eljárást az uniós nyílt eljárás (Kbt. Második rész 81. § szerinti) szabályainak megfelelően kell lefolytatni. Az uniós nyílt eljárás dokumentumai feltöltésre kerültek előzetes ellenőrzése 2017.11.22-én a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály részére. A dokumentumok jóváhagyását követően 2018.01.03-án az ajánlati felhívás közzé lett téve, az ajánlatok bontására 2018.03.05-én került sor. Az ajánlatok értékelése jelenleg tart, várhatóan májusban lesz eredményhirdetés.</p> <p>2017.09.20-21-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálatára érdekében, ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.</p> <p>2018.03.14-én támogatási szerződésmódosítási kérelmet nyújtottunk be a 2-7. mérföldkövek elérési dátumának módosítására vonatkozóan, tekintettel arra, hogy a „Törzs utca-Semmelweis, Törzs utca-Pazonyi út és Törzs utca-</p>



	Orosi út csomópont fejlesztése, Törzs utcán járda építése a Semmelweis és Orosi út között” tárgyban az ajánlatok értékelése még folyamatban van, és várhatóan 2018. április végén lesz eredményhirdetés, így a mérföldkőben vállalt közbeszerzési folyamatok lezárása tevékenység nem biztosított a jelenlegi határidőben. A 2. mérföldkő elérésében bekövetkező időbeli eltolódás maga után vonja több mérföldkő elérésének módosulását. A mérföldkő módosuláshoz benyújtott alátámasztó dokumentumokat a Közreműködő szervezet elfogadta és a módosított Támogatási szerződés aláírásra került.
Egyéb problémák:	A tervezői költségbecslések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.

### 3. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 47 DARAB ÚJ AUTÓBUSZ (41 DARAB CNG ÉS 6 DARAB ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ) BESZERZÉSE ÉS TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE IKOP-3.2.0-15-2016-00013</b>
Projekt összköltsége:	7 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	7 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2019.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A helyi közösségi közlekedést alapvetően autóbuszok biztosítják 34 vonalon, 153 kilométer hosszú nettó tömegközlekedési vonalhálózaton. Jelenleg Nyíregyházán többségében dízel EURO2 és EURO3 típusú autóbuszok közlekednek, amelyek nem felelnek meg sem az utasok sem a városi tömegközlekedés igényeinek. Az elmúlt nyolc évben nem volt lehetősége a Városnak, illetve Szolgáltatónak új buszokat vásárolni. A cél olyan autóbuszok beszerzése, amely szem előtt tartja a város igényeit, az ország közlekedésfejlesztési irányelveit és Európai Unió közlekedéspolitikai célkitűzéseit, továbbá érvényesíti a lakosság és a helyi gazdasági élet kiemelt szereplőinek (pl. LEGO) közlekedési céljait is.  2015 júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az elérhető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett



	<p>járműállomány végezte a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsájtásuk szinte nulla. A beszerzés tárgyának meghatározásakor a városban élők szempontja volt az elsődleges, hiszen a diesel üzemű autóbusszokkal szemben a CNG üzemű járművek zajterhelése jelentősen alacsonyabb.</p> <p>A közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő, a <b>MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft. lett, nettó 3.346.224.000 forint összeg erejéig.</b> Az eljárásról készült összegzés 2016. március 24. napján került megküldésre, az eljárást a KFF jóváhagyta.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 08. 01. napján felállt, feladata többek között a támogatási szerződésben foglalt tevékenységek nyomon követése, szakmai felügyelete mellett, valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése stb.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 17-én került benyújtásra. A 2016. július 05-én érkezett tisztázó kérdésre 2016. július 14-én került benyújtásra a válasz. A támogató döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. augusztus 05-én érkezett. A támogatási szerződés 2016. október 10-én lépett hatályba. A projektben szereplő közbeszerzési eljárások tekintetében: gyártásközi, járműbeszerzési tanácsadó kiválasztása, 2016. november 17-én az MT, CBA, SUMP 2016. december 21-én, jogi szolgáltatások ellátására való szakember kiválasztása 2016. december 22. napján szerződéskötéssel lezárult.</p> <p>Beszerzési eljárás keretében megtörtént a CNG töltőállomás engedélyes és kiviteli tervezési feladatok ellátására tervező kiválasztása, - 2017. március 30. napján szerződéskötéssel-, a jogerős engedélyek birtokában elindult a CNG kivitelezőjének kiválasztása, nyertes Ajánlattevővel szerződéskötésre került sor. A kivitelezésre rendelkezésre álló határidő 120 nap. A kivitelezés befejeződött műszaki átadás-átvétellel 2018.01.19. napján, 2018.02.23. napján üzemeltetésre történő átadás történt az ÉMKK részére.</p> <p>A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: „<b>Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása.</b>” Tehát a projekt tartalom kibővült az előzőek szerint.</p> <p>Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekt tartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal, így a projekt megvalósítása 2019.12.31-ig esedékes.</p> <p>2017. szeptember 18-án a megnövekedett projekt tartalom vonatkozásában előleg igénylés történt 230.596.890 Ft összeg erejéig. Jelenleg az autóbusz telephely tervezéshez kapcsolódó eljárás előkészítése van folyamatban.</p> <p>Az új autóbusszokat szállító MAN adásvételi szerződésének módosítása is megtörtént, mivel a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 107. § rendelkezései módosításra kerültek a 30/2017. (VIII. 14.) NFM rendelet útján.</p>



29.




	Hatályos: „2017. VIII. 14-én 19 órától”. 107. § (5) A városi forgalomban közösségi közlekedésben használt, 22 főnél több utas szállításra alkalmas (M3 I. osztályú) autóbust - a (2) bekezdésben meghatározott tűzoltó készülék mellett - el kell látni az autóbusz motorterében keletkezett tüzek oltására alkalmas, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság engedélyével rendelkező <u>önműködő, tűzoltótechnikai termékkel</u> . A beszerzett 41 db CNG kút üzembehelyezésre került, próbaüzemet követően üzemeltetésre 2018. 02.14. napján került átadásra az ÉMKG részére. A buszok jelenleg zökkenőmentesen üzemelnek.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

#### 4. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.1-15 BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	1 774 798 000 Ft
Támogatás összege:	1 740 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,0393 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. november 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat legfőbb célja, a vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés, a vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása településfejlesztési beavatkozásokkal. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása. A pályázat keretén belül kezelni kívánjuk egyes városi rozsdáövezetek, barnamezős területek problematikáját is, ezen területek helyreállítását, illetve ezen a területen található alulhasznosított ingatlanok lakosság általi ismételt használatbavételét. Mindezt olyan módon, hogy megújításuk lehetőség szerint gazdasági funkciókra irányuló fejlesztésekkel összhangban történjen, a fejlesztés hatására pedig e városi tereket a lakosság használatba vegye.  Tervezett projekt tevékenységek (amelyek még módosulhatnak) <b>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</b> e) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki

	<p>épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.</p> <p>f) Autóbusz telephely, buszparkoló és töltőállomás kialakítása külön projekt részeként</p> <p>g) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)</p> <p>h) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés</p> <p>i) Extenzív fenntartású zöldfelületek</p> <p>j) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)</p> <p>k) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</p> <p><b>Terület északi részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extenzív fenntartású zöldfelület (kereskedelmi fejlesztési terület) kialakítása</li> <li>• P+R parkoló kialakítása minimum 12000 m<sup>2</sup> területtel</li> <li>• Intenzív fenntartású (közpark, rekreációs célú) zöldfelület kialakítása</li> <li>• Extenzív fenntartású zöldfelületek</li> <li>• Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</li> <li>• Sportolási célú zöldfelület kialakítása</li> </ul> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. 11. 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, valamint valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a projekt teljes koordinációja.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 04-én került benyújtásra. A 2016. május 25-én érkezett hiánypótlásra a válasz 2016. június 01-én került benyújtásra. A támogatási jogosultságnak való megfelelésről szóló döntésről szóló értesítés EPTK felületen 2016. június 06-án érkezett. 2016. augusztus 31-én megjelent az 1474/2016. (VIII.31.) Kormányhatározat, amely rendelkezett a támogatási szerződés megkötéséről. A támogatási szerződés 2016. november 28. napján hatályba lépett. A projekthez előlegigénylés történt 1.400.000.000 Ft értékben.</p> <p>A tervezési program elfogadását követően 2017. február 08. napján megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. április 07. napján zárult, szerződéskötésre 2017. május 3-án került sor. A tervezéshez kapcsolódóan megtörtént a területen lévő ingatlanok belterületbe vonása, valamint a szabályozási terv módosítása is. Lezajlottak a szükséges telekalakítások, mellyel összefüggésben a Tervezői szerződés módosítása is megtörtént. A kiviteli tervek alapján megindult 2018. április 11. napján a kivitelezésre irányuló uniós nyílt közbeszerzési eljárás. A beruházáshoz kapcsolódóan energetikai szakmérnök, és rehabilitációs szakmérnök beszerzése zajlik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TOP 6.3.2 ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	1 197 241 535 Ft
Támogatás összege:	1 197 241 535 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.09.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016. december 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat legfőbb célja, a gazdasági szereplőket célzó, a vonzó üzleti környezetet biztosító, a megyei jogú városok térségi gazdasági központi szerepét erősítő, a helyi gazdaságot ösztönző beruházások vonatkozásában - a kijelölt akcióterületen található - zöldfelületek megújítása. A fejlesztések eredményeként cél az önkormányzat és a helyi vállalkozások hosszú távú együttműködése, a köz- és a magánszektor szereplői által tervezett fejlesztések összehangolása, amely a városi környezet megújításán túl a gazdaság fejlődését, a foglalkoztatás bővülését is eredményezheti.</p> <p>A fejlesztések megvalósítása során elsődleges tekintettel kell lenni a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, illetve ezek gazdaságos fenntartásához járuljanak hozzá. A beavatkozások legfőbb elvárt eredménye a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása.</p> <p><u>Önállóan támogatható tevékenységek:</u></p> <p>A.) Főtevékenység (zöldváros kialakítása, költségek kb. 88%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).</li> <li>- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása.</li> <li>- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel.</li> <li>- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel. B.)</li> </ul>



	<p>- A Szegfű utcától északra található <b>Kiserdők fejlesztése</b>, ütemezett fakivágás, növényesítés, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítése, Öko akadálypálya és játszópark kialakítása. – ez a <i>projektem a Zöld Város program II. ütemének pályázatába került áthelyezésre, annak érdekében, hogy a Szabadtéri Színpad is támogatható legyen a Zöld Város program II. ütemének pályázatában, (ez a pályázati eljárásrendi kérdésből adódik) a pályázat 2017. augusztus 31. napjával benyújtásra került. A Kiserdők projektem áthelyezése a projektem megvalósítási, valamint járulékos költségeinek (tervezési díj, műszaki ellenőr, közbeszerzés) átcsoportosításával is járt, így a támogatási összeg 1.250.000.000 Ft-ról 1.197.241.535 Ft-ra csökkent a támogatási intenzitás változatlanul hagyása mellett.</i></p> <p>B.) Főtevékenység (gazdasági funkció, költségek kb. 12%-a):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alpműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpár kölcsönző („Közösségi kerékpáros rendszer”) kialakítása.</li> </ul> <p><u>Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Benczúr-Bessenyei tér:</b> Sétányok kialakítása, utcabútorok beszerzése, teljes városrészi forgalomszabályozás, út és a kapcsolódó járda és parkoló felújítása, kialakítása, térfigyelő kamerák telepítése. A projekt keretében fejlesztendő utak esetében a közművek már ki vannak építve.</li> <li>- <b>Bujtosi városliget:</b> Meglévő sétányok felújítása, új sétautak létesítése, esőbeállók, nyilvános mosdók telepítése, kandeláberek cseréje, szökőkúthoz napelem, valamint térfigyelő kamerák telepítése- <b>Vörösmarty tér:</b> Zöldterület használatot segítő parkoló-férőhelyek létesítése.</li> <li>- <b>Pazonyi tér:</b> A terület rendeltetészerű használatához utcabútorok beszerzése.</li> <li>- <b>Bocskai u. 16.:</b> A 76/2 hrsz-ú ingatlanon a jogszabály alapján kötelezően előírt számú felszíni parkolóhely felújítása, kialakítása.</li> <li>- <b>Egyéb:</b> Zöld infrastruktúra hálózat fejlesztési- és fenntartási akcióterv kidolgozása.</li> </ul> <p><u>Kötelezően megvalósítandó:</u> Energiahatékonysági intézkedések, Szórt azbeszt mentesítése (nem releváns), Akadálymentesítés, Nyilvánosság biztosítása, Partnerségi tervezés, „Soft” tevékenység.</p> <p>A projektmenedzsment szervezet 2016. december 01. napján megalakult, feladata többek között a tervezési program véglegesítése, és valamennyi közbeszerzés, beszerzés előkészítése, a teljes projekt koordinációja.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. június 15-én került benyújtásra. A 2016. június 22-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 30-án került a válasz benyújtásra. A 2016. augusztus 09-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. augusztus 17-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016. november 03-án érkezett. A támogatási szerződés 2016. december 13-án hatályba lépett, előleg igénylés történt 1.000.000.000 Ft értékben.</p> <p>A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában 2017. november 15. napján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása megtörtént, az eljárás jelenleg is folyamatban van. A további projektek tekintetében - a tervezési program elfogadását követően - 2017. május 3. napján</p>



	megindult a Kbt. 117§-a alapján a tervező kiválasztása, mely 2017. május 22. napján zárult, szerződéskötésre 2017. július 12-én került sor. A kivitelezési tervdokumentáció szállítási határideje a szerződéskötéstől számított 135 nap. A Bocskai utcai Szolgáltató ház, valamint a Bujtosi városliget tervezett mosdói építési engedéllyel rendelkeznek, a kiviteli tervek szállítása megtörtént minden projektelem vonatkozásában, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás minőségbiztosítása lezajlott, az eljárások 2018. április 13. napján elindultak. A Pazonyi tér és az Arany János utcai fasorra vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás ugyancsak elindult.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.


6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, MÁJUS 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	224 731 353 Ft
Támogatás összege:	224 731 353 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2017.02.28.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Kezdet: 2016.07.01. Befejezés: 2018.05.31.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a jó minőségű közszolgáltatásokhoz (szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, rehabilitációs és egészségügyi, továbbá a társadalmi felzárkózást támogató kulturális szolgáltatáshoz) való hozzáférés javítása, különös tekintettel a közszolgáltatások emberi kapacitására.  <u>A pályázat fejlesztései:</u> Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és <b>családsegítő és gyermekjóléti központtá</b> alakítása a cél, 100,96 m <sup>2</sup> -es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.  Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol <b>családsegítő gyermekjóléti központ</b> fog működni a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80




NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



32.

	<p>m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával.</p> <p>Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik.</p> <p>A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016. május 30-án került benyújtásra. A 2016. június 09-én érkezett hiánypótlásra 2016. június 15-én került a válasz benyújtásra. A 2016. július 11-én érkezett tisztázó kérdésre a válasz 2016. július 14-én került megküldésre. A támogatási döntésről szóló értesítés 2016.09.19-én érkezett. Támogatási szerződés megkötésére 2016. november 11-én került sor.</p> <p>A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudunk elvégezteni.</p> <p>1. kifizetési kérem benyújtásra került 2016. november 28-án, melynek elfogadásáról 2017.április 25-én érkezett értesítés.</p> <p>A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások közül a sporteszközök beszerzése van folyamatban. A projekt ezt követően fizikailag lezárható.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 022 003 083 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2017. április 12. Tervezett befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.12.21. 1. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.02. 2. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2017.08.28. 3. sz. Támogatási Szerződésmódosítás: 2018.01.22. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtva: 2018.04.03- án (jelenleg bírálat alatt van).
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.  Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)</li> <li>• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)</li> <li>• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)</li> <li>• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)</li> <li>• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)</li> <li>• Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> <li>• Azbesztmentesítés</li> <li>• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.</li> </ul> <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2016. július 6-án hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás 2016. július 14-én teljesítésre került, majd július 22-én megkezdtek a projekt tartalmi értékelését. Augusztus 30-án tisztázó kérdés érkezett, melyre válaszukat szeptember 7-én megküldtük. A támogatói döntés 2016. november 10-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2016.12.21-én megkötésre került. A tervezésre irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, a tervezési szerződések megkötésre kerültek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása megindult a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál 2017. szeptember 13-án, a támogató tanúsítványt megkaptuk, így a közbeszerzési eljárás megindult. Az ajánlatok 2017. november 24-én beérkeztek, bírálatuk megtörtént, így a 3 nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződések 2018. február végén aláírásra kerültek.</p> <p>A kivitelezések 2 ütemben zajlanak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I. ütemben a Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (ahol a munkaterült 2018. március 5-én átadásra került), a Polgármesteri Hivatal B épület, az 1. sz. Idősek Klubja, valamint a Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) valamint a fűtés korszerűsítése történik.</li> <li>• II. ütemében további három intézmény - a Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, a Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, valamint a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium - energetikai korszerűsítése kezdődik meg a tervek szerint júniusban, szintén az épületek homlokzatának (hőszigetelés, nyílászáró csere) valamint a fűtés korszerűsítése történik meg.</li> </ul> <p>Az 1. és 2. mérőkövek vonatkozásában a beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került, az 1. mérőkövhöz kapcsolódó beszámoló elfogadásra került (a többi bírálat alatt van).</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>




## 8. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL”</b> TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	700 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	700 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	A projekt megvalósításának kezdete: 2018. január 19. Tervezett befejezése: 2019. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	A Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2016.09.28. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2016.11.14. 2. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.03.03. 3. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.07.06. 4. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.11.10. A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került 2018. április 11-én.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 6 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)</li> <li>• Tündéerkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)</li> <li>• Tündéerkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)</li> <li>• Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)</li> <li>• Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)</li> </ul> <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak nem kell megküzdeniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen</p>




	<p>választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>b. udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>d. tornaszoba építése</li> </ul> <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>b. informatikai eszközök, berendezések</li> </ul> <p>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</p> <p>B. akadálymentesítés</p> <p>C. szórt azbeszt mentesítés</p> <p>D. energiahatékonysági intézkedések</p> <p>E. nyilvánosság biztosítása</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016. április 29-én került benyújtásra, melyet követően május 4-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás május 11-én teljesítésre került, majd május 19-én megkezdtek a pályázat tartalmi értékelését. 2016. augusztus 16-án érkezett a döntés, miszerint a Támogató a pályázatot támogatásra érdemesnek ítélte. A Támogatási Szerződés 2016. szeptember 28-án hatályba lépett. A kiviteli tervek birtokában a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjának előzetes minőségbiztosítása elindult 2017. szeptember 27-én, majd a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály Tanúsítványának kézhezvételét követően a közbeszerzési eljárás elindult, az ajánlatok beérkeztek. Bírálatot követően a nyertes 3 kivitelezővel megkötésre kerültek a Vállalkozási Szerződések. A munkálatok kezdete: 2018. május 1.</p> <p>A projekt 1., 2. és 3. mérőföldkövéhez kapcsolódóan a beszámoló és elszámolás benyújtásra került. Az 1. és 2. mérőföldkövek beszámolóit és elszámolásait elfogadásra kerültek, a 3. mérőföldkőhöz kapcsolódóak pedig bírálat alatt vannak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízviszatartrási célú tározók fejlesztése TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	662 869 721 Ft
Támogatás összege:	662 869 721 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.07.27. Befejezés: 2018.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	- 2017.04.28 - 2017.07.03 - 2018.04.12
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízviszatartrási célú tározók fejlesztése” című pályázat fejlesztései az alábbiak:</p> <p>a.) a Tüzér utca területén a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>b.) a Malomkert II. üteme a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévő csapadékatemelők mellett 3 db, összesen 329 m<sup>3</sup> térfogatú záportározó létesítése, a csapadékrendszerbe kötéssel, a tározót keresztelő vízvezeték kiváltásával, a parkoló burkolatbontásával, helyreállításával;</p> <p>c.) a Lujza utca, Alma utca területein a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással;</p> <p>d.) a Tünde utca területén a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák elbontásával és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák, burkolt árkok építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással.</p> <p><b><u>A projektben keletkezett megtakarítás terhére új műszaki tartalom került bevonásra:</u></b></p> <p>e.) A Virágfürt utca területén új csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó</p>




	Napsugár úti kereszteződésig
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A támogatási kérelem 2016.04.29-én került benyújtásra, a szükséges hiánypótlások is megküldésre kerültek. 2016. május 12-én megérkezett a támogatási kérelmünk jogosultsági jóváhagyása, majd 2016.07.15-én megkaptuk az értesítést a támogatási kérelem támogatásáról. A támogatási szerződés megkötése 2016. szeptember 23-án megtörtént, az aláírást követően lehetőségünk nyílt a költségvetés tartalékkeret nélküli összegével megegyező előleg igénybevételére.</p> <p>A malomkerti és a Tüzér utcai szakaszok vonatkozásában elkészültek a kiviteli tervek, amelyek birtokában a Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás folytatunk le, és 2016.07.27-én a megtörtént a kivitelezőkkel a vállalkozási szerződés aláírása és a munkaterület átadása is. Az említett két szakaszon a kivitelezések és a műszaki átadás-átvételi eljárásai is 2016. október 25-én lezárultak.</p> <p>A Lujza utca, Alma utcán a közbeszerzési eljárás utóellenőrzése lezárult. A munkaterület átadása 2017. március 16-án megtörtént, időközben a kivitelezési munkálatok befejeződtek és lezárta a műszaki átadás-átvételi eljárás is 2017.08.14-én.</p> <p>A Tünde utcai szakasz kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást követően 2017. április 21-én megtörtént a munkaterület átadása is. A műszaki átadás-átvétel lezárása 2017. november 27-én megtörtént.</p> <p>A támogatási szerződés megkötése óta 4 alkalommal nyújtottunk be változás bejelentést, amelyek időpontjai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016.09.23</li> <li>- 2016.09.26</li> <li>- 2016.09.30</li> <li>- 2016.11.24</li> </ul> <p>Jóváhagyásra került a 3. sz. támogatási szerződés módosítása, amelyet Irányító Hatóság döntése alapján a projektfejlesztési szakasz lezárásaként kellett kezdeményeznünk. A projektben keletkezett további megtakarítás miatt 612.494.148,-Ft-ra módosult a támogatási összeg. Hét alkalommal nyújtottunk elszámolást és szakmai beszámolót. Ezek feldolgozása a Közreműködő Szervezet részéről folyamatos.</p> <p>A Virágfürt utcán a munkaterület átadása 2018.03.26-án megtörtént. Az azóta eltelt időszakban a kivitelezési munka folyamatos. Várható befejezés 2018. június eleje.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 10. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BENCS VILLA TURISZTIKAI HASZNOSÍTÁSA A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK MEGŐRZÉSE ÉRDEKÉBEN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001
<b>Projekt összköltsége:</b>	274.976.400 Ft + ÁFA
<b>Támogatás összege:</b>	274.976.400 Ft + ÁFA
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	Kezdet: 2016.12.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018.09.30.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:</b>	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. december 08.
<b>Kapcsolattartó (név, osztály):</b>	Hagyási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A pályázatban fejlesztésként, a helyi védelem alatt álló Bencs Villa (Nyíregyháza, Sóstói út 54.) turisztikai hasznosításának fizikai és tartalmi megújulását tervezzük. A kiemelt turistaforgalom mentén elhelyezkedő Bencs Villa átalakításával, egy többfunkciós turisztikai attrakció jön létre. A projektben nagy hangsúlyt fektetünk a minőségi turizmus feltételeinek kialakítására és az új turisztikai attrakció létrehozására, amely színesíti a város látványosság és programkínálatát, új élményelemekkel gazdagítja, és hosszabb üdülésre ösztönözi a látogatókat, illetve további turisztikai fejlesztéseket generál a térségben.</p> <p>A Bencs villa felújítása és átalakítása a következő területeket érinti: alapozás, felmenő falszerkezet, födémszerkezet, válaszfalak, nyílászárók, burkolatok, vakolatok, tetőszerkezet, héjazat, bádogos szerkezetek, szigetelések, külső térburkolat, épületgépészet, elektromos rendszerek, út és közműhálózat, illetve a Villa energiahatékony működését javító beruházások is megvalósulnak.</p> <p>Az épület külső megjelenésében eredeti formáját teljességgel megőrzi, belső tereiben korabeli enteriőrök váltakoznak az új igényeket kielégítő korszerű anyagokkal, technikákkal. A régi és új egyidejű, egymás melletti alkalmazása,</p>




	<p>a kellő arány megtalálása, használhatóvá, izgalmassá, és mégis hitelessé teszik a helyiségeket.</p> <p>Az attrakcióhoz kapcsolódóan vendéglátó és kereskedelmi egység is kialakításra kerül egy korabeli hangulatú kávézó, valamint ajándékbolt formájában, amelyek a turisztikai attrakció területén valósulnak meg oly módon, hogy elsősorban az attrakcióba jegyet váltó látogatók fogyasztását szolgálják ki. Továbbá az épület alagsorában kialakításra kerül egy korhű borkóstoló terem is.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2016.06.08. napján benyújtásra került.</p> <p>A hiánypótlási felhívásban foglaltakat 2016.06.21. napján teljesítettük, a pályázat a jogosultsági kritériumnak megfelelt. Támogatói döntés 2016.11.09. napján érkezett.</p> <p>A Támogatási szerződés 2016.12.09-én lépett hatályba. Előleg 2016.12.12-én lehívásra került. A projekt team felállításra került. A pályázat kapcsán az új Közbeszerzési Törvénynek megfelelően, a közbeszerzési eljárást előkészítette a közbeszerző.</p> <p>A projekt építőipari kivitelezési munkáinak kiválasztására, a Kbt. 115. § (1) bekezdésében rögzített feltételek fennállása alapján, hirdetmény közzététele nélküli, ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével indított, tárgyalás nélküli nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor.</p> <p>Az ajánlattételi felhívások kiküldésének időpontja 2017.01.25. napja.</p> <p>A közbeszerzési eljárás 2017.03.24. napjával zárult le.</p> <p>Az eljárás eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó Imbreg'95 Kft.-vel 2017.04.03. napján szerződés megkötésére került sor.</p> <p>A munkaterület átadása 2017.04.03. napján megtörtént.</p> <p>A kivitelezés a felvonulást követően 2017.04.05. napjától kezdődött, a műszaki átadás átvétel sikeresen lezárult.</p> <p>A bútorbekészítésre irányuló közbeszerzési eljárás 2017.08.01. napján megindult, az ajánlatok bontására 2017.08.15. napján került sor. A közbeszerzési eljárás a Kbt. 75.§ (2) bek. c) pontja alapján eredménytelenül zárult. A bútorbekészítésre irányuló II. közbeszerzési eljárás 2018. január 8. napján megindult. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.02.05. napján megtörtént. Jelenleg az ajánlatok bírálata folyik. A konyhatechnológia, evőeszközök, a kávézó eszközei, a textíliák, illetve számítástechnikai és audió eszközök szállítói szerződése megkötésre kerültek. A konyhatechnológia, az evőeszközök, illetve a kávézó eszközök beszerzése megtörtént. A számítástechnikai és audió eszközök beszerzése szintén megtörtént, az eszközök végleges elhelyezésére, illetve az üzembe helyezésükre, az épület teljes berendezettségét követően kerülhet sor. A textíliák beszerzése folyamatban van. A kivitelezési szerződés 2 alkalommal, pótmunka igény miatt szerződésmódosításra került sor. A villamos áram bekötésének hiánya miatt a kivitelezés végteljesítési határideje tekintetében a póthatáridő kitűzése vált szükségessé, amely az E-on bekötéstől számított 6 napban került meghatározásra. A műszaki átadás-átvétel 2017.11.29. napján megkezdődött, amely 2018.12.19. napján zárult le.</p> <p>Mivel a kivitelezés meghaladta a rendelkezésre álló (TSZ szerinti) forrást, de az eszközbeszerzésen pedig megtakarítást sikerült elérnünk, jelenleg zajlik a</p>



	költségek racionalizálása projekt szinten, illetve a projektfejlesztés szakasz végi támogatási szerződés módosítás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

11.számú adatlap

<b>Projekt címe/ regisztrációs száma:</b>	<b>LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381 775 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371 907 388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. november 1. Befejezés: 2018. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.11.28. napjával hatályba lépett a Támogatási Szerződés.
Kapcsolattartó	Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark NKft. Karóczkai Adrienn és Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. A vendégek fogadása, ellátása ellenőrzött bejutása az állatpark területére jelenleg körülményesen alacsony, korszerűtlen technikai háttérrel működik. A park népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadása, érkezése az állatpark területére a nyári szezonban a jelenlegi bejutási, áteresztő képesség korlátozottsága miatt zsúfoltságot, torlódást okoz. A beléptetés hatékony és szakszerű megoldása ezért fontos feladat.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány foka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkenéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének</p>



	javításához.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2016. június 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a TOP-6.1.4-15 számú, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázati felhívásra, amelynek Támogatói döntését 2016.10.17-én kaptuk meg. A Támogatási Szerződés 2016.11.28. napjával lépett hatályba.</p> <p>A közbeszerzés előzetes minőségellenőrzése megkezdődött 2017.03.10-én, mely eredményeképpen 2017.05.08-án került kiállításra a Minőség ellenőrzési tanúsítvány.</p> <p>2017.05.26-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztása tekintetében, melynek eredményeképpen a Ke-Víz 21 Zrt-vel 2017.09.04-én vállalkozási szerződést kötöttünk.</p> <p>2017.09.05-én a kivitelező részére átadásra került a munkaterület, amelytől számított 180 nap áll rendelkezésre a beruházás megvalósítására. Az építés a tervezettnél megfelelő ütemben haladt és a beruházás 2018. márciusban elkészült. Az épületek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek 2018.03.28-án.</p> <p>A projekt fejlesztés szakasz végi TSZ módosítása van jelenleg folyamatban, amelyhez minden tevékenység szerződése rendelkezésre áll. A tevékenységek közül jelenleg még a marketing tevékenység és a nyilvánosság feladatok vannak folyamatban, melyek 2018.06.30-ával kerülnek teljesítésre.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.




## 12.számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN</b> TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
Projekt tervezett összköltsége:	2.914.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.914.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.01. Befejezés: 2019.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.12.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kaszukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Szélsőbokori út, a Legyező utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A 36. számú Tiszavasvári úton a Szélsőbokori úti egyszerű csomópontnál egy új körforgalmú csomópontot kívánunk kialakítani. A csomópont jelenleg geometriailag és ezáltal közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású, széthúzott csomópont. A fejlesztés során megtörténik a csomópont forgalomlassító és csillapító átépítése, kerékpárosok és gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése.</p> <p>A Tiszavasvári úton tervezett csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A Szélsőbokori út lakóövezeti részein a hiányzó járdaszakaszokat kiegészítjük, ezzel biztosítva a biztonságos gyalogos közlekedést. A Szélsőbokori út – Rókabokori út – Bottyán János utca csomópontjában kerül kialakításra.</p> <p>A Legyező utca aszfalt burkolata teljes hosszában, a Dugonics utca a Rozsnyó utca és Derkovits utca közötti szakaszán is felújításra kerül. Az utcában bizonyos helyeken gyalogos járda található, melynek folytonosságát a hiányzó járdaszakaszok kiépítésével biztosítanánk. Az érintett szakaszon emellett irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt szintén kialakítanánk.</p> <p>A Rókabokori út fejlesztését illetően a Bottyán János utcai csomóponttól külterületi utat tervezünk a Nyugati elkerülő út körforgalmi csomópontjának meglévő csomóponti ágig.</p> <p>Felújításra kerül a Derkovits utca Dugonics utca és Bottyán János utca közötti szakasza. Az érintett szakaszon gyalog-kerékpárút található, a hiányzó</p>




	<p>kerékpáros létesítményt jelen projekt keretében kiépítjük.</p> <p>A projektből kívánjuk finanszírozni a Tünde utca burkolatának felújítását is, a Debreceni úti csomóponttól a Kállói úti csomópontig. A meglévő gyalogos létesítmények felülvizsgálata is megtörténik.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2016.08.31-én került benyújtásra. A Támogatási Szerződés 2016.12.20-án került megkötésre.</p> <p>Kiválasztásra került a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó, a megbízási szerződés 2017.04.24-én került aláírásra.</p> <p>2017.05.08-án került megindításra a tervező kiválasztására vonatkozó Kbt. 117. §-ban meghatározott módon szabadon kialakított, hirdetéssel induló nyílt közbeszerzési eljárás, amelynek eredményeként két vállalásos szerződés került megkötésre 2017.06.20-án. Az 1. rész a Tünde utcára, a 2. rész a Tiszavasvári út – Szélsőbokori úti csomópont, Szélsőbokori út, Rókabokori út, Legyező, Derkovits utcákra vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére vonatkozik.</p> <p>A közbeszerzési eljárás dokumentumait 2017.06.13-án megküldtük a Közreműködő Szervezet részére utóellenőrzés céljából. Az ellenőrző szerv két alkalommal küldött hiánypótlási felszólítást, melyek teljesítése után kiadásra került az utóellenőrzési jelentés. A jelentés tartalmát tekintve támogató tartamú, kisebb észrevételek kerültek megállapításra.</p> <p>Az engedélyes tervdokumentáció elkészült, az építési engedély kiadásra került.</p> <p>2017.11.27-én a Magyar Államkincstár helyszíni ellenőrzést tartott a projekt szabályszerű és hatékony megvalósulásának vizsgálata érdekében, ahol az ellenőrző szervezet nem állapított meg hiánypótlást.</p> <p>Nyilvánosság biztosítására árajánlatkérést folytattunk le, melynek eredményeként a nyertes vállalkozóval szerződést kötöttünk. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás – előzetes minőségbiztosítást követően- 2018. április 13-án megindult. Műszaki ellenőr szolgáltatás tekintetében eredményes beszerzési eljárást folytattunk le. A Tiszavasvári úti csomópont fejlesztése a 36. sz. főúton (Nyíregyháza, Tiszavasvári út) a Szélsőbokori útnál tervezett. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetési feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A tárgyalások elkezdődtek, a konzorciumi szerződés és együttműködési megállapodás egyeztetés alatt van.</p> <p>A Tünde utca, a Rókabokori út, a Legyező, a Dugonics, a Derkovits utcákra (Dugonics – Bottyán) vonatkozó kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás elindult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI VÁROSI STADION FEJLESZTÉSE NEMZETI STADIONFEJLESZTÉSI PROGRAM</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	500.000.000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	500.000.000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	Kezdet: 2014. 01. 01. Befejezés: 2018. 06. 30. (támogatási szerződés módosításban még nem került átvezetésre)
<b>Támogatási Szerződés megkötésének tervezett dátuma:</b>	2014.05.16. TSZ 1. számú módosítása: 2014. november 25-én lépett hatályba. TSZ 2. számú módosítása: 2015. március 03.
<b>Kapcsolattartó (név, osztály):</b>	Batizi Tamás, Polgármesteri Kabinetvezető
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	A nyíregyházi Városi Stadion Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közigazgatási területén, belterületen a 1391-es helyrajzi szám alatt helyezkedik el.  A Városi Stadiont 1958-ban adták át. A létesítmény ekkor egyszerű föld stadionként épült meg, ami a következő években folyamatos fejlesztésre szorult. A létesítmény fejlesztése időszerű. A Stadion mai besorolás szerint B kategóriás, azonban a szigorodó MLSZ illetve UEFA szabályváltozások és előírások további tennivalókat eredményeznek.
<b>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</b>	A BMSK Zrt-vel került megkötésre szerződés a beruházás bonyolítását, a műszaki ellenőrzést és a közbeszerzési eljárások lebonyolítását illetően. A tervező kiválasztása megtörtént. Mivel az egyeztetések során körvonalazódott, hogy szakmailag sokkal inkább támogatható egy kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása, amely számos rendezvény lebonyolítására is szolgálhat, ugyanis a jelenlegi tervezett „nagy Stadion” megépítése nem fér bele a jelenlegi költségekbe új, a leírtaknak megfelelő tervezési stratégia felállítása szükséges. A létesítmény a szabályzat szerinti „C” kategóriába sorolása megmaradna. Jeleztük a támogatási szerződés módosítási igényünket, amely folyamatban van, határidőt és összeget is érint, a kisebb, modern, fenntartható, többfunkciós „aréna” típusú Stadion megvalósítása érdekében.  Az „új” projekt megvalósításához szükséges jóváhagyási tervek elkészítésére irányuló beszerzési eljárás megindítását kezdeményeztük, melyet 2017. január 11-én a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság egyhangúan jóváhagyott. A tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás (a BMSK Zrt-vel történő szoros együttműködés mellett) sikeresen lezárult, melynek eredményeként aláírásra került a tervezői szerződés, a jóváhagyási tervek elkészültek.




	<p>A Kormány 2065/2017. (XII. 27.) számú határozata az egyes sportinfrastruktúra-fejlesztési, turisztikai és egyéb kiemelt beruházások forrásszükségletének biztosításáról 12.27-én jelent meg, mely szerint több mint 10 mrd Ft biztosított egy 8000 fős stadion építésére és kedvezményezettnek a Nemzeti Sportközpontot (NSK) jelölte meg. A Nyíregyháza MJV által készített jóváhagyási tervek NSK által történő megvétele folyamatban van.</p> <p>Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. február 16.-án kezdeményezte a Nemzeti fejlesztési Minisztérium (NFM) releváns szervezeti egységénél, a 2014-ben megkötött szerződés lezárását, valamint a szerződés eredményeként kapott 80 103 210 Ft támogatási előleggel történő elszámolást. Az NFM kérésére Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2018. március 27.-én megküldte az előleg elszámoláshoz szükséges szakmai és pénzügyi beszámolót, amelyhez kapcsolódóan hiánypótlás még nem érkezett.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Projektgazda váltás folyamatban van, ebből adódóan az elszámolási kérdésekben folyamatosak az egyeztetések.</p>



## 14. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE” TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	183.079.463 Ft
Támogatás összege:	125.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100% A támogatás mértéke az összköltséghez képest: 68,28 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A projekt tényleges kezdete: 2016. november 17. A projekt tényleges befejezése: 2018. február 13.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási Szerződés megkötése: 2017. január 26. 1. sz. Támogatási Szerződés módosítás: 2017.08.28. Projektfejlesztési végi Támogatási Szerződés módosítás benyújtva: 2017.09.28-án (jelenleg bírálat alatt van)
Kapcsolattartók:	dr. Kása Brigitta, Projektvezető Könnnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja az alapellátáshoz sorolt szolgáltatások fejlesztésének keretében a házi orvosi, a fogorvosi szolgálatnak, az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásnak és a védőnői szolgáltatásoknak helyt adó épület, épületrészek fejlesztése, hogy a lakosság számára hozzáférhetővé váljanak a megfelelő infrastrukturális ellátottsággal rendelkező egészségügyi intézmények szolgáltatásai. A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogrontgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörténik az épület teljes



	akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt során az előkészítési folyamatok lezajlottak, a kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztása megtörtént. A munkaterület átadás 2017. április 21-én rendben lezajlott, a munkálatok befejeződtek. A műszaki átadás-átvétel 2017. szeptember 11-én megkezdődött, október 5-én hiba és hiánymentesen átadásra került. Az intézmény használatba vételi engedélyének megszerzése lezajlott. A működéshez szükséges minden engedély megérkezett 2018. február 13-ig. A projekt záró kifizetési igénylésének benyújtási határideje 2018. május 14.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A pályázat benyújtásakor (2016. 05. 31-én) az előzetes költségek alapján a projekt tervezett költségvetése 139 055 784 Ft volt, így a támogatási szerződésben is ez az összeg kerül szerepeltetésre. A nyertes kivitelező ajánlata, valamint a felmerült pótmunkák okán a projekt összköltsége nőtt 183.079.463 Ft-ra (a támogatás változatlanul 125.000.000 Ft).

15. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.01. Projekt fizikai befejezésének napja: 2020.04.07.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. október 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.  A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:  1. Közösségfejlesztési programok:  Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha



ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak.

**Szomszédsági megbeszélések:** a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre.

**Közösségi akciók:** a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg – ezeket azonosítják a szomszédsági megbeszélések keretében, majd közösen előkészítik és lebonyolítják az adott programot (pl. egészségnap, utcaszépítés, virágosítás, hulladékszedés, közös főzés, sportolás stb.).

**Ifjúsági csoport:** a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással. A foglalkozásokon nem formális oktatási módszereket használunk, művészeti és kreatív tevékenységeket is biztosítunk a célcsoporttagoknak. Nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, mivel a közösség veszélyeztetett a korai gyermekvállalás, iskolai lemorzsolódás, nemi betegségek, droghasználat és prostitúció szempontjából egyaránt.

**Családi napok:** a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre. A családi napokon lehetőséget kívánunk biztosítani a helyi, környékbeli önszerveződő közösségek, kulturális csoportok bemutatkozására.

## 2. Folyamatos szociális munka biztosítása:

**Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása:** kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg 70 fő részére.

**Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub:** a polyárbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat. Kiscsoportos foglalkozások keretében háztartási és életvezetési elméleti, gyakorlati és saját élményen alapuló ismereteket nyújtunk. A műhelyek tematikája folyamatosan az igényekhez alakítható: Háztartási életvezetési csoportfoglalkozások (pl. tiszta otthon; süssünk-főzzünk gazdaságosan; házi praktikák, konyhakertünk termései – kertgondozás, kertgazdálkodás), hagyományápolás.

## 3. Gyermekek felzárkózását segítő programok:


**Meséd program:** a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Célja, hogy pozitív beállítottságot alakítson ki az édesanyjakban a könyvekkel és az olvasással szemben. A program hatékonyan fejleszti az iskolai sikeresség és a munkaerőpiaci érvényesülés alapját jelentő anyanyelvi és kommunikációs kompetenciákat, a szociális kompetenciákat, az önismeretet és önbizalmat.




	<p>Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.</p> <p><b>4. Egészségügyi programok:</b></p> <p>Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon. A felkért orvosok, védőnők és egyéb egészségügyi szakemberek többek között az egészséges táplálkozás, a higiénia, a szűrővizsgálatok fontosságáról fognak gyakorlatias jellegű előadásokat tartani a projekt ideje alatt félévente, összesen 6 alkalommal – a helyi igényekhez illeszkedve.</p> <p>Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Mindennek köszönhetően javul a lakosság általános egészségi állapota, és ritkábban kell majd felkeresniük a háziorvost.</p> <p>Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg. A szegregátumban élő lakosságnak lehetősége lesz a különböző betegségeket megelőző, preventív vizsgálatokon részt venni az általános egészségi állapot javításának érdekében.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt első és második mérföldköve megvalósult. A tervezett programok megvalósítása az ütemezésnek megfelelően zajlik. Folyamatos a szociális munkások jelenléte az akcióterületen.</p> <p>Az első mérföldkö szakmai beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került. A második mérföldkö elszámolása folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„URBACT III - TECHTOWN” TechTown 186
Projekt tervezett összköltsége:	50 997,5 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt saját erő: 7 649,625 €
Igényelt támogatás összege:	43 347,875 €
Támogatási intenzitás (%):	85 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. május 3. Befejezése: 2018. május 3.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. május 3-án született döntés a pályázat támogatásáról, a Támogatási Szerződés aláírása folyamatban van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata URBACTIII (2014-2020) pályázati felhívásra „TechTown” néven az URBACT Titkárság (Brüsszel) felé partnerként 2015-ben sikeres pályázatot nyújtott be.</p> <p>A pályázat célja:</p> <p>A digitális gazdaságnak van az egyik legfontosabb szerepe az innováció, versenyképesség és növekedés területén. A TechTown projekt fel kívánja mérni, hogy a kis- és közepes vállalkozások hogyan képesek a munkahelyteremtő képességüket maximalizálni a digitális gazdaságon belül. A projekt célja feltárni, hogy milyen tovább gyűrűző hatásai lehetnek a digitális gazdaságfejlesztésnek, hogyan képesek egy adott városban belüli szereplők eredményesen együttműködni ezen a területen – akár klaszterek formájában -, és a városnak milyen lehetőségei vannak ezen célok támogatására, illetve arra, hogy a szükséges digitális képességek és kompetenciák rendelkezésre álljanak a folyamat indulásához, növekedéséhez és teljessé tételéhez.</p> <p>A TechTown partnerség célja azoknak a területeknek a megismerése és feltérképezése, amelyek a digitális gazdaság növekedésére hatnak. A vizsgált terület, hogy a kis és közepes városok hogyan képesek alkalmazni és részesülni a digitális gazdaság potenciális előnyeiből, ideértve az új munkahelyek teremtését, az oktatást, valamint a helyi gazdaság szereplőinek (klaszter jellegű) együttműködését.</p> <p>Egy aktív partnerségi hálózat kialakítására kerül sor annak érdekében, hogy a fenti potenciálokat a partnerek a lehető legmagasabb szinten képesek legyenek kiaknázni a jövőben. A TechTown projekt az alábbi területek, témák jobb megértésére fókuszál:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a digitális gazdaság jobb megértése</li> <li>- digitális munkahelyek létrehozása/fejlesztése</li> <li>- kapcsolatépítési terek kialakítása</li> <li>- megtalálni, megtartani a fiatal tehetségeket</li> </ul>




	<p>- önkormányzat és helyi csoportok közötti kapcsolat erősítése</p> <p><b>A pályázat konzorciuma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Barnsley Önkormányzata (Egyesült Királyság) – Vezető Partner</li> <li>2. Siracusa Önkormányzata (Olaszország)</li> <li>3. Cesis Önkormányzata (Lettország)</li> <li>4. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>5. Gävle Önkormányzata (Svédország)</li> <li>6. San Sebastian Önkormányzata (Spanyolország)</li> <li>7. Basingstoke Önkormányzata (Egyesült Királyság)</li> <li>8. Clermont Ferrand Város Fejlesztési Ügynöksége (Franciaország)</li> <li>9. Dubrovnik Város Fejlesztési Ügynöksége (Horvátország)</li> <li>10. Limerick Önkormányzata (Írország)</li> <li>11. Loop City – Önkormányzatok Partnersége (Dánia)</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A TechTown projekt I. előkészítő szakasza 2016. március 14-én véget ér, március 15-én pedig beadásra került a projekt 24 hónapos megvalósításáról szóló pályázata, melyről támogató döntés május 3-án született. A megvalósítás kapcsán Basingstoke Önkormányzata, Limerick Önkormányzata és Cesis Önkormányzata projekt partneri találkozót szervezett, melyen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának munkatársai és külső szakértők képviselték városunkat. A találkozókön a digitális gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos jó gyakorlatok átvétele és tudásmegosztás zajlott, ezen kívül szakértők bevonásával előadásokat tartottak. A 2017. évben 4 db partnertalálkozóra került sor az alábbiak szerint</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2017. március: Barnsley, Egyesült Királyság</li> <li>- 2017. június: Gävle, Svédország</li> <li>- 2017. szeptember: Dubrovnik, Horvátország</li> <li>- 2017. november: Koppenhága, Dánia</li> </ul> <p>Nyíregyháza részéről a projektmenedzser, külső szakértők, illetve a Helyi Támogató Csoport 2 tagja vett részt a találkozókön.</p> <p>A projekt keretében megszervezésre került egy tanulmányút Észtország fővárosába Tallinnba, ahol a helyi jó gyakorlatok, illetve az e-közigazgatás került bemutatásra. Az úton Bartók Dávid projektmenedzser és Dr. Nagy Zsolt a Nyíregyházi Egyetem innovációs irodájának vezetője vettek részt.</p> <p>Helyi szinten megkezdődött Nyíregyháza Város Helyi Akciótervének kidolgozása, melyet az Önkormányzat a korábban felállított Helyi Támogató Csoport tagjaival közösen végez. A 2016.-os évben összesen 3 db Helyi Támogató Csoport (HTCS) megbeszélésre került. A 2018. évben 1 db HTCS megbeszélésre került sor. A projekt záró rendezvényére 2018. március 20-22. között került sor Brüsszelben (Belgium). Nyíregyházra részéről Gál István, Kézy Béla és Bartók Dávid vettek részt a rendezvényen. Jelenleg az akcióterv véglegesítése van folyamatban, valamint a projekt szakmai és pénzügyi zárására kerül sor 2018. májusában.</p>




<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AZ EURÓPAI HATÁRVÁROSOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁS 2017. ÉVI MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI PROJEKTJE ETT-17-0009</b>
Projekt összköltsége:	3.333.333 Ft
Támogatás összege:	3.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. július 15. Projekt fizikai befejezésének napja: 2018. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2017. november 9.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető, ETT igazgató
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><i>Az ETT tervezett kiterjedésének bemutatása (terület, bevont települések száma):</i> A Társulás 2 város (Nyíregyháza és Szatmárnémeti) területét fedi le, mely mintegy 424,69 km<sup>2</sup> -nyi területet és 214.052 fős lakosságot jelent.</p> <p><i>Az ETT-be bevonandó magyar és külföldi jogi személyek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> <li>- Szatmárnémeti Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ul> <p>A Társulás konkrét célja, hogy az Európai Unió társfinanszírozásában, területi együttműködésben megvalósuló programok végrehajtása révén, a Társulás jogi személyiségének előnyeit kiaknázva, Nyíregyháza és Szatmárnémeti közigazgatási határain belül, illetve az e területen folytatott tevékenység által érintett további területekre való kihatással, közös és együttes fejlesztési program kidolgozása mellett lehetővé tegye és előmozdítsa a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítését és elősegítését. A Tagok együttes fejlődése a történeti kapcsolatok és együttműködések feléléstése, újrászervezése, hosszú távú közös stratégiák kidolgozása, az EU belső és külső határainak átjárhatósága mellett.</p> <p>A projekt célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése érdekében, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében működő Európai Területi Társulások a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A pályázat az Európai Határvárosok ETT működési költségeinek fedezésére nyújt támogatást.</p> <p>A működési támogatásból finanszírozásra kerül a Csoportosulásnál megbízási szerződés keretében foglalkoztatott szakértők díját (könyvelő, ügyvéd,</p>



	<p>tolmács, magyar, illetve román projektmenedzser). A támogatás további lehetőséget biztosít az irodába szükséges tárgyi eszköz és irodaszer beszerzésre, honlap fenntartásra, pályázatfigyelési és készítési díj megtérítésére.</p> <p>A Csoportosulás 2017. február 16.-án tartotta legutóbbi közgyűlését Szatmárnémetiben. Az előterjesztések, határozatok és a jegyzőkönyv elérhető a csoportosulás honlapján.</p> <p>Folyamatos a kapcsolat tartás a Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ menti Főosztályával. A Csoportosulás igyekszik a konferenciákon, ETT műhely találkozókön képviseltetni magát ez által is igyekezve az információk első kézből történő hozzájutásához. Az elmúlt időszak alkalmai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2016. június 8-9. Mórahalom</li> <li>- 2016. szeptember 28-29. Kassa</li> <li>- 2017. március 7-8. Esztergom</li> <li>- 2017. október 4-5. Győr</li> <li>- 2017. december 12. Tatabánya</li> <li>- 2018. március 8-9. Tótszerdahely</li> </ul> <p>Készül a Csoportosulás a 2014-2020-as időszakban megjelenő Magyarország - Románia Határ menti fejlesztési program, továbbá a 4 oldalú (HU-SK-RO-UA) határ-menti együttműködési program felhívásaira, amellyel nagyobb lépéseket tud majd tenni, megvalósításokat véghez vinni. Az előkészületi munkálatok folyamatosak.</p> <p>A 2017. évi pályázat támogatási szerződése aláírásra került.</p> <p>Az ETT 2018. évi pályázati támogatásának előkészítése folyamatban van, továbbá a társulás pályázatot tervez benyújtani a ETT középtávú stratégiájának elkészítésére.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HELYI FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZAI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.056.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.056.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016.10.04. Projekt fizikai befejezésének napja: 2021.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A Támogatási Szerződés megkötése: 2016. szeptember hó
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. március 31-én támogatási kérelmet nyújtott be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címmel, TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámon, amely támogatásban részesült.</p> <p>A támogatás összege: 2.056.000.000,- Ft Támogatás mértéke: 100%</p> <p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p>



	<p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoportni személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a pályázatot 2016.07.20. napján támogatásba részesítette. A Támogatási Szerződés hatályba lépésének napja: 2016.10.04.</p> <p>A támogatási szerződés megkötésével egy időben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál megalakult a projektmenedzsment szervezet 3 fővel.</p> <p>A projekt vonatkozásában, 2016. október 17-én projektfejlesztési megbeszélés történt, ahol a konzorciumi partnereken kívül jelen voltak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, illetve a Magyar Államkincstár képviselői is.</p> <p>Az 1. mérföldkőben vállalt kötelezettségeink teljesítésének megfelelően 2016. november 2-án a TOP-6.8.2, illetve a TOP-5.1.1 projektek összehangolása és szinergiában történő megvalósítása kapcsán egyeztetés volt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzatánál.</p> <p>A Hősök tere 9. szám alatt kialakításra került a Paktumiroda 2 fővel (paktumiroda vezető, paktumiroda munkatárs).</p> <p>2016.12.16-án megrendezésre került a projektnyitó rendezvénye a Városháza Krúdy termében.</p> <p>A projekt előkészítési szakasza 2017. április 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Előkészítési dokumentumok <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ügyrend</li> <li>▪ Szervezeti- és Működési szabályzat</li> <li>▪ Kézikönyv</li> <li>▪ Munkaprogram</li> <li>▪ Együttműködési megállapodás</li> <li>▪ Projekttervek (5 db)</li> </ul> </li> <li>- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv</li> <li>- Megvalósíthatósági tanulmány</li> <li>- Igényfelmérések</li> </ul> <p>Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:</p> <p>1. partnerségi rendezvény: 2017. április 25.</p>



	<p>2. partnerségi rendezvény: 2017. április 26. 3. partnerségi rendezvény: 2017. április 28.</p> <p>A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.</p> <p>Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. augusztus 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást.</p> <p>Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. szeptember 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A projektet a Magyar Államkincstár vizsgálta 2017. szeptember 13-14.-én. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik. A projektmenedzsmenthez kapcsolódó egyéb tevékenységek előkészítése és indítása folyamatos.</p> <p>A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 19. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	ERASMUS+ Silver Learners 2016-1-DE02-KA204-003327
Projekt tervezett összköltsége:	160 155 ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 12 000 €
Igényelt támogatás összege:	12 000 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. szeptember 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (Iserlohn Város; Németország) köt a Német Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.  A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az általános és szakképzésre, valamint az ifjúságra és sportra kiírt ERASMUS+ EU program keretén belül valósul meg. A projekt fő célja stratégiai partnerség kialakítása nemzetközi partnerekkel. A stratégiai partnerségnek az innovációk átadására, fejlesztésére és megvalósítására kell fókuszálnia, különös tekintettel a felnőtt médiaismeretek és az egészségügyi oktatás szakterületekre. A projekt alapja a demográfiai változás és az ezzel járó megváltozott körülmények, a nyugdíj trendek, valamint a 60 év feletti generáció tanulási szokásai. A projekt során médiával és egészségüggyel kapcsolatos új koncepciókat kell kidolgozni a célcsoport számára, mely számos, a háttérben meghúzódó körülmény következtében az oktatási szempontból hátrányos helyzetűnek nevezett társadalmi réteghez tartozik. Részletesen be kell mutatni a tanulási motivációkat, az oktatási lehetőségeket és az oktatás útjában álló akadályokat, továbbá meg kell vizsgálni a társadalmi környezet oktatási tevékenységekre gyakorolt hatását, később pedig pedagógiai modelleket kell kidolgozni a 60 év feletti generáció oktatási helyzetének javítása céljából. További célok közé tartozik a volt és a jelenlegi résztvevők felnőttoktatási központ iránti elkötelezettségének növelése olyan, felnőtteknek szóló oktatási ajánlatok kidolgozása révén, melyek figyelembe veszik az életkörülményeiket, valamint a célcsoportnak és az egészen előrehaladott korúaknak nyújtott oktatási tevékenységek élénkítése révén.



	<p><b>A pályázat konzorciuma:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Iserlohn Város Önkormányzata (Németország; Vezető Partner)</li> <li>2. Cambridgeshire Tanácsa (Egyesült Királyság)</li> <li>3. Stockport Város Tanácsa (Egyesület Királyság)</li> <li>4. Kilcooley Központ (Egyesült Királyság)</li> <li>5. Learn for Life (Nonprofit Szervezet; Hollandia)</li> <li>6. Warmya-Mazury régió Társadalmi Szervezeteinek Szövetsége (Lengyelország)</li> <li>7. Nemzeti Idősügyi Alapítvány (Hollandia)</li> <li>8. RBS Idősügyi Központ (Luxemburg)</li> <li>9. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>10. Chorzow Megyei Jogú Város Önkormányzata</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt ötletet Nyíregyháza német testvérvárosa, Iserlohn dolgozta ki, aki egyben a projekt vezető partnere is. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.</p> <p>A projekt indító rendezvényére 2016. október 19-21. között került sor Iserlohn városában, ahol Nyíregyháza Város Önkormányzatának munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.</p> <p>A projekt 2. partnertalálkozására 2017. március 22-24. között került sor Nyíregyházán. A találkozó témája a jó gyakorlatok megismerése az idősebb korosztály tanulási lehetőségei. Nyíregyháza ebben élen jár, tekintve, hogy működik egy Idősek Tanácsa az Önkormányzat támogatásával, valamint a Debreceni Egyetem Egészségügyi karának szervezésében megrendezésre kerül a Szépkorúak Akadémiája minden évben. Ezen felül a város kiemelt hangsúlyt fektet az idősebb korosztály támogatására.</p> <p>A projekt 1. szakmai beszámolója megküldésre került a Vezető Partnernek 2017. május 02.-án, amelyet a Német Nemzeti Hatóság el is fogadott.</p> <p>A projekt 3. partnertalálkozására 2017. június 28-30. között került sor Luxemburgban</p> <p>A projekt 4. partnertalálkozására 2017. november 1-3. között került megrendezésre Middelburgban (Hollandia)..</p> <p>A projekt 5. partnertalálkozására 2018. március 14-16. között került megrendezésre Stockportban (Anglia)</p> <p>A következő partnertalálkozó 2018. június 20-22. között kerül megrendezésre Cambridge-ben (Anglia)</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ERASMUS+ Back to (Net)Work 2016-1-NL01-KA204-023027</b>
Projekt tervezett összköltsége:	58 960 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzat költségvetése: 17 400 €
Igényelt támogatás összege:	17 400 €
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Kezdete: 2016. szeptember 01. Befejezése: 2018. augusztus 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződést a projekt vezető partnere (DE-MIJ Group – Társadalmi Szervezet); Hollandia) köt a Holland Nemzeti Hatósággal. Nemzeti szinten a partnerek nem kötnek szerződést sem az adott Nemzeti Hatósággal, sem a program Irányító Hatóságával.  A partnerek a projekt vezető partnerével kötnek együttműködési szerződést/megállapodást, amely szabályozza a projektben betöltött szerepüket, felelősségüket és kifizetéseket.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja: A projekt az 55 év feletti munkanélküliekkel foglalkozik a digitális világ szemszögéből vagyis, hogy az elérhető on- és offline eszközök hatékony használata hogyan járulhatna hozzá a munkanélküliség csökkentéséhez. A projekt partnerség három különböző típusú szervezetet képvisel: társadalmi szervezet, iskola (felnőttképzés), önkormányzat.  A projekt célja, hogy az adott célcsoporton belül kialakítson egy olyan kisebb, helyi 55 év feletti munkavállalókból álló csoportot, akik segítségével kérdőíveken, interjúkon keresztül képesek lehetünk meghatározni a digitális világhoz való csatlakozásuk akadályait.  Fontos kérdés továbbá, hogy mit tehet egy önkormányzat, felnőttképzési intézmény vagy akár egy társadalmi szervezet a projektben tárgyalt kérdés megoldására helyi szinten.  <b>A pályázat konzorciuma:</b> 1. De-Mij Group (Hollandia; Vezető Partner) 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (Magyarország) 3. Henriques Nogueira Iskolák Szövetsége (Portugália)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt ötletet a vezető partner dolgozta ki. Nyíregyháza részéről projekt partnerként a pályázatot a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park Nonprofit Kft. vett részt a pályázat előkészítésében, valamint a megvalósítás első hónapjában (2016. szeptember) partnerként részt vett a megvalósításban. Megvolt a partnercsere, melynek eredményeként az Ipari Park helyett Nyíregyháza Megyei Jogú városa vesz részt projekt partnerként



a megvalósításban. A vezető partner tájékoztatása szerint 2016. október 01.-től az Önkormányzat vesz részt a megvalósításban.

A projekt indító rendezvényére 2016. szeptember 18-21. között került sor Torres Vedras városában (Portugália), amelyen a Nyíregyházi Városfejlesztési és Ipari Park munkatársai vettek részt. A rendezvény célja a projekt tevékenységeinek, ütemezésének megvitatása volt, valamint a partnerek megismerése.


A projekt 2. rendezvényére 2017. január 18-21. között került sor Middelburg-ban (Hollandia), melyen a Nyíregyházi Önkormányzat munkatársai vettek részt.

A projekt 3. partnertalálkozójára 2017. április 19-20. között került sor Nyíregyházán.

A projekt 4. partnertalálkozójára 2017. július 10-12. között került sor Torres Vedras (Portugália) városában.


A projekt 5. partnertalálkozójára 2017. november 1-3. között került sor Middelburg (Hollandia) városában.

A projekt 6. partnertalálkozójára 2018. március 6-7. között kerül sor Nyíregyházán.




## 21. számú adatlap

Projekt címe/ regisztrációs száma:	ELEKTROMOBILITÁSI TÖLTŐINFRASTRUKTÚRA KIÉPÍTÉSE NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN GZR-T-Ö-2016-0004/2016
Projekt összköltsége:	bruttó 26.215.200 Ft
Támogatás összege:	bruttó 24.660.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	94,0675 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. június 26. Befejezés: 2018. június
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A projekt megvalósítási szakaszba került. Támogatói döntés született: 2017.04.07. Támogatási szerződés aláírása: 2017.06.26.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése. A támogatás közvetlen célja az, hogy a töltőoszlopok a felhasználók mindennapi életteréhez a lehető legközelebb kerüljenek. A környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először.</p> <p>A program keretében az Önkormányzat 10 db töltőberendezésre pályázhat. A jogcímen a pályázati célra rendelkezésre álló 1.250 millió Ft-os keretből Önkormányzatunk a következő 10 helyszínen valósítja meg a projektet:</p> <p><b>1., Búza tér</b> (nagy parkoló TR állomás felőli rész); helyrajzi száma: 386/7 (1db) 848872,60 – 294020,62 47° 57' 33,67" 21° 42' 38,62"</p> <p><b>2., Jósa András Oktatókórházzal szemben – Szent István u. parkoló;</b> helyrajzi száma: 4080/63 (1db) 850282,96 – 293019,43 47° 56' 59,69" 21° 43' 44,89"</p> <p><b>3., Krúdy Ház mögötti parkoló (Szabadság tér)</b> helyrajzi száma: 119/4 (1db) 849518,63 – 293791,79 47° 57' 25,55" 21° 43' 09,37"</p> <p><b>4., Bujtos u. 12.,</b> a parkoló helyrajzi száma: 82/3 (1db) 849796,01 – 293627,85 47° 57' 19,93" 21° 43' 22,44"</p> <p><b>5., Hősök tere 9.</b> CIB Bank felőli parkoló helyrajzi száma: 232 (1db) 849164,35 – 293858,16 47° 57' 28,07" 21° 42' 52,37"</p> <p><b>6., A Samassa József tér,</b> a Könyvtár mögötti parkoló Helyrajzi szám: 47/4 (1</p>



	<p>db)</p> <p>849501,03 - 293675,73 47° 57' 21,81" 21° 43' 08,31"</p> <p><b>7., Univerzum Üzletház mögötti rész</b></p> <p>849250,7615 - 294083,9628; 47*57'35,29" - 21*42'56,94"</p> <p><b>8., Selyem u. – Tavasz u. sarkán</b></p> <p>849543,3441 - 294021,8832; 47*57'32,96" - 21*43'10,90"</p> <p><b>9., Búza utca Bethlen Gábor utca sarok</b></p> <p>848667,1468 - 293647,6445; 47*57'21,83" - 21*42'28,09"</p> <p><b>10., Vasvári Pál u. – Dob u. – Holló u. (SZÜV) mögötti rész</b></p> <p>848999,3652 - 294186,4947; 47*57'38,87" - 21*42'44,96"</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>2016. szeptember 15- én benyújtásra került a támogatási kérelem a GZT-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére című kiírásra. 2016. október 19-én hiánypótlási felhívást kaptunk, melyet 2016. október 24-én teljesítettünk. Támogatói döntés született: 2017.04.07. A Támogatási Szerződés 2017. 06.26-án került aláírásra. 24.660.000 Ft támogatási összeget 2017.08.28-án kaptuk meg. A 10 db „A” típusú elektromos töltőberendezés villamos energia ellátásának tervezése, engedélyeztetése megtörtént. A töltőoszlop beszerzési eljárás 2018. március 02-án eredménytelenül zárult. Jelenleg folyamatban van egy új beszerzési eljárás részleteinek kidolgozása.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.




## 22. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, JÁRDA, KERÉKPÁRÚT) NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/26/7/2017</b>
Projekt tervezett összköltsége:	Bruttó 1.882.190.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	Bruttó 1.882.190.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.08.31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.01.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében sor kerül a nyíregyházi utcák fejlesztésére (építésére), utak és járdák felújítására, kerékpárút építésre.</p> <p>A beavatkozással érintett utcák útburkolatának állapota jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. az út kopórétegének előregedése utaló repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, morzsálékos felületi kipergések, hosszirányú gyűrődések, valamint nyomvályúk és letöredezett útburkolatszélék, útszegélyek, ezen kívül előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló útburkolat süllyedés is. A beavatkozással érintett járdák, valamint kerékpárutak burkolatainak állapota szintén jelentősen leromlott. Jellemző burkolathibák pl. a repedezett, illetve kátyús útburkolat felületek, letöredezett burkolatszélék, útszegélyek, valamint itt is előfordul teherbírasi elégtelenségre utaló burkolatsüllyedés is. A Sóstóhegyi út, Korányi Frigyes u. – Mogyoró utca közötti szakaszán létesülő gyalogkerékpárút lehetőséget biztosít Sóstóhegy ezen keleti településrész, valamint Jóságáros/Korányi kertváros közötti településrészek közötti közvetlen kerékpáros kapcsolat kialakítására.</p> <p>A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új közutak és műtárgyak létrehozása, illetve a meglévő létesítmények műszaki, technikai szempontból történő fejlesztése, korszerűsítése.</p> <p>A támogatás keretében alábbi fejlesztések megvalósulására kerül sor:  <b>Lakóutcák fejlesztése (útépítés):</b> Vénusz utca, Borbála utca, Mária utca, Magdolna utca, Krisztina utca, Anna utca, Kemecei szervizút.  <b>Járdák felújítása:</b> Deák F. u. (Arany J. u. - Széchenyi u. között páratlan oldal), Pazonyi u. (Aldi- Közigazgatási határ között kerékpárút), Korányi F. u. (Garibaldi u. - Kalevala sétány kerékpárút), Városmajor utca, Család u. (Szalag u. - Pazonyi u. között), Eperjes u. (Ószőlő u.-Korányi F. u. között), Bocskai u. (Hunyadi u. - Inczedy sor között páratlan oldal), Pazonyi tér (Korányi F. u. - Hunyadi u. között,</p>



	<p>Sarkanytú u. (Kossuth u. - Epreskert u. között), Epreskert u. 54-60. előtt és Körte u. 51-59. előtt, László utca - Inczedy sor (Bocskai utcától-Belső körutig), Nagykállói út (Butykai u. – Benkő I. u. között), Stadion utcai járdák</p> <p><b>Utak felújítása:</b> Sóstói út és Szinbád sétány (Kemecsei felüljáró – Berenát utca), Bocskai u. (Hunyadi u – Inczedy sor között) városi szakasza, Család utca (Szalag u. – Pazonyi út. közötti szakasz), Templom utca, Damjanich utca (Huszár sor – Toldi u. között) út és parkoló, Nyár utca (Körte u. – Dózsa György u. között), Meggyes utca (41. sz. főút – Varázs utca között), Körte utca, Rövid utca, Tó utca, Mogyoró utca (Templom u. – Sóstóhegyi u. között), Kosbor u.</p> <p><b>Kerékpárút építése:</b> Sóstóhegyi út (Korányi F. utca – Mogyoró utca között)</p> <p>A projekt közvetlen célja a megközelíthetőség, elérhetőség javítása, közlekedésbiztonság növelése, illetve az akadálymentesítés.</p> <p>A beruházás intézkedés(ek)e)t tesz a legsebezhetőbb közlekedők, úgymint a gyalogosok, - így különösen a gyerekek, idősek és fogyatékkal élők – illetve a kerékpárosok közlekedésbiztonságának a javítása érdekében is.</p> <p>A kerékpár- és gyalogosforgalmi létesítmények fejlesztése révén lehetővé válik a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése, a fenntartható közlekedési módok részarányának növelése. Az újonnan kiépítésre kerülő Sóstóhegyi kerékpáros létesítmény révén Nyíregyháza kerékpáros vérkeringésébe bekapcsolódik a Sóstóhegy ezen keleti településrésze is, növelve ezzel a kerékpáros létesítmények hosszát Nyíregyházán.</p> <p>A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások, a városba látogató turisták fogják igénybe venni.</p> <p>A projekt kiemelten kezeli a leginkább sebezhető közlekedőket, úgymint a gyalogosokat, kerékpárosokat, a gyerekeket, időseket, és fogyatékkal élőket.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, számolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre.</p> <p>Az útépités projektelem tekintetében az engedélyes tervdokumentáció, a jogerős építési engedélyek, és az azokhoz tartozó csapadékvíz elvezetésre irányuló engedélyes tervdokumentáció, illetve jogerős vízjogi létesítési engedély, valamennyi út esetében rendelkezésre áll.</p> <p>A Kemecsei szervizút tervezetése megvalósult.</p> <p>Az Önkormányzat a beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányulóan beszerzési eljárást indított.</p> <p>A beszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.02.10.-én egyetértett, a 43/2017 (II.10.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>Az ajánlattételi felhívás 2017.02.10. napjával került kiküldésre.</p> <p>Az ajánlattételek benyújtási határideje hosszabbítást követően 2017.02.17.</p>



	<p>napja volt.</p> <p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés.</p> <p>A tervek leszállítása határidőben teljesítésre került. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 2018.01.08. napján indult meg, a beérkezett ajánlatok bontására 2018.02.05. napján került sor. Az eljárás keretében az Önkormányzat a KE-VÍZ 21 Zrt.-vel kötött kivitelezési vállalkozási szerződést 2018.03.13. napján, nettó 1.377.401.670.- Ft vállalkozói díj ellenében. Munkaterület átadása megtörtént. A munkafolyamat megindításáról sajtó nyilvános Polgármesteri helyszíni szemlére került sor 2018.04.04. napján. A munkálatok várható befejezése 2018.08.31. napja.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



## 23. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TERÜLETI INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK KERETÉBEN MEGVALÓSÍTANDÓ SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN GF/SZKF/75/6/2017</b>
Projekt tervezett összköltsége:	nettó 117.810.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	nettó 117.810.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.01.27. Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.01.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Márkus Eleonóra, Városfejlesztési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztésre kerül sor az alábbi nyíregyházi utcákban: Nárcisz utca, Csabagyöngye utca, Felhő köz, Bottyán János utca, Kocsis utca, Vasút utca, Naspolya köz, Zsálya utca, Szamáca utca, Mezsgye utca. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az Európai Unió Kohéziós Alapjának támogatásából valósította meg Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programját, amely 2015-ben fejeződött be. A program 2008. évi jóváhagyásakor a – jelen szennyvízhálózat-fejlesztéssel megcélzott - utcák beépítettsége nem indokolta a hálózatfejlesztést, így beruházás ott nem valósult meg. Az elmúlt évek során az utcában sok ingatlan beépült, így vízbázis- és a környezetvédelem érdekében számos utcában indokoltá vált a csatornahálózat megépítése. A fejlesztés megvalósítására jogerős vízjogi létesítési engedéllyel és kiviteli tervdokumentációval rendelkezünk.</p> <p>A fejlesztés által érintett területek többsége Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában van. A magántulajdonban lévő területek esetében a jogerős vízjogi létesítési engedély alapján a vízügyi hatóság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata javára szolgálmi jogot alapított. A megvalósítandó projekt önálló, azaz más projekttől egyértelműen leválasztható, melynek célja új műtárgyak létrehozása. Jelen támogatási kérelemben igényelt támogatásból megvalósítani kívánt fejlesztés a Modern Városok Program keretében nem támogatott és támogatni nem tervezett. Ezen felül a projektben elszámolni kívánt költségek nem irányulnak más forrásból finanszírozott projektre, illetve más projektek nem elszámolható költségeinek finanszírozására. A projekt közvetlen célja a nyíregyházi szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése révén a felszíni vizek szennyezésének csökkentése, vízminőség javítása, talajszennyezés csökkentése. A szennyvízcsatornázás hiányában a keletkező szennyvíz jelentős része a talajba kerül, ahol az elszikkad, elszivárog. Ennek környezetvédelmi, és közegészségügyi veszélyei is vannak.</p> <p>A fejlesztés hozzájárulásával a környezet terhelése csökken, nő a vízbázis-</p>




NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



68.

	<p>védelem, és ez által javul az életminőség. A beruházás hozzájárul Nyíregyháza infrastrukturális feltételeinek javításához. A projekt által létrehozott eredményeket közvetlenül és elsődlegesen az érintett építési szakaszok lakosai, közvetetten Nyíregyháza Megyei Jogú Város teljes lakossága, a vállalkozások veszik igénybe. Nyíregyháza területén a szennyvízhálózat üzemeltetést a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. végzi, akivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata közmű bérleti-üzemeltetési szerződést kötött a szennyvízelvezetés és tisztítási tevékenységre.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017.01.11-én került benyújtásra a Miniszterelnökség Szerződéses Kapcsolatok Főosztálya részére. A támogatási szerződés, a 2017.01.16-án megkapott hiánypótlási felszólítás teljesítését követően, 2017.01.27-én került megkötésre. A projekt keretében megvalósítani kívánt 10 db utca szennyvízhálózat fejlesztésére vonatkozóan az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, illetve jogerős vízjogi létesítési engedélyek rendelkezésre állnak.</p> <p>A beruházás megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására és közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás nyújtására irányuló ajánlatkérések 2017.02.23. napjával kiküldésre kerültek, amelyre az ajánlatok 2017.03.01.-én érkeztek be.</p> <p>Az ajánlatkérés eredményeként a legkedvezőbb ajánlatot adó DEBKÖZ Közbeszerzés Kft.-vel, 2017.03.17. napján került megkötésre a szerződés. A 10 db utcát érintő közüzemi szennyvízcsatorna hálózati vezeték-hosszabbítás kivitelezési munkáinak elvégzésére vonatkozóan a Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti hirdetmény és tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásával és az ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőkkel, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága 2017.03.29.-én egyetértett, a 97/2017 (III.29.) számú határozatával jóváhagyta.</p> <p>A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként 2017.05.08. napján 11 órakor ajánlattételi bontásra került sor, amely alkalmával 4 db érvényes ajánlat érkezett be. 2017.09.04. napjával az eljárás kerethiányra való tekintettel eredménytelenül zárult.</p> <p>Az eredménytelen eljárást követően In-house beszerzési eljárás lefolytatására került sor, amely keretében a piaci ár alátámasztása érdekében 3 db piaci szereplőtől kértünk be indikatív árajánlatot, illetve a rendelkezésre álló keret terhére árajánlatot adó NyírségVíz Zrt.-vel 2017.11.30. napján kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés került aláírásra. A teljesítési határidő a szerződés aláírásától számított 7 hónap. 2017. év december hónapjában a Vasút utca kivitelezői munkálatai befejeződtek, 2018. év március 7. napján megtörtént a Csabagyöngye, a Bottyán és a Zsálya utca munkaterület átadása, amelyek kivitelezése jelenleg folyik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



## 24. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME</b>	<b>„A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése” TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 218 575 663 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 150 758 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Kezdete: 2017. október 10. Befejezése: 2018. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási Szerződés hatályba lépése: 2017. október 6.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a „Kiserdők” területének funkcionális bővítése által elsődlegesen a városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítása, azaz, hogy a beavatkozások területei alkalmasak legyenek a családok és fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, miközben a környezeti fenntarthatóság követelményei érvényesülnek és a városi zöld környezet fejlődik.</p> <p>Jelenleg a Szabadtéri Színpad műszakilag igen leromlott állapotban van, a mai kor követelményeinek, és a helyi igényeknek sem felel meg, így teljes körű felújítása évek óta indokolt. Igen frekvenciált helyén áll, a városi szövetben való elhelyezkedésénél, a funkciójánál, a térszervezésénél fogva, illetve a területen lévő építmények, épületek, terek formavilága, építészeti megfogalmazása, a vegetációt meghatározó hangulata miatt, a város igen jellegzetes, fontos intézménye. A projektben fejlesztendő másik terület a „Kiserdők”, mely szintén központi elhelyezkedésű, és a városi szövetben való elhelyezkedéséből adódóan frekvenciált a szabadidejüket zöldterületen eltölteni kívánók körében.</p> <p><b>Szabadtéri Színpad</b> Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél.</p> <p><b>„Kiserdők”</b> A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését,</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



70.


	<p>öko-akadálypálya és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történik meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási kérelem 2017. augusztus 31-én került benyújtásra, majd hiánypótlást követően a támogatói döntés 2017. október 5-én érkezett meg. A támogatás szerződés 2017. október 6-án hatályba lépett.</p> <p>A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként kiválasztott nyertes ajánlattevővel a Vállalkozási Szerződés 2017. október 10-én került aláírásra, ezen a napon a munkaterület átadás is megtörtént. A bontási munkálatok 2017. november 10-éig zajlottak, ezt követően indultak meg az alapozási munkák. Az építés jelenleg is folyik.</p> <p>A „Kiserdők” projektelelem vonatkozásában a Tervezési szerződés 2018. március 28-án megkötésre került, a kiviteli tervek birtokában elkezdődhet a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás.</p> <p>A Szabadtéri Színpad projekteleme vonatkozásában megkötött Vállalkozási Szerződés szerződéses összege, valamint a jelentkező pótmunkák alapján nőtt a projekt összköltsége 1 218 575 663 Ft-ra. A szükséges forrás a TOP-6.3.3 konstrukció során jelentkező megtakarításból átcsoportosításra kerül jelen projekt költségvetésébe.</p> <p>Az eszközbeszerzés (Szabadtéri Színpad) közbeszerzési eljárása is már folyamatban van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	-



<b>PROJEKT CÍME</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZÁLLÁSHELYBŐVÍTÉSI PROGRAMJA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt tervezett összköltsége:	4 289 982 000 Ft + ÁFA (az önrész összegét a korábban megvásárolt telek értéke adja)
Igényelt támogatás összege (tervezett):	3 999 982 000 Ft + ÁFA
Támogatási intenzitás (%) (tervezett)	93 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdetre: 2016. január 1. Befejezése: 2018.04.01
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. január 15. (Támogatói Okirat az előkészítési tevékenységek fedezetére) Támogató döntés a megvalósításra: 2017. április 28. Összesen 10 millió euró, azaz 3,1 milliárd forint
Kapcsolattartó (név, osztály):	Loványi Ágnes, portfólió referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A szállodafejlesztés távlati célja, hogy a Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdő területén korábban megvalósult komplex turisztikai fejlesztés elemeit bekapcsolja a vérkeringésbe, egységes és szezontól független, komplex és fenntartható kínálatot hozzon létre, amely Nyíregyházát még vonzóbb fogadóterületté teszi a turisták számára. A fejlesztés hatására Sóstó olyan turisztikai desztinációként jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely versenyképes, innovatív, hosszabb időtartamra szóló, tartalmas utazást nyújtó helyszín lesz eltérő célcsoportok számára is.</p> <p>A szállodafejlesztés közvetlen célja, hogy a már meglévő attrakciók mellett, egy olyan kínálat kerüljön megteremtésre, mely alkalmas a szezonális megszüntetésére, az ide látogatók számának növelésére és összességében hozzájárul a térség fejlődéséhez. A meglévő kínálati elemek felhasználásával, professzionális marketing, értékesítési és üzemeltetési tevékenységgel biztosítható a projekt fenntarthatósága, ugyanakkor a meglévő attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel segítve a térség versenyképességének erősítését.</p> <p>A projekt közvetett céljának tekinthető továbbá Sóstógyógyfürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett, a térségben élő lakosság életminőségének javítása, új munkahelyek létrehozása, az idegenforgalmi és a helyi iparüzési adóbevételek növelése.</p> <p>A 122 szobás szállodát, gyógy,- wellness,- corporate és MICE keresleti piaccal rendelkező szállodaként kívánjuk üzemeltetni, üzemeltető cégen keresztül.</p>



	<p>A hotel közvetlen összeköttetésben lesz az Élményfürdővel. A projekt a teljes hotel eszközbeszerzését is tartalmazza.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>2016. február 23-án a fejlesztési koncepció megküldésre került a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM), Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Turizmusért Felelős Helyettes Államtitkárságra. Szakmai egyeztetések zajlanak jelenleg az NGM-el. Időközben a projekt előkészítésébe az Magyar Turisztikai Ügynökség és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium is „belépett”, az egyeztetések folyamatosak a sikeres és eredményes projekt megvalósítása érdekében. Hétről hétre, hónapról hónapra újabb és újabb adatokat, dokumentumokat küldünk az imént említett szervezetek számára.</p> <p>A finanszírozásra van egy olyan iránymutatás, hogy a támogatás 10 millió forintösszegben merülne ki, a minisztériumok tájékoztatása szerint. Ennek pontosítása befejeződött, a Minisztérium (NFM) 10 millió euróban maximalizálta a támogatást.</p> <p>Az előkészítési tevékenységek keretében még 2016 ősszel kötöttünk szerződést az engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére, amelynek eredményeképpen 2017. január 20.-ára kiviteli tervvel rendelkezik az Önkormányzat, az építési engedélyek kiadásra kerültek, azok jogerőssé váltak.</p> <p>A kivitelezésre irányuló feltételes közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása 2017. január 30-án megjelent az Európai Unió hivatalos lapjában, mely eljárásban az Önkormányzat és a Sóstó- Gyógyfürdők Zrt. közös ajánlatkérők. A kivitelezési szerződés 2017. április 24-én megkötésre került, 2017. április 28-án megszületett a támogató döntés, ill. 2017. május 2-án hatályba lépett a kivitelezői szerződés a munkaterület átadásra került. A kivitelező megkezdte a munkát, a várható befejezés 2018. második félévére tehető.</p> <p>Az egyéb szállodaszakmai előkészítési tevékenységek is zajlanak. Az üzemeltetésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zárásához közelít, a szerződéskötés várható időpontja április vége. Az eszközbeszerzési tenderek előkészítése is folyamatban van. A projekt megvalósítása folyamatos.</p> <p>Jelenleg a Támogató Okirat mellékletét képező Kormány előterjesztésben rögzített projekt befejezési határidő 2018.04.30, amelyet 2018. december 31-ig szeretnénk meghosszabbítani, tekintettel arra, hogy az építés közben előre nem látható körülmények következtek be, illetve az építési tevékenység befejezésével, és az eszközbeszerzések elindításával célszerű megvárni a leendő üzemeltetőt is.</p> <p>Mindezekre tekintettel szeretnénk a támogatási szerződés határidejét, 2018. december 31. napjára módosítani, amelyről a módosítási kérelmet már benyújtottuk a kezelő szerv felé.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




## 26. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„INTERREG DANUBE - CityWalk” DTP1-045-3.1
<b>Projekt összköltsége:</b>	2 229 590,5 € ERFA: 1 669 430,16 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata: 185 635 € ebből Nyíregyháza MJV Önkormányzata által vállalt önerő: 9 281,75 €
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	43 347,875 €
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	ERFA: 85 % Nemzeti társfinanszírozás: 10% Önerő: 5%
<b>Projekt tervezett kezdete és befejezése:</b>	Kezdete: 2016. december 8. Befejezése: 2019. május 31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2017. február 14.
<b>Kapcsolattartó (név, osztály):</b>	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A projekt célja, hogy hozzájáruljon a károsanyag kibocsátás csökkentéséhez, illetve egy biztonságosabb, élhetőbb környezet kialakításához úgy, hogy erősíti a “fenntartható” közlekedési formák szerepét a helyi közlekedésbe, kiemelve a közlekedés aktív formáit, mint a séta és a kerékpározás. Ennek érdekében a projekt fő fókusza a séta városi feltételeinek fejlesztése.</p> <p>A városi fejlesztések egyik kulcskérdése, hogy hogyan lehet egy olyan helyi közlekedést fejleszteni, amely szem előtt tartja a környezettudatosságot és az elérhetőséget. A projekt várt eredményként létrejöhet egy olyan korszerűsített helyi közlekedési rendszer alapja, mely hozzájárul a károsanyagok kibocsátásának csökkentéséhez, illetve egy élhetőbb, biztonságosabb város kialakításához.</p> <p>Bár a projekt fő területe a séta, mint aktív közlekedési mód vizsgálata, szeretné kombinálni más, aktív és egészséges közlekedési formákkal.</p> <p>A projektben létrejön egy ún. Walkability Plan (mennyire járható egy város és hogyan lehet azt fejleszteni) amely tartalmaz egy részletes felmérést a városra vonatkozóan, hogy az mennyire “sétálóbarát”. Különböző felmérésekkel és számításokkal kimutatható, hogy egy adott városrész mennyire jól kapcsolódik a város többi részéhez. Ennek mentén pedig kidolgozható egy terv a mutatók javítására.</p> <p>Megvalósításra kerülnek továbbá Pilot intézkedések, melyeknek célja a sétálás</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU




NYÍREGYHÁZA



74.


	<p>népszerűsítése kampányokon keresztül, illetve az iskolás biztonságos közlekedésre való nevelése.</p> <p>Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Város az elmúlt években jelentős energiát fordított a projekthez szorosan kapcsolódó fejlesztésekre (kerékpárutak, járdák fejlesztése), a Város nem csak tanulhat a többi partnertől, de ugyanakkor átadhatja tapasztalatát a partnerségnek.</p> <p><b>A pályázat konzorciuma:</b> ERFA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. First Hungarian Responsible Innovation Association (HU)</li> <li>2. Development centre of the Heart of Slovenia (SI)</li> <li>3. Nyíregyháza Industrial Park Ltd. (HU)</li> <li>4. Cassovia Life Sciences (SK)</li> <li>5. City municipality Varaždin (HR)</li> <li>6. Municipality of Oradea (RO)</li> <li>7. Varna Free University "Chernorizets Hrabar" (BG)</li> <li>8. Regional Development Agency of the Pilsen Region (CZ)</li> <li>9. Municipality of Weiz (A)</li> <li>10. Varna Municipality (BG)</li> </ol> <p>IPA Partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11. City of Valjevo (SRB)</li> <li>12. Chamber of Commerce and industry of Serbia (SRB)</li> </ol> <p>Társult partnerek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>13. City municipality Ptuj (SI)</li> <li>14. City of Stříbro (CZ)</li> <li>15. Municipality of Nyíregyháza City with County Rank (HU)</li> <li>16. Ministry of Construction, Transport and Infrastructure (SRB)</li> </ol>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt indító találkozására 2017. február 7-8. között került sor Szegeden. A rendezvény célja a projekt ütemezésének ismertetése, feladatok meghatározása. A 2. találkozóra 2017. június 5-9. között került sor Belgrádban (Szerbia), ahol a partnerek megismerték az elszámolással és kommunikációval kapcsolatos követelményeket, valamint Belgrád közlekedésfejlesztési terveit, illetve tapasztalatot cseréltek.</p> <p>A 3. partnertalálkozóra 2017. november 27.-29. között került sor a vezető partner szervezésében Ptuj (Szlovénia) városában. A rendezvény alatt sor került egy képzésre, amelyen bemutatásra kerültek azok a követelmények és útmutatók, amelyek alapján valamennyi partnernek elkészítenie a saját városára vonatkozó helyi sétálhatósági tervét. Ezen felül sor került egy szimpóziumra, ahol a helyi szakértőkön kívül, a témában elismert külföldi szakértők is bemutatták a témával kapcsolatos kutatásaikat.</p> <p>A projektben Nyíregyháza a 3. munkacsomag vezetését látja el, amely a sétálhatóság tervezésével foglalkozik. A munkacsomagban elkészített dokumentumok adják meg az alapot a partnerek jövőbeni fejlesztéseikhez, irányaihoz. Készül a sétálhatóság tervezéséhez kapcsolódóan egy útmutató, amely alapján a partnerek elkészíthetik saját helyi akcióterveiket.</p>




	<p>A soron következő, partnertalálkozóra 2018. első félévében kerül sor Weiz (Ausztria) városában.</p> <p>A projekt szakmai megvalósításába bevonásra kerültek a Városfejlesztési osztály munkatársai, akik a helyi szintű terv elkészítésének koordinálását látják el.</p> <p>2018. január 30.-án sor került a Helyi Támogató Csoport ülésére, amelyen bemutatásra kerültek a szakmai anyagok, a projekt célja és ütemezése. A következő ülésre előreláthatólag 2018. májusában kerül sor.</p>
--	---

27. számú adatlap

<b>Projekt címe/ regisztrációs száma:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01217</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	9 000 000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	9 000 000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	Kezdet: 2015.05.07. Befejezés: 2019.06.30.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:</b>	2017.05.03. Támogatói Okirat aláírása
<b>Projektvezető:</b>	Dr. Kása Brigitta aljegyző
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A 257/2016. (VIII. 31.) Kormány rendelet értelmében az önkormányzati ASP rendszer: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. § (2) bekezdése szerinti, a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásslolgáltatást nyújtó elektronikus információs rendszer. A támogatás feltétele az ASP Kormány rendeletben foglalt előírások és kötelezettségek betartása. A Polgármesteri Hivatal statisztikai létszáma 2016 évben 254 fő volt az iktatott ügyek száma meghaladta a 200.000-et.</p> <p>Mivel az ügyiratkezelő rendszert az egész Polgármesteri Hivatal használja, ezért az ASP csatlakozás tekintetében a teljes hivatal a célcsoport.</p> <p>- A fejlesztés során beszerezünk az ASP felhasználói autentikációhoz szükséges Eszig kártyaolvasókat az érintett felhasználók részére. Összesen 252 db kártyaolvasóra van szükségünk. Mivel a pályázati keretösszeg ennyi eszköz</p>




	<p>beszerzésére nem ad lehetőséget, ezért a fennmaradó kártyaolvasókat az önkormányzat saját forrásból szerzi be.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Módosításra kerülnek a legfontosabb érintett szabályzatok (IBSZ, Iratkezelési szabályzat). A szabályzat módosítás során igénybe kívánunk venni külső erőforrást is.</li> <li>- Megtörténik a helyi adók bevallására szolgáló űrlapok kitöltését segítő útmutatók elkészítése, azok közzététele a saját, valamint az Elektronikus Ügyintézési portálrendszeren. Megtörténik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 5. § (3) bekezdés hatályos szövege szerinti önkormányzati rendelet módosítása.</li> <li>- A számviteli szolgáltatók és vállalkozók részére bemutató oktatás formájában ismertetjük az online bevalláskitöltő rendszert.</li> <li>- Belső erőforrások segítségével elvégezzük az érintett szakrendszerek adatminőségének javítását az ASP központ által meghatározott módszertan alapján. Az adattisztítást követően megtörténik az adatok migrációja, amelyek megfelelnek a beépített ellenőrző rendszernek.</li> <li>- Belső erőforrásaink bevonásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatások és rendszerek megfelelőségét, megtörténik azok élesítése.</li> <li>- Hivatalunk az ASP rendszerhez szükséges minimális feltételekkel rendelkezik. A megfelelő sávszélességű NTG kapcsolat kiépítése egy másik projekt keretében megtörtént.</li> </ul> <p>Várhatóan a beszerzések kapcsán közbeszerzési kötelezettségünk nem keletkezik.</p> <p>A Polgármesteri Hivatal a szakrendszerek bevezetéséhez szükséges humán erőforrást biztosítani fogja. Az ASP csatlakozáshoz kapcsolódó feladatokat a belső szakemberek bevonásával biztosítjuk. A pályázat célja, hogy 2018. június 30-ára az összes általunk vállalt szakrendszerhez kapcsolódjon a hivatal, amely még nem rendelkezik a bevezetéshez szükséges informatikai eszközzel (pl.: kártyaolvasó), melyeket a projekt keretében kívánunk beszerezni. Az önkormányzat vállalja három szabályzat felülvizsgálatát, illetve aktualizálását, legkésőbb a projekt befejezésének időpontjáig.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2017. március 21-én került benyújtásra a pályázat, amely kapcsán 2017. május 3-án kaptuk meg az értesítést a támogatásról. Egyúttal az Európai Unió Fejlesztések Koordinációjáért Felelős Helyettes Államtitkár megküldte a Támogatói Okiratot is részünkre ezen a napon.</p> <p>A projekt kapcsán a támogatási összeget 100 % előleg formájában 2017. május 12-én megkaptuk. Az előleg nem került még felhasználásra.</p> <p>A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja 2019.06.30-ra módosult.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>



Projekt címe/ regisztrációs száma:	ERDEI SÉTÁNY ÉS ÖKOLÓGIAI SÉTAÚT KIALAKÍTÁSA SÓSTÓFÜRDŐN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004
Projekt összköltsége:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatás összege:	bruttó 298.107.435 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017. november 01. Befejezés: 2018. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A támogatási szerződés 2017. 12.15-én került aláírásra.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gajdos László projektmenedzser, Nyíregyházi Állatpark Nonp.Kft Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza legszebb természeti értéke a Sóstói erdő. A több mint 300 hektáros terület, jelentős része a Nyírerdő kezelésében működik, egy része a városé, és egy 35 hektár területen a Nyíregyházi Állatpark helyezkedik el.</p> <p>Az erdő egésze Natura 2000-es terület egy része pedig parkerdőként is funkcionál. Évente több 100 ezren keresik fel a Nyíregyházi Állatparkot és a Sóstói erdőt egy különleges hangulatú sétán.</p> <p>A projekt közvetlen célja egy erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Nyíregyháza- Sóstógyógyfürdőn, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növekedéséhez, a tartózkodási idő növeléséhez, valamint a szezonális csökkentéséhez. A projekt közvetett célja Sóstófürdő turisztikai komplexitásának növelése mellett a térségben élő lakosság életminőségének javítása, GDP növekedés elérése. Az erdőn át az Ózoon Hoteltől, az erdei tornapályán keresztül az állatparkig tartó 3 kilométeres szakaszon egy tanösvényt hozunk létre, illetve folytatunk, amin, a látogató nem csak egyszerűen sétálnának, hanem a séta közben a kirakott tájékoztató és demonstrációs eszközöket tanulmányozva meg is ismernék a sóstói erdő flóráját és faunáját. Így a látogatók részéről önálló, aktív ismeretszerzést tesz lehetővé. A sétány végén elérkezik a Korányi Frigyes úti vasúti átjáróhoz, melyen a KRESZ szabályait betartva áthaladunk a Blaha Lujza sétány gyalog-</p>




	<p>kerékpár útjához. Itt kialakításra kerül az Állatpark oldalában haladó új gyalog-kerékpárút, ami a Blaha Lujza sétány gyalog-kerékpárútjához csatlakozik. Az Állatpark déli területén kialakításra kerül a hátsó bejárat, amin keresztül beléphetnek a parkba, a látogatók. Ugyanitt már térítés ellenében, a kialakításra kerülő 4 km-es sétaúton egy ökológiai utazáson vehetnek részt. A kihelyezett tájékoztató táblákon a Föld növény – és állatvilágával ismerkedhetnek meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Előzmény: Jelen projekt, egy korábban, a TOP-6.1.4-15 felhívás keretében benyújtott, támogatási szerződéssel rendelkező majd visszavonásra kerülő pályázat újbóli beadása.</p> <p>A TOP-6.1.4-16 felhívás keretében 2017. szeptember 29-én kerül benyújtásra a támogatási kérelem, amely 2017.11.27-én pozitív elbírálásban részesült, majd a Támogatási szerződés 2017.12.15-én került aláírásra. A szerződés aláírását követően felállt a projekt team és megkezdődött a fejlesztési szakasz tevékenységeinek előkészítése, amely tevékenységek egyrészt már megvalósultak a korábbi, visszavont pályázat keretében, így főként azok aktualizálása szükséges. Fentiek alapján elkészültek a kiviteli tervek, szerződést kötöttünk a műszaki ellenőrrel, a nyilvánosságot biztosító vállalkozóval és a közbeszerzési szakértővel is, aki lebonyolította a kivitelezőre irányuló közbeszerzési eljárást, melynek eredményeképpen szerződést kötöttünk a Közmű-Generál Kft-vel 2018. 02.27-én. A kivitelezés 2018.05.07-én meg is indult és folyamatosan zajlanak a munkálatok. Aktualizálva lett a marketing stratégia, és folyamatban van az üzleti terv készítése is. Az Állatparkon belüli térképburoklat változtatása miatt a kivitelezési határidőt módosítani szükséges.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	3.818.078.070 Ft + ÁFA
Támogatás összege:	3.818.078.070 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2019. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. 2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.
Projektfelelős:	Kazsukné Liszcai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A tiszavasvári úti atlétikai sporttelep jelenleg is működő sportbázis (vívó, súlyemelő, cselgáncs, amerikai focisták, ökölvívók, tollaslabdázók, tájfutók), amelynek épített elemeinek műszaki állapota meglehetősen leromlott. A sportolók további fejlődéshez, felkészüléshez szükséges infrastrukturális feltételek színvonala jó néhány területen már nem éri el azt a szintet, amely egy nemzetközi eredményes szereplésre való felkészüléshez szükséges.</p> <p><b>Szabadtéri atlétikai pálya fejlesztése</b></p> <p>A jelenlegi 6 sávós atlétikai pálya teljes körű átalakítása megvalósul. Az atlétikai pálya nyugati oldalán, előregyártott szerkezettel épített lelátó épül, ahol a nappali a TV közvetítés feltételei biztosítottak. A közönségforgalmi szociális helyiségek és a raktározási területek a nézőtér alatti térrészben kerülnek elhelyezésre. A pálya körül 2 sávós, szabadidős futókör épül, amelyen üzemi út létesül. Az atlétikai pálya nyugati oldalán lévő sportterületek versenyszintű megvilágítása a többi részen általános megvilágítás készül.</p> <p><b>Dobópálya</b></p> <p>A szabadtéri dobópálya az új atlétikai centrum épületegyüttese és a meglévő, megmaradó földszintes épület között helyezkedik el. A pálya geometriai kialakítása, műszaki felszereltsége az edzéslehetőségeit biztosítja. A pálya élfűves, automata öntözőrendszerrel felszerelt.</p> <p><b>Fedett atlétikai csarnok és sportközpont építése</b></p> <p>A fedett atlétikai csarnok és sportcentrum épületegyüttese két fő építészeti</p>




	<p>elemből áll. A 200 méteres, IAAF minősítésű atlétikai pályarendszer nagy belmagasságú, acél áthidalószerkezettel, könnyűszerkezetes függönyfalakkal határolt épületrész. A csarnok nyugati részén előregyártott vasbeton szerkezetű lelátó készül, a csatlakozó fejpület 1. emeleti szintjén a kiszolgáló helyiségcsoportok találhatóak. A csarnoképülethez épül a 4 szintes, előregyártott vasbeton tartóvázszerkezetű fejpület ahol dobó és erősítőterem, öltözőcsoportok, az irodai, igazgatási helyiségek, közönségforgalmi kiszolgáló helyiségcsoportok, sportszálló, orvosi és rehabilitációs helyiségek, a TV közvetítéshez szükséges helyiségcsoportok, ezen kívül vívó, a tollaslabda és az általános erősítőterem, valamint szertárak kerülnek kialakításra.</p> <p><b>A területfejlesztést kiszolgáló infrastruktúra kiépítése</b></p> <p>A területen megvalósítani kívánt fejlesztés a belső közműhálózat - víz, csatorna, szennyvíz és gáz-bővítését - igényli. A telken belül épül meg a funkcióhoz méretezett parkolófelület és az egyes funkcionális egységeket kiszolgáló üzemi úthálózat. A belső közműhálózat valamint a külső csatlakozási kapacitások átalakításánál a szakági műszaki leírásokban foglalt fejlesztési programokat kell megvalósítani.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A fejlesztésre vonatkozó engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, az építési engedély 2016.11.28-án kiadásra került. Az engedélyt módosítani kellett a sportszakmai szervezetek részéről felmerült igények okán, a jogerős módosított engedély 2017.02.09-én kiadásra került.</p> <p>Az Önkormányzat a tervdokumentáció ellenőrzésével tervellenőrt bízott meg, aki feladatát elvégezte, a tervező a terveket a tervellenőr előírásainak megfelelően módosította.</p> <p>A 200/2017 (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p> <p>A 2017. augusztus 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a</p>



	<p>Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról.</p> <p>A 3 482 450 604 forint összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. december 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>Jelenleg egyeztetés zajlik a BMSK Zrt.-vel a projekt megvalósításának részleteit illetően.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

30.számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	237 925 000 Ft
Támogatás összege:	237 925 000 Ft
Támogatási Intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.10.31.
Kapcsolattartó(k) (név, osztály):	Csatlós Ildikó projektmenedzser, Szociális és Köznevelési Osztály Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során felmérésre kerültek az Önkormányzat tulajdonában lévő bölcsődék szükségletei, amelynek során 4 bölcsőde került kiválasztásra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16.sz. Aprajafalva Bölcsőde</li> <li>- 9.sz Micimackó Bölcsőde</li> <li>- 5.sz Őzike Bölcsőde</li> <li>- 6. sz Napsugár Bölcsőde</li> </ul> <p>Közülük 1 intézményben (16.sz. Aprajafalva Bölcsőde-Nyh. Fazekas J. tér 13.) komplett felújítás valósul meg, energetikai korszerűsítés (homlokzat szigetelés, fűtési rendszer korszerűsítés) és belső felújítás formájában.</p> <p>2 intézményben pedig (9.sz Micimackó Bölcsőde-Nyh. Stadion u.8/A és az 5.sz Őzike Bölcsőde-Nyh. Vécsey köz 31.) belső felújításra kerül sor, mert itt már az épületenergetikai fejlesztések megvalósultak.</p> <p>A belső felújítás során a főzőkonyhák korszerűsítésére és a részleges</p>



	akadálymentesítésre is sor kerül.  Az intézményekben eszközfejlesztést is megkívánunk valósítani, amelybe az említett 3 intézményen túl a 6. sz Napsugár Bölcsőde (Nyh. Dália u.1.) került bevonásra. Az eszközbeszerzésre, az igényelt 237 millió forint támogatási összegből 27 millió forintot kívánunk elszámolni.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2017. 04. 30-án került benyújtásra. 2017.09.15-én kelt értesítés keretében tájékoztatást kaptunk a támogatási kérelem támogatásáról, melynek összege 237.925.000 Ft. A Támogatási szerződés 2017.10.31-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team és megkezdődött az előkészületek, a fejlesztési szakasz tevékenységeihez. A fejlesztés során szerződést kötöttünk a közbeszerzési tanácsadóval, kisgyermekellátás területén jártas szakértővel, a nyilvánosság, rehabilitációs és energetikai szakértővel, tervezővel. Folyamatban van a műszaki ellenőr kiválasztása, továbbá 2018.04.13-án a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás is elindult, az ajánlatok bontása várhatóan 2018.04.27.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

31. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	685 112 500 Ft
Támogatás összege:	685 112 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2020.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	<b>Pató István, Gál István - Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály, Bozán Zsolt - Pályázatok és projektmenedzsment referatúra, Horváth Tímea – Gazdasági Osztály</b>
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA



83.

a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

**A pályázat tervezett fejlesztései:**

**a.) Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítése:**

A széthúzott, nagy burkolatfelületű, s ezért jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen kialakítású csomópontjának átépítése, minden közlekedő (és így a gépjárművezetők számára is) biztonságosabb közlekedési körülményt teremt meg. A beavatkozás nemcsak az utak között biztosítana kapcsolatot, hanem az azok mellett található kereskedelmi (Ady Endre utcai társasház alatti egységek, valamint a COOP kiszolgálása) és egészségügyi intézmények (Ügyelet, Rendelő Intézet, Mentő bejárat) biztonságos megközelíthetőségét is hivatott megoldani.

A csomópont tehát azon kívül, hogy egyenletes forgalomlefolysítást, biztonságosabb közlekedési feltételeket valósítana meg, egyben sebességcsökkentő és ezáltal forgalomcsillapító eleme lehetne a meglévő úthálózatnak.

A Kállói út – Ady Endre utca – Czuczor Gergely utcai csomópont, és a Kórházi gyalogos főbejárat közötti Rendelő és Ügyelet kiszolgálása, a Czuczor Gergely utca irányából lenne biztosítva. Oly módon, hogy a kialakítandó körforgalmi geometriát, illetve ki- és behajtó ágakat nem érintő, egyirányú, megállási lehetőséget is biztosító szervízút jellegű nyomvonal tervezett a Kállói út Kórház felőli oldalában.


A beavatkozási szakasz a Kórház jelenlegi főbejáratát, annak forgalomszabályozását szintén érinti, ahogyan a Mentőbejáró biztonságos kiszolgálásának feltétele is ellenőrizendő/ biztosítandó. A tervezett kialakítás során elsődleges szempont kell legyen a közlekedésbiztonság, ezért a meglévő csatlakozó utak forgalmi rendje is felülvizsgálandó jelen projekt keretében.

A fejlesztés során fentiek miatt indokolt a csomópont forgalomlassító és csillapító, közlekedésbiztonságot növelő átépítése.

A csomópont kialakításához kapcsolódóan átépülnének továbbá a környező utak, járdák, burkolatok, azok akadálymentes megvalósításával együttesen.

A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának a növeléséhez.

**b.) Kállói út – Tünde utcai útkereszteződés forgalmi rendje jelzőtáblákkal szabályozott, jelenleg közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen. A**



Kállói úton napközben is jelentős a forgalom, de a reggeli munkába indulási és az esti hazaérkezési csúcsidőszakokban a Kállói útra történő balra és jobbra kanyarodások az elsőbbségadások miatt nehézkesek, így a járművek rendszeres feltorlódása egyre elviselhetetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet eredményez. Mindemellett a haladási sebesség a Kállói út érintett szakaszai a csúcsidőszakon kívüli időszakban gyorsnak mondható. A Tünde utca Kállói útba történő becsatlakozása az által feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funkciójára való tekintettel, nagy burkolatfelületen valósul meg. Mindeközben a Tünde utca felől kanyarodni szándékozó járművek jelentős része lassan gyorsulni képes tehergépjármű. A tehergépjárművek közlekedési feltételeinek javítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszélesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebességű kanyarodó mozgás lehetséges.

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felől érkező, és Centrum felé balra kanyarodó jelentős közúti forgalom biztonságos levezetése érdekében szintén egy körforgalmú csomóponti megvalósítása tervezett.

A körforgalom ágain, annak környezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló öbölbe történő helyezése, meglévő öbölbe helyezett autóbuszmegálló részleges áthelyezése tervezett.

Mind a Kállói úti, mind pedig Tünde utcai nyomvonalak mentén megvalósuló kerékpáros létesítmények, ezen új csomópontokon történő kerékpáros átvezetések tervezésével lehetővé teszik az érintett városrészek kerékpáros baráttá tételét.

A csúcsidőszakokban drasztikusan megnövekedő, illetve csúcsidőszakon kívül jelentős sebességgel közlekedő forgalmat egy körforgalmi csomópont kialakítása biztonságosabbá tudja tenni.


A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részére biztonságos átvezetések szintén tervezettek. Ezzel itt is hozzájárulva a fenntartható közlekedési módok közlekedés biztonságának növeléséhez.

A megépülő csomóponti beruházásokkal elérhetjük, hogy az érintett utak/utcák érintett csúcs időben egyenletesebb legyen a forgalom, és ezáltal a káros anyag kibocsátás csökkenjen.

**c.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:**

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként jelenik meg a kerékpáros barát fejlesztés, amely a benyújtandó projekt egyik fő célja, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid kibocsátásának csökkentéséhez és az élhető városi környezet kialakításához.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés)



és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A projekt keretében az alábbi utcákat kívánjuk kerékpáros baráttá alakítani:

<u>Megvalósítási hely (Utca neve)</u>	<u>Tervezett kerékpárforgalmi létesítmény hossza</u>
Arany János utca	700m
Jósa András utca	200m
Honvéd u.-Serház u.	1000m
Nádor u.-Szilfa u.	1000m
Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)	110m
Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)	820m
Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)	300m
Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)	600m
Malom utca	490m
Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)	685m
Garibaldi utca	740m
Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)	780m
Fészek utca	1000m


A kerékpáros barát kialakítás lehetséges módjai:

- I. Irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése. Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.
- II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.

A pályázat **2017. június 30.** napjával beadásra került. A költségbecslés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:

A becsült építési költségek az alábbiak szerint alakulnak:

- Kállói út - Ady Endre utca - Czuczor Gergely utcák csomópontjának átépítés: 300.000.000 Ft
- Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése: 250.000.000 Ft
- Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:




	<p style="text-align: center;"><b>45.750.000 Ft</b></p> <p>A <u>beruházás becsült összköltsége</u> az alábbiak szerint alakul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Csomópont fejlesztések tervezett költsége: <b>632.500.000 Ft</b></li> <li>• Utcák kerékpáros baráttá fejlesztésének költsége: <b>52.612.500 Ft</b></li> <li>• A projekt tervezett összköltsége: _____ <b>685.112.500 Ft</b></li> <li>• Az igényelendő támogatás tervezett összege: <b>685.112.500 Ft</b></li> <li>• Saját erő: <b>0 Ft</b></li> </ul> <p>A vissza nem térítendő támogatáshoz előleg igénylése lehetséges a támogatás 100%-ig.</p> <p>A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.29. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely eredménye a közbeszerzési értékhatár alatti eljárás lefolytatásának lehetősége. A tervezői feladatok ellátása tekintetében, a beszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívás kiküldésére 2018.03.14. napján került sor. A beérkezett ajánlatok bontása 2018.03.20. napján megtörtént. Az eljárás keretében az Önkormányzat a Bartherv Bt.-vel kötött tervezési szerződést 2018.04.05. napján. Teljesítési határidő 180 nap. Jelenleg a tervezés folyik.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 32. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése II. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003</b>
Projekt összköltsége:	156 432 161 Ft
Támogatás összege:	156 432 161 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2019.08.31
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Sóstóhegy, Jázmin u. 10., 13043/1 hrsz.)</li> <li>2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Állomás u.6., 0176/1 hrsz.)</li> <li>3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyírszőlős, Kollégium u. 50., 16004 hrsz.)</li> <li>4. Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza-Mandabokor, 13723 hrsz.)</li> <li>5. Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tünde utca 2., 8245 hrsz.)</li> </ol>




	<p>6. Gyermek Ház Déli Óvoda Felsősi Telephely (4433 Nyíregyháza-Felsősi, Hosszúhát utca 59., 13551/2 hrsz.)</p> <p>7. Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Butykatelep, Bajcsy-Zs. utca 12., 17096 hrsz.)</p> <p>A költségbeclés alapján a pályázat költségvetése a következőképpen alakul:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• a projekt tervezett összköltsége: <b>156 432 161 Ft.</b></li> <li>• az igényelendő támogatás tervezett összege: <b>156 432 161 Ft.</b></li> <li>• saját erő: várhatóan 0 Ft</li> </ul> <p>A pályázat benyújtása 2017. július 31-én megtörtént, a hiánypótlás teljesítésre került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 36 hónap. A projekt megvalósításának kezdete: <b>2018.01.01.</b></p> <p>A kivitelezéshez szükséges tervdokumentáció a projektfejlesztési időszakban kerül kidolgozásra, ezt követően a pontos műszaki tartalom ismeretében a tervezett költségek is pontosításra kerülnek.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.10.30. napján támogatói döntésben részesült, a Támogatási Szerződés 2017.12.12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 26-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt van. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A tervezői költségvetések jelenleg meghaladják a rendelkezésre álló kereteket. A megoldásról történő egyeztetések megkezdődtek.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„Muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)”
Projekt összköltsége:	29 724 350 Ft
Támogatás összege:	26 751 915 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.07.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. október 26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat tárgya a Jósza András Múzeum alapítójának emlékére készített „emlékszoba” (állandó kiállítás) felújítása és bővítése. 2018-ban 150 éves évfordulóját ünnepli a Jósza András Múzeum. Ebből az alkalomból egy nagyszabású múzeumtörténeti kiállítást terveznek megvalósítani és ennek mintegy előkészítő lépése a tervezett felújítás és bővítés. A pályázati célkitűzés a meglévő kiállítás még inkább interaktívvá tétele, valamint a kiállítás bővítése által Jósza András munkásságának mélyebb megismertetése a látogatókkal.</p> <p>A pályázati kiírás 1.a) pont szerinti pályázati cél esetén a támogatási igény, valamint a megítélt támogatás múzeumonként nem haladhatja meg a 30 millió forintot. E pályázati alcél esetén a teljes fejlesztési költség legalább 10%-át a települési önkormányzatnak saját forrásként kell biztosítani.</p> <p>A támogatás felhasználása során kizárólag a „Múzeumi gyűjteményi tevékenység”, a „Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység”, a „Múzeumi kiállítási tevékenység”, valamint a „Múzeumi közművelődési, közösségkapcsolati tevékenység” kormányzati funkciókon elszámolt kiadások vehetők figyelembe”.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 2017. május 24-én benyújtott pályázat 6.000.000,-Ft támogatásban részesült, a támogatási szerződés aláírása megtörtént, a pályázat megvalósítása folyamatban van. A megvalósítás határideje 2018.12.31.
Egyéb Problémák:	Nem releváns



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VESZÉLYEZTETETT HELYZETŰ ÉPÍTETT MŰEMLEKEK VESZÉLYELHÁRÍTÁSÁNAK, ÁLLAGMEGÓVÁSÁNAK, RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA</b>
Projekt összköltsége:	8 595 632 Ft
Támogatás összege:	2 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	23,26 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.04.01. Befejezés: 2018.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 20.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alap által - Örökségvédelem Kollégiuma nyílt pályázati felhívása alapján - meghirdetett közhiteles műemléki nyilvántartásban szereplő ingatlanok tulajdonosai, vagyonkezelői épített műemlékek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatására.</p> <p>Támogatási igényt a Nyíregyháza, Bocskai u. 26 szám alatti műemlék bejegyzésű ingatlan épület állagmegóvására nyújtottuk be. A projekt keretében végzendő felújítási munkák az épület külső homlokzatán valósulnak meg.</p> <p>Az épületnél problémát jelent a falszerkezetbe bejutó talajnedvesség, továbbá a fő párkány és az eresznél található tagozatok rossz állapota, lehullása.</p> <p>Ennek megszüntetése érdekében szükséges a megrongálódott vakolat eltávolítása, ezt követően a beavatkozási terület minimum 1 hónapig tartó szellőztetése, majd falszárító vakolat elkészítése.</p> <p>A teljes homlokzat új vakolatot és műemléki festést kap a régi, eredeti műemléki színek visszaállításával, ezáltal vonzóbb utca-, és városkép kialakítását célozva.</p> <p>A projekt keretében tehát a külső homlokzatok teljes körű eredeti állapotba történő visszaállítása, a lehulló vakolatok, stukkók, helyreállítása, a lábazat rehabilitációja, eredeti állapotba történő visszaállítása valósulna meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2017.02.15-én került benyújtásra. A 2017. 07.27-én született döntés alapján Önkormányzatunk 2.000.000,-Ft támogatásban részesült, mely lábazat szigetelésére használható. A kivitelező kiválasztása megtörtént, és 2018. március 29-én megtörtént a munkaterület átadása a vállalkozó Nyír-Raska Kft. részére. A szerződés teljesítési határideje 2018.06.30., melyet követően 2018.08.29-ig elszámolást és szakmai beszámolót kell benyújtani.




Megvalósítást  
hátráltató  
problémák,  
nehézségek:

Nem releváns.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA</b> TOP-7.1.1-16-2016-00067
Projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.09.01. Befejezés: 2020.12.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A HKFS azonosítja a fő fejlesztési szükségleteket, kijelöli a fejlesztési célokat és a célok eléréséhez szükséges beavatkozásokat. A városban a legnagyobb igény a fiatalok és a családok igényeit kiszolgáló közösségi fejlesztések iránt mutatkozik. A fejlesztési szükségletekre építve határozta meg a Helyi Közösség a stratégia célrendszerét.</p> <p>A stratégia JÖVŐKÉPE alapján Nyíregyháza egy vonzó, befogadó és élhető város, ahol a városi közösségek erősek és befogadóak, ahol otthonos, élettel teli közösségi terek vannak, ahol sokszínű, minden generáció számára vonzó közösségi élet folyik. A jövőkép elérése érdekében 2 átfogó célt (Nyíregyháza, a családbarát város – A1; Nyíregyháza, a fiatalok városa – A2) és négy stratégiai célt (Nyíregyháza városrészeiben multifunkcionális, a helyi közösségek által működtetett közösségi terek fejlesztése – S1; A városi lakókörnyezetekben erős, együttműködő, befogadó és segítő kisközösségek támogatása – S2; Vonzó, minőségi és aktív szabadidős lehetőségek biztosítása a városi lakosság – különösen a város kreatív és innovatív fiataljai – számára – S3; A városi polgárok – kiemelten a fiatalok - városi közéletbe történő aktív bevonása – S4) fogalmazott meg a Nyíregyházi Helyi Közösség.</p> <p>A HACS a célok elérését szolgáló 4 beavatkozási területet, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojektet határozott meg, mindezt összesen 670.250.000,-Ft értékben (ez magában foglalja a HACS együttműködési tevékenységeit is). Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás 40 hónapjára. A beavatkozásokat részben helyi</p>



	<p>pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amit a HACS fog összeállítani és meghirdetni, majd a beérkezett pályázatokat értékelni. A felhívásokra kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz tervezett pályázati felhívások):</p> <p>Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1</p> <p>Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2</p> <p>Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3</p> <p>Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A támogatási döntésről szóló értesítést 2017. augusztus 1-én kaptuk meg. A Támogatási kérelmünket a Magyar Államkincstár vezetője 750 millió Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A HKFS megvalósítására felhasználható támogatási keretösszeg: 750 millió Ft, melyből 79,75 millió forint fordítható a HACS működési költségeinek finanszírozására. Kulcsprojektre fordítható maximális összeg: 268.1 millió Ft.</p> <p>A Támogatási Szerződés 2017. október 3-án lépett hatályba. Az elmúlt időszakban beszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerültek kommunikációs és marketing szakemberek, valamint szakértők kiválasztása is megtörtént, akik a pályázati felhívások tervezésében közreműködnek. Létrehoztuk a Felhívás Előkészítő Munkacsoportokat, akik munkájukat még januárban kezdték el.</p> <p>Az elmúlt hetekben megtörtént az első művelethez tartozó, kulcsprojektekre (Kölyökvár és Alvégesi Művelődési Ház felújítása, Robinson domb revitalizációja) vonatkozó pályázati felhívás elkészítése, melyet 2018. január 31-én küldtünk meg az Irányító Hatóságnak tanúsításra, s mely folyamat jelenleg is tart. A pályázati felhívás meghirdetésének tervezett ideje 2018. második negyedéve.</p> <p>Április végéig elkészülnek a maradandó műveletek keretében meghirdetésre kerülő felhívás tervezetek, melyek tanúsítását követően szakaszos meghirdetésre kerül sor. Elképzeléseink szerint minden művelet pályázati felhívásának meghirdetése megtörténik 2019. első félévéig.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>




<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„MTMI Élményközpont Nyíregyházán”</b> EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Megítélt támogatás összege:	bruttó 499 901 332 Ft NYHMJV: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2020.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	Aláírás időpontja: 2017. szeptember 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az <b>átfogó cél</b> a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztése és hozzáféréseinek biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.</p> <p><b>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával, amelyre bruttó 109 millió forint áll rendelkezésre).</li> <li>- Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása;</li> <li>- A NAT-hoz kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése;</li> <li>- A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak kifejlesztése és alkalmazása;</li> <li>- A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése;</li> <li>- Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek;</li> <li>- Programok kijánlása, csoportok szervezése;</li> <li>- Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése;</li> <li>- A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat,</li> </ul>



	<p>természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása;</li> </ul> <p>A résztvevő intézményekkel koordinátori hálózat kialakítására, és iskolánként 1 fő intézményi koordinátor alkalmazása.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Támogatási Szerződés aláírásra került és a projekt megvalósítása 2017. november 01.-én elkezdődött. Kiválasztásra került a tervező és a közbeszerzési szakértő, a szerződések megkötése folyamatban van. A konzorciumi partnerekkel közösen 2017. november 16-án sor került egy bejárással egybekötött szakmai egyeztetésre. Az Egyetem részéről bevonásra kerülő oktatók megtekintették a helyszínt, ezzel is elősegítve a tervezés folyamat gördülékenységét.</p> <p>Az épület külső és belső felújításához szükséges kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2018. április 13.-án megindításra került. Az ajánlatok beérkezésének határideje 2018. április 27.</p> <p>Folyamatban van az épület berendezéséhez szükséges eszközök beszerzésének előkészítése, valamint a kapcsolódó marketing és nyilvánossági szolgáltatások.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



Projekt címe/ regisztrációs száma:	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN PANGEA ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA ÉPÍTÉSE MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	nettó 1 642 623 840 Ft
Támogatás összege:	nettó 1 642 623 840 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január Befejezés: 2018. június
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2016.01.15. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett beruházások előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének előkészítésére elkülönített összeg nettó 54 122 880 Ft. 2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások fedezetére fordít. Ebből az összegből a Pangea Ökocentrum fejlesztésének megvalósítására elkülönített összeg nettó 1 588 500 960 Ft.
Kapcsolattartó:	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő sóstói Állatpark Nyíregyháza egyik fő látványossága. A park hosszú ideje dinamikusan fejlődik, az itt bemutatott állatok számát, kuriozitását, az elhelyezésük minőségét tekintve is példaértékű. Az állatpark területén belül tervezünk megvalósítani az ide érkező szakemberek és látogatók ismeretterjesztő, tudományos, oktatási tevékenységeinek kereteit biztosító épületeregységet. Szükséges létrehozni egy olyan komplex épületet, amelyben helyet kap az ökológiai szakmai munkavégzéshez elengedhetetlen, nagyméretű rendezvény- és konferencia terem, valamint a rendezvényt látogatók elhelyezésére alkalmas szállodai szobák is.  A Pangea Ökocentrum nevű oktató-, és konferenciaközpont, valamint szállás a sóstói tó partján helyezkedik el, a Blaha Lujza sétányról, illetve az Állatpark belső területéről történő megközelítési lehetőséggel. Olyan élményteret szeretnénk létrehozni, amely elsősorban a fő funkciójának felel meg, alkalmas konferenciák szervezésére, oktatásokra, mégis egy újabb növény- és állatbemutató látványosságként is funkcionálna. Célunk, hogy az ide érkező látogatók az állatpark minden más épületében megszokott vizuális, esztétikai élményben részesülhessenek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. január 15. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám:



fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)

GF/JSZF/25/4/2016.) értelmében a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 67. Egyes megyei jogú városok fejlesztési célú támogatása jogcímcsoport terhére mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt előkészítésére nettó 54 122 880 Ft került elkülönítésre.

Az Önkormányzat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztására közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indított, melynek eredményeként a legalacsonyabb árajánlatot adóval 2016.03.31-én megbízási szerződést kötött.


A tervezési folyamat támogatása és a későbbi gazdaságos üzemeltetés érdekében 2016. október 10-én kötöttünk szerződést üzemeltetési tanácsadásra, amely a kiviteli terv leadásáig folyamatos volt.

A beruházásra vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés készítésre 2016. október 20-án kötöttünk szerződést. A dokumentumok 2017. januárban elkészültek. A tanulmányban foglalt számítások szerint a költségvetési forrásból 2017- 2018-ban megvalósítani tervezett Pangea Ökocentrum és Szálloda üzemeltetése jövedelmező, és a 15 éves referenciaidőszak alatt pozitív halmozott cash- flow-t biztosít az azt működtető Állatpark - ezen keresztül az Önkormányzat – számára. Ez biztosítékot jelent a kormányzati támogatásból megépülő Ökocentrum és Szálloda értékének megtartására, illetve növelésére.

Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan Nyíregyháza MJV Önkormányzata közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeként 2016.08.11-én kötött szerződést a nyertes vállalkozóval. A kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedély kiadásra került. A kivitelezés és eszközbeszerzés megvalósítására 2017. február 27-én nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indítottunk, mely eredményesen zárult. 2017. május 9-én aláírásra került a feltételes vállalkozási szerződés, amely június 19-én lépett hatályba, ekkor kaptunk értesítést a támogató döntésről. A Blaha Lujza sétányon június 23-án megkezdődött a kivitelezés, szeptember 12-én pedig megtörtént az alapkövetétel is. A beruházás befejezésének tervezett ideje 2018 nyara. A beruházás késztsége elérte az 50 %-ot.

A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódóan szintén feltételelesen megkötésre került a szerződés a generál műszaki ellenőri feladatokat ellátó szervezettel 2017. május 5-én. Ez a szerződés is június 19-én lépett hatályba.

A megvalósítási költségek kormányzati forrásból történő támogatása érdekében 2016. októberben elkészítettük az előterjesztést a Modern Városok Program Bizottsága részére, a Modern Városok Program keretében a Nyíregyházi Állatpark fejlesztése érdekében támogatás biztosításához Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére címmel. Az eredetileg nettó 1,5 milliárd Ft-os projekt összköltséget a kivitelezésre és eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárás nyertes, legalacsonyabb összegű ajánlata miatt szükséges volt emelni, nettó 142.623.840 Ft-al. A költség növekmény fedezete szintén kormányzati támogatás lenne, ezért az előterjesztésünket ebben a tekintetben áprilisban módosítottuk. A támogatási



	<p>igényünk vonatkozásában június 19-én pozitív döntés született. A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Pangea Ökocentrum és Szálloda építési projekt megvalósítására nettó 1 588 500 960 került elkülönítésre, mely összeg szeptember 4-én támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítási feladatokra szeptember 6-án kötöttünk szerződést, a feladatok ellátása a projekt befejezéséig folyamatos, 2018. februárban sajtónyilvános helyszíni bejárásra került sor az építkezés helyszínén.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

38. számú adatlap


<b>Projekt címe/ regisztrációs száma:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAKI INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	nettó 3 557 376 160 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	nettó 3 557 376 160 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	Kezdet: 2017. október Befejezés: 2019. szeptember
<b>Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:</b>	2017.07.31. E keltezésű Támogatói Okirat szerint 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet a Modern Városok Program keretében megvalósítani tervezett állatkerti beruházások előkészítési és megvalósítási tevékenységeinek fedezetére fordít. Ebből az összegből a Jégkorszaki interaktív állatbemutató fejlesztésének előkészítésére és megvalósítására elkülönített összeg nettó 3 557 376 160 Ft.
<b>Projektvezető:</b>	Loványi Ágnes, Portfólió Menedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	A Jégkorszaki interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat,




	<p>patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el, és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark, mely hangsúlyozottan eltartja saját magát, versenyképes maradjon.</p> <p>A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. július 31. napján megkötött Támogatói Okirat (iktatószám: GF/SZKF/562/6/2017.) értelmében a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 78. Modern Városok Program jogcímcsoport terhére mindösszesen 5 200 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet az állatkerti fejlesztések fedezetére fordíthat. A Jégkorszaki interaktív állatbemutató kialakítási projekt előkészítésére és megvalósítására nettó 3 557 376 160 Ft került elkülönítésre, mely összegből szeptember 4-én 171 499 040 Ft előkészítési költség támogatási előleg formájában utalásra került.</p> <p>A projekt előkészítési tevékenysége keretében szerződést kötöttünk 2017. november 21-én közbeszerzési tanácsadásra, 2017. november 27-én pedig a megvalósíthatósági tanulmány és költség- haszon elemzés elkészítésére is, amely folyamatos szakmai konzultáció mellett 2018 februárjában elkészült. A tanulmány megállapításainak birtokában ezt követően megkezdődött az uniós nyílt építészeti tervpályázat előkészítése, amelynek felhívása 2018. április 17-én jelent meg az EU hivatalos lapjában (TED). Az ajánlattételi határidő tervezetten 2018. június.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	574 000 000 Ft
Támogatás összege:	564 009 932 Ft
Támogatási intenzitás (%):	98,2595%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.11.01. Befejezés: 2019.10.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében kettő telephely (különböző alapszolgáltatások) fejlesztése a cél, amelyek közül egy a belvárosban, egy pedig a város kertvárosi övezeteiben található.</p> <p><b>A Nyíregyháza, Őz u. 14-16. szám</b> alatt álló épület a hatvanas években épült és a nyolcvanas évek közepéig bölcsődeként funkcionált. 1987. szeptember 1-től, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ üzemeltetésébe került, ahol 14 évig Fogyatékos személyek nappali intézménye, illetve Idős nappali ellátás működött. 2011-ben az épület állaga és belső elrendezése miatt, az engedélyező hatóság nem engedélyezte az épületben a további szociális szolgáltatások üzemeltetését, csupán nyitva álló helyiségként üzemelhetett. 2011. novemberől három házi gondozói körzet, valamint a hivatásos gondnoki szolgálat működött az épületben. Az évek során felújítás, átalakítás az épületen nem történt. Egyetlen iroda helyiségben cseréltek nyílászárót. Állandó problémát okozott az épület alatt található pince vizesedése, valamint a külső vakolat omlása. A burkolatok és belső nyílászárók igen elhasznált állapotban vannak. A helyiségek nagy belmagassága, és a szigetelés hiánya miatt a szakemberek véleménye szerint, az épület üzemeltetése nem biztonságos, felújítása nem gazdaságos. 2017 tavaszán az itt üzemeltetett nyitva álló helyiségek is más telephelyre költöztek azzal, hogy az ingatlan lebontását követően az új épületben ismételten szociális szolgáltatások kerülnek elhelyezésre. <b>A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló, leromlott épület jelenleg üresen áll.</b></p> <p><b>A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám</b> alatti épület a több évtizedes fennállása alatt többféle funkciót töltött be. Így működött itt orvosi rendelő, nővédelmi és terhes tanácsadás, védőnői hálózat, gyógyszertár, könyvtár. A hosszú évtizedek alatt, az egyes funkcióváltásoknak megfelelően a belső tereket többször átépítették, de a külső felújítások elmaradtak. Az utcáfronton lévő épületrészben korábban a helyi önkormányzati képviselő tartott fogadó órákat, valamint a körzeti megbízott is itt volt elérhető. Ezt követően a 2000-es évek elejétől a</p>



	<p>Szociális Gondozás Központ nyírszőlősi házigondozói körzete működött itt, megosztva az épület részt a református egyházzal, akik a szociális étkeztetés kiosztó helyként használták. Jelenleg már csak a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ házigondozói körzet működik ebben az épületrészben, amely egy nagyobb kb. 25 m<sup>2</sup> –es irodából és egy 6m<sup>2</sup> –es konyha, vizes helységből és előtérből áll. Fűtési módja gázkonvektoros, a padló burkolata hajópadló, amely felújításra szorul. Az utcafronton lévő másik épületrészt a Posta helyi kirendeltsége foglalja el, kb.: 39m<sup>2</sup> alapterületen. A zárt udvar felőli épületrészben jelenleg 2013. május 1-től a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ idős nappali ellátását biztosít a területen aktív életet élő idős emberek számára.</p> <p><b>A projekt keretében megvalósuló önállóan támogatható tevékenységek:</b></p> <p><b>A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:</b></p> <p>a) férőhely bővítése történik Őz utcán építendő ingatlan esetén</p> <p>b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségeinek felújítása;</p> <p>c) új szolgáltatás létrehozása – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen;</p> <p>d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételtlen ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal;</p> <p>e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése;</p> <p>f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.</p> <p><b>B) Eszközbeszerzés:</b></p> <p>a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlístákban kerül sor;</p> <p>b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik</p> <p>c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2017. július 31-én került benyújtásra. A 2017. augusztus 09-én érkezett hiánypótlásra 2017. augusztus 31-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.09.01. napján érkezett, támogatási szerződéskötésre 2017. 12.08. napján került sor. A tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás 2017. november 24-én indult, szerződéskötésre 2018. január 5. napján került sor, a tervezési szerződésben foglalt határidő 2018. április 30. Beszerzésre került a rehabilitációs szakértő is.</p>



Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.
---	---------------

40.számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN</b>
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft
Támogatás összege:	200 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	Konzorciumvezető Polgármesteri Hivatal 57% Konzorciumi partner: Mindennapok Női Szemmel Egyesület 43%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.03.01. Befejezés: 2020.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. november 24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. június 20. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban az „EFOP-1.2.9-17 Nők a családban és a munkahelyen” pályázati felhívásra EFOP-1.2.9-17.-2017-00047 azonosítószámon.</p> <p>Magyarországon a nők foglalkoztatási rátája jelentősen elmarad a férfiakétól (2015-ben 70,3%). Ennek az eltérésnek az egyik legfontosabb oka abban keresendő, hogy a magyarországi nők szülés után az európai átlagnál lényegesen később térnek vissza a munkaerőpiacra, ugyanakkor a különbséget az is meghatározza, hogy a családok többségében a nők gondozzák a fogyatékos, idős hozzátartozókat.</p> <p>A női foglalkoztatási helyzetet negatívan befolyásolja az is, hogy a magyar munkaerőpiac nem elég rugalmas. A nők munkaerő-piaci helyzetének kezelésében fontos eszköz lehet a részmunkaidős állások, távmunka biztosítása vagy egyéb atipikus munkalehetőségek kínálata.</p> <p>Hiányoznak a női foglalkoztatást támogató, olyan országosan elérhető innovatív szolgáltatások, melyek a közösség erejét, az önkéntes munka lehetőségeit kihasználva személyre szabott szolgáltatási csomagokkal segítik a munka és család harmonizálását. Szükséges az ilyen jellegű kezdeményezések megismerése, a kialakult jó gyakorlatok elterjesztése, az egyes szolgáltatások egységesítése, sztenderdizálása.</p>



Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország című kiemelt projekt alapozza meg a felhívás keretében megvalósított projektek szakmai tevékenységeinek hátterét. A kiemelt projekt által kidolgozott módszertani segédletek, útmutatók, a képzések, felkészítők szakmai anyagai, a kiképzett, felkészített szakemberek, a Női Információs és Szolgáltató Központ eljárásrendje, valamint a kialakított informatikai háttér biztosítja a projektekben nyújtott szolgáltatások és tevékenységek egységes, magas színvonalú megvalósítását.

A kiemelt projekt folyamatos szakmai kontrollt lát el a megvalósítási időszakban jelen felhívás keretében magvalósuló projektek nyomon követése és koordinálása érdekében. A leírt szolgáltatásokat a kiemelt projekt térítésmentesen biztosítja a kedvezményezettek részére.

A támogatási kérelemben a szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy projektjük megvalósításával hozzájárulnak:

- Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozásához és működtetéséhez,
- a nők atipikus foglalkoztathatóságának javításához, illetve az atipikus foglalkoztatási formák népszerűsítéséhez és elterjesztéséhez,
- a munkáltatók és a munkavállalók együttműködésének javításához a család és a munka összeegyeztethetőségének érdekében,
- a magánélet és a munka összehangolását segítő támogató szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók és a velük együttműködő közösségek működési feltételeinek megteremtéséhez.


A konstrukció célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel.

A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll:

**1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a)**

- Helyi munkaadók és szakmai szervezeteik tájékoztatása, érzékenyítése, együttműködések kialakítása a projektcélokkal összhangban
- Szakmai helyi rendezvények, találkozók szervezése a célcsoport számára a női foglalkoztatásban kiemelt szereppel bíró helyi szervezetekkel, szakmai kamarákkal, vállalkozói szervezetekkel: foglalkoztatási kerekasztalok szervezése
- Atipikus foglalkoztatási formák és rugalmas munkaszervezési módok helyben való elterjesztésének ösztönzése, elfogadottságának erősítése
- tájékoztató napok és/vagy előadások, és/vagy kampányok, események, akciók szervezése, online tartalmak készítése
- 

**2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési,**



	<p>oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (kölségvetés maximum 60%-a)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése</li> <li>- Formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása</li> <li>- Helyi szakemberek részvételének biztosítása az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által szervezett képzéseken, fejlesztéseken, felkészítéseken.</li> <li>- kidolgozott sztenderdek, képzési programok és tananyagok átvétele, szükség szerint a helyi adottságok szerinti adaptálása</li> </ul> <p><b>3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (kölségvetés 10%-a)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informatikai háttér és mobilitás biztosítása</li> <li>- a Női Információs és Szolgáltató Központ kialakításával kapcsolatos eszközök beszerzése</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázati dokumentáció 2017. június 20-én került benyújtásra. A 2017. július 04-én érkezett hiánypótlásra 2017. július 17-én került a válasz benyújtásra. A támogatási kérelem támogatásra jogosultságáról szóló értesítés 2017.07.27. napján érkezett. 2017.08.09-én tisztázó kérdés érkezett, melyre 2017.08.17-én a válasz benyújtásra került. A támogatási szerződés megkötésre került, mely hatálybalépésének dátuma 2017. november 24. Jelenleg a projekt előkészítési tevékenysége zajlik. 2018. március 1. napjától felállt a projektmenedzsment szervezet, melynek feladata a projekt előkészítése, illetve koordinálása. A Női Információs és Szolgáltató Központ elnevezés 2018. március 08. napjától Család és Karrier Pontra (CSAK) módosult. Jelenleg a „CSAKpont” auditálásához, működésének megkezdéséhez szükséges előkészítő munka zajlik (igényfelmérés és SZMSZ készítés), a „CSAKpont” munkatársainak bevonásával.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



## 41. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	1 036 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 036 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.10.01. Befejezés: 2018.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2017.10.19.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tilki Szabolcs, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázatban tervezett tevékenységek az alábbiak:</p> <p>1/a.) Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.</p> <p>1/b.) A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.</p> <p>1/c.) A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.</p> <p>2/a.) A Meggyfa utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.</p> <p>2/b.) A Korong utcán zárt csapadékcatorna építése záportározókkal és átemelőkkal.</p> <p>3.) A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.</p> <p>4.) A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadjául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.</p> <p>5.) Az Igrice (VIII/1. ) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A hét szakasz vonatkozásában engedélyes szintű tervdokumentációval és a Nyulastó kivételével jogerős vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkezünk. A

WWW.NYIREGYHAZA.HU

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	kiviteli tervek készítésére 2018.04.06-án az eljárást megindító felhívás feladásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A 0386/150 hrsz kapcsán a NIF tulajdonosi hozzájárulására van szükségünk, aminek a megszerzése folyamatban van. Az engedélyezési eljárás a NIF tulajdonosi hozzájárulásának megszerzését követően indítható meg.

42. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Közösen a kiútért” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	830 000 000 Ft
Támogatás összege:	830 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01 Befejezés: 2021.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok,</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU




NYÍREGYHÁZA

107.




	<p>mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p> <p>D) Törekvés a kora-gyermekkori, gyermekkori és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p> <p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);</p> <p>G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. drogvizsgáló).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermejjóléti Központtal. A Gyermejjóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsmet kijelölésre került. A közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítése zajlik. Megalakult a Támogató Csoport, kidolgozás alatt áll a Közösségi Beavatkozási Terv.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	688.000.000 Ft
Támogatás összege:	688.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018. január 1. Befejezés: 2019. március 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Egyelőre nem releváns
Projektvezető:	Kovácsné Szatai Ágnes, Vagyongazdálkodási Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt során célunk a Múzeumfalú mint meglévő attrakció fenntartható turisztikai vonzerővé való alakítása a kulturális örökségi elemek felhasználásával, s ezen kulturális értékekhez kapcsolódva a látogatóbarát- és élményelemekkel való bővítése. A fejlesztés eredményeként megteremtjük a lehetőségét annak, hogy az ide látogató turisták hosszabb időt tudjanak eltölteni a Múzeumfaluban, s így Sóstógyógyfürdőn, Nyíregyházán.</p> <p>A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Új látogatóközpont:</b> A meglévő főbejáratú épület a funkcionális elrendezése, a terek szűkössége miatt, a várhatóan növekvő látogató létszám kulturált kiszolgálására alkalmatlan. Az új látogatóközpont a meglévő épület átalakításával és bővítésével valósul meg. Az épület funkcionális tartalma gazdagodik, helyet kap a kiállítóterem és múzeumshop is.</li> <li><b>Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása:</b> A Múzeumfalú meglévő műtárgy épületeinek hangulatához, építészeti formanyelvéhez igazodó többszintes épületben a meglévő műtárgyak tárolása, restaurálása és részbeni bemutatása korszerű műszaki feltételek között valósulhat meg. Az épületben a</li> </ol>



	<p>Múzeumfalú igazgatási jellegű funkciócsoportjai és az oktatást és a kutatást szolgáló helyiségcsoportok is helyet kapnak.</p> <p><b>3. Szabadtéri Színpad megújítása:</b> A Szabadtéri Színpad földbástyára épített, fa szerkezetű nézőtéri elemeinek java része megsemmisült. A fejlesztés célja, hogy a nézőter megújuljon, 200 fő befogadóképességű, szilárd szerkezetű ülősorok létesüljenek. A közönségforgalom kiszolgálására központi illemhelycsoport épül. A színpadtechnika mobil rendszereinek infrastruktúrája kiépül.</p> <p><b>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója</b> Szabolcs-Szatmár-Bereg megye öt kisebb tájegységéről a Múzeumfaluba telepített épületek, az épületekben lévő berendezési tárgyak a 19-0. század hagyományos, paraszti kultúráját, életmódját mutatják be. Az épületek nagy része rossz műszaki állapotban van, rekonstrukciójuk – tetőfedés cseréje, szerkezeti megerősítése, homlokzatfelújítások – feltétlenül szükséges.</p> <p><b>5. Infrastrukturális fejlesztések</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- út- és parkolóhálózat,</li> <li>- meglévő utak felújítása,</li> <li>- víz, szennyvíz, csapadékvíz és gázhálózat rekonstrukciója,</li> <li>- térvilágítás kiépítése,</li> <li>- bemutathatóságot szolgáló hagyományos és digitális fejlesztések.</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül.</p> <p>A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg.</p> <p>A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16, Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható</li> </ul>



	<p>turizmusfejlesztés c. pályázati felhívásra belül került benyújtásra;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánná finanszírozni.</li> </ul> <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A TOP-os felhívásra 2017.09.29-én benyújtásra került a pályázat 688.000.000 Ft összköltséggel, melyre 2017.10.07-én kaptunk hiánypótlási felszólítást. A hiánypótlást 2017.10.30-án teljesítettük, 2017.10.31-én kaptunk értesítést a pályázatunk jogosultsági kritériumoknak történő megfelelésről. 2017.11.28-án a Közreműködő Szervezet értesített minket arról, hogy a benyújtott pályázatunk támogatásban részesült.</p> <p>A TOP felhívás előírásainak megfelelően a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan üzleti terv és CBA, marketingstratégia, illetve energiahatékonysági tanúsítvány készítésére az Önkormányzat szerződést kötött, amelyek eredményként a dokumentumok elkészültek.</p> <p>Az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészült, a jogerős építési engedélyek kiadásra kerültek.</p> <p>A kivitelezést végző vállalkozó kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatba épített minőségbiztosítás mellett zajlik, hamarosan sor kerülhet az eredményhirdetésre is.</p> <p>Előkészítés alatt van a projekthez kapcsolódó marketing tevékenységek elvégzésére irányuló beszerzési eljárás.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>




<b>PROJEKT CÍME</b>	<b>„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 726 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 726 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	A projekt tervezett kezdete: 2018.01.01. A projekt tervezett befejezése: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. december 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészekon koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.</p> <p>A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket lehet, illetve kell megvalósítani:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális bérlakások felújítása, összenyitása a szegregátumokon belül,</li> <li>- minimum 1 db szolgálati lakás kialakítása az akcióterületen belül,</li> <li>- szociális bérlakások felújítása, építése az akcióterületen kívül integrált környezetben, ún. beavatkozási helyszínen – ebben az esetben oda kell költöztetni családokat a szegregátumból,</li> <li>- lakások bontása (csak bontás lehet olyan szegregátumban, amit később teljesen fel akarnak számolni),</li> <li>- közösségi, szociális funkciójú épületek felújítása,</li> <li>- polgárőrség épületének felújítása,</li> <li>- térfigyelő rendszer kialakítása,</li> <li>- közösségi kert kialakítása, illetve</li> <li>- egyéb kiegészítő tevékenységek (pl. közüzemi, közlekedési infrastruktúra, zöldterületek fejlesztése).</li> </ul> <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból mintegy 42 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül infrastrukturális fejlesztés is megvalósulhat (új járda-, új út építése, burkolt út felújítása, szennyvízcsatorna felújítása). Ezen kívül sor kerülhet a célterületen működő Gyermekejóléti Központ új épületbe történő költöztetésére, az épület teljes felújításával, berendezésével, kerttel és közparkkal kialakítva.</p>
Projekt jelenlegi	A támogatási kérelem 2017. szeptember 4-én került benyújtásra, majd




állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	hiánypótlást követően 2017. november 23-án érkezett meg a hivatalos értesítő a támogatói döntésről. A Támogatási Szerződés 2017. december 29-én lépett hatályba, ezt követően alakult meg a projektmenedzsment szervezet, valamint megkezdődött a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 18 lakóegység felújítására vonatkozóan. Az ajánlatok bontása 2018. április 16-án megtörtént, bírálatuk folyamatban van. A további projektelemek vonatkozásában a tervezési program előkészítése folyamatos, a további épületek tekintetében a Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindítása júniusban tervezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

45. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
Projekt összköltsége:	820 117 565 Ft
Támogatás összege:	820 117 565 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30
Támogatási Szerződés mégkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Gajdos László projektvezető Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház és indiai nagymacska kifutó, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röpdé létesítése. <b>A projekt fejlesztési elemei:</b> <u>Indiaház:</u> Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Központi közösségi tér</li> <li>- Állatparki dolgozók szociális egysége</li> <li>- Indiai rinocérosz bemutató</li> <li>- Szirtcápa-mangrove bemutató</li> </ul>




	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Karantén medencék</i></li> <li>- <i>Vidra bemutató</i></li> <li>- <i>10db belső madár röpdé</i></li> <li>- <i>Tigrispiton terrárium</i></li> <li>- <i>Szalagos varánusz hely</i></li> <li>- <i>Mökus hely</i></li> <li>- <i>4 db rágcsáló hely</i></li> <li>- <i>Indiai mókuscickány hely</i></li> <li>- <i>Látogató tér</i></li> <li>- <i>Teknős bemutató</i></li> </ul> <p><u><i>Afrikai madár röpdé</i></u>  <u><i>Indiai nagymacska kifutó</i></u>  <u><i>Több funkciós raktár épület</i></u></p> <p>A pályázati dokumentáció benyújtása <b>2017. szeptember 29. napján megtörtént.</b>  A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb <b>36 hónap.</b></p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2018.01.05. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, továbbá a Kbt. szabályai alapján a Modern Városok Program keretében megvalósuló Jégkorszak interaktív állatbemutató attrakció tárgyú projekttel való összeszámítás miatt a Kbt. 81. § szerinti EU nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni a tervező kiválasztására. Az eljárás megindításához előzetes minőségbiztosítás lefolytatására került sor. A támogató tartalmú eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány 2018.04.12. napján kiállításra került, ami alapján a közbeszerzési hirdetmény 2018.04.12. napján feladásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.




## 46. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
Projekt összköltsége:	821 887 500 Ft
Támogatás összege:	821 887 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2020.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.12.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Bozán Zsolt Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.</p> <p><b>A pályázat tervezett fejlesztései:</b></p> <p><u>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</u></p> <p>Körforgalmak létesítése: Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbusszmegálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p><u>Belső körút - László utca csomópont kialakítása:</u></p> <p>A Nagykörútról balra kanyarodások tiltása tervezett, jelzőlámpás forgalomszabályozás bevezetése mellett.</p> <p><u>Kerékpáros létesítmények:</u></p> <p>A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecei úttól pedig nyugatra eső belterületi</p>




	<p>tömbrésztlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p> <p><u>Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal áttelleges oldali tovább vezetése mellett:</u></p> <p>Az autóbussz öbölpár környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><u>Kállói út - Mikszáth Kálmán utca kereszteződésben jelzőlámpás csomópont kialakítása és a beavatkozási szakaszon közúti kanyarodó mozgások szabályozása:</u></p> <p>A Mikszáth Kálmán utca közvetlen kapcsolatot létesít az Orosi út- és a Kállói út között. A Nagyvárad utcának Zalka Máté utca és Kállói út közötti, valamint a Zalka Máté utcának a Nagyvárad utca és Ady Endre utca közé eső szakaszának forgalomcsillapítása valósul meg. A tervezési terület magába foglalja a Kállói út – Nagyvárad utca, és a Kállói út – Zimony utca csomópontokat. Elsődleges szempont a közlekedésbiztonság. A Mikszáth Kálmán utca kerékpáros barát átalakítása, a gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése és az autóbusszmegálló részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p> <p>A pályázati dokumentáció <b>2017. szeptember 29. napján</b> benyújtásra került. A támogatott tevékenység megvalósítási időtartama a támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb <b>42 hónap</b>.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A Támogatási Kérelem megfelelt a pályázati felhívásban meghatározott jogosultsági feltételeknek. 2017.11.23. napján támogatói döntésben részesült. A támogatási szerződés hatályba lépett 2017.12.29. napján. A projekt keretében a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó kiválasztásra került. A program indulásakor a tervezői feladatok ellátására piackutatást végeztünk, amely alapján a Kbt. 117. § szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. Az eljárást megindító felhívás 2018.04.11. napján feladásra került</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




## 47. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem” TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004</b>
Projekt tervezett összköltsége:	627 227 209 Ft
Igényelt támogatás összege:	627 227 209 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2018. január 1. Tervezett befejezése: 2019. augusztus 31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2017. december 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő épületek meghatározó része energetikailag elavult, üzemeltetése költséges, így korszerűsítésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja és eredménye az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése.</p> <p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.)</li> <li>• Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)</li> <li>• Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.)</li> <li>• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi- Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Megújuló energia hasznosítás,</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> <li>• Azbesztmentesítés</li> </ul> <p>A műszaki tartalom előzetes becsléseken, helyszíni bejárásokon alapszik, a</p>



	<p>pontos műszaki tartalom meghatározása a szükséges engedélyes és kiviteli tervek elkészítését követően történik meg a projektfejlesztési szakaszban.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. július 30-án került benyújtásra, melyet követően 2017. augusztus 11-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítésre került, majd szeptember 4-én megkezdték a projekt tartalmi értékelését. Támogatói döntés érkezett 2017. október 30.-án. A Támogatási Szerződés 2017. december 14-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 28-án benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, mely jelenleg elbírálás alatt áll. A tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel egyeztetések szükségesek, tekintettel a tervtanácsí véleményre, amely egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>




<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL - III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt tervezett összköltsége:	396.840.630 Ft
Igényelt támogatás összege:	396.840.630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.01. Befejezés: 2019.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017. december 13.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>Egyéb tevékenységek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Műszaki adatszolgáltatás</li> <li>• Energetikai szakértői szolgáltatások igénybevétele</li> <li>• Rehabilitációs szakmérnök szolgáltatások igénybevétele</li> <li>• Kiviteli tervek elkészítése</li> <li>• Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv (SECAP) elkészítése</li> <li>• Műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása és képzés tartása</li> <li>• Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása</li> <li>• Projektmenedzsment feladatok ellátása</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés – amennyiben releváns</li> <li>• Azbesztmentesítés – amennyiben releváns.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <p>1. Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza,</p>




	<p>Kállói út 109/a - nagy épület)</p> <p>2. Tündérvkert Keleti Óvoda Százsorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)</p> <p>3. Tündérvkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)</p> <p>4. Tündérvkert Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.)</p> <p>5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</p> <p>6. Jósza András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.)</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat 2017.07.31-én került benyújtásra. 2017.08.09-én a támogatási kérelem jogosultsági feltételeinek teljesítése kapcsán hiánypótlási felszólítás érkezett, melyet teljesítettünk. 2017.10.30-án pozitív támogató döntés született. A projekt megvalósítására kötött Támogatási szerződés 2017. december 13-án lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött. Bevonásra került az engedélyes és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a Tervező, rehabilitációs környezettervezői szakmérnöki/szakértői feladatok elvégzésére rehabilitációs környezettervező szakmérnök.</p> <p>2018. március 27-én benyújtásra került az első mérföldkőhöz tartozó beszámoló és kifizetési kérelem, amely jelenleg elbírálás alatt áll. A tervdokumentáció leszállításra került, annak ellenőrzése zajlik, a tervezővel egyeztetések szükségesek, tekintettel a műszaki tartalmi változtatásokra, amely egyeztetések folyamatban vannak, illetve a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítés alatt van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM” TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	407.800.000 Ft
Támogatás összege:	407.800.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	Kezdet: 2018. január 16. Befejezés: 2019. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.15.
Kapcsolattartók:	Csikós Péter projektmenedzser, Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Vajda Mariann projektasszisztens, Pályázatok és Projektmenedzsmen- Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az egészségügyi alapellátást biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítése, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése. Ezen fejlesztések a lakosság egészségben eltöltött éveinek a növekedését, a megelőzést, a korai felismerést, a korai fejlesztést, az egészséges fejlődést, az életminőség javítását és a munkaképesség mielőbbi visszaállítását, valamint az erőforrások koncentrációjával az egészségügyi alapellátással kapcsolatban álló, többi ágazathoz tartozó közszolgáltatásokkal való hatékonyabb együttműködést, a szolgáltatások költséghatékonyágának és minőségének javítását segítik elő, továbbá hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához is.</p> <p><b>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósul meg:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan (itt jelenleg is folyik eü. alapellátás)</li> <li>- Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan (jelenleg használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő praxisok áthelyezése történik meg)</li> </ul>



	<p>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására Egészségügyi Centrum épül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nyíregyháza, Bokréta u.22. 28501/30 hrsz-ú ingatlan</b> (itt zöldmezős beruházként egy új épület épül)</li> </ul> <p>Továbbá, a pályázat keretén belül egyes, infrastrukturális fejlesztéssel nem érintett egészségügyi alapellátást biztosító intézményekben jelentős eszközfejlesztés valósul meg.</p> <p>A projekt keretében az új épületben a gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetés érdekében napelemek beépítése is tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el, továbbá megtörténik az épület teljes akadálymentesítése, a felújítandó épületeknél pedig a részleges akadálymentesítés, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017.11.27-én pozitív támogatói döntésben részesült. A Támogatási szerződés 2018.január 15-én került aláírásra, melyet követően felállt a projekt team. Elkezdődtek az előkészületek, amelynek során megkötésre került a tervezővel a szerződés és folyamatban vannak a projekt egyéb előkészítő tevékenységei.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátására épülő Egészségügyi Centrumnak helyt adó ingatlan a jelenlegi hajléktalanok átmeneti szállása mellett épülne, amely ingatlan terület besorolása gazdasági övezet, ezért a HÉSZ módosítása folyamatban van.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	1 121 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 121 000 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. március 1. – 2020. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018. április 6.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;</li> <li>2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között.</li> </ol> <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések terveztek.</p> <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás biztonságos megközelítési lehetőséget valósít meg kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási</p>

	<p>intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuzsmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuzsperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A pályázat hivatalos megvalósítása 2018. március 1-vel elkezdődött. A Támogatási Szerződés hatályba lépése 2018. április 6-án történt meg.</p> <p>A hivatalos projektkezdés óta eltelt időszakban kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő. Közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárást indítottunk a tervező kiválasztására vonatkozóan, akivel folyamatban van a szerződéskötés. Jelenleg készítjük a projekt kommunikációs tervét és likviditási tervét, mely utóbbi elfogadását követően lehívásra kerülhet a támogatási előleg is.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



## 51. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	"Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján" TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
Projekt tervezett összköltsége:	999 500 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	999 500 000 Ft
Önerő összege:	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. január 1. – 2020. december 31
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2018. február 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Ágoston Szabolcs, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.</p> <p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között;</li> <li>• Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;</li> <li>• Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig;</li> <li>• Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;</li> <li>• Blaha Lujza sétány felújítása;</li> <li>• Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig.</li> </ul> <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő, munkaerő mobilitást segítő és ösztönző beruházások, valamint hiányzó kerékpáros és gyalogos kapcsolatok kiépítése egyaránt tervezett.</p>

WWW.NYIREGYNATA.HU




NYÍREGYHÁZA

125.



	<p>A különböző helyszíneken tehát burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öböl párok között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.</p> <p>Mindemellett a jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken, minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételének megteremtésére törekszünk.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. szeptember 29-én került benyújtásra, melyre 2017. december 5-én hiánypótlás érkezett. A hiánypótlás teljesítését követően a projekt 2017. december 20-án kelt Támogatói döntés alapján pozitív elbírásában részesült, a megítélt támogatás összege 999 500 000 Ft.</p> <p>A projekt megvalósítására kötött Támogatási Szerződés 2018. február 12-én lépett hatályba.</p> <p>A projekt előkészítése megkezdődött, melynek keretében a kiviteli tervdokumentáció elkészítése vált szükségessé. Az építési engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozóan a Tervező kiválasztásra került, az erre vonatkozó szerződés előkészítés alatt áll.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	901 855 317 Ft
Igényelt támogatás összege:	901 855 317 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2017.01.01. Tervezett befejezése: 2018.10.31.
OTámogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2017. október 30.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt tervezése során az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények vezetőivel szorosan együttműködve felmértük azokat a feladat-ellátási helyeket, ahol a legégetőbb a beavatkozás, ugyanis az épületek állaga sem műszakilag, sem esztétikailag nem felel meg a mai kor követelményeinek. Ennek eredményeként az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda került kiválasztásra, melyek komplex felújítását valósítjuk meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14. sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)</li> <li>• Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)</li> <li>• Eszterlánd Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)</li> <li>• Eszterlánd Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)</li> <li>• Eszterlánd Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)</li> </ul> <p>A projektről összességében elmondható, hogy a gyermekek számára (beleértve a sajátos nevelési igényű gyermekeket is, ezzel fokozva beilleszkedésüket) sokkal élvezhetőbbé válik a bölcsődébe és az óvodába járás, a beruházások kedvezően hatnak az egészségükre, fejlődésükre. Az óvoda-pedagógusoknak</p>



	<p>nem kell megküzdniük munkavégzésük során a leromlott állapotokból adódó nehézségekkel. Javítani képesek a nevelési körülményeket. Az óvodai szolgáltatások színvonalának növelése hozzájárul az intézmények leterheltségének kiegyenlítéséhez, ugyanis előrébb lépnek a szívesen választott, közkedvelt intézmények listáján. A szülők helyzete is könnyebbé válik a beíratás kérdésében, a vonzóbb képet mutató óvodák által.</p> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>○ udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>○ tornaszoba fejlesztés</li> </ul> </li> <li>• Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>○ informatikai eszközök, berendezések</li> </ul> </li> <li>• akadálymentesítés</li> <li>• szórt azbeszt mentesítés</li> <li>• energiahatékonysági intézkedések</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. április 28-án került benyújtásra, hiánypótlást követően a támogatási kérelmet tartalmi értékelésre bocsájtotta a Közreműködő Szervezet. A támogató döntés 2017. október 6-án érkezett meg, a Támogatási szerződés 2017. október 30-án lett hatályos.</p> <p>Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás zajlik (a beérkezett ajánlatok hiánypótlás alatt vannak, határidő: 2017.12.05.). A tervezési szerződés megkötésének ideje 2017.12.15. A kiviteli tervek elkészítésének határideje 2018. április 16-a.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TISZAVASVÁRI ÚT – DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	600.000.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	600.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.03.01. Befejezés: 2020.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.02.05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Veczáné Repka Jolán, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Bozán Zsolt, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Tóth Ádám, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Tiszavasvári út (36. sz. Polgár-Nyíregyháza másodrendű főút)-Derkovits Gyula utca csomópont környezetének átépítésével közlekedésbiztonság javítása és a Kertváros jobb közúti kiszolgálását biztosító beavatkozás kivitelezése. Az érintett útszakasz kapacitásának és közlekedésbiztonságának növelése érdekében a Tiszavasvári úti Derkovits és Csalitos utcai csomópontot - azok egymáshoz viszonyított közelségére való tekintettel - együtt szükséges fejleszteni. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, illetve a meglévő csapadékelvezető rendszer átépítését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogos átkelőhely felüljárótól távolabb történő áthelyezésére szintén szükség van.</p> <p>A fejlesztendő Derkovits utcai csomópont jelentős ipari területekhez vezető utak találkozási pontjainak tekinthető, ebből a szerepéből adódóan jelentős forgalommal és gazdasági szempontból stratégiai jelentőséggel bír. A város nyugati oldalán található LEGO központi gyár és a városközpont között összeköttetést a 36 sz. főút biztosít. A Derkovits utcán keresztül érhetőek el továbbá a délnyugati ipartelepen található nagyobb gyáregységek, úgymint például a Michelin, a ContiTech és az Eismann. Mindemellett igaza az is, hogy a 36 sz. főút bevezető szakasza csatornázza be a város egyéb iparterületeire a nyugati irányból érkező gazdasági forgalmat.</p> <p>A csomópontok a gazdasági érdekek kiszolgálásán túl a lakossági forgalom lebonyolítása szempontjából is kimagasló jelentőségűek. A kertvárosi lakórész forgalmának kb. 90%-a a közúti felüljárón keresztül éri el a város többi részét, haladhat tovább a körút, illetve a városközpont felé.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A Támogatási szerződés 2018.02.05-én hatályba lépett. A projektmenedzsment szervezet 2018.03.01-ével elkezdte munkáját. Jelenleg folyamatban van a tervező kiválasztása.



időszakok, kifizetési kérelmek):	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-




## 54. számú adatlap


<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Értékünk a család programsorozat” CSP-CSBM-17-0052</b>
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2017.06.01. Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2017.11.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A tervezett költségvetés szerint a Családbarát programsorozat keretében két különböző programcsomag megvalósítását tervezzük:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. szünidei tábor szervezése az őszi és tavaszi időszakban,</li> <li>2. gyermekes szülők részére rekreációs kirándulás szervezése.</li> </ol> <p>Először az őszi szünetben 4 munkanapon tervezzük a gyermekeket fogadni, a programjaink „halloween” köré szerveződnek, de lehetőségük lesz a Jósza András Múzeum „rejtett titkait” felfedezni, vagy a fényfestés technikáját kipróbálni. A tavaszi szünidőben a húsvéti hagyományok felelevenítése mellett az élményfürdő szolgáltatásait kívánjuk igénybe venni.</p> <p>A második programcsomagunkban a szülők számára szervezünk rekreációs kirándulást. Önkormányzatunk már több alkalommal szervezett önköltséges, vagy pályázati forrásokból támogatott kirándulásokat dolgozói részére. Az úti célokat igényfelmérés alapján határozzuk meg, így bel-és külföldi kirándulások valósultak meg az elmúlt években. Tapasztalataink szerint a munkafeladatok elvégzése során felgyülemlett stressz oldása, a jó közérzet kialakítása, a közösen megélt programok közösségformáló hatása, kizökkentik a dolgozókat a család és a munkahely által kialakított elvárások és napi rutinszerűen megélt feladataiból, így hosszú távon beszélhetünk pozitív hangulat- és motivációváltásról. Terveink szerint egy 3 napos, belföldi kirándulás megvalósítása a cél. A támogatásból az útiköltséget és a szállást szeretnénk finanszírozni összesen 30 fő számára.</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve gyermekeik, összesen legfeljebb 25 – 40 fő gyermek és szülő jelentkezésével számolunk.</p>
Projekt jelenlegi	Az őszi- illetve tavaszi szünidei programok a terveknek megfelelően lezajlottak. A



állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	rekreációs kirándulás 2018. május 10-12. között valósul meg. Az úti cél a Kerekegyházán található Kunsági Major lesz.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Nyíregyháza MJV KEF koordináció fejlesztése” KAB-KEF-17-A-26004</b>
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	900 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2018.01.15 Befejezés: 2018.06.30
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2018.01.26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>a) A projekt elsődleges célja, hogy szakmai út megszervezésével új tapasztalatokat szerezzünk a KEF működésének javítása érdekében. Míg az előző kiírásban a tagszervezetek megtapasztalhatták, hogy a KEF koordinációban a tagszervezetek munkája mennyire meghatározó, addig jelen projektünkkel egyrészt egy eredményes önkormányzati koordináción alapuló KEF működését kívánjuk megismerni, másrészt a helyi tagszervezetek jelzése alapján igény mutatkozik egy drogterápiás intézmény kialakítására, amelyhez két szakintézmény látogatását tervezzük.</p> <p>Az utazás tervezett időpontja: 2018. március 08-10. között 3 nap/ 2 éjszaka</p> <p>Tervezett létszám: 25 fő (KEF tagság szakemberei)</p> <p>Helyszínek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nagyhegyesi Rehabilitációs Intézet; Forrás Lelki Segítők Egyesülete</li> </ul> <p>Fordulópont Szenvedélybetegek Rehabilitációs Intézménye</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ráckeresztúri drogterápiás központ; MRE KIMM Fiatalkorúak Drogterápiás Otthona</li> <li>- Ferencvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum</li> </ul> <p>b) Pályázatunkban a KEF tagság által megfogalmazott igény szerint, szenvedélybetegekkel folytatott kommunikáció fejlesztésére irányuló tréninget kívánunk szervezni. A tréning egyrészt elősegíti speciális kommunikációs technikák elsajátítását, másrészt a szakembereket munkájuk során érintő burnout</p>



	ellen is hat. Célunk, hogy a tréningen minden tagszervezet képviselje magát, amely a munkacsoportok közötti fejlődését is elősegíti. Az egy napos tréningünkre megbízással kívánunk szakembert felkérni, valamint egyszerű vendéglátás biztosítását tervezzük 30 fő részére.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A szakmai út megvalósult 2018. március 08-10. között. A tréning szervezés alatt.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



3. számú melléklet a PKAB/59-1- /2018. számú előterjesztéshez


Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

	Projekt címe és kódszáma
1.	„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088
2.	MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
3.	A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése TFC-1-1-2-2017-2017-00008
4.	„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti fesztiválokon keresztül”
5.	„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat” (Cross-border green transport network)
6.	„Kárpátok határok nélkül” (Carpathians without borders)
7.	Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” GINOP-7.1.9-17-2018-00005
8.	A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001



1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Energiatudatos szemléletformáló programok megvalósítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” KEHOP-5.4.1-16-2016-00088</b>
Projekt tervezett összköltsége:	5 119 950 Ft
Igényelt támogatás összege:	5 000 000 Ft
Önerő összege:	119 950 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2017.01.01. - 2017.12.31. (indikatív, pályázati adatlapon rögzített)
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt fő célja szemléletformáló programok, médiakampányok, oktatási intézményekben vetélkedők és előadások megvalósítása, melyek eredménye a lakosság körében egy olyan gondolkodásmód és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése, mely arra ösztönözi az itt élőket, hogy megismerjék az energiatakarékosági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat és lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beidegződései. Az alábbi tevékenységek megvalósítása tervezett, melyek részletesen kifejtésre kerülnek a Megvalósíthatósági tanulmányban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása</li> <li>- települési/intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése</li> <li>- gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységek közé integrálható, jó példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása</li> <li>- a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása</li> <li>- horizontális tevékenységek (tájékoztatás és nyilvánosság, projektmenedzsment tevékenység, esélyegyenlőség és fenntarthatóság biztosítása).</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2016. október 3-án került benyújtásra, ezt követően a 2016. november 16-án érkezett hiánypótlás teljesítését követően 2016. december 9-én született döntés értelmében megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel. A 2017. március 7-én érkezett tisztázó kérdésre válaszainkat március 14-én megküldtük, azóta értesítés nem érkezett a kérelemmel kapcsolatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN</b>
Projekt összköltsége:	MVP: egyeztetés alatt (Modern Város Program)
Támogatás összege:	MVP: egyeztetés alatt
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2016. január 1. Befejezés: 2019. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Egyelőre nem releváns.
Projektvezető:	Gajdos László, Nyíregyházi Állatpark igazgatója
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A Sóstói Múzeumfalu Magyarország legnagyobb vidéki skanzenje turisztikai vonzerejének növelése érdekében olyan fejlesztéseket szeretnénk megvalósítani, amelyek az intézmény kínálatát még inkább egyedivé teszik.</p> <p>Nyíregyháza város célja az volt, hogy a megőrzött népi kultúra ereklényeit minél szélesebb körben tudja bemutatni ezt az idelátogatóknak, ugyanakkor a mai modern családi szórakoztatásra vágyó vendégeket is új élmény érje.</p> <p>Fontos lenne, egy pezsgő, élettel teli közösségi tér, amit mi a Múzeumfalu és a mellette található szabad terület összekapcsolásával vélünk létrehozni. Célunk egy olyan turisták tömegeit csalogató látványosság létrehozása, aminek a vonzereje az átlag, csak kikapcsolódni akaró nyaraló számára kedves, és kedvelt célpont, de ennek eléréséhez fontos a múzeumfalu meglátogatása. Így megvalósul az ismeretterjesztés és a szórakoztatva nevelés fontos eszméje. A Mesekertben a magyar mesevilágból, de természetesen a klasszikus mesékből is jól ismert, és kedvelt díszletek és mesehősök elevenednek meg. Meseországban sétálva egy-egy mese külön utcájában felevenedhet a régi vurstli hangulata, megjelennek különleges játékok, a vásári szórakoztatás, a vásári kikiáltó, és olyan élményanyag kerül megvalósításra, mely a családi szórakoztatás minden elemét tartalmazza. A vásártér fő eleme a Fekete Sas fogadó, amelyben biztosított a terület vendégeinek ellátása, hangulatában illeszkedve a Múzeumfaluhoz, a betyár világ elevenedik meg. Előtte népi fajtáékok, csúzlizda, és egyéb vásári szórakoztató eszközök kerülnek telepítésre. Kialakításra kerülnek népmese utak, magyar népmesék stációit járhatják körbe az érdeklődők, klasszikus játszóház is készül, amelynek egy részében gyerek foglalkoztató kerül</p>



	<p>kialakításra. A terület nagy részét a telepített vidámparki játékok a Magyarországról hiányzó, a legmodernebb nyugat-európai szórakoztató eszközök és néhány retró játék alkotja. A projekthez parkolók, kiszolgáló épületek, parkosított környezet és sok - sok a mesevilágot idéző design elem tartozik még.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Kormány 2015. november 10. napján együttműködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, amelyben a város és a Kormány megegyezett abban, hogy a Kormány szerepet vállal a Sóstó fejlesztési programban, s többek között támogatja a Sóstói Múzeumfalú fejlesztését. Ezek alapján a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projekt előkészítési tevékenységei 2016. január óta zajlanak a Modern Városok Program keretein belül. A Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásról és annak feltételeiről a Kormány 1562/2016. (X.13.) Korm. határozata értelmében kijelentette, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló azon beruházások, amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. A kormányhatározat megjelenését megelőzően, az Emberi Erőforrások Minisztériuma tájékoztatott minket arról, hogy Sóstó Múzeumfalú kapcsán a Modern Városok Program Bizottsága 2016. szeptember 13-i ülésén a fejlesztés TOP forrásból történő finanszírozásáról döntött, s a fejlesztése a TOP-6.1.4 konstrukció keretében kerülne támogatásra, teljes egészében. A pályázati elképzelésünk olyan elemet is tartalmazott, amely a felhívás alapján nem támogathatónak minősült, így a fentiek okán a Sóstói Múzeumfalú fejlesztése projektünk szétválasztásra került:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a szűken vett Múzeumfalú fejlesztését, az általa képviselt kulturális örökség megőrzését, fejlesztését tartalmazó pályázat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. felhívásra került benyújtásra 2017.09.29-én, mely 2017.11.28-án támogatásban részesült.</li> <li>○ a „Mesekert” elnevezésű fejlesztés támogathatóságát Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretein belül kívánna finanszírozni.</li> </ul> <p>A két projekt közös előkészítése során felmerült tevékenységeinek költségeit (pl. megvalósíthatósági tanulmány készítése, engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó díja) emiatt a két projekt között arányosítva kívánjuk elszámolni.</p> <p>A Mesekert fejlesztéssel kapcsolatban az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Kapcsolatokért és Fejlesztésekért Felelős Helyettes Államtitkársággal történnek egyeztetések a Mesekert elképzelés támogathatósága céljából. Nemrégiben személyes látogatást tett egy minisztériumi delegáció nálunk, tehát az egyeztetések nemcsak írásban, telefonon, de személyes találkozás keretében is megvalósulnak.</p> <p>Hónapok óta folyik az egyeztetés a szakmai – műszaki tartalomról és a vonatkozó költségekről, amelyre mindezekig nem lett pont téve. Legutóbb az akadálymentesítésről küldtünk információkat a Minisztériumnak néhány napja, azóta válasz nem érkezett.</p>



Egyéb problémák:	-
------------------	---



## 3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	A nyíregyházi Ózoon Hotel és Vendégház fejlesztése TFC-1-1-2-2017-2017-00008
Projekt tervezett összköltsége:	202 999 999 Ft
Igényelt támogatás összege:	142 100 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	70 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.01.02.-2019.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	A pályázat 2017. november 30-án került benyújtásra, jelenleg bírálat alatt van.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Nyíregyháza, Csaló köz 2. szám alatti, jelenleg 2 *os Ózoon Hotel és Vendégház szolgáltatási színvonalának emelése 3 *os minősítésűre. A beruházás keretében új szolgáltatás kialakításához kapcsolódó infrastrukturális beruházás, 2 új szoba kialakításával kapacitásbővítés történik, illetve az üzemeltetés hatékonyságának javítását szolgáló energetikai beruházások és belsőépítészeti fejlesztések is megvalósulnak. Kialakításra kerül egy kültéri wellness egység, 2 db konferenciaterem, felújításra kerül a konyhatechnológia, valamint új eszközök beszerzése és akadálymentesítés is megvalósul. Cél a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshely általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, számolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat benyújtására a Magyar Turisztikai Ügynökség, mint az NFM Kezelő szerve által meghirdetett Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstruktív - szállodafejlesztés – Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térségben című pályázati felhívás keretében került sor 2017. november 30-án. A pályázat előkészítéséhez műszaki adatszolgáltatás és üzleti- pénzügyi terv elkészítésére kötöttünk szerződést.  Hiánypótlás érkezett 2017. december 7-én, amelyet teljesítettünk 2017.12.29-én. 2018.01.08-án kaptunk értesítést arról, hogy a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelem tartalmi értékelése megkezdődött.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-




## 4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„FestivART - Öt város partnersége: a helyi kultúra népszerűsítése művészeti fesztiválokon keresztül”
Projekt tervezett összköltsége:	1 109 853 EUR
Igényelt támogatás összege:	1 035 394,33 EUR
Támogatási intenzitás (%):	93 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. július 1. – 2020. május 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt fő motívuma a partnerek által 2018. szeptembere és 2020. május között 5 helyszínen (Ivano-Frankivsk, Ungvár, Szatmárnémeti, Nyíregyháza, Eperjes) megszervezett kulturális fesztiválsorozat, mely a fogadó városok kulturális sokszínűsége és gazdagsága mellett bemutatja az együttműködő partnerek közös értékeit, kulturális kapcsolódási pontjait is. A tervezett fesztiválprogramok között szerepel tánc-és zenei bemutatók, előadások szervezése, a helyi tradíciók (így népviselet, kézművesség) és konyhaművészet bemutatása is.</p> <p>A projekt keretében beruházási elemként meglévő kulturális örökségi elem megújítása (az ivano-frankivski bástya felső szintjén gyalogos sétány kialakítása), új kulturális érték létrehozása (nyíregyházi művésztelep kialakítása) valamint a hagyományok ápolásához illetve kulturális rendezvények szervezéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.</p> <p>Betervezésre kerültek továbbá a megvalósításhoz kapcsolódó utazási-és szállás, nyilvánossági és promóciós, adminisztratív, tervezési, fordítási tevékenységek költségeit valamint a projekt személyzet biztosításának anyagi terheit is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-



## 5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	„Határokon átnyúló zöld közlekedési hálózat” (Cross-border green transport network)
Projekt tervezett összköltsége:	280 828,95 EUR
Igényelt támogatás összege:	259 513,22 EUR
Támogatási intenzitás (%):	92 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. július 1. – 2019. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint, kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében.</p> <p>A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vesz részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás.</p> <p><b>A projekt főbb tevékenységei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknál.</li> <li>- Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére.</li> <li>- Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez.</li> <li>- Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése,</li> </ul>



	ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	-

6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Kárpátok határok nélkül” (Carpathians without borders)</b>
Projekt tervezett összköltsége:	<b>379 004,17 EUR</b>
Igényelt támogatás összege:	<b>350 125,87 EUR</b>
Támogatási intenzitás (%):	93 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. július 1. – 2019. december 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bartók Dávid, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja elsődlegesen egy többnyelvű online portál létrehozása, amelynek segítségével a térség iránt érdeklődők információkat kaphatnak Magyarország, Szlovákia, Románia és Ukrajna projektben érintett területeiről. Az elkészülő portál lehetővé teszi a projekt címében is jelzett határnélküliséget a közös weboldalon megosztott, a turisták és látogatók számára nyíltan elérhető információkon keresztül. Az érdeklődők információt kapnak a weboldalon keresztül többek között a látnivalókról, az érdekes helyekről, eseményekről, turista útvonalakról, éttermekről, szállás és kerékpár kölcsönzési lehetőségekről.</p> <p>A portál üzemeltetését Ivano-Frankivszk városa végzi a projekt megvalósítása alatt és után. A résztvevő partnerek biztosítják a szükséges információkat.</p> <p>A fentiekén túl további cél a köz- és magánszektor közötti partnerségi kapcsolatok erősítése a vállalkozások, közintézmények és helyi</p>



	<p>közösségek bevonásán keresztül, így elősegítve a turizmus fejlődését a résztvevői régiókban.</p> <p><b>A projekt főbb tevékenységei:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Online portál létrehozása, valamint a szükséges kulturális, gazdasági és történelmi információk összegyűjtése és feltöltése több nyelven.</li> <li>- Rendezvények szervezése a partnerek jobb megismerésének érdekében. Összesen 4 db nagyobb volumenű, a projekt témájához kapcsolódó „fórum” megtartása a következő helyszíneken: Ivano-Frankivszk, Nyíregyháza, Nagymihály, Nagybánya.</li> <li>- Promóciós kiadványok készítése és terjesztése: 4+24 oldalas, 4 nyelvű kiadvány tervezése és készítése.</li> <li>- Fotóverseny: Regionális fotóverseny megszervezése, majd az elkészült fotókból kiállítás rendezése a partnervárosokban, így népszerűsítve a régiót.</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2017. november 30.-án került benyújtásra az Irányító Hatóság felé, döntés 2018. II. negyedévében várható.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>-</p>



## 7.számú adatlap:

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő integrált termék- és szolgáltatásfejlesztése” GINOP-7.1.9-17-2018-00005</b>
Projekt tervezett összköltsége:	992 329 869 Ft
Igényelt támogatás összege:	992 329 869 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Tervezett kezdete: 2018.06.01. Tervezett befejezése: 2020.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Nem releváns.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-7.1.9-17 kódszámú, Turisztikailag frekventált térségek integrált termék- és szolgáltatás fejlesztése című pályázati konstrukcióra. A kiírás célja a turisztikailag frekventált térségek fejlesztése, melynek révén megvalósulnak a hiánypótló térségi működést lehetővé tévő beruházások, ugyanakkor kiszűrhetők a párhuzamos fejlesztési elképzelések.</p> <p>A projekt előkészítése 2017-ben kezdődött el. A pályázat sikeressége érdekében fontos a pályázat megfelelő módú előkészítettsége, melynek érdekében elkészült a pályázati felhívás által előírt formában a Megvalósíthatósági Tanulmány, az akcióterület fejlesztési elképzeléseire vonatkozóan.</p> <p><b>A projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek:</b></p> <p><b>Projekt előkészítése</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Településképi tervdokumentáció, műszaki leírás, tervezői költségbecslés elkészítése, településképi engedély megszerzése</li> <li>➤ Tervezői feladatok: engedélyes és kiviteli tervek elkészítése</li> <li>➤ Gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése</li> <li>➤ Közbeszerzési szakértő alkalmazása</li> <li>➤ Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése</li> </ul> <p><b>Projekt megvalósítása</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projektmenedzsment tevékenység</li> <li>➤ Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása</li> <li>➤ Jogi szolgáltatás</li> <li>➤ Műszaki ellenőrzés</li> <li>➤ Üzleti marketing</li> <li>➤ Építés kivitelezése az alábbiak szerint: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Szökőkútspark kialakítása az AQUARIUS Park-, Élmeny- és</li> </ul> </li> </ul>




	<p>Gyógyfürdő előtti parkban és a volt Szeréna-laki ingatlan déli részén hang- és fény effektekkel, és kapcsolódó vendégfogadó terek kialakítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kerékpárkölcsonzó pont és szervíz kialakítása Csapadékvíz csatorna zárttá tétele, parkolók kialakítása az Állatpark és az AQUARIUS Park-, Élmeny- és Gyógyfürdő előtti szakaszokon.</li> <li>&gt; Zöldfelület rekonstrukció a sóstói központi parkban, amely öntözőrendszerrel kerül kiépítésre. Trambulin park építése a meglévő játszótér felújításához kapcsolódóan, és egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítő élmelemelemek kialakítása.</li> </ul> <p>➤ Eszközbeszerzés az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Kerékpárok beszerzése</li> <li>&gt; Nyilvános illemhelyek beszerzése (3 db, akadálymentesített illemhely)</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A pályázat 2018. január 15-én került benyújtásra. Ezt követően 2018. január 23-án hiánypótlás érkezett, melyet 2018. február 8-án teljesítettünk. 2018. február 16-án érkezett értesítés alapján a támogatási kérelem megfelelt a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért a támogatási kérelmet döntésre terjesztették fel.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.





## 8.számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI HOTEL DZSUNGEL FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
Projekt tervezett összköltsége:	137.950.000 Ft, amelyből az igényelt támogatás 136.500.000 Ft és további 1.450.000 Ft önerő ( a projekt keretében el nem számolható kiadás)
Igényelt támogatás összege:	136.500.000 Ft, amelyből 70% a támogatott összeg, azaz 95.550.00 Ft és 30% az önerő 40.950.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	70%
Projekt (tervezett) kezdet és befejezése:	Kezdet: 2018.04.01. Befejezés: 2019.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	nem releváns, mert a bíráló folyamatban
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmenedzsment referatúra Vajda Mariann pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	ÉPÍTÉS HELYE: 4031 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Blaha Lujza sétány. 41; Hrsz.: 15010/5  JELENLEGI HELYZET: A HOTEL DZSUNGEL-ben a vendégek elszállásolása, ellátása jelenleg kevés ágyszámmal, alacsony komfort fokozattal, kis szolgáltatási kínálattal történik. Az állatpark népszerűségének köszönhetően a nagyszámú bel- és külföldi látogatók fogadásához, szálláshelyeinek biztosításához a szálláshely további fejlesztésére van igény. A jelenleg 2 csillagos szállodában a férőhelyek kapacitásának növelése a szobák komfortfokozatának javítása a közösségi terek szolgáltatásainak fejlesztése az elsődleges szempont.  TERVEZETT FEJLESZTÉS: A fejlesztés az épület belső tereire, szerkezeteire, megjelenésére korlátozódik, illetve az épület környezetének átalakítására irányul. A fejlesztés során a szálloda épület el kell érje a 3 csillagos szállodai kategória besorolást. A férőhely kapacitása növelése keretében 1 db új kétágyas szoba kerül kialakításra, továbbá az akadálymentesített vendégfogadás is megvalósul, így a jelenlegi 18 szobával működő szálloda 19 szobával fog rendelkezni, amelyből 1 db szoba akadálymentes lesz. A belső átalakításokon túl a szálloda, környezetének alakításával, fejlesztésével integrálódhat a Sóstói kialakulóban lévő szállodásor rendszerébe. A környezet burkolt felületeinek, zöld felületeinek, kerítéseinek rendezésével, átalakításával nem csak a szálloda közvetlen környezetének képe javul, hanem a Blaha Lujza sétány összképe is alakul.



	<p><b>FEJLESZTÉSI ELEMEEK:</b>          Előkert rendezés (kerítésbontás, kapu áthelyezés, zöldfelület rekonstrukció, térburkolat)          Délnyugati homlokzat felőli fejlesztések (támfal újjáépítés, zöldfelület rendezés, járda – rámpa – lépcső – külső terasz kialakítása);          Elektromos autótöltési pont kiépítése;          Kerékpártároló és kölcsönző pont kialakítása;          Főbejáratnál szélfogó kialakítása;          Épület belső felújítása (recepció áthelyezése, bővítése várakozóval, konferenciaterem kialakítása, játszósarok kialakítása, kisállat simogató és vízi világ bemutató tér kialakítása, 1 db új szoba kialakítása, 1 db akadálymentes szoba kialakítása meglévő szoba átalakítással, szobák átalakítása nagyobb alapterületűvé, bőrönd és csomagmegőrző kialakítása, festés, világítás korszerűsítés stb.);          Napelemes rendszer telepítése;</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A pályázat 2018.01.19-én került benyújtásra, majd a hiánypótlás teljesítését követően 2018.03.03-án kaptunk értesítést a jogosultsági feltételek teljesítéséről, miszerint értékelésre át lett adva a projekt, amely még folyamatban van.</p> <p>A benyújtás során elkészült a műszaki adatszolgáltatás és a projekt üzleti terve. Az egyéb tevékenységekhez (tervezés, műszaki ellenőrzés...) kapcsolódó szerződések megkötésére a pozitív támogatói döntés esetén kerül sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>nem releváns</p>





**KULTURÁLIS OSZTÁLY**

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 524 535  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: KULT/129-4/2018


Ügyintéző: Szabó Tamás


**ELŐTERJESZTÉS**

– a Közgyűléshez –


„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása” című benyújtott pályázati program elfogadására


  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Doka Diána  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

  
.....  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúravezető


az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzését végző személy:


  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

**Véleményező bizottság vagy bizottságok:**

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság





## KULTURÁLIS OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 524/535  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 553; FAX: +36 42 311 041  
E-MAIL: HAGMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

### Tisztelt Közgyűlés!

Kelet-Magyarország egyik legrégebbi közgyűjteményi és tudományos intézménye az 1868. december 1-jén életre hívott és 1918 őszétől az alapító Jósa András nevét viselő megyei hatókörű városi múzeum, mely 2018-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ebből az alkalmából a 2018-as évet az elődökre való méltó megemlékezés jegyében tölti a Jósa András Múzeum. Ennek keretében számos rendezvény, kiállítás kerül megrendezésre, mint például a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a gyűjtemények anyagát felhasználva 150 tárgyat felvonultató, havonta megújuló kamara kiállítás, nemzetközi múzeumtörténeti konferencia, a múzeum támogatóinak, kiemelkedő személyiségeinek adományozandó emlékplakettek átadása, a múzeum és a gyűjtemények történetét feldolgozó évkönyv és szintén a múzeum gyűjteményeinek legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mutatott tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be 2018. február 16. napján az Emberi Erőforrások Minisztériumába, ami alapján Balog Zoltán miniszter úr a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 4.000.000,-Ft támogatásban és további 2.000.000,-Ft kiegészítő támogatásban részesítette a Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából rendezet kulturális programsorozatot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatást a Jósa András Múzeum gyűjteményeinek legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mutatott tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány megjelentetésére kívánjuk fordítani.


A támogatás vissza nem térítendő támogatás.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.


Nyíregyháza, 2018. április 16.


Tisztelettel:

  
Doka Diána  
osztályvezető



  
Hagymási Gyula  
referatúra-vezető





KULTURÁLIS OSZTÁLY  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 524/535  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGARMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

*Határozat-tervezet*

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2018. (IV.25.) számú

**h a t á r o z a t a**

„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása” című benyújtott pályázati program elfogadására

**A Közgyűlés**

1. Az Emberi Erőforrások minisztere által a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből **4 000 000 Ft** vissza nem térítendő támogatás és a **2 000 000 Ft** vissza nem térítendő kiegészítő támogatás tartalmával és megvalósításával **e g y e t t**.


**Felelős:** Doka Diána – Kulturális Osztály  
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető  
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztály


**Határidő:** folyamatos

**Nyíregyháza, 2018. április 25.**

**Erről értesülnek:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





**KULTURÁLIS OSZTÁLY**

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 553  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU


**Ügyiratszám: KULT/129-4/2018**


**Ügyintéző: Szabó Tamás**


**ELŐTERJESZTÉS**

– a Közgyűléshez –


„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása” című benyújtott pályázati program elfogadására


  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Doka Diána  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

  
.....  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúavezető


az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzését végző személy:


  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság





## KULTURÁLIS OSZTÁLY

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 524/535  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

### Tisztelt Közgyűlés!

Kelet-Magyarország egyik legrégebbi közgyűjteményi és tudományos intézménye az 1868. december 1-jén életre hívott és 1918 őszétől az alapító Jósa András nevét viselő megyei hatókörű városi múzeum, mely 2018-ban ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ebből az alkalmából a 2018-as évet az elődökre való méltó megemlékezés jegyében tölti a Jósa András Múzeum. Ennek keretében számos rendezvény, kiállítás kerül megrendezésre, mint például a múzeum 150 éves történetét bemutató múzeumtörténeti kiállítás, a gyűjtemények anyagát felhasználva 150 tárgyat felvonultató, havonta megújuló kamara kiállítás, nemzetközi múzeumtörténeti konferencia, a múzeum támogatóinak, kiemelkedő személyiségeinek adományozandó emlékplakettek átadása, a múzeum és a gyűjtemények történetét feldolgozó évkönyv és szintén a múzeum gyűjteményeinek legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mutatott tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata kérelmet nyújtott be 2018. február 16. napján az Emberi Erőforrások Minisztériumába, ami alapján Balog Zoltán miniszter úr a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből 4.000.000,-Ft támogatásban és további 2.000.000,-Ft kiegészítő támogatásban részesítette a Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából rendezet kulturális programsorozatot.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által nyújtott támogatást a Jósa András Múzeum gyűjteményeinek legszebb, legérdekesebb, esetleg ritkán vagy még be nem mutatott tárgyait, leleteit felvonultató kiadvány megjelentetésére kívánjuk fordítani.

A támogatás vissza nem térítendő támogatás.


Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjen.


Nyíregyháza, 2018. április 16.


Tisztelettel:

  
Doka Diána  
osztályvezető



  
Hagymási Gyula  
referatúravezető





KULTURÁLIS OSZTÁLY  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553  
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

*Határozat-tervezet*

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2018. (IV.25.) számú

**h a t á r o z a t a**

„A Jósa András Múzeum 150. évfordulója alkalmából kulturális programok megvalósítása” című benyújtott pályázati program elfogadására

**A Közgyűlés**

1. Az Emberi Erőforrások minisztere által a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből **4 000 000 Ft** vissza nem térítendő támogatás és a **2 000 000 Ft** vissza nem térítendő kiegészítő támogatás tartalmával és megvalósításával **e g y e t é r t.**


**Felelős:** Doka Diána – Kulturális Osztály  
Hagymási Gyula - Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető  
Patóné Nagy Magdolna – Gazdasági Osztály

**Határidő:** folyamatos

**Nyíregyháza, 2018. április 25.**

**Erről értesülnek:**

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VÁROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/155/2018.

Ügyintéző: Karóczkai Adrienn

## ELŐTERJESZTÉS

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyására**

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúrávezető

Veres István

városi főépítész


az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzését végző személy:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Dr. Berényi Judit  
Jogász

Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## Tisztelt Közgyűlés!

A 2014-2020-as fejlesztések előkészítéseként a megyei jogú városok a 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet szerint elkészítették településfejlesztési koncepciójukat és integrált településfejlesztési stratégiájukat (ITS). A tervezési folyamatkövetkező szakaszában a megyei jogú városoknak el kell készíteniük az integrált területi programjaikat.

Az **Integrált Területi Program (ITP)** az „Útmutató a megyei jogú városok integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához” című iránymutatás alapján a kormányzat által meghatározott Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskerethez igazodó és abból finanszírozható projektsomagok összessége. A megyei jogú városok a TOP valamennyi prioritására és intézkedésére jogosultak. A program tartalmának kialakítása elsősorban a megyei jogú városok Integrált Településfejlesztési Stratégiájára támaszkodik.

A Közgyűlés 2015. április 23-án a 80/2015. (IV.23.) számú határozatában fogadta el Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra tervezett Integrált Területi Programjának első verzióját. Az Irányító Hatóság útmutatása alapján készített, módosított verziót a Közgyűlés szintén jóváhagyta a 105/2015. (V.28.) számú határozatában. A 1562/2015. (VIII.12.) számú Kormány határozatban a Kormány jóváhagyta Nyíregyháza MJV Integrált Területi Programját, amely a korábban a Közgyűlés által jóváhagyott verziótól eltérő adatokat tartalmazott. A Kormány határozatban foglaltaknak megfelelően módosított ITP-t, valamint a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött Megállapodást a Közgyűlés a 196/2015. (VIII.27.) számú határozatával fogadta el.

2016. évben a 272/2014. (XI.5.) Kormány rendelet 57. § (4) bekezdése alapján az ITP módosítását évente két alkalommal, április 30-ig és december 31-ig kezdeményezheti a területi szereplő. A Nyíregyháza MJV által 2016. április 29-én kezdeményezett módosítás eredményeként a Közgyűlés 2016. június 30-án tárgyalta és fogadta el a módosított dokumentumot (178/2016. (VI.30.) számú határozat), amelyre azért volt szükség, hogy az ITP-ben szereplő projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba kerüljenek a benyújtásra került pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az Irányító Hatóság ellenőrzését követően az anyagban további technikai jellegű módosításokat kért, amelyek véglegesítése után a 269/2016. (IX.22.) számú közgyűlési határozattal ismételtlen módosításra került a dokumentum. A Kormány a 1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban fogadta el Nyíregyháza MJV módosított Integrált Területi Programjának végleges verzióját.


A Kormány 1562/2016. (X.13.) számú határozatában a Modern Városok Program keretében tervezett beruházások megvalósítása érdekében a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarországi Operatív Program egyes prioritásai tekintetében többletkötelezettség vállalásáról és annak feltételeiről döntött. A határozat 1. melléklete szerint a Kormány hozzájárult, hogy a nemzetgazdasági miniszter a Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére eredetileg meghatározott 24,63 milliárd Ft területi forráskereten felül 5 milliárd Ft többletkötelezettséget vállaljon. A döntésnek megfelelően átdolgozott ITP-t a Közgyűlés 362/2016. (XII.15.) számú határozatában elfogadta.

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

156.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTESI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

A 272/2014. (XI.5.) Kormány rendelet 57. § (4) bekezdése alapján 2017-ben ismét kezdeményeztük az ITP módosítását. A Nyíregyháza MJV által 2017. április 27-én kezdeményezett módosításra azért van szükség, hogy az ITP-ben szereplő projektek és az azokhoz rendelt források adatai összhangba kerüljenek a benyújtásra kerülő pályázati projektek és azok költségvetésének adataival. Az aktualizált dokumentumot a Közgyűlés 128/2017. (V.25.) számú határozatában fogadta el legutóbb.

Tekintettel arra, hogy a 2016. és 2017. években a teljes ITP keretre benyújtásra kerültek pályázataink, ezzel Nyíregyháza MJV a teljes 24,63 milliárd Ft-os forrását és ezen felül az 5 mrd Ft-os többletforrását is Támogatási Szerződéssel lekötötte, szükséges az ITP aktualizálása a benyújtott pályázatok adatai alapján. Jelen módosítás a fejlesztési csomag projektjeit és az ütemezést érintette. A Modern Városok Program 5 mrd Ft-os többlet kötelezettség vállalásának terhére beadott pályázatok a szöveges dokumentum külön fejezetében kerülnek bemutatásra, az Irányító Hatóság kérésére a táblázatokban ezek nem szerepelnek.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a melléklet szerint jóváhagyni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2018. április 18.

Tisztelettel:


Pató István

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős osztályvezető

Hagymási Gyula

az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős referatúra-vezető

Veres István  
városi főépítész





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

### Határozat-tervezet

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

.../2018. (IV.25.) számú

### határozata

#### ***Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Program módosításának jóváhagyásáról***

#### **A Közgyűlés**

- az előterjesztést megtárgyalta, és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készített Integrált Területi Programjának módosított tartalmával az 1. számú melléklet szerint egyetért.
- felhatalmazza Dr. Kovács Ferenc Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés 1. számú mellékletében változtatásokat tegyen, amennyiben az Irányító Hatóság azt javasolja.

#### **Felelős:**

Pató István, az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős osztályvezető, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

Veres István, városi főépítész

Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúrávezető

Patóné Nagy Magdolna Gazdasági Osztályvezető

**Határidő:** folyamatos

**Nyíregyháza, 2018. április 25.**

#### **Erről értesülnek:**

1./ a Közgyűlés tagjai


2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

158.






NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL: HAGYMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY  
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU


1. számú melléklet

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS MÓDOSÍTOTT INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAMJA



# Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

2014-2020



<b>Cím</b>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
<b>Verzió</b>	
<b>Megyei közgyűlési határozat száma és dátuma</b>	
<b>Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma</b>	
<b>IH jóváhagyó határozat száma és dátuma:</b>	
<b>Finanszírozó operatív program:</b>	Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
<b>Érintett földrajzi terület:</b>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
<b>ITP felelős szervezet:</b>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
<b>ITP felelős szervezet kapcsolattartó:</b>	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúravezető hagymasi.gyula@nyiregyhaza.hu, +36 42 524 524/184.
<b>ITP felelős szervezet címe:</b>	4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Készítette: MEGAKOM Tanácsadó Iroda

Nyíregyháza, 2018. április 16.

160.

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. PARTNERSÉG</b>	<b>5</b>
<b>2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK</b>	<b>7</b>
<b>3. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSAGA</b>	<b>11</b>
3.1. Az ITP célkitűzései	11
3.2. ITP célok összhangja az ITS célokkal és a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljával	12
3.2.1. Az ITS célrendszere	13
3.2.2. A TOP 6. prioritás céljai	13
3.2.3. Az ITP célok összhangja a TOP 6. prioritás célkitűzéseivel és a városi ITS céljaival	15
3.3. A megye és megyei jogú városfejlesztési elképzeléseinek összhangja	16
3.4. Ágazati fejlesztések vizsgálata	17
<b>4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA</b>	<b>19</b>
4.1. Az ITP teljes keretösszeg intézkedésenkénti forrásallokációja	20
4.2. Az intézkedésenként meghatározott keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása	22
<b>5. AZ MJV FEJLESZTÉSI CSOMAG</b>	<b>25</b>
<b>6. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI</b>	<b>35</b>
<b>7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE</b>	<b>36</b>
■ [REDACTED]	38

## BEVEZETŐ

A térségi és városi gazdaságfejlesztést és a foglalkoztatás erősítését célzó **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)** lehetőséget biztosít a területi szereplők igényei és szükségletei alapján meghatározott fejlesztések megvalósítására. A 2014–2020 közötti programozási időszakban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt források megoszlásáról szóló **1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat** (továbbiakban: 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat) alapján a területi szereplők rendelkezésére álló TOP forráskeret<sup>1</sup> felhasználását a megyék területfejlesztési koncepciói és programjai, valamint a megyei jogú városok integrált településfejlesztési stratégiái alapozzák meg.

A terület-, településfejlesztési dokumentumok fókuszja ugyanakkor messze meghaladja a TOP forrásokból megvalósítható célok és beavatkozások körét. A forrásfelhasználás hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált tehát egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszakra vonatkozóan. E célból az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat rögzíti, hogy a TOP keretein belül meghatározott források tervezése integrált területi programok (ITP) kialakításával a megyék és a megyei jogú városok szintjén valósul meg.

TOP küldetése a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése, mindez összhangban az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel, mint a foglalkoztatás növelése, az energiahatékonyság javítása, az éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok elérése érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

- I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása
- II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül egyértelműen hozzájárul az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4. tematikus cél (*Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban*), 6. tematikus cél (*A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása*), 8. tematikus cél (*A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása*) és 9. tematikus cél (*A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem*) megvalósulásához.

---

<sup>1</sup> Az 1702/2014. (XII. 3.) Korm. határozat alapján a területi szereplők – 18 megye és a 22 megyei jogú város – teljes 7 éves forráskerete 1185,7 milliárd forint, melyből Nyíregyháza Megyei Jogú Város forráskerete 24,63 milliárd forint, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye forráskerete 89,28 milliárd forint.

A TOP tehát elsődlegesen a helyi adottságokra épülő, a területi kiegyenlítődést szolgáló gazdaságfejlesztésre fókuszál erős település- és területfejlesztési tartalommal. Az operatív program előre meghatározott, területi szintekre allokált forráskereteket tartalmaz. **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program céljai a TOP 6. prioritásának intézkedéseivel szorosan kapcsolódva szolgálják az operatív program és az EU-s tematikus célkitűzések elérését.**

Az Integrált Területi Program kidolgozását megelőző tervezési folyamat során Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése az Integrált Területi Program kidolgozását megelőzően az alábbi (2014-2020-as tervezési időszak megalapozását szolgáló) területfejlesztési dokumentumokat fogadta el:

- 1. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját megalapozó vizsgálatok, a Hosszú távú Településfejlesztési Konceptió elfogadásáról és az Integrált Településfejlesztési Stratégia megtárgyalásáról**

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 126/2014 (VI.26.) számú határozatával

- 2. Nyíregyháza Megyei Jogú Város fenntartható városfejlesztési programját képező Integrált Településfejlesztési Stratégia**

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 185/2014 (IX.25.) számú határozatával

- 3. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált Területi Programjáról**

Elfogadva: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 80/2015 (IV.23.) számú határozatával

<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT TERÜLETI PROGRAM 2014-2020 ALAPADATAI</b>	
Az ITP megnevezése:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 2014-2020
Az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezése:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Az ITP teljes négy éves forrás kerete:	24,63 milliárd Ft

## 1. PARTNERSÉG

A partnerség a területfejlesztési és területtervezési folyamat szerves részét képező támogató folyamat, amely Nyíregyházán végig kísérte a tervezési folyamat teljes időszakát.


Az Önkormányzat 2013 szeptemberében elkészítette a város fenntartható városfejlesztési programjának – településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) – társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi egyeztetési tervét, összhangban a Közgyűlés által elfogadott „Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztéssel és településrendezéssel kapcsolatos partnerségi egyeztetési szabályzata” című dokumentummal. A Partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került kidolgozásra:

- 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
- Tervezési Segédlet az Integrált Településfejlesztési Stratégia Fenntartható Városfejlesztési Programok című pályázati felhívás keretében történő elkészítéséhez
- Útmutató a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014-2020 elkészítéséhez (Belügyminisztérium, 2013. augusztus 30.)
- Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, 2009. január 28.)
- A partnerség elve a közös stratégiai kerethez tartozó alapok végrehajtásában: a partnerségről szóló európai magatartási kódex elemei - Bizottsági Szolgálati Munkadokumentum (SWD (2012) 106 Final, Brüsszel, 2012.4.24.)

A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható városfejlesztési program tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. A partnerségi egyeztetések során formálódó településfejlesztési dokumentumok az ITP-ok alapidokumentumaiként funkcionálnak.

A településfejlesztési dokumentumok kidolgozásának folyamatába az 1. ábrában ismertetett partneri csoportok kerültek bevonásra:

*2014-2020-as tervezési időszak településfejlesztéshez kapcsolódó partnerségi egyeztetéseibe bevont partneri csoportok (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, 2014)*



Az ITP tervezésekor a partnerség keretében további egyeztetéseket folytatott az Önkormányzat. Az ITP tervezés stratégiai kérdéseiről, az intézkedések közötti forrásallokációról és az ITP munkaanyagairól a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése döntött (80/2015. (IV.23.) számú határozat Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014-2020. EU költségvetési időszakra készítendő Integrált Területi Programjáról).

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (14/B. §) alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta és működteti a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumot (Megyei Konzultációs Fórum), mint a területfejlesztéssel kapcsolatos kérdések megvitatásának intézményesült formáját. A Megyei Konzultációs Fórum szolgálta a megye és a megyei jogú város terület- és településfejlesztési, valamint az Integrált Területi Program célkitűzéseinek összhangját.

Az ITP tervezése alatt a szakminisztérium államtitkárai és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tisztségviselői közötti is folytak egyeztetések.

A partnerség során meghatározó szereplők voltak a helyi lakosok, valamint a város társadalmi és gazdasági életének meghatározó szereplői. Az ITP céljainak, a célok elérését szolgáló konkrét fejlesztési projektek meghatározása során ezért a város kiemelt figyelmet fordított a városi helyi szereplők által megfogalmazott gazdaság-, és városfejlesztési igények ITP-ban történő érvényesítésére.

## 2. TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

A hazai jogszabályalkotás a Területi Kiválasztási Eljárásrend alkalmazásának szükségességét a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet keretében rögzítette, ami alapján:

**54. § (4)** Területi kiválasztási eljárásrendben kell dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében támogatandó projektek támogatási kérelmeiről a területi programok esetén, ahol a program a területi kiválasztási eljárásrend alkalmazását írja elő.

**57. § (1)** A területi szereplők a monitoring bizottság által jóváhagyott kiválasztási szempontrendszer alapján készítik az Integrált Területi Programokat (a továbbiakban: ITP) és benyújtják a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer olyan kritériumokat tartalmaz, amelyek *keretét képezik, és elvi megalapozását adják* a későbbiekben a projektkiválasztásnak. Az adott kritériumok egyrészt az **Irányító Hatóság** hatáskörében rögzített kritériumok, másrészt az ITP-t **végrehajtó területi szereplő** által meghatározott kritériumok. A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő alapelvek, amelyek később kerülnek átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva.

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer területi szereplőre specifikált elemeinek a TOP Monitorig Bizottsággal történő elfogadtatása minden esetben az ITP elkészítésének kötelező, megelőző lépése. A kritériumok horizontálisak, az ITP szintjére vonatkoznak, így egyetlen alkalommal kerülnek meghatározásra.

### AZ IRÁNYÍTÓ HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTT, KÖTELEZŐ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat
I.1.	<i>Illeszkedés a TOP céljaihoz</i>	A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való hozzájárulás.
I.2.	<i>Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság</i>	A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokolttsága. Szükséges a szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és kihasználtsági terv.
I.3.	<i>Megalapozottság</i>	A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a költségigényekre vonatkozóan.
I.4.	<i>Kockázatok</i>	A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a működtetés milyen kockázatokat hordoz.

I.5.	<i>Projekt komplexitása</i>	A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához.
I.6.	<i>Hatás</i>	A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a hatását.
I.7.	<i>Integrált megközelítés</i>	Az ágazati OP-k projektjeihez, illetve a TOP más intézkedéseinek projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz való illeszkedése, szinergikus hatás.
I.8.	<i>Fenntarthatóság</i>	Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást lehető legkisebb mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg megalapozott, projekt megvalósításához és működtetéséhez szükséges pénzügyi források rendelkezésre állnak, többlet fenntartási támogatást nem igényelnek.
I.9.	<i>Esélyegyenlőség</i>	A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem.
I.10.	<i>Költséghatékonyság</i>	A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett.
I.11.	<i>Eredményesség</i>	A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns indikátorteljesítéshez.

**A TERÜLETI SZEREPLŐ SAJÁT HATÁSKÖRBE MEGHATÁROZHATÓ (NYÍREGYHÁZA MJV) ÁLTAL VÁLASZTOTT TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK**

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
II.1.	<i>Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz</i>	A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulás.	<u>IGEN/NEM</u>
II.2.	<i>Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához</i>	A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti.	<u>IGEN/NEM</u>
II.3.	<i>Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez</i>	A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.	<u>IGEN/NEM</u>
II.4.	<i>Hozzájárulás belső társadalmi kiegyenlítődéshez</i>	A kritérium a lakosságon belüli szociális és életminőségre vonatkozó különbségek kiegyenlítődését szolgálja.	<u>IGEN/NEM</u>
II.5.	<i>Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez</i>	A kritérium alapján a beavatkozások gazdasági növekedéshez történő hozzájárulása kerül	<u>IGEN/NEM</u>

Sorszám	Kritérium megnevezése	Tartalmi magyarázat	Alkalmazás
		mérlegelésre.	
II.6.	Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez	A kritérium bevezetése a foglalkoztatottsági helyzet javulását támogatja.	IGEN/NEM
II.7.	Hozzájárulás a külső természeti hatásokkal szembeni ellenálló képesség erősítéséhez	A kritérium bevezetésével szemponttá válik a beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség növekedéséhez.	IGEN/NEM
II.8.	Egyéb, pontosan:	-	IGEN/NEM

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat alapján meghatározott Integrált Területi Program forráskeretének felhasználásához az alábbi saját kiválasztási kritériumokat kívánja figyelembe venni és elfogadásra előterjeszteni a Monitoring Bizottság felé.

#### NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL VÁLASZTOTT SAJÁT HATÁSKÖRBE MEGHATÁROZHATÓ TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
II. 1.	Illeszkedés az ITS céljaihoz és a vonatkozó indikátoraihoz	<p><b>Alaphelyzet:</b> Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2014 szeptemberében készítette el Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (ITS), amely kijelöli a város középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési céljait, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét, és a megvalósítás eszközeit.</p> <p><b>Illeszkedő ITS cél (ok):</b> A kritérium az ITS adott fejlesztéshez kapcsolódó tematikus és területi céljaihoz és az adott témában megjelenített indikátorokhoz való hozzájárulást erősíti.</p> <p><b>Indoklás:</b> A város ITS-ja fogalmazza meg Nyíregyháza 2014-2020-as időszakra szóló fejlesztési kereteit, így kiemelten fontos, hogy a dokumentum illeszkedjen a város településfejlesztési stratégiájához. E területen kiemelt célokként kezeli a város a helyi gazdaság, a városi környezet fejlesztését, a fenntarthatóság növelését.</p>
II. 2.	Hozzájárulás a pénzügyi egyensúly fenntartásához	<p><b>Alaphelyzet:</b> A város stabil pénzügyi gazdálkodása alapvető fontosságú a jövőbeli fejlesztések eredményes megvalósításához.</p> <p><b>Illeszkedő ITS cél (ok):</b> A kritérium az önkormányzat költségvetési egyensúlyának fenntartását erősíti. Fontos szempont a beavatkozások eredményeként megvalósuló fejlesztések pénzügyi fenntarthatósága.</p> <p><b>Indoklás:</b> Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a fejlesztések fenntarthatóságának fontossága (T6. cél: fenntartható közlekedés, T7 cél: energiahatékony épületállomány), a társadalmi és környezeti fenntarthatóság mellett fontos pillér a pénzügyi fenntarthatóság is. A pénzügyi egyensúly fenntartása lényeges elemét képezi az ITP forrásallokációjának tervezése során. A város kiemelt célja a helyi gazdaság fejlesztése, ugyanakkor a gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó beruházások alacsonyabb támogatási intenzitás mellett fognak</p>

Sorszám	Kritérium megnevezése	Szöveges magyarázat
		megvalósulni. A város e tényt és saját pénzügyi egyensúlyának fenntarthatóságát szem előtt tartva határozta meg az ITP forrásallokációját.
II. 3.	Hozzájárulás területi kiegyenlítéshez <i>belső</i>	<p><b>Alaphelyzet:</b> Nyíregyháza területén belül jelentős különbségek tapasztalhatók a gazdasági fejlettség, társadalmi mutatók és infrastrukturális ellátottság alapján. Az ITS és annak Megalapozó vizsgálata részletesen bemutatja az egyes városrészek jellemzőit és területi különbségeit.</p> <p><b>Illeszkedő ITS cél (ok):</b> A kritérium a város földrajzi területén belüli bármilyen egyensúlytalanságot hivatott kiküszöbölni.</p> <p><b>Indoklás:</b> Az ITS célrendszerében több ponton is megjelenik a területi különbségek csökkentésének fontossága, a leszakadással fenyegetett városrészek felzárkóztatása (T4 cél: magas színvonalú humán szolgáltatások, T5 cél: közösségi, szolidáris, befogadó társadalom, T6. cél: fejlett városi mobilitás, T7. cél: vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép).</p>

### 3. AZ ITP CÉLRENDSZERE ÉS INTEGRÁLTSAGA

#### 3.1. AZ ITP CÉLKITŰZÉSEI

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának célrendszere egyértelműen levezethető a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának célrendszeréből, az ITP keretén belül tervezett fejlesztések hozzájárulnak az ITS céljainak eléréséhez. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program céljainak meghatározása során a megyei jogú város ITS-e mellett figyelembe vettük a megyei területfejlesztési stratégia fejlesztési irányjaival való összhang megteremtését, valamint azt, hogy a városi fejlesztések a helyi adottságokhoz mérten hozzájáruljanak az ország legfontosabb fejlesztési céljaihoz. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Program céljai a következők:

##### **1. ITP cél: Gazdasági környezet élénkítése**

Nyíregyháza fejlődése szempontjából kiemelten fontos, hogy fejlett, stabil helyi gazdasággal rendelkezzen, amely értékteremtő, minőségi munkahelyen keresztül biztosítja a város és vonzáskörzete lakosságának magas szintű foglalkoztatottságát. A helyi gazdaság fejlesztésének alapvető célja az üzleti infrastruktúra fejlesztésén keresztül a helyi vállalkozások támogatása, további beruházások vonzása, valamint foglalkoztatási együttműködési megállapodások, paktumok támogatása által a térségi foglalkoztatottság növelése. A városi gazdaságfejlesztés legfontosabb területei a városi üzleti infrastruktúra fejlesztése (ipari parkok, iparterületek fejlesztése), a gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztési beruházások támogatása, a helyi gazdaságfejlesztés erősítése és a fenntartható városi turizmus feltételrendszerének javítása. A városfejlesztési cél nagyban hozzájárul a Kormány 2014-2020 közötti időszakra megfogalmazott célkitűzéseéhez, a helyi gazdaság erősítésén és diverzifikálásán keresztül új munkahelyek teremtéséhez.

##### **2. ITP cél: Fenntartható városfejlesztés**

A városi élet fontos elemét képezi a városkép, a közösségi terek, városi zöldfelületek, az épített környezet, a közművek állapota. 2014-2020 között a fenntartható városfejlesztés kiemelt területeit képezik a barnamezős területek, a városi zöldfelületek, valamint a környezetvédelmi infrastrukturális beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztések.

##### **3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés**

A város fejlődésének egyik kulcstényezője a városi közlekedés fenntartható fejlesztése, a környezetbarát mobilitás feltételeinek megteremtése. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a környezetbarát mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.

##### **4. ITP cél: Magas színvonalú humán szolgáltatások**

A városi lakosság életminőségének fontos alapfeltétele a megfelelő színvonalú humán szolgáltatások (egészségügy, szociális és gyermekjóléti ellátás, oktatás-nevelés) elérhetőségének biztosítása. Nyíregyházán kiépült, fejlett infrastruktúra jellemzi a humán szolgáltatások szinte valamennyi területét. A jövőbeli beruházások során a hangsúly a szolgáltatások színvonalának, minőségének további javítására, a szükségletekhez igazodó fejlesztésére szükséges helyezni.

### 5. ITP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja


Egyes társadalmi csoportok leszakadása leromlott, vagy leromlással fenyegetett területeket hozott létre a városban. A szegregációval érintett városrészek felzárkóztatása szorosan összekapcsolódik a helyi társadalom felzárkóztatásával. A társadalmi probléma megoldása érdekében komplex, integrált – foglalkoztatási, lakhatási, szociális – beavatkozások megvalósítására van szükség.

### 6. ITP cél: Vonzó városi image

A vonzó városi image erősítése érdekében elengedhetetlen a város (és intézményei, szervezetei, vállalkozásai) aktív hazai és nemzetközi marketingtevékenysége. A város már meglévő pozitív image-ének erősítése érdekében fontos, hogy Nyíregyháza rendszeresen helyet adjon színes és színvonalas hazai és nemzetközi programoknak, rendezvényeknek (sport, kultúra, turizmus, gazdasági-, tudományos élet, stb.). A város fejlődésében kiemelt szerepet tölthetnek be az alulról jövő közösségi kezdeményezések, aminek érdekében fontos, hogy a város bátorítsa és támogassa a helyi közösségek, civil szervezetek működését. A lakosság megtartásának, visszavonzásának kulcstényezője pedig a helyi identitástudat további erősítése lehet.

## 3.2. ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA AZ ITS CÉLOKKAL ÉS A TOP 6. PRIORITÁS INTÉZKEDÉSEINEK CÉLJÁVAL

Az ITP céljainak kétirányú illeszkedést kell mutatniuk. Egyrészt az ITP alapjául szolgáló fejlesztési dokumentum (MJV-k esetében az ITS) felé, másrészt a finanszírozást biztosító operatív program és vonatkozó 6. prioritásának céljai felé. Ezzel a kétirányú illeszkedéssel az ITP jelenti célok szintjén a kapcsolatot a terület specifikus fejlesztési dokumentum és a finanszírozást részben biztosító operatív program között.



Nyíregyháza MJV ITP-jának célkitűzései szoros kapcsolatban állnak a város ITS-jának célrendszerével, abból közvetlenül levezethetők. Az ITP céljai a TOP 6. prioritás intézkedéseinek céljaival is szoros koherenciát mutatnak. A következőkben röviden ismertetjük Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának, valamint a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program beruházási prioritásokhoz kapcsolódó célrendszerét.

### 3.2.1. AZ ITS CÉLRENDSZERE

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014 szeptemberében készült el. A stratégia kijelöli a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat, a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét, és a megvalósítás eszközeit. Az ITS célrendszere a következő:

**Jövőkép – Nyíregyháza 2030-ban:**

„Nyíregyháza hosszú távon egy egészséges, fenntartható, jómódú, színes város, ahol

- az egészséges élet alapfeltételei biztosítottak, az itt élők egészséges környezetben, egészséges életmódot folytatva megfelelő életminőségben élnek,
- a társadalmi és környezeti fenntarthatóság szempontjai érvényesülnek,
- a fejlett helyi gazdaságnak köszönhetően a foglalkoztatási és jövedelmi szint magas,
- aktív kulturális, társadalmi élet folyik.

2030-ban Nyíregyháza egy olyan város, amelyet következő generációk (gyermekeink, unokáink) is szívesen választanak lakóhelyül, ahová a magas képzettségű fiatal szakemberek is visszatérnek.”

A felvázolt jövőkép elérése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójában a következő átfogó fejlesztési célokat jelölték ki:

- *Versenyképes város: Versenyképes, nemzetközi színvonalú gazdaság, értékteremtő foglalkoztatás és az aktivitás növelése*
- *Gondoskodó város: Javuló életminőség és a társadalmi különbségek csökkentése*
- *Környezettudatos város: Energiahatékonyság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás*

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 2020-ig megvalósítandó középtávú (tematikus) céljai a településfejlesztési koncepcióban felvázolt jövőkép és átfogó célok, valamint az Európa 2020 stratégiához kapcsolódó tematikus célok alapján lettek kijelölve. Nyíregyháza Integrált Településfejlesztési Stratégiájában meghatározott középtávú stratégiai célok a következők:

- T1. *Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint*
- T2. *Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció*
- T3. *Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus*
- T4. *Magas színvonalú humán szolgáltatások*
- T5. *Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom*
- T6. *Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés*
- T7. *Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép*
- T8. *Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image*

### 3.2.2. A TOP 6. PRIORITÁS CÉLJAI

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program elsődleges célja az Európai Unió stratégiai célkitűzéseivel (foglalkoztatás növelése, energiahatékonyság javítása, éghajlatvédelem, valamint a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem) összhangban a területileg decentralizált fejlesztések megvalósítása és a területi kohézió erősítése. A TOP az elérni kívánt európai uniós célok megvalósulása érdekében két kiemelt fejlesztési célt fogalmaz meg, amelyek a következők:

- I. Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása
- II. Vállalkozásbarát város/településfejlesztés; az életminőség és társadalmi összetartozás javításához szükséges feltételek biztosítása

A TOP két kiemelt fejlesztési célja az operatív program prioritási tengelyeihez kapcsolódóan megfogalmazott egyedi célkitűzéseken keresztül az Európai Unió 11 tematikus célja közül a 4. tematikus cél (Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban), 6. tematikus cél (A környezetvédelem és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása), 8. tematikus cél (A fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatása) és 9. tematikus cél (A társadalmi együttműködés erősítése és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelem) megvalósulásához járul hozzá.

Az 1301/2013/EU rendelet értelmében nemzeti szinten az ERFA- források legalább 5 %-át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. A fenntartható városfejlesztést az 1303/2013/EU rendelet 36. cikkében említett integrált területi beruházások révén, egyedi művelési programok, vagy az 1303/2013/EU rendelet 96. cikke értelmében egyedi prioritási tengelyek alkalmazása által kell megvalósítani. Magyarország a 2014-2020-as programozási időszakban a fenntartható városfejlesztés vonatkozó előírásokat egyedi prioritási tengely révén kívánja megvalósítani. A fenntartható városfejlesztés komplexitása és integráltsága miatt, a TOP 6. prioritása keretében finanszírozandó beruházások az előbbieken felsorolt 4 tematikus célhoz is hozzájárulnak.

TOP 6. prioritástengely intézkedései	Alap	Célkitűzés	Tematikus célkitűzés	Beruházási prioritás
6.1 Gazdaságfejlesztés	ERFA	6A - Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás növelése érdekében	8.	b)
6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	ERFA	6B - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások által	8.	c)
6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés	ERFA	6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal	6.	e)
6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés	ERFA	6D - Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése	4.	e)
6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának növelése	ERFA	6E - A megyei jogú város önkormányzati energiahatékonyságának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése	4.	c)
6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése	ERFA	6F - Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése	9.	a)
6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja	ERFA	6G - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése	9.	b)
6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás fejlesztés	ESZA	6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése	8.	l)
6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok	ESZA	6I - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos	9.	l)

TOP 6. prioritástengely intézkedései	Alap	Célkitűzés	Tematikus célkitűzés	Beruházási prioritás
		helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten		

### 3.2.3. AZ ITP CÉLOK ÖSSZHANGJA A TOP 6. PRIORITÁS CÉLKITŰZÉSEIVEL ÉS A VÁROSI ITS CÉLJAIVAL

Kapcsolódó ITS célok	ITP célok	Kapcsolódó TOP célkitűzések
<ul style="list-style-type: none"> <li>T1. Fejlett helyi gazdaság, nagyszámú minőségi munkahely, magasabb jövedelmi szint</li> <li>T2. Fejlett, magas színvonalú tudományos élet, innováció</li> <li>T3. Pezsgő kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus</li> </ul>	<b>1. Gazdasági környezet élénkítése</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6A - Megyei jogú városok gazdasági környezetének fejlesztése a foglalkoztatás növelése érdekében</li> <li>6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép</li> </ul>	<b>2. Fenntartható városfejlesztés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6C - Vállalkozói tevékenységek ösztönzése és a népesség megtartása városfejlesztési beavatkozásokkal</li> <li>6E - A megyei jogú város önkormányzatai energiahatékonyágának javítása és a megújuló energiaforrások részarányának növelése</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T6. Fejlett városi mobilitás, fenntartható közlekedés</li> </ul>	<b>3. Fenntartható városi közlekedés</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6D - Fenntartható közösségi mobilitás elősegítése</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T4. Magas színvonalú humán szolgáltatások</li> </ul>	<b>4. Magas színvonalú humán szolgáltatások</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6B - Kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérése a gyermekellátási szolgáltatások által</li> <li>6F - Önkormányzati közszolgáltatások hozzáférhetőségének és minőségének fejlesztése</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T5. Közösségi, szolidáris, befogadó társadalom</li> <li>T7. Vonzó és energiahatékony épített környezet, táj- és településkép</li> </ul>	<b>5. Leromlott városi területek rehabilitációja</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6G - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése</li> <li>6I - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>T8. Aktív hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer, vonzó városi image</li> </ul>	<b>6. Vonzó városi image</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>6H - A foglalkoztathatóság javítása és a helyben, a helyi és térségi gazdasági szereplők által foglalkoztatottak számának növelése</li> <li>6I - A leromlott városi területeken a jobb életlehetőségekkel rendelkező hátrányos helyzetű személyek számának növelése valamint a társadalmi aktivitás, társadalmi összetartozás növelése helyi szinten</li> </ul>

### 3.3. A MEGYE ÉS MEGYEI JOGÚ VÁROSFEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEINEK ÖSSZHANGJA

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Integrált Területi Programja a megyei területfejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok, prioritások elérését szolgálja a TOP első öt prioritásához kapcsolódó intézkedéseken keresztül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP céljai a következők:

1. ITP cél: **Versenyképes megye** – Szabolcs-Szatmár-Bereg megye gazdaságának erősítése a munkahelyteremtés, a munkavállalók mobilitásának segítése és a kisgyermekesek munkaerőpiacra történő visszatérésének támogatása által. A megyei élelmiszergazdaság versenyképességének erősítése az önkormányzati agrárlogisztika fejlesztése által.
2. ITP cél: **Élhető megye** – Integrált városfejlesztés a helyi lakosság életkörülményeinek javítása érdekében.
3. ITP cél: **Szolgáltató megye** – A települési (állami és önkormányzati) közszolgáltatások, kiemelten az egészségügyi alapellátás, központi ügyelet és szociális szolgáltatások fejlesztése.
4. ITP cél: **Zöld megye** – Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, a települési önkormányzatok energiahatékonyságának javítása.
5. ITP cél: **Proaktív megye** – Megyei szintű gazdasági önszerveződés feltételeinek kialakítása, megyei és helyi foglalkoztatási együttműködések javítása.
6. ITP cél: **Szolidáris megye** – A társadalmi együttműködés és a helyi identitás erősítése.

A megyei és a megyei jogú városi ITP egyaránt a TOP intézkedéseivel kapcsolódó fejlesztésekből építkezik. A megyei ITP tervezés során az operatív program 1.-5. prioritására, a megyei jogú város ITP tervezése során a TOP 6. prioritására lehet tervezni. A TOP 6. prioritásának intézkedései a TOP első öt prioritásainak intézkedéseiből állnak össze, ezért a megyei és a megyei jogú városi ITP-k közötti kapcsolat erőteljes. A megye és a megyei jogú város ITP céljainak kapcsolódását az alábbi ábra mutatja be.

*A megye és a megyei jogú város céljainak kapcsolata*

		Nyíregyháza Megyei Jogú Város ITP céljai					
		1. ITP cél: Gazdasági környezet-élenkítése	2. ITP cél: Fenntartható városfejlesztés	3. ITP cél: Fenntartható városi közlekedés	4. ITP cél: Magas színvonalú humán szolgáltatások	5. ITP cél: Leromlott városi területek rehabilitációja	6. ITP cél: Vonzó városi image
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ITP	1. ITP cél: Versenyképes megye						
	2. ITP cél: Élhető megye						
	3. ITP cél: Szolgáltató megye						
	4. ITP cél: Zöld megye						
	5. ITP cél: Proaktív megye						
	6. ITP cél: Szolidáris megye						
	<b>közvetlen, szoros kapcsolódás</b>						
	<b>közvetett kapcsolódás</b>						
	<b>nincs kapcsolat</b>						

A megyei és a városi ITP céljai közötti hangsúlyt egyértelműen meghatározza az ITP-k forrásallokációja. Megyei és városi szinten is elmondható, hogy a területi programok fontos, pénzügyileg is hangsúlyos eleme a gazdaságfejlesztés, a fenntartható közlekedésfejlesztés, valamint a fenntartható városfejlesztés.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza között az alábbi tématerületek esetében mutatkozik együttműködési lehetőség:

TOP 1.1 intézkedés: a Nyíregyházán megvalósuló gazdaságfejlesztési beruházások jelentősen hozzájárulnak a megyei gazdaság élénkítéséhez, a megyei foglalkoztatottság növeléséhez. A városi gazdaságfejlesztés során ezért figyelembe kell venni, hogy a megyei és a városi fejlesztések egymást erősítő módon valósuljanak meg.

TOP 1.2 intézkedés: a turisztikai fejlesztések esetében előnyben kell részesíteni azokat a fejlesztéseket, amelyek egymást erősítik, kiegészítik. A turisztikai programok tervezése és megvalósítása során törekedni kell a megyei szintű, a megye több területére kiterjedő turisztikai programcsomagok kialakításában. Nyíregyháza turisztikai potenciáljának erősítése érdekében érdemes a megyei és a városi turisztikai fejlesztéseket, programokat összehangolni.

TOP 1.3 és TOP 3.1 intézkedés: a közlekedésfejlesztés egyértelműen olyan fejlesztési terület, ahol egyes projektek esetében a megye és a megyei jogú város közötti együttműködésnek jelentős szerepe lesz. A városban több olyan közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó fejlesztési elképzelés (legtöbb esetben munkaerő mobilitást szolgáló út- és kerékpárút fejlesztések) is megfogalmazódott, amelynek célja, hogy Nyíregyházát, mint munkaerő-piaci központot a térség munkavállalói kényelmesebben, gyorsabban, környezetileg fenntarthatóbb módon éri el.

TOP 5.1 intézkedés: a megyei foglalkoztatási paktum valós gazdaságélénkítő szerepet akkor tudnak betölteni, ha azokban nyíregyházi illetőségű intézmények (Nyíregyházi Főiskola, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, gazdasági szervezetek (nagyvállalatok) is részt vesznek.

### 3.4. ÁGAZATI FEJLESZTÉSEK VIZSGÁLATA

A TOP keretében megvalósuló megyei fejlesztések mellett a megyék közigazgatási, gazdasági és civil szereplői további fejlesztéseket valósíthatnak meg a 2014-2020-as időszak ágazati operatív programjai keretében. A következőkben az ágazati operatív programokat érintő legfontosabb kapcsolódási pontok kerülnek bemutatásra:

TOP 1.1 intézkedés: a TOP csak az önkormányzati tulajdonban lévő ipari parkok, ipari területek fejlesztését támogatja, az intézkedést a GINOP 1. prioritási tengely (Kis- és középvállalkozások versenyképességének javítása) egészíti ki, amely magántulajdonú iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések megvalósulását támogatja. Az önkormányzati és magántulajdonban lévő iparterületek, üzleti infrastruktúra fejlesztések területi összehangolása fontos lehet a források hatékony felhasználása során

TOP 1.2 intézkedés: a városban megvalósuló kisléptékű turisztikai fejlesztéseket érdemes a GINOP 7. prioritási tengely (Turizmus) nagyléptékű turisztikai beruházásaihoz kapcsolva, azokat kiegészítve megvalósítani

TOP 3.2 intézkedés: az önkormányzati energiahatékonysági beruházásokat kiegészíti a KEHOP 5.2 intézkedése (Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló energiaforrások

alkalmazásának kombinálásával), amely a magántulajdonban lévő épületállomány energetikai korszerűsítését, a megújuló energiafelhasználás arányának növelését tűzi ki célul

TOP 5.1 intézkedés: foglalkoztatási paktumok keretében megvalósuló fejlesztésekhez a GINOP 5. prioritási tengelyében (Foglalkoztatás) megfogalmazott fejlesztési területek kapcsolódnak

TOP 5.3 intézkedés: a helyi közösségfejlesztési programokat az EFOP közösségfejlesztést támogató programjának módszertana alapján kell megvalósítani

#### 4. AZ ITP FORRÁSALLOKÁCIÓJA

Nyíregyháza MJV teljes, kormányhatározatban megadott ITP keretösszege 24,63 Mrd Ft.

Az ITP keretösszeg valós igényeken alapuló elosztása táblázatos formában (Excel fájl 1. munkalap)

ITP 4. prioritás területe	4.1. Szociális terület	4.2. Közlekedés, biztonság, élési feltételek, lakó- helyteremtés, lakó- helyteremtés területe	4.3. Szociális terület II.	4.4. Fenntartás és karbantartás területe	4.5. Fenntartás és karbantartás területe II.	4.6. Fenntartás és karbantartás területe III.	4.7. Fenntartás és karbantartás területe IV.	4.8. Fenntartás és karbantartás területe V.	4.9. Fenntartás és karbantartás területe VI.	4.10. Fenntartás és karbantartás területe VII.
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,000	100,000	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

#### 4.1. AZ ITP TELJES KERETÖSSZEG INTÉZKEDÉSENKÉNTI FORRÁSALLOKÁCIÓJA

2014-2020 között a területi szereplők a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében 1185,7 milliárd forint fejlesztési forráshoz juthatnak. Az Európai Parlament és az Európai Tanács 1303/2013/EU rendelete alapján az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre vonatkozó uniós stratégiához, illetve az egyes alapok Szerződéseken alapuló célkitűzéseire, többek között a gazdasági, társadalmi és területi kohézióhoz történő hozzájárulás érdekében az Európai Strukturális és Beruházási alapoknak a rendeletben meghatározott 11 tematikus célkitűzés megvalósulását kell támogatnia. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 6. prioritása a 4., 6., 8. és 9. tematikus célkitűzés megvalósulásához kíván hozzájárulni.

A tematikus célokból jól kirajzolódik, hogy a TOP célja a gazdaságfejlesztésen keresztül a foglalkoztatottság növelése, a szén-dioxid kibocsátás csökkentése valamennyi ágazatban, valamint a társadalmi befogadás, szolidaritás támogatása.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város indikatív forráskerete 24,63 milliárd Ft, ami az operatív program forrásainak 2,07%-a, a megyei jogú városokra allokált forrás (387,04 milliárd Ft) 6,36%-a. Nyíregyháza Megyei Jogú Város az operatív program fejlesztési céljaival egyetértve kíván hozzájárulni az operatív program eredményes megvalósulásához. A forrásallokáció kidolgozása során, a Kormány 2014-2020-as időszakra vonatkozó stratégiai célkitűzésnek, valamint a helyi fejlesztési igényeknek és adottságoknak megfelelően kiemelten törekedtünk a helyi gazdaságfejlesztési irányultság megteremtésére és biztosítására, a helyi foglalkoztatás és versenyképesség növelésére, valamint a helyi vállalkozások helyzetének erősítésére. Nyíregyháza TOP forrásainak 30%-át (TOP 6.1 intézkedés) fordítja a helyi gazdaságfejlesztést, munkahelyteremtést közvetlenül szolgáló beruházásokra, programokra. E forrásokon felül a város a források további 30%-át fordítja olyan munkába állást szolgáló projektekre (TOP 6.2 intézkedés), komplex városfejlesztési beruházásokra (TOP 6.3 intézkedés), amelyek a helyi gazdaság élénkítését közvetve szolgálják.

Az operatív program 6. prioritásának intézkedéseire meghatározott eredeti forrásallokációt a város a 6.1, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8 intézkedések esetében elfogadta. A 6.3, 6.5, 6.7, 6.9 intézkedések esetében a forrásallokáció a helyi fejlesztési igények figyelembevételére alapján, az alábbiak szerint tér el:

##### **6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés:**

Nyíregyháza ITS-jában fontos célként jelenik meg az élhető város megteremtése által a városi népesség megtartása. Az élhető város kialakításának alapvető elemei a város épített környezetének, a városi zöldterületeknek a fejlesztése, a barnamezős területek megújítása és a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések. Nyíregyháza gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztéséhez kapcsolódó fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-ban lefedi. A későbbiekben felmerülő városfejlesztési elképzelések, az ismert beruházások költségigényeinek lehetséges módosulása miatt a város az intézkedésre allokált forrást növelni kívánja.

A város fejlesztési elképzelései, valamint az előbbiekben részletezett érvekre alapozva a 6.3 intézkedés forráskeretét 104 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 2,3%-kal növekedett.)

## 6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése:

Nyíregyházán az elmúlt években számos épületenergetikai korszerűsítés valósult meg a város önkormányzati tulajdonú intézményeiben. A városban a legalapvetőbb energiahatékonyságot érintő problémák megoldásra kerültek, a további fejlesztési szükségletek nem fedik le az intézkedésre előzetesen allokált forrás jelentős részét. Az intézkedés pénzügyi keretét a város csökkenteni kívánja.

A helyi szükségletek alapján a 6.5 intézkedés forráskeretét 1,399 milliárd forinttal csökkentettük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 35,9%-kal csökkent.)

## 6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja:


Az ITS-ben megfogalmazott célrendszer szerint fontos feladat a leromlott területek felszámolása, a leszakadó településrészek épületállományának és közterületeinek megújítása. Nyíregyháza ITS-ja 5 szociális városrehabilitációs akcióterületet, köztük lakótelepeket és hagyományos beépítésű leszakadó városrészeket azonosított. Nyíregyháza leromlott városi területekhez kapcsolódó előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelései az intézkedésre előzetesen allokált forrást 100%-ban lefedi, ugyanakkor ezek az előzetesen megfogalmazott fejlesztési elképzelések csak két szociális városrehabilitációs akcióterületet érintenek.

A helyi szükségletek alapján a 6.7 intézkedés forráskeretét 1, 142 milliárd forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 195,3%-kal növekedett.)

## 6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok:

Az intézkedésre allokált forrás összegét az ERFA és ESZA források közötti egyensúly megtartása miatt 154 millió forinttal növeltük. (Az intézkedés pénzügyi kerete 20,5%-kal növekedett.)

*A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)*



#### 4.2. AZ INTÉZKEDÉSENKÉNT MEGHATÁROZOTT KERETÖSSZEGEK FELHASZNÁLÁSI MÓDOK SZERINTI MEGOSZTÁSA

Az egyes intézkedéseken belül a valós igények szerint meghatározott forráskeretet a megyei jogú város három forrás-felhasználási mód keretén belül használhatja fel. Az egyes felhasználási módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és eljárási feladatok kapcsolódnak. Az egyes intézkedéseken belül a felhasználási módok közötti forráselosztás arányai az ITP tervezését végző MJV önkormányzatok saját döntésén és mérlegelésén alapulnak. A felhasználási módok az alábbiak lehetnek:

- MJV önkormányzat fejlesztéseire fordított keret:** ismert, stratégiai fontosságú, akár konzorciumi formában megvalósításra szánt MJV fejlesztési elképzelések költségeiből áll össze (ez a felhasználási mód eltér az általános elvtől, miszerint az ITP projektek nélkül, csak forráskeretekkel dolgozik – ebben az esetben ismertek a fejlesztési elképzelések).
- Kiemelt kedvezményezett csoport(ok)ra vonatkozó keret:** az adott intézkedés/konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplők közül az MJV előnyben részesíthet bizonyos helyi kedvezményezett csoportokat (nem MJV önkormányzat, hanem pl. egyház, civil szervezetek, jogszabályban meghatározott építetők, fenntartók) egy bizonyos keretösszeg erejéig. Ez lehet egy vagy több pontosan definiálható kedvezményezett csoport, de konkrét szervezetek nevesítése a forrás-felhasználási módon nem lehetséges. A kiemelt kedvezményezett kört gazdálkodási formakód (GFO-kód) szintjén lehetséges legszűkebb értelemben definiálni. Fontos, hogy az egyes intézkedéseken belül nem kötelező a keret létrehozása, csak ott érdemes alkalmazni, ahol valóban indokolt és alátámasztható.
- Minden helyi szereplő által felhasználható keret:** minden más, az adott konstrukció esetében támogatásra jogosult helyi szereplő által igényelhető forrás (keretösszeg).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a 2014-2020-as időszak tervezett projektjeinek ismeretében az intézkedésekre allokált forrásokat a felhasználási módok között az alábbiak szerint kívánja elosztani:


		TOP 6. prioritáson belüli intézkedések									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Forráskeret felhasználási módok	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	3	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

1

... feladatok közötti mérési módszer (Excel fájl 2 munkalap)

1. feladat	2. feladat	3. feladat	4. feladat	5. feladat	6. feladat	7. feladat	8. feladat	9. feladat
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000

*ITP intézkedésenkénti forrásainak forrás felhasználási módok közötti megosztása*





Intézkedés / projektkód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkoz ás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhaszná lási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003	Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása <sup>2</sup>	521 000 000	
615-16 TSM tartalék	-	81 500 000	
		1 992 000 000	1 992 000 000
TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001	Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	700 000 000	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	237 925 000	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002	Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem	72 219 683	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003	Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem	901 855 317	
		4 639 000 000	4 639 000 000
TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001	Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében	1 740 000 000	
TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001	Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén	1 197 241 535	
TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001	A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális bővítése <sup>3</sup>	103 133 573	
TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése	612 494 148	
633-15 TSM maradvány	-	130 744	
TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán	1 036 000 000	
		2 102 000 000	2 102 000 000
TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán	1 500 000 000	

Intézkedés / projekt kód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés /beavatkozás és becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adott forrásra a 3. munkalap)
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán*	45 750 000	
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem*	347 250 000	
641-16 TSM tartalék	-	300 000 000	
<b>Összesen</b>			
TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	1 000 000 000	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00001	Energetikai fejlesztések a THG épületekben	48 000 000	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - III. ütem	396 840 630	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem	156 432 161	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem	627 227 209	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00005	A Józsa Fürdő szabadidős létesítmény energetikai korszerűsítése	188 937 199	
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávó KFT-nél	79 938 740	
651-16 TSM maradvány	-	2 504 061	
<b>Összesen</b>			
TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001	Nyíregyháza egészségügyi alapellátást nyújtó intézmény felújítása	125 000 000	
TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001	Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem	407 800 000	
TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt	224 731 353	
662-15 TSM maradvány	-	468 647	

Intézkedés / projekt kód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés / beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrása a 3. munkalap)
TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001	Szociális alapszolgáltatások Infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése- II. ütem	564 009 932	
662-16 TSM maradvány	-	9 990 068	
671-16 TSM maradvány	-	1 726 000 000	1 726 000 000
TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein	1 726 000 000	
681-16 TSM maradvány	-	2 056 000 000	2 056 000 000
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001	Nyíregyházi foglalkoztatási paktum	2 056 000 000	
691-16 TSM maradvány	-	685 112 500 000	685 112 500 000
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001	Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában	50 000 000	
TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001	Közösen a kiútért	830 000 000	

<sup>1</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 298 107 435Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

<sup>2</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 1 121 000 000Ft. A fennmaradó 600 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

<sup>3</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 1 201 133 573Ft. A fennmaradó 1 098 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

<sup>4</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

<sup>5</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 500Ft. A fennmaradó 474 637 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város számára meghatározott Európai Uniós forrásból szánt keretösszegek felhasználását hosszas előkészítés és gondos tervezés előzte meg. Az MJV fejlesztési csomagba tartozó beruházások megvalósítása a város 2014-2020-as fejlesztési dokumentumaiban megfogalmazott céljainak eléréséhez, a célok eléréséhez kapcsolódó indikátorvállalások teljesüléséhez szükségesek.

A fejlesztési csomag projektjei szorosan kapcsolódnak a Modern Városok Programban nevesített fejlesztési elképzelésekhez. A program egyes elemeinek ITP forrás terhére történő finanszírozása ugyanakkor csak a Kormány 1562/2016. (X.13.) számú Kormány határozatában rögzített többlet kötelezettség vállalással valósítható meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések a TOP keret terhére tervezett projekteket kiegészítik. A következő táblázatban a város ismerteti a Modern Városok Program keretében Nyíregyházán tervezett azon fejlesztéseket, amelyek a város többlet kötelezettség vállalásának eredményeként valósulhatnak meg.

A Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztések közül, a többlet kötelezettség vállalás terhére, az alábbi fejlesztések finanszírozhatók:

Projekt megnevezése	Tervezett TOP konstrukció	Támogatás összege	Tervezett tartalom
Indiaház és Madárröpdé létesítése a Nyíregyházi Állatpark területén	TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00001	820 117 565Ft	Indiaház: Nyíregyházán élnek és tenyésztési programban vesznek részt azok az indiai rinocéroszok, melyekből már csak alig pár száz van a világon. Szeretnénk számukra egy olyan különleges és magas színvonalú házat biztosítani, ahol az indiai dzsungel és a hatalmas ország atmoszférája is érzékelhető. Afrika Madárröpdé: Az ország legnagyobb Afrika Panorámáját szeretnénk kiegészíteni egy különleges röpdével, ahol a vendégek a madarak között sétálhatnak.
Sóstói Múzeumfaló fejlesztése	TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002	688 000 000Ft	A projekt célja olyan fejlesztések megvalósítása, amely a nyíregyházi Sóstói Múzeumfaló kínálatát még egyedibbé teszi. Cél továbbá a meglévő attrakciók az új szolgáltatásokkal és az új attrakciókkal való egybekapcsolása, a látogatók minél magasabb színvonalon történő kiszolgálása, komplex kulturális-turisztikai élmény nyújtása a turisták számára.
Erdel sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn	TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004	79 882 435Ft	A projekt célja Sóstófürdő fenntartható turisztikai fejlesztése.
Tiszavasvári út- Derkovits utca csomópont fejlesztése	TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00001	600 000 000Ft	A TOP-6.1.5 konstrukció keretében többek között a Nyíregyháza Tiszavasvári út – Derkovits utca csomópont átépítésére kívánunk pályázatot benyújtani. Ezen projekt szorosan kapcsolódik a Modern Városok Program keretében megvalósuló Atlétikai Centrum kialakításához, hiszen a kereszteződésnek a csarnok megközelíthetőségében kiemelkedően fontos szerepe van. Az útkereszteződés az élet- és balesetveszélyes csomópontok közé sorolható, a megnövekedett forgalom, valamint a meglévő felüljáróról történő lekanyarodás veszélyessége miatt, ezért - a kereszteződés biztonságosabb kialakítása érdekében - átépítése szükségessé vált.
Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi	TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003	600 000 000Ft	A projekt célja a városi balesetveszélyes csomópontok fejlesztése.

Frígyes utca - Csaló köz csomópontban kőrforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása			
A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális bővítése	TOP-6.3.2-16- NY1-2017-00001	1 098 000 000Ft	A Szabadtéri Színpad a város igen jellegzetes, fontos intézménye, mára azonban infrastruktúrája oly mértékben gátja a további lehetőségeknek, amit csak és kizárólag egy újrágondolt műszaki, építészeti felújítás, valamint a kiszolgáló terek teljes rekonstrukciója oldhat fel. A projekt célja tehát a Szabadtéri Színpad teljes rekonstrukciója és a kapcsolódó eszközbeszerzés megvalósítása.
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán	TOP-6.4.1-16- NY1-2017-00001	639 362 500Ft	A projekt célja a fenntartható városi közlekedésfejlesztés, csomópontok fejlesztése révén.
Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem	TOP-6.4.1-16- NY1-2017-00002	474 637 500Ft	
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>5 000 000 000Ft</b>	

**A fejlesztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok bemutatása (szinergia vizsgálat)**

A következő mátrix a tervezett beavatkozások közötti szinergikus kapcsolatokat mutatja be (a szinergia jelenthet tartalmi szinergiát – pl. szociális városrehabilitáció infrastrukturális és soft elemei között, illetve jelenthet földrajzi területi kapcsolatot).

Intézkedés / projekt kód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó egyéb beavatkozás (intézkedés, projekt kód)	Kapcsolat erőssége
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001	A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében	TOP-6.1.4 intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások	közepes szinergia
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002	Látogatócentrum építése és Hópárduc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén		
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003	A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése		
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn <sup>1</sup>		
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005	Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által		
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén	TOP-6.1.5 és TOP-6.4.1 intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások	közepes és gyenge szinergia
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein		
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján		
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003	Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csafó köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása <sup>2</sup>		

Intézkedés / projektkód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó egyéb beavatkozás (intézkedés, projektkód)	Kapcsolat erőssége
TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001	Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	TOP-6.2.1 intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál		
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002	Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem		
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003	Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem		
TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001	Barnamezős területek rehabilitációja Nyíregyháza, Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében	TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001	közepes szinergia
		TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001	közepes szinergia
TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001	Zöld Város kialakítása Nyíregyháza területén	TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001	közepes szinergia
		TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001	A nyíregyházi Szabadtéri Színpad rekonstrukciója és a Kiserdők területének funkcionális bővítése <sup>3</sup>	TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001	közepes szinergia
		TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001	Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése	TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001	Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyházán	TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001	Fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán	TOP-6.4.1 és TOP-6.1.5	közepes és gyenge szinergia beavatkozások
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán <sup>4</sup>	intézkedéshez kapcsolódó	
TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002	Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán II. ütem <sup>5</sup>	beavatkozások	

Intézkedés / projekt kód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó egyéb beavatkozás (intézkedés, projekt kód)	Kapcsolat erőssége
TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2 intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások	gyenge szinergia
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00001	Energetikai fejlesztések a THG épületekben		
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - III. ütem		
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - II. ütem		
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál - IV. ütem		
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00005	A Júlia Fürdő szabadkádós létesítmény energetikai korszerűsítése		
TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00006	Épületenergetikai korszerűsítés a Nyírtávhő Kft.-nél		
TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001	Nyíregyházi egészségügyi alapelátást nyújtó intézmény felújítása	TOP-6.5.1, TOP-6.6.1 és TOP-6.6.2 intézkedéshez kapcsolódó beavatkozások	gyenge szinergia
TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001	Egészségügyi alapelátás fejlesztése Nyíregyházán - II. ütem		
TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A. (Hrsz: 2263/131), illetve Körte utca 41/A. (Hrsz: 1640/1) szám alatt		
TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001	Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése és fejlesztése- II. ütem		
TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein	TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás közvetlen, szoros kapcsolódás

Intézkedés / projektkód megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó egyéb beavatkozás (intézkedés, projektkód)	Kapcsolat erőssége
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001	Nyíregyházi foglalkoztatási paktum	-	nincs kapcsolat
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001	Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában	TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001 TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás
TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001	Közösen a kiűtéért	TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001 TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001	közvetlen, szoros kapcsolódás

6. AZ ITP INDIKÁTORVÁLLALÁSAI

Az indikátorok vállalt célértékeinek megjelenítése (Excel fájl 4. munkalapján szereplő táblázat)

Indikátor	Mértékegység	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipartelep parkok területe	ha	150	9,55	9,55	749	47,68	47,68	
A felújított vagy korszerűsített utak teljes hossza	km	28	1,79	1,79	39	6,30	6,30	
Felkészített, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	1050	67	67	5250	335	335	
Városi területeken létrehozott vagy bevezetett nyitott terek	m <sup>2</sup>	142000	9243,90	9243,90	710000	46219,50	46219,50	
Átalakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza	km	67	4,27	4,27	334	21,26	21,26	
Üvegházhatású gázok becsült éves kibocsátása	tonna CO <sub>2</sub> egyenértékben	10786,99	428,44	428,44	49379	2133,00	2133,00	
Felkészített érinthető egészségügyi alapfelszerelés nyújtó szolgáltatások (bemenet: hátrányos, hátrányosként megjelölt, védendő) szolgáltatás és kapcsolódó ügyeleti ellátás, teleorvosi egészségügyi ellátás) száma	db	308	7	7	540	35	35	
Helyreállított lakóegységek városi területeken	lakóegység	92	18	18	459	87	87	
A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma	fő	4420	282	282	22100	1407	1407	
Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma	fő	82600	6368	6368	413000	31819	31819	

Helyegyháza Megyei Jogi Város a jelenlegi forrásárnyos célértéket bármely vállalt célértékkel szembeállítva, ezért adódik az értékek a Kormány határozatában szereplő értékekkel szembeállítva.

Helyegyháza Megyei Jogi Város a végző célérték elérésének teljesítését nem tudja teljes mértékben vállalni. Ehhez létezik a város 2023-ig nem tudja biztosítani a 21,26 km kerékpárforgalmi létesítmény kiépítését, tekintettel arra, hogy az indikátor értéke csak a TOP-6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés tárgyú határozatból teljesíthető. Amennyiben az indikátor értéke a TOP-6.1 Gazdaságfejlesztés tárgyú intézkedésből, azon belül is a TOP-6.1.5 konstrukció keretében megvalósuló kerékpárforgalmi létesítmények hossza is beleszámít, az indikátor vállalható teljesíthető lenne.

A forrásárnyos célérték keretén belül, ezért adódik az értékek a Kormány határozatában szereplő értékekkel szembeállítva. Amennyiben a város 2023-ig 70 lakóegység helyreállítását tudja vállalni biztonságosan. Helyegyháza Megyei Jogi Város. A város egyik alapvető célkitűzése a munkaadó és elhelyezkedésük, továbbá a munkaadókat is támogatni a lakással kapcsolatos javítás érdekében, ezért intézkedések. Felújításra kerülő ingatlanok - emellett biztonságos vállalni csak az alapvetőbb indikátor értéket tudjuk. Mindezzel garantáljuk, hogy a felújított tervezett 70 lakóegységben érvényes felújított munkaadókat behelyesen elfogadni a célcsoport életkörülményeinek javítása céljából.

1094.

**MJV által vállalt célérték ITP (2023):**

A Nemzetgazdasági Minisztérium RFP Stratégiai, Tervezési és Értékelési Főosztály 2015.03.31-én kelt levele értelmében „A nem eredményességmérési keretbe tartozó többi OP indikátor vonatkozásában az IH mérlegelte a területi szereplők jelzéseit a kötelező vállalás tekintetében, ezért azok csak iránymutatásként szolgálnak majd az ITP szintjén. Ezen indikátorokat projektszinten, a felhívásokban foglalt feltételek segítségével fogjuk mérni és az esetleges nem teljesülést projektszinten szankcionálni, ezért kérjük, hogy ezen indikátorok esetében ne tegyetek változtatásokat, a számokat a forrásallokáció alapján állítjuk be minden esetben.” A 1562/2015. (VIII. 12.) Kormány határozatnak megfelelően az előző oldalon található Excel tábla tartalmazza a 2018-ra és 2023-ra vonatkozó célérték vállalásokat is, ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy egyes indikátorok esetén a forrásallokációból levezetett indikátor célértékek objektív okok miatt nem teljesíthetők (Bővebben lásd a mellékelt Excel táblázat megjegyzés oszlopát.).

## **7. AZ ITP ÜTEMEZÉSE**

Az ütemezés táblázat intézkedésenként jelöli az egyes felhasználás módok esetében évente vállalt kötelezettségvállalások (támogatói döntések) tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 tizedesjegyre (Excel fájl 5. munkalap).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az ütemezésében a MJV önkormányzat projektjeire allokált forrásokat, valamint az egyéb területi szereplők számára pályázható forrásokat adta meg. A két forrás felhasználási mód keretében Nyíregyháza 24,634 milliárd Ft forrás felhasználását ütemezte az alábbi éves bontásban:

<b>2016</b>	<b>55,21</b>	<b>13,601</b>
<b>2017</b>	<b>25,54</b>	<b>6,292</b>
<b>2018</b>	<b>19,25</b>	<b>4,741</b>
<b>Összesen:</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,634</b>




**1. számú melléklet -**

- 1.) Forráskeret allokáció I. című munkalap
- 2.) Forráskeret allokáció II. című munkalap
- 3.) MJV önkormányzat projektjei munkalap
- 4.) Indikátor vállalások című munkalap
- 5.) Ütemezés című munkalap



A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)									
	6.1 Intézkedés	6.2 Intézkedés	6.3 Intézkedés	6.4 Intézkedés	6.5 Intézkedés	6.6 Intézkedés	6.7 Intézkedés	6.8 Intézkedés	6.9 Intézkedés
TOP szerint	7,345	1,912	4,584	2,193	3,899	1,332	0,584	2,055	0,726
Saját igények szerint	7,346	1,912	4,689	2,193	2,500	1,332	1,726	2,056	0,880

A területi szereplő forrásának megoszlása a TOP belső arányok, valamint a saját igények alapján (Mrd Ft)




**FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.**


MJV neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
MJV forráskerete (Mrd Ft):	24,63

	1. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	2. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	3. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	4. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	5. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	6. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	7. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	8. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

	1. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	2. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	3. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	4. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	5. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	6. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	7. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok	8. Helyi önkormányzatok által megvalósított feladatok
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



<b>6.5</b>
nem releváns
nem releváns



1. oldal, összesen: 2

203.

MJV neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
MJV forráskeret (Mrd Ft):	24,63

Intézkedés megnevezése	fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés / beavatkozás becsült költsége (Ft)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (az adat forrás: a 10. melléklet)
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001	A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében	274 976 400	
TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002	Látogatócentrum építése és Hópárdúc kifutó kialakítása a Nyíregyházi Állatpark területén	381 775 000	
614-14 TSM tartalék	-	26 376 040	
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00003	A nyíregyházi Tófürdő fejlesztése	223 000 000	
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004	Erdői sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn <sup>1</sup>	218 225 000	
TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005	Fenntartható turizmusfejlesztés - a Helyőrségi Művelődési Otthon revitalizációja által	755 647 560	
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001	Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén	950 000 000	
TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein	2 914 000 000	
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002	Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitást ösztönző közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján	999 500 000	
TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003	Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és Szarvas utca felújítása <sup>2</sup>	521 000 000	
615-16 TSM tartalék	-	81 500 000	
TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001	Családbarát, munkába állást segítő intézmények fejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	700 000 000	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001	Bölcsődefejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	237 925 000	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002	Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem	72 219 683	
TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003	Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem	901 855 317	

MJV neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
MJV forráskeret (Mrd Ft):	24,63

Integrált területi programok neve	Feladatcsoport elnevezése / leírása/területi programok neve	A fejlesztés költségvetés /forráskeretének összege (Mrd Ft)	Erdőgazdálkodásból származó forrás (Mrd Ft)
TOP-4.3.3 (24-MPT) 2016-00001	Bemutatók területek rehabilitációja Nyíregyházán, Tuzsárdombon és környékén területen	3 740 000 000	
TOP-4.3.3 (24-MPT) 2016-00001	2000 négyzetméteres területen rehabilitációja területen	3 000 000 000	
TOP-4.3.3 (24-MPT) 2017-00001	A nyíregyházi belvárosban a közterületek felújítása területen	300 000 000	
TOP-4.3.3 (24-MPT) 2016-00001	Nyíregyháza belvárosi és külterületi utcáinak felújítása területen	400 000 000	
EU-10 TMR megvalósítás		0,00 000	
TOP-4.3.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen	1 000 000 000	
TOP-4.4.3 (24-MPT) 2016-00001	Ferencváros város felújítása területen	1 000 000 000	
TOP-4.4.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen	40 000 000	
TOP-4.4.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 1. ütem	240 000 000	
EU-10 TMR megvalósítás		0,00 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2016-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen	1 000 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 1. ütem	40 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 2. ütem	300 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 3. ütem	300 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 4. ütem	400 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	A város felújítása területen	300 000 000	
TOP-4.5.3 (24-MPT) 2017-00001	Felújítás területen	70 000 000	
EU-10 TMR megvalósítás		0,00 000	
TOP-4.6.3 (24-MPT) 2016-00001	Nyíregyháza környéki települések területen	300 000 000	
TOP-4.6.3 (24-MPT) 2017-00001	Nyíregyháza környéki települések területen 1. ütem	400 000 000	
TOP-4.6.3 (24-MPT) 2016-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen	200 000 000	
EU-10 TMR megvalósítás		0,00 000	
TOP-4.6.3 (24-MPT) 2017-00001	Értéktudatos infrastruktúra fejlesztés területen 2. ütem	300 000 000	
EU-10 TMR megvalósítás		0,00 000	

MJV neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város
MJV ITP neve:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja 2014-2020
MJV forráskeret (Mrd Ft):	24,63

Intézkedés megnevezése	Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése	A fejlesztési elképzelés / beavatkozás becsült költsége (Ht)	Első forrásfelhasználási mód keret összege (belső forrásból finanszírozható)
TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001	Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein	1 726 000 000	
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001	Nyíregyházi foglalkoztatási paktum	2 056 000 000	
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001	Közösen Polyákbokorért: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumában	50 000 000	
TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001	Közösen a kiűtért	830 000 000	
<sup>1</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 298 107 435Ft. A fennmaradó 79 882 435Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet			
<sup>2</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 1 121 000 000Ft. A fennmaradó 600 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet			
<sup>3</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 1 201 133 573Ft. A fennmaradó 1 098 000 000Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet			
<sup>4</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 685 112 500Ft. A fennmaradó 639 362 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet			
<sup>5</sup> A projekt megvalósításának teljes összege 821 887 500Ft. A fennmaradó 474 637 500Ft a Modern Városok Program keretében megvalósítandó fejlesztéseket fedező többlet kötelezettség vállalásból biztosított.			

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK	
MIV neve:	Helygépítés Magyar Ágpi Vállal
MIV TIP neve:	Helygépítés Magyar Ágpi Vállal Moguldi Területi Programja 2014-2020
MIV forrásait (Mrd Ft):	34,63

Szállítási költség (Mrd Ft):	24,63
Teljes TOP beszállás (Mrd Ft):	387,24
Előzetes költség:	7,90

6. Fenn tartás vérszűréséről a megjelölt vállalatok	Mérési egység	Mérési egység	2014		2015		2016		Működési költségvetés
			Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	Érték	
A fejlesztési vagy üzemeltetési költségek és felhalmozási költségek	ha	150	9,53	9,35	749	47,68	47,68		
A felújítási vagy korszerűsítési munkák költsége	km	26	2,79	2,78	99	6,30	6,30		
Felújított, 0-3 éves gyártású személygépkocsik száma	db	1050	67	67	5320	335	335		
Víznyelvények, csatornák vagy befutócsigolyák hossza	m <sup>2</sup>	145000	9243,90	3042,30	710000	46219,50	46219,50		
Éves átlagos vízvesztés (liter/óra)	l/h	67	4,27	6,27	334	21,26	21,26		
Összeváltatott gázok beszállásának értéke	tonna CO <sub>2</sub> egyenértékben	10796,90	428,81	428,81	40979	2139,00	2139,00		
Felújított és újraindított szennyvíztisztító települések teljes kapacitása (szennyvíz tisztítási kapacitás) és a települések teljes lakossága (szennyvíz tisztítási kapacitás) aránya	db	108	7	7	840	35	35		
Helyreállítás költségeinek változása	előzetes költség	92	18	32	438	87	87		
A fejlesztési vagy üzemeltetési költségek és felhalmozási költségek	rs	4430	391	392	22200	1407	1407		
Újra felújított épületek száma	db	30000	836	836	413000	12879	12879		


207.

**ÖTMEZÉS**

MJV neve:	Héregyháza Megyei Igazgató Város
MJV ITP neve:	Héregyháza Megyei Igazgató Város Intézményi Tervei Építési évek: 2014-2020
MJV forrásforrása (Mérlet):	24,65

6.1. Gazdaságfejlesztés	A.6.1.4. konstrukció esetében 26 376 040 Ft TSM tartalékot a 2018. II. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.
	A.6.1.5. konstrukció esetében 81 500 000 Ft TSM tartalékot a 2018. II. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.
6.2. Gazdaságfejlesztés és népszármegújítás célú fejlesztés	A.6.2.3. konstrukció esetében 130 744 Ft TSM tartalékot a 2017. IV. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.
6.4. Fennttartható városi közlekedésfejlesztés	A.6.4.1. konstrukció esetében 300 000 000 Ft TSM tartalékot a 2017. IV. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.
6.5. Önkormányzatok energiatakarékossági és energiatermelési célú programok megvalósítása	A.6.5.1. konstrukció esetében 2 304 061 Ft TSM tartalékot a 2017. IV. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.
6.6. Város köznevelési célú fejlesztés	A.6.6.2. konstrukció esetében 30 438 715 Ft TSM tartalékot a 2017. IV. negyedévi költségvetés végrehajtási keretében terjesztik.

208.



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500; FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU  
KOVACS.FERENC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VFEJL/1-49/2018.

Ügyintéző: Zákány Zoltán

## ELŐTERJESZTÉS

- Közgyűléshez -

**Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítésére**

Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pató István  
osztályvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező bizottságok:


- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



NYÍREGYHÁZA

209.

www.nyiregyhaza.hu



## Tisztelt Közgyűlés!

A helyi tömegközlekedés biztosítása a helyi közszolgáltatások körében a települési Önkormányzat feladata. Az ellátási felelősség nem határozható meg normatív módon és nem lehet korlátlan, az önkormányzatot a társadalmilag erre a célra felvállalható ráfordítások valamint a fordítható közösségi források keretein belül terheli.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Megbízó) a város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításra a Szabolcs Volán Zrt.-vel (továbbiakban Szolgáltató) 2005. január 1. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időszakra kötött közszolgáltatási szerződést, melyet 2018. június 30-ig meghosszabbított.

Az elmúlt évre hatályos közszolgáltatási szerződés V.8.2. pontja alapján, „a Szolgáltató a szerződés tárgyát képező közszolgáltatási tevékenységéről a szolgáltatási időszak kezdő napjától belső számvitelében köteles elkülönített elszámolást vezetni, s arról évente, naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén szolgáltatási időszakonként beszámolót, eredmény elszámolást készíteni, melyet tájékoztató jelleggel tárgy évet követő év március 31. napjával, vagy naptári évnél rövidebb szolgáltatási időszak esetén a szolgáltatási időszak végét követő 60. napon belül benyújt Megbízónak” a közgyűlési előterjesztéshez. A Szolgáltató a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette a 2017. évről szóló beszámolót és 2018. március 28. napján megküldte a Megbízónak.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. leánytársasága a Szabolcs Volán Zrt. Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját a fentebb leírtakra való hivatkozással beterveztem Tisztelt Közgyűlés elé.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozattervezetet elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. április 18.

  
Dr. Kovács Ferenc





Határozat-tervezet

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Közigyűlésének**

**...../2018.(IV.25.) sz.**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2017. évi teljesítéséről**


**A Közigyűlés**

- 1./ az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott Nyíregyháza város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozó beszámolóját **megtárgyalta**.

Nyíregyháza, 2018. április 25.

**Erről értesülnek:**

- 1./ A Közigyűlés tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.





**Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.**  
3527 Miskolc, József Attila u. 70. sz.

**Beszámoló**  
**az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.**  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül**  
**autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi**  
**személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés**  
**2017. évi teljesítésére vonatkozóan**

**Előkészítette:** Kocsis Tibor forgalmi igazgató  
Kató József forgalmi üzemvezető

**Ellenőrizte:** Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes  
Ignác László közlekedési főigazgató

**Jóváhagyta:** Pelcz Gábor vezérigazgató

**Készült:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei  
ülésére

## Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló, bevezető .....	3
II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása .....	5
III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények .....	6
III. 1. A szolgáltatások folyamatossága.....	6
III. 2. Személyszállítási feltételek.....	6
III. 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása.....	7
III. 4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség.....	7
IV. Működési feltételek .....	7
IV. 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata .....	7
V. Pénzügyi feltételek.....	11
A 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok .....	16
- Foglalkoztatottak száma.....	17
- Késsett, kimaradt járatok száma 2017. I-XII. hónapban .....	18
- Panaszok és közérdekű bejelentések .....	18
- A végrehajtott menetrend-módosítások.....	20
- Az utas szállítás általános körülményei.....	20
- A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok .....	20

### **Mellékletek:**

1. sz. melléklet: Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai
2. sz. melléklet: 2017. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények
- 3.a, 3.b. sz. melléklet: A társaság 2017. évi gazdálkodási eredménye a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben
4. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza helyi személyszállítási tevékenységének bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása
5. sz. melléklet: Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. eredmény kimutatása, megbontva menetrend szerinti helyi és helyközi, illetve egyéb tevékenységre
6. sz. melléklet: Könyvvizsgálói nyilatkozat

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

## **I. Vezetői összefoglaló, bevezető**

2017. évben az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítást Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint folyamatosan fenntartotta. A szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrásokat biztosítottuk. A közszolgáltatási szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos volt, rendkívüli esemény nem akadályozta a közforgalmú menetrend szerinti személyszállítás működését.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására 2016. december 31. napjáig volt jogosult.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által pályázat útján megbízott új szolgáltató csak 2017. május 1. napjától tudta volna ellátni kötelezettségeit, így a szolgáltatás ellehetetlenülésének elkerülése érdekében az önkormányzat megkereste az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt-ét, hogy az átmeneti időszakban határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés keretében nyújtsa Megbízó részére a helyi személyszállítási szolgáltatást. A Közszolgáltatási szerződés módosítását a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 334/2016. (XII.15.) sz. határozatával elfogadta, felhatalmazta a polgármestert a szerződés aláírására. A Szolgáltató a közszolgáltatási feladatok ellátására 2017. január 1. napjának 00.00 órájától 2017. április 30. napjának 24.00 órájáig volt jogosult és egyben kötelezett.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 24. § (4) d) pontjának rendelkezése alapján az ellátásért felelősnek lehetősége van arra, hogy az 1370/2007/EK rendelet 5. cikk (5) bekezdésével összhangban közvetlenül bízta meg a közszolgáltatással az általa kiválasztott és a feladatot vállaló közlekedési szolgáltatót, ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatosága, azonban a megbízás a közszolgáltatási szerződés megkötésére az új eljárás lebonyolításához elegendő időtartamra, de legfeljebb 2 évre szólhat.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 99/2017. (IV.27.) sz. határozata alapján a Felek között a 2016. december 29-én megkötött közszolgáltatási szerződés, módosítására került sor. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere és az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. vezérigazgatója által 2017. április 27-én aláírt közszolgáltatási szerződés módosítás értelmében az önkormányzattal abban állapodtunk meg, hogy a szolgáltatás folyamatosága érdekében 2018. június 30-ig a Közszolgáltatási Szerződést meghosszabbítjuk, és annak néhány pontját módosítjuk, továbbá kiegészítjük az önkormányzat által beszerzett 41 db CNG üzemű, új autóbuszok üzembeállításának előkészítésével összefüggő feladatok meghatározásával, az alábbiak szerint:

A szerződés IX., Egyéb rendelkezések címe kiegészül az alábbi, 4. ponttal:

4. „Szolgáltató kijelenti, hogy Megbízóval együttműködik és mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megbízó által pályázati forrásból (Projekt címe: Nyíregyháza Megyei Jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz /41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású/ beszerzése, és töltőállomás létesítése; Projekt azonosítószám: IKOP-

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

3.2.0-15-2016-00013) beszerzésre kerülő CNG üzemű buszok nyíregyházi helyi közösségi közlekedésbe történő üzembeállítására mihamarabb sor kerüljön.

- Szolgáltató vállalja, hogy a CNG üzemű buszokat szállító MAN Kft. által folytatandó, valamint egyéb szükséges képzéshez (CNG üzemű buszok üzemeltetéséhez, javításához szükséges képzés buszvezetők és szerelők részére) konkrét ütemezés szerint biztosítja a munkavállalóinak rendelkezésre állását olyan képzési terv szerint, hogy a képzés a CNG töltőállomás megvalósításáig befejeződjön;
- Szolgáltató vállalja, hogy a CNG üzemű buszok szolgálatba állításához szükséges – Megbízóval előzetesen egyeztetett és jóváhagyott - telephelyi minimális feltételeket az előző bekezdésben foglaltakhoz legkésőbb a CNG töltőállomás megvalósításáig saját telephelyén biztosítja;
- a Megbízó vállalja a CNG töltőállomás megvalósítását – jelenlegi ütemezés szerint – 2017. év végéig;
- A képzés azon költségeit, mely Nyíregyháza Megyei Jogú Város és az MAN Kft. közötti szerződés szerint nem az MAN Kft.-t terheli, valamint a telephelyi feltételek biztosításával összefüggésben felmerülő költségeket a Megbízó viseli."

A 2013. április 15-én kelt Közszolgáltatási Szerződés VI. fejezet 2.1.18. pontja alapján „a Szolgáltató a közforgalmú közlekedés éves tényleges teljesítéséről készített beszámolót a következő év lehetőleg február 28. napjáig a Megbízónak megküldi a közgyűlési előterjesztéshez.” A társaságunk a közszolgáltatási szerződésnek megfelelően elkészítette **2016. évről szóló beszámolót**, külön teljesítményekre és eredmény elszámolásra vonatkozólag és 2017. február 28. napján megküldte a Megbízónak.

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (IV.27.) számú határozatában foglaltak alapján **megtárgyalta** az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződésének **2016. évi teljesítésére és eredmény elszámolására vonatkozó beszámolóját**.

A 2017. április 27-én történt szerződés aláírásakor ismert mennyiségi és minőségi kritériumok alapján meghatározott, 2017. I-XII. hónapra vonatkozó önkormányzati támogatási előleg összege 653.520 E Ft, amely tartalmazza Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozatában 2017. I-IV. hónapra elfogadott 217.840 E Ft-ot is.

A közszolgáltatási szerződés módosításában meghatározott önkormányzati támogatási előleg összegét az önkormányzat egyenlő részletekben, havonta a tárgyhónap 15. napjáig 54.460 ezer Ft/hó összegben átutalta társaságunknak.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. számú mellékletének I. 5. pontja alapján a helyi közösségi közlekedés központi költségvetésből biztosítandó támogatás összege 2016. évben 53 084 E Ft éves összegben került megállapításra, melyet az önkormányzat átutalt társaságunknak.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

Jelen előterjesztésünk célja az, hogy az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. mint Szolgáltató által a Közszolgáltatási Szerződés V. Pénzügyi feltételek 8. Számvitel, elszámolás 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően, a 2017. üzleti évről készített beszámoló adatait bemutassa, mely alapján a 2017. évi ellentételezési összeg megtárgyalásra és elfogadásra kerüljön az Önkormányzat által.

***A beszámolót a Közszolgáltatási Szerződés felépítését követve, az egyes pontok jelölését használva készítettük el.***

## **II. Nyíregyháza Megyei Jogú Város helyi közlekedésének bemutatása**

Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye. A 115 ezer fős lakosság menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedését az önkormányzattal kötött szerződés alapján végzi társaságunk. A vonalhálózatot 27 belterületi és 7 külterületi vonal alkotja, melyet az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 84 db autóbusszal látott el 2017. évben. A vonalhálózat hossza jelenleg 146,8 km, ebből a külterületi szakasz 50,3 km.

Az évenként szállított utasok száma 17,6 millió fő. A város egybefüggően beépített területén kívül a közigazgatásilag a városhoz tartozó külterületeket, bokor tanyákat is a helyi közlekedés látja el, úgy mint a külterületeken elhelyezkedő Ipari parkokba települt üzemeket.

A társaságunk számára kiemelten fontos, hogy a mozgásukban korlátozott utasaik és a babakocsival közlekedők számára is biztosítsa a kulturált és akadálymentes utazást a társaság járművein. Ezért utasaink 2017. évben a városban 42 db alacsonypadlós autóbusszal közlekedhettek.

Az autóbuszokra való biztonságos fel- és leszállást a kihajtható rámpa segíti, melyet utasaink jelzése alapján a járművezető kezel. A helyi közösségi közlekedés eddig meg tudott felelni az Ipari Parkok kiszolgálásából és a tanulók szállításából eredő többlet feladatoknak. Folyamatos kihívást jelent a gazdálkodás egyensúlyának megteremtése és fenntartása.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ői ülésére

### **III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények**

#### **1. A szolgáltatások folyamatossága**

2017. évben a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedést folyamatosan fenntartottuk.

#### **2. Személyszállítási feltételek**

##### **2.7. Utastájékoztatás**

A kellő utas tájékoztatásról gondoskodtunk. A 2016/2017-es menetrendi időszak kezdő napja 2016. december 11. nap volt, mely időponttól új menetrendet nem adtunk ki. A 2015. december 13. - 2016. december 10. közötti menetrendi időszakra készített „Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója” c. kiadvány érvényességét 2017. április 30.-ig meghosszabbítottuk, a menetrend módosításokat és az aktuális menetrendi naptárat tájékoztatóban tettük közzé.

A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2017. május 1-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.

Az utas tájékoztató táblákat, a megállóhelyeken elhelyezett matricákat a menetrend módosítások alkalmával kicseréltük, a hiányzó matricákat folyamatosan pótoltuk. A [www.emkk.hu](http://www.emkk.hu) oldalon keresztül elérhető helyi menetrend kereső adatállományának aktualizálását folyamatosan elvégeztük.

##### **2.8. Az utasokkal való kapcsolattartás**

**2.8.1.** A gépjárművezetőket, valamint forgalomirányító dolgozókat és jegyellenőröket szükség szerint, megtartott oktatások során oktattuk az utasokkal kapcsolatos magatartás szabályaira, az utasokkal való együttműködési készség fejlesztési technikákra, így különösképpen az udvariasságra, a tájékoztatási kötelezettségre, „a szolgáltatói szemlélet” érvényesítésére, gépkocsivezetők esetén a fentiekben túlmenően a vezetéstechnikai tudnivalókra.

**2.8.2.** A gépkocsivezetők és a forgalomirányító dolgozók számára az évszaknak megfelelő formaruhát biztosítunk, és megköveteljük, a - szolgálat közbeni - tiszta, esztétikus állapotú formaruha viselését.

**2.8.3.** Az utasok által benyújtott panaszok kezelésének rendjét a Minőségirányítási rendszer alapelvei figyelembe vételével kialakított rendszer szerint működtetjük. A forgalomirányító szolgálati helyeken a panaszok bejegyzésére alkalmas füzetet tartunk, illetve a szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek írásban történő rögzítéséről gondoskodunk. Az írásban érkező panaszokat nyilvántartásba vesszük, mind a forgalomirányító szolgálati helyeken rögzített, mind az írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül kivizsgáljuk, és intézkedést teszünk a jogosnak bizonyult panaszok okainak megszüntetésére, az intézkedésről a panaszbejelentőt tájékoztatjuk.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbuszszállítási menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

### 3. A menetrend, menetrend-módosítás és a szolgáltatások változtatása

Társaságunk folyamatosan figyelemmel kísérte a menetrendszerűséget, figyelemmel voltunk arra, hogy járataink a csúcsidőben is lehetőleg zsúfoltságmentes ellátást biztosítsanak, a személyzet udvarias, segítőkész legyen.

2017. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

3.5. Előre nem látható események bekövetkeztekor, útvonal, menetrend, autóbussz-megállóhely megváltoztatására vonatkozó igény felmerülésekor (pl.: gépjárműforgalmat akadályozó útakadály, építkezés, egyéb forgalmi akadály, közérdekű események, rendezvény stb.) szükségessé váló autóbussz útvonal, megállóhely és menetrend változtatási feladatokat a megbízóval közösen határoztuk meg.

2017-ban a város területén zajló építkezésekkel összefüggésben több helyszínen és tartósan kellett számolni az építkezések miatti akadályokkal, késésekkel.

### 4. Szolgáltatási színvonal, minőség, mennyiség

4.1. Kiemelt figyelmet fordítottunk a nyújtott szolgáltatások minőségére, így különösen:

- menetrendszerűsége, járatok pontosságára,
- zsúfoltságmentessége,
- utasforgalmi létesítmények és a járművek tisztaságára,
- megbízható, mindenkor aktuális információkat biztosító utas tájékoztatásra,
- utasokkal való udvarias, segítőkész bánásmódra, az utas panaszok kezelésére,
- az utasok utazási jogosultságának ellenőrzésére.

4.2. Az esetleges járatkimaradásokról, a 10 percet meghaladó késésekről az okok feltüntetésével, az utazási jogosultság vizsgálata során a megtett intézkedésekről, keletkezett adatokról, kötelezettségekről naprakész, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

## IV. Működési feltételek

### 3. Az üzemeltetéshez szükséges vagyoni eszközök, és azok használata

3.1.2. Menetrend szerinti járatként csak a közlekedési hatóság által, műszaki vizsgálat alapján közforgalmú közlekedésre alkalmasnak minősített, vonatkozó rendeletekben előírtak szerint felszerelt és feliratozott, jegyértvényesítő berendezéssel ellátott, utasforgalomnak megfelelő befogadó képességű, kellő tisztaságú és esztétikus járműveket üzemeltetünk. A karbantartási, javítási, fenntartási tevékenységet a vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelő szakműhelyben végeztük. A forgalombiztonsági ellenőrzésről, a

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

218.

javítási, karbantartási munkálatok megtörténtéről esemény szerint, ellenőrizhető nyilvántartást vezetünk.

**3.1.4.** A megállóhelyi tájékoztató táblák kihelyezéséről és fenntartásáról gondoskodtunk.

### **3.3. Járművek**

2017. december 31-én a helyi közlekedést végző autóbussz állomány átlagéletkora 14,40 év, a feladatot végző állományból 5 db életkora haladta meg a 20 évet.

2017. évben járművásárlásra, fejlesztésre forrás nem állt rendelkezésre, így új autóbussz beszerzésére nem került sor, a képződő értékcsökkenés a folyamatos működést finanszírozza.

A magas átlagéletkorú autóbussz állomány megújulása érdekében a helyi önkormányzattal kötött megállapodás értelmében a következő évben Nyíregyháza helyi közlekedésének járműállományába kerül 36 db CNG üzemű MAN A21 típusú szóló autóbussz (34 ülőhely, 55 állóhely), valamint 5 db ugyancsak CNG üzemű MAN A40 típusú (36 ülőhely, 128 állóhely) csuklós autóbussz. A 41 új jármű beüzemelése 2018. év január-február hónapokban kerül sor, a korszerű gázüzemű járművek mellett a jelenleg is foglalkoztatott 39 db SOLARIS gyártmányú autóbusszal együtt a járművek átlagos statisztikai életkora 2018. évben 6 év alá kerül.

A jelenlegi átmeneti állapotot tükrözendően az alábbiak szerint kerül bemutatásra Nyíregyháza helyi közlekedésének ellátásával összefüggésben üzemeltetett járműpark.

Az üzem 2017. évben rendelkezett a menetrendben foglaltak teljesítéséhez szükséges darabszámú, közforgalmú helyi személyszállításra alkalmas saját tulajdonú (vagy bérelt) autóbusszal, amelyek a közszolgáltatási szerződésben előírt feltételeknek megfelelő járművek.

A Nyíregyháza helyi közlekedésben foglalkoztatott autóbusszok műszaki paraméterei, a menetrend szerinti személyszállítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyik a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelnek. Az autóbusszok befogadóképessége lehetőség szerint igazodik az adott vonalakon tapasztalható utasforgalomhoz. A korszerű járműtípusok (SOLARIS, MAN, CREDO, IVECO, MAZ) részaránya a teljes állomány 70%-át teszi ki.

A járművek üzemeltetése során betartjuk a helyi közforgalmú közlekedésben résztvevő gépjárművek forgalomban tartásával kapcsolatos jogszabályi feltételekben előírtakat. Az autóbussz állomány rendelkezik az előírt hatósági engedélyekkel (Műszaki vizsga; tachográf hitelesítés és illesztés; személyszállítási engedély; stb.), valamint kötelező felelősségbiztosítással. Műszaki vizsgára minden autóbussz esetében évente kerül sor az NKH által kijelölt vizsgahelyen.

Az autóbusszok biztonságos üzemeltetése, műszaki színvonaluk folyamatos fenntartása érdekében műszaki vizsgáztatásra is alkalmas javítóbázist és éjszakai tároló helyet tartunk fenn a Nyíregyházi üzem telephelyén.

Viseljük a költségét a járművek műszaki vizsgáztatásának, rendszeres külső és belső takarításának, mosásának, valamint a szabályos és minőségi üzemen tartásuknak.

A Nyíregyháza menetrend szerinti helyi közlekedésben 72 fordán 84 db autóbusszt (77 szóló és 7 csuklós) foglalkoztattunk 2017. évben, amelyről típusonkénti kimutatást az alábbi táblázat, illetve diagram tartalmaz.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető


Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

**Nyíregyháza helyi autóbusz-állomány összetétele 2017. december 31.**

Gyártmány név	Típus név	Db	Kivitel
IKARUS	280	4	CSUKLÓS
IKARUS	C80.40A	3	CSUKLÓS
SOLARIS	Urbino15	10	HOSSZÍTOTT SZÓLÓ
IVECO KAPENA	Urbanino 65C18	3	MIDI
SOLARIS	Urbino10	1	MIDI
IKARUS	260	1	SZÓLÓ
IKARUS	263	14	SZÓLÓ
IKARUS	412.30A	2	SZÓLÓ
IKARUS	415.25	1	SZÓLÓ
KRAVTEX	CREDO EN9,5 EB	1	SZÓLÓ
MAZ	103.065	10	SZÓLÓ
MAN	A60 SL222	6	SZÓLÓ
SOLARIS	Urbino12	28	SZÓLÓ

**AZ ÉMKK ZRT. NYÍREGYHÁZA HELYI FOGLALKOZTATÁSÚ AUTÓBUSZAINAK  
GYÁRTMÁNY SZERINTI MEGOSZLÁSA 2017. december 31.**

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan


Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

**Az autóbusz állomány statisztikai életkor szerinti megoszlása 2017. december 31.**



A járműállomány átlagos futás-teljesítménye (2017. december 31.) 748 064 km, ezen belül a szóló járműveké 730 285 km, míg a csuklós autóbuszoké 893 290 km.

Az autóbusz motorok környezetvédelmi osztályba sorolását a következő táblázat mutatja be.

Emissziós osztály	Db
EURO 0	2
EURO 1	11
EURO 2	17
EURO 3	20
EURO 4	34

2017. évben a járművek 65%-a (55 db autóbusz) alacsonypadlós, illetve alacsony belépési magassággal rendelkezett, 11 db jármű utastéri légkondicionáló berendezéssel szerelt, a szóló járművek átlagos férőhelye 104 fő/jármű, ugyanez a csuklós járműveknél 146 fő/jármű.

A Nyíregyháza helyi autóbusz közlekedés 2017. december 31-ei autóbusz állományának részletes paramétereit az 1. sz. melléklet mutatja be.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszsal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető  
 Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató  
 Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató  
 Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

221.

**V. Pénzügyi feltételek**

A Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti **eredmény elszámolást** a 3a. és 3b. mellékletben mutatjuk be. A 3a. melléklet az 1% árbevétel arányos nyereséghez (11.612 ezer Ft) szükséges támogatási igényt (879.950 ezer Ft) tartalmazza, míg a 3b. melléklet az Önkormányzati határozatban jóváhagyott 653.520 ezer Ft ellentételezési előleg, valamint az 53.084 ezer Ft állami normatív támogatás összeg alapján számított eredményt, mely **-161.734 ezer Ft**

A Közszolgáltatási Szerződésben a szolgáltatót terhelő kötelezettségek teljesítésével összefüggésben a bevétel és az indokolt fő költségsorok az alábbiak szerint alakulnak éves szinten.

**Ráfordítások alakulása**

A Nyíregyháza helyi közlekedés 2017. évi **összes ráfordítása** 2.145.234 ezer Ft-ban alakult, mely a bázistól **111.630 ezer Ft-tal (5,5 %-kal) magasabb**.

<b>Nyíregyháza helyi közlekedés összes költség és ráfordítás</b>			
<i>(3. sz. melléklet IV+V+VI+VII+X+XI sorok összege ezer forintban)</i>			
<b>2016. tény</b>	<b>2017. tény</b>	<b>index (%)</b>	<b>eltérés</b>
2 033 604	2 145 234	105,5	111 630

Az **anyagjellegű ráfordítások** összege 870.363 ezer Ft, amely a bázistól 0,6 %-kal (5.080 ezer Ft-tal) alacsonyabb.

Ezen belül az **anyagköltségnél** (647.781 ezer Ft) 9 %-os (53.468 ezer Ft) növekedés tapasztalható, ami elsősorban az üzemanyag költségnél jelentkezik az árváltozás vonzataként. Az üzemanyag éves beszerzési átlagára a bázis 229,88 Ft/l-ről 251,34 Ft/l-re változott, amely 9,3 %-os (21,46 Ft/liter) árnövekedést mutat.

Az anyagköltség 55,2 %-a az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges gázolaj költség (357.818 ezer forint), míg 37,9 %-a az autóbuszok rendszeres karbantartásához felhasznált fenntartási anyagok költsége (245.209 ezer Ft).

Az **igénybe vett szolgáltatások értéke** (203.599 ezer Ft) összességében 22,6 %-kal (59.305 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól, mely elsődlegesen az autóbusz bérleti díjaknál jelentkezik.

Az **egyéb szolgáltatások értéke** 15.826 ezer Ft, melynek 944 ezer Ft-os csökkenését elsősorban a hatósági díjak, illetékek csökkenése okozta.

A **személyi jellegű ráfordítások** értéke 1.123.590 ezer Ft, mely a keresetfejlesztés hatására bázistól 15,5 %-kal (151.175 ezer Ft-tal) magasabb.

A ráfordítások 68,4 %-a **béreköltség** (768.442 ezer Ft), 13,6 %-a **személyi jellegű egyéb kifizetés** (153.049 ezer Ft) és 18 %-a **járadékok** (202.099 ezer Ft).

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Peicz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

A személyi jellegű kifizetések alakulását befolyásolta a Közlekedési Központokra (Volán társaságokra) vonatkozó alágazati szintű és a helyi érdekképviselőkkel megkötött bérmegállapodás, melynek teljesítése a következők szerint valósult meg:

- A minimálbérre és a garantált bérminimumra történő ráállás valamennyi érintett munkavállaló esetében 2017. január 1-jei hatállyal megtörtént.
- A közúti közösségi közlekedési alágazatban létrejött 2017-2019 évek jövedelmeiről szóló megállapodásban foglaltak végrehajtásának elveiről állapodott meg az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi érdekképviselői szervezetek (a KKSZ Észak-magyarországi Régiós Szervezete, az Észak-Magyarországi Közlekedési Munkástanács). A megállapodásban a felek rögzítették, hogy a bérfelesztések kezelése érdekében 2017. és 2018. években olyan bértarifa rendszert alakítanak ki, amely elősegíti a kialakult különbözőségek egységes kezelését.

A megállapodás:

- autóbusz-vezetőkre,
- szakmunkásokra,
- betanított - és segédmunkásokra, valamint
- szellemi munkavállalókra

a társaságnál munkaviszonyban töltött idő alapján minimális alapbér kategóriákat állapított meg.

A 2017. éves bértarifa táblázatra történő ráállás eredményeképpen az alapbérek Társasági szinten átlagosan 26.865 Ft/hó/fő összeggel, 14,7 %-kal növekedtek, ezen belül az autóbusz-vezetői alapbérek átlagosan 18,0%-kal növekedtek.

Az **értékcsökkenési leírás** összege (117.701 ezer Ft) 25,2 %-kal (39.610 ezer Ft-tal) alacsonyabb a bázistól elsősorban az autóbuszok amortizációs költségének csökkenése miatt. Az értékcsökkenés 67,6 %-a (79.518 ezer Ft) az autóbuszok amortizációs költsége.

A helyi közlekedést végző autóbuszpark átlag életkora 2017. év végén 14,40 év.

Az **egyéb ráfordítások** (33.375 ezer Ft) 5.650 ezer Ft-os növekedésének oka elsősorban a környezetvédelmi kötelezettségre képzett magasabb céltartalék következtében.

A **penzügyi ráfordítások** összege (205 ezer Ft) 505 ezer Ft-tal csökkent, mely a realizált árfolyamveszteségnél jelentkezik.

### Bevételek alakulása

A 2017. évi nettó árbevétel 1.161.202 ezer Ft, mely a bázistól 22.092 ezer Ft-tal maradt el, ami 1,9 %-os bevétel csökkenésnek felel meg. A személyszállítási tevékenységből származó bevétel 1.154.713 ezer Ft, míg az autóbusz-közlekedésen kívüli egyéb tevékenység (pl. reklám) árbevétele 6.490 ezer Ft.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. éves személyszállítási nettó árbevétele 1.154.713 ezer Ft, előző évhez képest 26.343 ezer Ft-tal kevesebb.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbuszszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

A forgalom visszaesését legnagyobb mértékben a tanuló-nyugdíjas utasok számának 8,2 %-os csökkenése okozza.

A tanuló-nyugdíjas bérletek nettó árbevétele 2017. évben 348.980 ezer Ft volt, mely 25.502 ezer Ft-tal elmarad a bázishoz viszonyítva.

A helyi menetjegy összbevétele 283.775 ezer Ft, amely 1,8 %-kal kevesebb 2016. év ugyanezen időszakához képest.

Az általános bérletek nettó árbevétele 383.497 ezer Ft, 1,6 %-os növekedést jelent a bázishoz képest. Az összvonalas bérletekhez kapcsolódó árbevétel növekedett 6.161 ezer Ft-tal (1,6 %), mely elsősorban a belterületi havi bérletértékesítési bevétel 7 %-os emelkedésének és a külterületi havi bérlet nettó árbevétele 5 %-os csökkenésének eredménye.

Az egyéb személyszállítási bevételek kiesését a helyi tevékenység keretén belül végzett, a helyi fordába beépített állandó partner részéről történő személyszállítási szerződés év közbeni megszűnése okozta. Ezáltal a kiesett bevétel 1,5 millió Ft volt 2017. évben.

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás megállapításának és igénybevételének szabályairól szóló 121/2012. (VI.26.) Korm. rendelet alapján a helyi közlekedésben a díjmentes utazások után kapott árkiegészítés a Központi Statisztikai Hivatal által szolgáltatott, az adott településre érvényes lakosság szám és a fajlagos támogatási összeg 120 Ft/fő, a kedvezményes bérletek darabszáma után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás fajlagos normatív 2.030 Ft/db értéken vettük figyelembe.

A nettó árbevétel részét képező szociálpolitikai menetdíj-támogatás értékének csökkenése 11.178 ezer Ft, melyből a tanuló-nyugdíjas kedvezményes bérlethez kapcsolódó menetdíj támogatás visszaesése 10.931 ezer Ft, amely a bérlet értékesített darabszámának csökkenésére vezethető vissza. A KSH által közölt adatok alapján a település lakosság számának csökkenése által, a díjmentes utaztatás után megigényelhető támogatás 247 ezer Ft-tal kevesebb lett.

Döntően az utasszám csökkenésével magyarázható az árbevétel bázishoz viszonyított csökkenése (az utasszám alakulását a 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok című pont mutat be részletesen).

Az utasszám csökkenésének egyik oka a demográfiai változás. A KSH adatai szerint az aktív korú népesség száma évek óta csökken, ezzel szemben nő a 65 éven felüliek száma, akik az utazást ingyenesen vehetik igénybe.

Másrészt, az országos közoktatási adatok szerint, tartósan csökken az alapfokú, a középfokú és felsőfokú oktatásban résztvevő, helyi utazási kedvezményre is jogosult tanulók létszáma.

A jegydarabszám visszaesése egyrészt az utazási szokások változásának tekinthető. A teljesárú bérlet vásárlása, vagy teljesárú menetjegy váltása helyett más utazási lehetőséget keresnek, személygépkocsival, kerékpárral, vagy motorkerékpárral bonyolítják le napi utazásaikat. A település kerékpárút fejlesztése is hozzájárult ahhoz, hogy a városban egyre népszerűbb a kerékpáros közlekedés.

**Az egyéb bevételek** összege 994.060 ezer Ft, melynek közel 88,5 %-a (879.950 ezer Ft) a Nyíregyháza helyi tevékenység bevételeinek, ráfordításainak alapján, valamint az 1% árbevétel arányos nyereség figyelembe vételével **számított** ellentételezési igény összege.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

A 3a. mellékletben látható, hogy az előző évi igényhez képest az ellentételezési igény 55.098 ezer Ft-tal növekedett, melynek főbb tényezőit alábbi táblázat tartalmazza:

Megnevezés	Ellentételezési igényre gyakorolt hatás (Eft)
Nettó árbevétel változása	22 092
Aktivált teljesítmények változása	-3 173
Ellentételezésen kívüli egyéb bevételek változása	-73 945
Anyagjellegű ráfordítások csökkenése	-5 080
Személyi jellegű ráfordítások növekedése	151 175
Értékcsökkenési leírás csökkenése	-39 610
Egyéb ráfordítások növekedése	5 650
Pénzügyi eredmény hatása	-1 790
Árbevétel arányos nyereség csökkenése	-221
<b>Ellentételezési igény növekedés</b>	<b>55 098</b>

Az ellentételezési igényen kívüli egyéb bevételek összege 114.110 Eft, mely a bázistól 73.945 Eft-tal magasabb. A minimálbér-emelésnek és a garantált bérminimum-emelésnek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közvetlen vagy közvetett tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságokra gyakorolt hatásairól, valamint a bérfejlesztéshez szükséges forrás biztosításáról szóló 1160/2017. (III.22.) Korm. határozat alapján a kormány 2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásához az Észak-magyarországi Közlekedési Központ részére 1.231.617 ezer Ft forrást biztosít. Társaságunk a 2017. évben Nyíregyháza helyi tevékenység esetében 92.048 ezer Ft bértámogatással számolt, melyet szintén az egyéb bevételek tartalmazzak.

Ezen túl az egyéb bevételek között számoljuk el többek között a *pótdíj, káresemény, fejlesztési célú támogatások, céltartalék felhasználás bevételét*, melyek összességében 22.062 ezer Ft-ot képviselnek és a bázistól 18.103 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben alakultak elsősorban céltartalék felhasználás változása miatt.

A **pénzügyi bevételek** értéke 2.132 ezer Ft, mely a bázistól 1.286 ezer Ft-tal több a realizált árfolyamnyereség miatt.

### Eredmény alakulása

A fent ismertetett bevételek és költségek alapján **Nyíregyháza helyi tevékenység 2017. éves adózás előtti eredménye a teljes 879.950 ezer Ft-os ellentételezési igény figyelembe vételével 11.612 ezer Ft. (3a. melléklet)**

**Az önkormányzati rendeletben, határozatban megállapított 653.520 ezer Ft 2017. évi tervezett ellentételezés és az 53.084 állami normatív támogatás figyelembe vételével az adózás előtti veszteség 161.734 ezer Ft, mely a bázis évi 327.813 ezer Ft veszteségtől 166.079 ezer Ft-tal kedvezőbb. (3b. melléklet)**

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

## Ellentételezési igény

A Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek” fejezete és a társaság 2017. év gazdálkodási eredménye alapján számított indokolt költségek és bevételek azt mutatják, hogy a szerződés szerint szükséges éves szintű ellentételezés összege **879.950 ezer Ft, mely tartalmazza a közszolgáltatás szerződés alapján az 1 % árbevétel arányos nyereséget is.**

Az önkormányzat a hatályos közszolgáltatási szerződés szerint éves szinten, összesen **653.520 ezer Ft előleget** biztosít, melyet jelen beszámoló elkészítéséig az önkormányzat átutalt társaságunknak.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének „A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása” című I. 5. pontjában, valamint a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról szóló pályázat alapján **53.084 ezer Ft támogatásban** részesült Nyíregyháza, melyet **Társaságunk szintén megkapott az Önkormányzattól.**

Az Önkormányzat az érvényes Közszolgáltatási Szerződés V/4. pontja szerint a vonatkozó jogszabályok és a szerződésben hivatkozott előírások alapján 2018. év március 31-ig a valós és tényleges adatok alapján megállapítja a tényleges ellentételezési összeget.

**A 2017. évi tény adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évre vonatkozó ellentételezési igénye 879.950 ezer Ft, melyből 706.604 ezer Ft-ot teljesített az Önkormányzat pénzügyileg 2017. évben, így elszámolási különbözetként további 173.346 ezer Ft ellentételezési igény jelentkezik 2017. évre vonatkozóan, melyre az Önkormányzatnak a 2018. évi költségvetésében kell fedezetet biztosítani.**

## Számviteli elszámolás

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a hatályos jogszabályok, valamint a Tulajdonos (MNV Zrt.) vonatkozó előírásai figyelembe vételével alakította ki nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszerét, melyet a Számviteli Politikában, az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített. A szabályzatok összhangban állnak az MNV Zrt. számviteli szabályzatok egységesítése tárgyában készült ajánlási dokumentációval.

A közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat a Számviteli Politikában rögzített egységes, következetes elszámolás alapján tartjuk nyilván. A kialakított költségelszámolás biztosítja, hogy a felmerült közvetlen költségek arra a tevékenységre kerüljenek elszámolásra, amelynek érdekében felmerültek. A közvetett költségek tevékenységre történő osztása az Önköltség-számítási szabályzatban rögzített vetítési alapok, összefüggések alapján történik.

---

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

**A 2017. évi forgalmi, gazdasági teljesítmény adatok**

A hatályos menetrendet az alábbiak szerint teljesítettük:

	2016. év	2017. év	%
Indított járatok száma	406.095	407.568	100,4
ebből menetrend szerinti	403.867	402.615	99,7
késétt járatok száma	2.469	2.978	120,6
ebből szolgáltató hibájából késétt	32	28	87,5
ebből rendkívüli időjárás miatt	263	222	84,4
ebből forgalmi akadály, sorompó	2.060	2.610	126,7
kimaradt járatok száma	162	98	60,5
ebből szolgáltató hibájából	133	68	51,1
ebből rendkívüli időjárás miatt	0	0	
ebből forgalmi akadály, sorompó	10	11	110,0

A járatok késésének, kimaradásának okait a 18. oldalon táblázatban foglaljuk össze.

Teljesítmény adatok	2016. év	2017. év	%
Fizető kilométer (ezer)	3 506	3 477	99,18
Férőhely kilométer (ezer)	393 012	391 794	99,69
Átlagos gépkocsi állomány (db)	84	84	100,00
Átlagos utazási távolság (km)	3,54	3,54	100,02
Dinamikus férőhely (db)	105,03	105,51	100,45
Férőhely kihasználás % helyi	16,45	15,85	96,36

Az átlagos gépkocsi állomány és az átlagos utazási távolság nem változott. A dinamikus férőhely 0,45 %-kal nőtt, a férőhely kihasználás 15,85 %-os, amely 3,64 százalékponttal csökkent az utasszám csökkenés következtében. A teljesítmény kibocsátás 0,8 %-kal csökkent, ezáltal a férőhely kilométer 0,3 %-kal maradt el a bázis évtől.

Szállított utas (ezer fő)	2016. év	2017. év	%
Menetjegyes összesen	1 369	1 344	98,16
Összvonalas bérletes összesen	7 538	7 607	100,92
Tanuló, nyugdíjas összesen	9 373	8 604	91,80
<b>Összesen:</b>	<b>18 281</b>	<b>17 556</b>	<b>96,04</b>

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

Utaskilométer (ezer km)	2016. év	2017. év	%
Menetjegyes összesen	5 475	5 375	98,16
Összvonalas bérlet összesen	26 383	26 626	100,92
Tanuló, nyugdíjas összesen	32 805	30 115	91,80
<b>Összesen:</b>	<b>64 665</b>	<b>62 117</b>	<b>96,06</b>

Menetdíj bevétel (ezer Ft)	2016. év	2017. év	%
Menetjegy	288 999	283 775	98,19
Egyvonalas bérlet	31	25	80,95
Összvonalas bérlet	377 310	383 472	101,63
Tanuló, nyugdíjas	374 482	348 980	93,19
Egyéb bevétel	6 335	4 809	75,91
65 év feletti menetdíj támogatás	133 899	133 652	99,82
<b>Összesen:</b>	<b>1 181 056</b>	<b>1 154 713</b>	<b>97,77</b>

#### Foglalkoztatottak száma

Állomány csoport	2016	2017
<b>teljes munkaidős állományi létszám (fő):</b>	<b>155</b>	<b>150</b>
<b>Ebből:</b>		
- nem fizikai dolgozó	5	5
- fizikai dolgozó	150	145
<b>Ebből:</b>		
- autóbusszvezető	150	145

Fentiekben túlmenően 8 fő Nyíregyháza helyi közlekedésével összefüggő forgalomellenőrzési tevékenységet végez.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belüli autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

**Késétt, kimaradt járatok száma 2017. I-XII. hónapban**

A késétt és kimaradt helyi járatok számát, valamint a késések vagy kimaradások okait a következő táblázat foglalja össze:

Ok	Késétt (db)			Kimaradt (db)		
	bázis	tény	%	bázis	tény	%
defekt	4	4	100		1	
hűtőrendszer hibája	9	7	78	3	2	67
sebességváltó, tengelykapcsoló hiba	3	2	67	3	2	67
elektromos hiba	3	5	167	19	18	95
üzemanyag ellátó rendszer hiba	2	1	50	3	1	33
elfagyás	5	4	80	2		
levegőrendszer hiba	5	3	60	1	2	200
fékhiba		1		1	4	400
egyéb műszaki hiba	1	1	100	8	3	38
<b>Műszaki okból összesen:</b>	<b>32</b>	<b>28</b>	<b>88</b>	<b>40</b>	<b>33</b>	<b>83</b>
gépkocsivezető, forgalomirányító hibája				21	22	105
tartalék autóbussz hiánya				72	13	18
közúti baleset	14	16	114	3	5	167
forgalmi akadály, sorompó	2060	2610	127	10	11	110
zsúfoltság						
egyéb forgalmi ok	100	102	102	16	14	88
<b>Forgalmi okból összesen:</b>	<b>2174</b>	<b>2728</b>	<b>125</b>	<b>122</b>	<b>65</b>	<b>53</b>
<b>Üzemi körülmények között összesen:</b>	<b>2206</b>	<b>2756</b>	<b>125</b>	<b>162</b>	<b>98</b>	<b>60</b>
jeges út, havas út, köd (rendkívüli időjárás)	263	222	84			
sztrájk miatt						
<b>Összesen:</b>	<b>2469</b>	<b>2978</b>	<b>121</b>	<b>162</b>	<b>98</b>	<b>60</b>

Nőtt a késétt, csökkent a kimaradt járatok száma, ezek okait valamennyi esetben vizsgáltuk. Azt állapíthattuk meg, hogy a késétt járatok száma a városszerte zajló közműépítések, forgalmi ok, forgalmi akadály, valamint a téli megváltozott útviszonyok miatti forgalomlassulás, torlódás, rendezvények miatt következett be.

**Panaszok és közérdekű bejelentések**

A Közszolgáltatási szerződés III. A szolgáltatás feltételei, közszolgáltatási követelmények 2.8. Az utasokkal való kapcsolat 2.8.3. pont d) pontja előírja, hogy az utasok által benyújtott panaszok esetén a Szolgáltató „az intézkedésről a panasztevőt azonnal, a Megbízót írásban tájékoztatja a negyedéves beszámolójában”.

A fent hivatkozott pontnak megfelelően az utasok által szóban előadott és a helyszínen nem orvosolható panaszok, észrevételek rögzítéséről gondoskodtunk. Az írásban érkezett panaszokat nyilvántartásba vettük. Mind az írásban rögzített, mind a társaságunkhoz írásban érkezett panaszokat a lehető legrövidebb idő alatt, maximum 30 napon belül kivizsgáltuk, és

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignác László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

intézkedést tettünk a jogosnak ítélt panaszok okainak megszüntetésére. Az intézkedésről a panasztevőt azonnal, tájékoztattuk. Társaságunkhoz 2017. évben a helyi járatokra vonatkozóan utaspanasz 48 db, közérdekű bejelentés 10 db, javaslat 2 db érkezett.

#### Utas panaszok száma 2017. I-XII. hó

	2016. I-XII. hó	2017. I-XII. hó	Index
Autóbuszvezető munkájára	35	18	51,4
Zsúfoltságra	1	-	-
Menetdíj mértékére	-	-	-
Bérletváltásra	1	-	-
Menetrendre	10	21	210,0
Ellenőri munkára	1	-	-
Egyéb körülményre vonatkozott	10	9	90,0
Pénztáros munkájára	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>82,8</b>

#### Megalapozottság szempontjából:

	2016. I-XII. hó	2017. I-XII. hó	Index
Jogosnak bizonyult	20	22	110,0
Részben jogos volt	12	11	91,7
Nem volt jogos	11	4	36,4
Nem bizonyult megalapozottnak	7	6	85,7
A jogosságot nem sikerült kideríteni	8	5	62,5
A vizsgálat nem zárult le	-	-	-
<b>Összesen:</b>	<b>58</b>	<b>48</b>	<b>82,8</b>

A Nyíregyháza helyi közlekedéssel összefüggő 48 panasz közül 18 az autóbuszvezető munkájával, 21 a menetrendre, 9 egyéb körülményre vonatkozott.

A panaszok közül 22 jogosnak bizonyult, 11 részben volt jogos, 4 nem volt jogos, 6 nem bizonyult megalapozottnak, 5 jogosságát nem sikerült kideríteni.

#### Közérdekű bejelentések, javaslatok

	Bejelentés		Javaslat	
	2016. I-XII. hó	2017. I-XII. hó	2016. I-XII. hó	2017. I-XII. hó
Vonalhálózatra	-	-	-	-
Zsúfoltságra	-	-	-	-
Autóbuszvezető munkájára	-	-	1	-
Menetrendre	7	2	3	-
Bérletváltásra	1	-	1	-
Egyéb	7	8	2	2
<b>Összesen</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>2</b>

2017. évben a helyi menetrend szerinti közlekedéssel kapcsolatban a közérdekű bejelentések, javaslatok száma a bázishoz viszonyítva csökkent.

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbuszszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

## 2017. január 1-től beérkezett utazási igények

2017. január 1-től december 31-ig a 2. sz. mellékletben összefoglalt igények érkeztek társaságunkhoz. A bejelentett igényeket állásfoglalás céljából megküldtük a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetőjének.

## A végrehajtott menetrend-módosítások

### A 2017. évben végrehajtott menetrend módosítások

1. A 2015-2016. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2016. december 10-én, helyette 2016. december 11-től a 2016-2017. évi menetrendi időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.
2. A VFEJL/67-119/2016. ügyiratszámú levélben kérte a Megbízó a H31-es jelzésű vonalon közlekedő autóbuszjáratok Kígyó utca megnevezésű autóbusz megállóhelyen történő megállítását. 2017. január 1-től a H31 AUTÓBUSZÁLLOMÁS - BUTYKA-OLÁHRÉT és a H31Y-X AUTÓBUSZÁLLOMÁS - IPARI PARK, ELECTROLUX autóbuszvonalakon közlekedő helyi járatok, a Kígyó utca elnevezésű megállóhelyen is megállnak.
3. A 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés alapján 2017. május 1-től új Nyíregyháza Város Helyi Autóbuszjáratának Menetrendi Tájékoztatója című kiadványt adtunk ki, melynek menetrendi tartalma megegyezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 334/2016.(XII.15.) sz. határozata alapján megkötött közszolgáltatási szerződés 3. sz. mellékletében szereplő menetrenddel.
4. A 2017-2018. évi menetrendi időszakra kiadott menetrendi naptár érvényessége lejárt 2017. december 9-én, helyette 2017. december 10-től a 2017-2018. évi menetrendi időszakra érvényes menetrendi naptárat adtunk ki.

### Az utas szállítás általános körülményei

A menetrend szerinti helyi közlekedést a városszerte zajló építkezések következtében csak akadályoztatva tudtuk fenntartani.

### A következő évi menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslatok

A Szolgáltató a Közszolgáltatási Szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátására - a 2017. április 27-én aláírt Közszolgáltatási szerződés aláírásával - 2018. június 30. napjának 24.00 órájáig jogosult, így a 2017/2018-as menetrendi évre vonatkozóan menetrend és díj megállapítás alapját képező javaslat adása társaságunk részéről nem indokolt.

Miskolc, 2018. március 26.

Észak-magyarországi  
Közlekedési Központ Zrt.  
3527 Miskolc, József A. u. 70.

  
**Pelcz Gábor**  
vezérigazgató

Tárgy: Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra kötött Közszolgáltatási Szerződés 2017. évi teljesítésére vonatkozóan

Előkészítette: Kocsis Tibor forgalmi igazgató, Kató József forgalmi üzemvezető

Ellenőrizte: Dr. Miskolci Katalin vezérigazgató-helyettes, Ignácz László közlekedési főigazgató

Jóváhagyta: Pelcz Gábor vezérigazgató

Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. március 29-ei ülésére

## Nyíregyháza helyi autóbusz-közlekedés járműállomány adatai 2017. december 31.

Ssz.	Forgalmi rendszám	Típus megnevezése	Alacsony padlós (A)	Felépítmény midi (M) szóló (S) hosszított (H) csuklós (CS)	Első üzembe helyezés ideje	Életkor 2017.12.31.	Göngyöltött km
1	AVE335	IKARUS-280.06	N	CS	1987.12.01	30,10	1 195 678
2	DUD999	IKARUS-280.40M	N	CS	1998.07.07	19,50	843 570
3	EVL428	IKARUS-415.25	N	S	1994.12.20	23,05	999 619
4	FIY433	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	1 005 536
5	FIY434	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	18,45	1 065 617
6	FIY435	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	18,45	765 421
7	FJE092	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	916 483
8	FKF435	IKARUS-260.02	N	S	1990.01.01	28,02	1 082 733
9	FLR916	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	744 225
10	FLR917	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	770 938
11	FLR918	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	721 137
12	FLR922	IVECO KAPENA-Urbano 65C18	A	M	2007.02.20	10,87	895 916
13	FLR923	IVECO KAPENA-Urbano 65C18	A	M	2007.02.19	10,87	657 298
14	FLX964	IVECO KAPENA-Urbano 65C18	A	M	2008.04.16	9,72	918 730
15	FLZ230	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	18,45	1 017 837
16	FVJ479	IKARUS-280.03	N	CS	1988.12.31	29,02	1 097 475
17	GXD419	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	18,75	1 173 179
18	GXD420	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	18,75	1 252 422
19	GXD421	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	18,75	956 661
20	GXD422	IKARUS-263.10	N	S	1999.04.06	18,75	1 003 269
21	GZE939	IKARUS-263.10	N	S	1999.07.26	18,45	990 284
22	HXT685	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	15,76	691 886
23	HXT688	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	15,76	647 866
24	HXT690	IKARUS-C80.40A	N	CS	2002.04.02	15,76	545 237
25	IFR193	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.09.02	15,34	909 182
26	IFR194	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.09.02	15,34	815 777
27	IFR195	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	15,22	798 312
28	IFR196	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	15,22	890 632
29	IFR197	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	15,22	883 457
30	IFR198	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.10.17	15,22	871 623
31	IZM238	SOLARIS-Urbino10	A	S	2003.12.30	14,01	306 512
32	JAN705	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.30	17,60	809 455
33	JAN713	IKARUS-412.30A	A	S	2002.10.29	15,18	745 960
34	JBR012	IKARUS-412.30A	A	S	2001.12.14	16,06	717 336
35	JBR026	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.30	17,60	940 087
36	JOB672	IKARUS-280.06	N	CS	1987.12.10	30,08	1 231 318
37	KAX531	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	12,02	742 565
38	KAX532	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	12,02	666 462
39	KAX533	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	12,02	693 197
40	KAX534	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	12,02	688 062
41	KAX535	SOLARIS-Urbino12	A	S	2005.12.27	12,02	724 919
42	KKD480	MAZ-103.065	A	S	2006.08.29	11,35	507 466
43	KKD481	MAZ-103.065	A	S	2006.08.29	11,35	517 632
44	KKD482	MAZ-103.065	A	S	2006.09.20	11,29	555 135
45	KKD483	MAZ-103.065	A	S	2006.09.20	11,29	485 470
46	KKD484	MAZ-103.065	A	S	2006.09.27	11,27	650 128
47	KKD485	MAZ-103.065	A	S	2006.09.27	11,27	602 259
48	KKD486	MAZ-103.065	A	S	2006.10.17	11,22	202 275

49	KKD487	MAZ-103.065	A	S	2006.10.12	11,23	525 134
50	KKD488	MAZ-103.065	A	S	2006.10.03	11,25	495 249
51	KKD489	MAZ-103.065	A	S	2006.10.03	11,25	425 340
52	KLH416	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	621 061
53	KLH417	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	547 369
54	KLH418	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.21	11,04	588 356
55	KLH419	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	575 584
56	KLH420	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	634 662
57	KLH421	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	701 286
58	KLH422	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	731 148
59	KLH423	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	608 074
60	KLH424	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	711 445
61	KLH425	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	693 069
62	KLH426	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	660 222
63	KLH427	SOLARIS-Urbino12	A	S	2006.12.20	11,04	629 753
64	KUU157	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.08.29	15,35	865 203
65	KUU158	SOLARIS-Urbino12	A	S	2002.08.29	15,35	857 506
66	KUU211	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	971 241
67	KUU212	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	1 038 101
68	KUU213	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	1 041 449
69	KUU214	IKARUS-263.30	N	S	1998.09.25	19,28	1 060 745
70	LHD755	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	9,08	468 106
71	LHD756	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	9,08	438 179
72	LHD757	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	9,08	508 214
73	LHD758	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.04	9,08	444 759
74	LHD759	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	9,07	407 528
75	LHD760	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	9,07	408 189
76	LHD761	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	9,07	471 961
77	LHD762	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	9,07	411 057
78	LHD763	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.08	9,07	428 872
79	LHD764	SOLARIS-Urbino15	A	H	2008.12.09	9,07	423 792
80	LOL713	MAN-A60 SL222	N	S	2000.05.17	17,64	925 537
81	LOL835	MAN-A60 SL222	N	S	2001.05.15	16,64	958 671
82	LOL848	MAN-A60 SL222	N	S	2001.04.24	16,70	970 742
83	LTL642	CREDO EN9,5 EB	A	S	2010.09.13	7,30	563 367
84	MKS501	MAN-A60 SL222	N	S	2001.04.24	16,70	922 095
<b>Átlagéletkor:</b>						<b>14,40</b>	

233.

2017. január 1-től a helyi menetrendre vonatkozóan érkezett utazási igények

Sor-szám	Az igény rövid leírása	Dátum	Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. levelének iktatószáma és a tett intézkedés
1.	Bejelentő H31-es vonalon új járat indítását kéri.	2016.09.26.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1830-1/2016. 2017.06.08-án várostól válaszlevél e-mailen érkezett – járat módosítást nem kérnek. Kérelmező 2017.06.28-án tájékoztatva.
2.	H35-ös járat problémái (utasok biztonságos és kulturált közlekedése)	2017.02.03.	Válaszlevél elküldve 2017.02.23-án. Utas részletesen tájékoztatva.
3.	A minden nap a Sóstói úti kórháztól 20.30-kor induló 8A-as járat menetrend módosítását kezdeményezi. (5 perccel korábban induljon)	2017.02.15.	Válaszlevél: FORGFOIG. 316-2/2017. VFEJL/7/91/2017. várostól válaszlevél - menetrend módosítást nem kérnek, kérelmező tájékoztatva
4.	23-23G jelzésű járat módosításának kérése. Michelin (gumigyár) megállóhelyet is érintse a járat.	2017.03.03.	Válaszlevél: FORGFOIG. 498-4/2017. 2017.06.22-én város válaszlevél e-mailen érkezett - járat módosítást nem kérnek, kérelmező tájékoztatva
5.	SGS Hungaria Kft. a menetrend módosítás folyamatáról kér tájékoztatást.	2017.04.11.	Válaszlevél: FORGFOIG. 667-1/2017. 2017.04.21-én a válaszlevél e-mailen elküldve.
6.	H31X jelzésű járat, mely szombati napokon az Electroluxtól 6.10-kor indul, álljon meg az Ipari park, Sematic megállóhelyen.	2017.04.12.	Válaszlevél: FORGFOIG. 680/3/2016. 2017.06.22-én várostól válaszlevél e-mailen érkezett- járat módosítást nem kérnek, kérelmező tájékoztatva
7.	H40-es járat zsúfoltságával kapcsolatos utasszámlálás végzése.	2017.06.19.	NMJV önkormányzatának tájékoztatás küldés. Az autóbusz állomásról LEGO irányába 21.32-kor induló járaton utasszámlálás megtörténtével ráségítő járat közlekedtetése indokolt, melynek futás-teljesítménye 750,4 km/év
8.	Bejelentő a helyi járatú autóbuszok közlekedésének indulási időpontjait kedvezőtlennek tartja. Konkrét menetrend módosítást nem kér.	2017.06.21.	Válaszlevél: FORGFOIG.1034-1/2017. 2017.07.03-én város és kérelmező részére elküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
9.	H40L járat menetrend módosítási kérelem (munkanapokon 6.40-kor autóbusz-állomásról Esélycentrum felé közlekedő járat később induljon).	2017.06.22.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1043-5/2017. 2017.08.09-én várostól válaszlevél e-mailen érkezett – járat módosítást nem kérnek, kérelmező tájékoztatva.
10.	40-es jelzésű 16.20-kor autóbusz állomásról munkanapokon induló járatot 17.30-ra helyezték át.	2017.07.05.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1141-4/2017. 2017.08.09-én várostól válaszlevél e-mailen érkezett – járat módosítást nem kérnek, kérelmező tájékoztatva.
11.	Várostól érkezett: Hübner Kft. kérése - 13-as járat 22.12-kori Alma utcától pár perccel később induljon. /Dan Rita/	2017.07.25.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1448/10/207. 2017.08.17-én város részére válaszlevél e-mailen elküldve. 2018. január 15-én várostól válaszlevél e-mailen érkezett – jelenleg nem vállalható a menetrend szerint közlekedtetett járatok kért időpontban.
12.	Menetrendi utastájékoztatással kapcsolatos észrevétel.	2017.08.01.	Válaszlevél elküldve 2017.08.03-án. Utas részletesen tájékoztatva, hol érhető el az aktuális menetrend.
13.	SGS Hungaria Kft. H31Y-es járat menetrend módosítását kezdeményezi.	2017.08.10.	Válaszlevél: FORGFOIG.1327-1/2017. 2017.08.21-én város részére válaszlevél e-mailen elküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.

14.	Nyíregyháza- Kistelekiszőlő viszonylatú járatbővítés kezdeményezése.	2017.08.10.	Válaszlevél a Kelet-Magyarországnak elküldve 2017.08.18. Az NYMJV által megrendelt SUMP készítése során felülvizsgálatra kerül.
15.	8A jelzésű autóbusz nyári időszakban történő közlekedtetését kéri.	2017. 09.01.	Válaszlevél elküldve 2017.09.22-én. Utas részletesen tájékoztatva a levélben felvetett problémákról.
16.	Bejelentő 2-es járat későbbi indítását kéri.	2017.09.09.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1515-3/2017. 2017.09.19-én válaszlevél város és kérelmező részre elküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
17.	Helyi közlekedéssel kapcsolatos észrevétel.	2017.09.12.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1531-2/2017. 2017.09.25-én válaszlevél város és kérelmező részére elküldve. Állásfoglalást, véleményt kértünk.
18.	Nyírszőlős-Nyíregyháza között a 10-es jelzésű 6.40 órakor induló autóbusz nagyobb befogadó képességű autóbuszra történő cseréje.	2017.10.25.	Válaszlevél: FORGFOIG. 1880-1/2017. 2017.11.13-án válaszlevél kérelmező részére elküldve. Autóbuszcseréje nem indokolt.
19.	SGS Hungaria Kft. H31Y-es járat menetrend módosítását kezdeményezi.	2017.10.27.	Válaszlevél: FORGFOIG.1896-1/2017. 2018.február 28-án. 2018. február 20-án kelt levélben várostól választ kaptunk VFEJL/1-31/2018. melyben menetrend módosítást nem kérek.

Miskolc, 2018. március 26.

A társaság 2017. év gazdálkodási eredménye  
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	ténybázis (%)	Elérés tény - bázis
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 183 204	1 161 203	98,13	-22 002
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	-3 721	-548	14,73	3 173
III.	Egyéb bevételek	885 017	894 680	114,92	129 043
5.	Anyagköltség	594 313	647 781	109,00	53 468
6.	igénybevet: szolgáltatások	262 904	203 599	77,44	-59 305
7.	Egyéb szolgáltatás	16 770	15 826	94,37	-844
8.	ELÁBÉ	1 456	3 157	216,83	1 701
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	875 443	870 363	99,42	-5 080
10.	Bérek	645 373	788 442	119,07	123 069
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 332	153 049	121,16	26 717
12.	Bér járulékok	200 710	202 099	100,69	1 389
V.	Személyi jellegű ráfordítások	972 415	1 123 590	115,55	151 175
VI.	Értékcsökkenési leírás	157 311	117 701	74,82	-39 610
VII.	Egyéb ráfordítások	27 725	33 375	120,38	5 650
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	11 698	9 685	82,81	-2 011
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	847	2 132	251,71	1 285
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	710	205	28,87	-505
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	137	1 927	1 406,57	1 790
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	11 833	11 612	98,13	-221
XI.	Rendkívüli bevételek	0	0		0
XII.	Rendkívüli ráfordítások	0	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	11 833	11 612	98,13	-221
	egyéb bevételekből: ellentételezés összege	824 852	879 950	106,68	55 098
	Állami támogatás	55 045	53 084	96,44	-1 961
	Önkormányzati ellentételezési igény:	757 974	815 254	107,56	57 280
	Ellentételezési igény összesen:	813 019	868 338	106,80	55 319
	1% nettó árbevétel arányos nyereség:	11 833	11 612	98,13	-221
	Ellentételezési igény összege:	824 852	879 950	106,68	55 098
	Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	485 206	706 604	145,83	221 398
	Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	339 646	173 346	51,04	-166 300

A társaság 2017. év gazdálkodási eredménye  
a Közszolgáltatási Szerződés 8. sz. melléklete szerinti szerkezetben

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	2016. tény	2017. tény	tény/bázis (%)	Eltérés tény - bázis
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 183 294	1 161 202	98,13	-22 092
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	-3 721	-548	14,73	3 173
III.	Egyéb bevételek	525 371	820 714	156,22	295 343
5.	Anyagköltség	594 313	647 781	109,00	53 468
6.	Igénybevett szolgáltatások	262 904	203 599	77,44	-59 305
7.	Egyéb szolgáltatás	16 770	15 826	94,37	-944
8.	ELÁBÉ	1 456	3 157	216,83	1 701
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0		0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	875 443	870 363	99,42	-5 080
10.	Béreköltség	645 373	768 442	119,07	123 069
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	126 332	153 049	121,15	26 717
12.	Bér járulék	200 710	202 099	100,69	1 389
V.	Személyi jellegű ráfordítások	972 415	1 123 590	115,55	151 175
VI.	Értékcsökkenési leírás	157 311	117 701	74,82	-39 610
VII.	Egyéb ráfordítások	27 725	33 375	120,38	5 650
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	-327 950	-163 661	49,90	164 289
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	847	2 132	251,71	1 285
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	710	205	28,87	-505
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	137	1 927	1 406,57	1 790
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	-327 813	-161 734	49,34	166 079
XI.	Rendkívüli bevételek	0	0		0
XII.	Rendkívüli ráfordítások	0	0		0
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	0	0		0
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	-327 813	-161 734	49,34	166 079
	egyéb bevételből: ellentételezés összege	485 206	706 604	145,63	221 398

Állami támogatás	55 045	53 084	96,44	-1 961
Önkormányzati ellentételezési igény:	757 974	815 254	107,56	57 280
Ellentételezési igény összesen:	813 019	868 338	106,80	55 319
1% nettó árbevétel arányos nyereség:	11 833	11 612	98,13	-221
Ellentételezési igény összege:	824 852	879 950	106,68	55 098
Önkormányzat által előlegként átutalt összeg:	485 206	706 604	145,63	221 398
Bevételekkel nem finanszírozott összeg:	339 646,000	173 348	51,04	-166 300

**Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. nyiregyházi helyi személyszállítási  
tevékenységének bevételkezelési nem fedezett indokolt költségeinek 2017. évi elszámolása**

4 az melléklet  
adatok a/1-ben

10/1 szám	Közlekedési bevételek	Magyarizgat	2017. évi
1	Munkadíj bevételek	Utazók által fizetett munkadíjakkal és költségekkel bevételek	864 439
2	Fogyasztói árkiegészítés	Az ingyenes utazások, valamint a kedvezményes bérletek után igénybe vett fogyasztói árkiegészítéssel szembevetett bevételek	285 465
3	Helyi Önkormányzat által nyújtott működési támogatás	A normatív támogatáshoz a helyi Önkormányzatok által Önkormányzati Önkormányzat vagy egyéb jogcímen nyújtott működési célú ( a helyi közlekedés folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási réfordításához biztosított) támogatás	826 866
4	ÁHÉZ támogatás	A Budapesti Közlekedési Szövetség legfeljebb 100 millió forintig terjedő támogatás	0
5	Egyéb működési célú támogatások	Egyéb, a helyi Önkormányzat vagy más szervezet által a helyi közlekedés fenntartásának céljára nyújtott működési célú támogatás ( pl. önkormányzati bevételek, Budapesti Közlekedési Szövetség legfeljebb 100 millió forintig terjedő támogatásból)	0
6	Pótdíj bevételek	Az utazók által fizetett pótdíjak bevételei	5 560
7	Egyéb hozzájárulások, működési célú támogatások (egyéb közlekedési bevételek)	Egyéb, a fentiekben ki nem említett bevételek, melyek a személyszállítási tevékenység ellátásával kapcsolatban jelentkezők (pl. önkormányzati, magán vállalkozásai, többfunkciós kiegészítő támogatások)	0
8	Egyéb, a közlekedés feltételeihez szorosan kapcsolódó, majd eladó tevékenység bevételei (pl. ingatlanhasználat, reklámtevékenység, egyéb)		108 417
9	<b>Összes bevétel (működési támogatás nélkül)</b>	<b>Összesítő sor 10-8</b>	<b>2 086 747</b>
10	<b>Költségek</b>	<b>Magyarizgat</b>	
11	Üzemeltetési költségek személyi jellegű költségek	Összesítő sor 12+...+14	878 464
12	Bérek	Járművezetői illetmény bértartaléka	462 802
13	Bérlételek	Járművezetői illetmény bértartalékai és egyéb személyi jellegű költségek	120 161
14	Béren kívüli juttatások költsége	Járművezetői illetmény béren kívüli juttatásainak költsége	92 721
15	Üzemeltetési költségek üzemeltetési költségek	Összesítő sor 16+...+27	386 878
16	Üzemeltetés	Felhasznált üzemanyag költsége	355 879
17	Vezetési érum	Felhasznált vezetési érum költsége	
18	Üzemeltetési költségek egyéb anyagjellegű költségek	Összesítő sor 19+...+22	20 326
19	Karbantartás	Felhasznált karbantartási költségek	2 722
20	Munkadíj	Felhasznált munkadíj költsége	3 733
21	Gumiabroncs	Felhasznált gumiabroncsok újraindítás költsége, kiadó költségeinek fizetési díja	17 805
22	Egyéb anyagjellegű költségek	Felhasznált egyéb anyagjellegű költségek	5 060
23	Üzemeltetési költségek üzemeltetési költségek	Összesítő sor 24+...+27	79 800
24	KGFB	Közlekedési célú járművezetői biztosítás költsége	7 586
25	Utazásbiztosítás	Utazásbiztosítás költsége	232
26	Önkormányzati támogatás	Önkormányzati támogatás költsége	1 599
27	Vagyonszerzési költségek	Üzemeltetéshez kapcsolódó vagyonszerzési költségek	12 752
28	Innovációs költségek	Innovációs költségek	1 864
29	Formaruha, munkaruha, védőruha	Formaruha, munkaruha, védőruha fizetendő annak számított utazásdíjaitól	22 129
30	Egyéb	Felhasznált egyéb üzemeltetési költségek	33 406
31	Karbantartási költségek	Összesítő sor 32+...+34	513 808
32	Karbantartás közvetlen anyag, anyagjellegű és egyéb költségek	A járművek karbantartása során felmerülő anyag és műhelyköltségek	272 688
33	Karbantartás közvetlen személyi jellegű költségek	A járművek karbantartását végző dolgozók személyi jellegű költségei (bér, annak járuléka és a béren kívüli juttatások)	238 967
34	Harmadik fél által végzett karbantartás	Külső fél által végzett járműkarbantartás száma szerinti költsége	1 953
35	Társasági adó	Összesítő sor 36	18 247
36	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely	Tároló telep, pályaudvar, megállóhely fenntartási, üzemeltetési költségei, továbbá a tároló telepre való bér, illetve az onnan történő kiadás költsége	15 247
37	Biztosítás / fenntartás költsége	Összesítő sor 38+...+40	160 064
38	Gördülő állomány értékelése	Gördülő állomány tárgyértékelési értékelése	79 518
39	Gördülő állomány egyéb fenntartási költségei	Gördülő állomány hiba, létesítési költségei	72 787
40	Egyéb eszköz értékelése	Egyéb a tevékenység ellátásához közvetlenül használt eszközök értékelése	17 669
41	Állományértékelés kiadott személyszállítási tevékenység költsége	Állományértékelés kiadott személyszállítási tevékenység költsége	
42	Összesítő sor 43+...+47	Összesítő sor 43+...+47	1 620 800
43	Értékelési költségek	Összesítő sor 44+...+47	86 843
44	Utazásbiztosítás	Információs szolgáltatás, utazásbiztosítás, (például menetrend, megállóhely tájékoztató, internetes tájékoztató, pályaudvari kijelző berendezések) üzemeltetési, előirányozási költségei, értékelése	3 473
45	Értékelés	Jegy és bérletértékelési tevékenység folytatás céljából üzemeltetéshez kapcsolódó valamennyi költség, értékelési, foglalkozási munkadíjak költségei, jegyfeldolgozó munkadíjak üzemeltetési, javítása, értékelése, finanszírozási költsége	28 590
46	Elszámolás	Elszámolási lezárdó pénzügyi és bevétel ellenőrzési tevékenység költsége	26 806
47	Forgalmi ellenőrzés	Jegy és bérletellenőrzés költsége	40 073
48	Tervelemények előállításához kapcsolódó költségek	Összesítő sor 49+...+56	80 383
49	Operatív forgalmi irányítás	A forgalmi irányításban közvetlenül részt vevő munkatársak (pl. autóbusz állomás vezető, vezénylés, forgalmi szolgálattevő) személyi jellegű költségei valamint a feladataik elvégzéséhez szükséges infrastruktúra üzemeltetésének költsége	25 479
50	Forgalomvezetés	Forgalmi terület vezetésének költsége	9 659
51	Menetrendkészítés	Menetrendkészítés költségei. (Nyomdaköltségek nem is ezen belül az utazásbiztosításba tartoznak.)	6 414
52	Egyéb forgalmi költség	Egyéb forgalmi tevékenységhez kapcsolódó (például foglalkoztatási) költségek	0
53	Üzemeltetés	Műszaki területi üzem vezetésének költsége	15 277
54	Operatív üzemeltetés	A karbantartási tevékenység operatív irányításának (művezető, részleg vezető, csoportvezető) költségei	13 382
55	Anyagbeszerzés, reklámozás	Anyagbeszerzési és reklámozási tevékenység költségei függetlenül a szervezeti hovatartozástól	20 273
56	Egyéb műszaki költség	Egyéb a műszaki tevékenységhez kapcsolódó költségek	0
57	Társasági állomány költségei	A társasági állomány tevékenységéhez kapcsolódó (overhead) költségek költségei függetlenül a szervezeti felépítéstől, hovatartozástól. Ezek mindenképp magukban foglalják a közvetlen forgalmi, kereskedelmi, személyszállítási, műszaki, szállítás, irányítás, emberi erőforrás, gazdasági, adminisztratív, pénzügyi, számviteli, controlling tevékenység, vezérlés és közlekedés, kabin, belső ellenőrzési osztály, értékelési osztály, igazgatóság, felügyelő bizottság, jogi tevékenység, szociális tevékenység	104 885
58	<b>Összes költség (működési támogatás nélkül)</b>	<b>Összesítő sor 59-67</b>	<b>2 086 747</b>
59	Összes bevétel (működési támogatás nélkül)	Összesítő sor 10-31	1 261 831
60	Összes költség (INDOKOLT KÖLTSÉG)	Összesítő sor 42-68	2 135 268
61	Előirányozás	Összesítő sor 69-70	872 407
	Futásfelhatalmazás	ezzer hazsziros km	3 713 5
	1 hazsziros km-re jutó bevétel	Ft/km	340

238.

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

2017. I-XII.hó tény

adatok eFt-ban

Sorsz.	A tétel megnevezése	Menetrend szerinti helyi	- ebből Nyíregyháza	Menetrend szerinti helyközi	Egyéb forgalom-fajta	Autóbusz-közlekedés összesen	Egyéb tevékenység	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbevétele	1 387 214	1 161 202	15 498 978	598 398	17 464 590	158 578	17 623 168
II.	Aktívát saját teljesítmények értéke	-737	-548	-4 378	-769	-5 884	318 238	312 355
III.	Egyéb bevételek	1 208 871	994 060	10 316 203	3 937	11 528 811	29 219	11 558 030
5	Anyagköltség	743 995	647 781	8 948 158	154 938	7 847 091	251 398	8 098 487
6.	Igénybevett szolgáltatások	232 093	203 599	2 656 912	55 614	2 944 819	19 590	2 964 209
7.	Egyéb szolgáltatás	19 496	15 826	216 418	5 081	240 995	370	241 365
8.	ELÁBÉ	4 480	3 157	38 422	205	43 107	8 223	49 330
9.	Közvetített szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	1 000 064	870 363	9 859 910	215 838	11 075 812	277 579	11 353 391
10.	Béreköltség	943 948	768 442	9 093 642	182 731	10 220 321	113 962	10 334 283
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	188 454	153 049	1 969 232	43 800	2 201 486	22 567	2 224 053
12.	Bér járulékok	247 199	202 099	2 367 051	47 997	2 662 247	28 245	2 690 492
V.	Személyi jellegű ráfordítások	1 379 601	1 123 590	13 429 925	274 528	15 084 054	164 774	15 248 828
VI.	Értékcsökkenési leírás	139 329	117 701	1 962 237	41 053	2 142 618	4 964	2 147 583
VII.	Egyéb ráfordítások	38 307	33 375	345 257	3 654	387 218	3 863	391 081
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>17 847</b>	<b>9 685</b>	<b>213 474</b>	<b>66 493</b>	<b>297 614</b>	<b>54 858</b>	<b>352 670</b>
IX.	Pénzügyi műveletek bevételei	2 555	2 132	31 526	56	34 137	2 211	36 348
X.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	528	205	242 089	2 484	245 111	5	245 116
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>2 027</b>	<b>1 927</b>	<b>-210 573</b>	<b>-2 428</b>	<b>-210 974</b>	<b>2 206</b>	<b>-208 768</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>19 874</b>	<b>11 612</b>	<b>2 901</b>	<b>64 065</b>	<b>86 840</b>	<b>57 062</b>	<b>143 902</b>
XI.	Rendkívüli bevételek	0	0	0	0	0	0	0
XII.	Rendkívüli ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>19 874</b>	<b>11 612</b>	<b>2 901</b>	<b>64 065</b>	<b>86 840</b>	<b>57 062</b>	<b>143 902</b>
	egyéb bevételekből: önkormányzati támogatás	1 067 667	879 950	0	0	1 067 667	0	1 067 667
	egyéb bevételekből: hk. veszteségkiegymenítés	0	0	10 037 936	0	10 037 936	0	10 037 936

239.

PRIVÁT

KÖNYVVIZSGÁLÓ ÉS ADÓTANÁCSADÓ KFT.

5000 Szolnok, Petőfi u. 14.

Tel./Fax: 36 (56) 428-882; 513-432; 513-433; 513-434

e-mail: privathaszon@t-online.hu

HASZON

## Könyvvizsgálói nyilatkozat

**Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.**

**Cégjegyzékszám:05-10-000500**

**Székhely: 3527 Miskolc, József Attila utca 70. részére.**

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt és Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2017. évre vonatkozóan közszolgáltatási szerződés kötött Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási határában belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállításra. Ezzel kapcsolatban a szolgáltató Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt elkészítette a közforgalmú közlekedés 2017. évi tényleges teljesítéséről szóló beszámolóját a közgyűlési előterjesztéshez, amely az előzetes tényadatokon alapul.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2017. december 31.-i fordulónapra elkészített előzetes mérlege és előzetes eredmény kimutatása a számviteli törvény előírása alapján és az általános számviteli elvek figyelembe vételével készült.

A társaság által kialakított nyilvántartási, elszámolási, értékelési rendszere alkalmas arra, hogy a közszolgáltatási feladatokhoz kapcsolódó eszközöket és forrásokat, bevételeket és ráfordításokat elkülönítetten kezelje.

A bevétellel nem fedezett indokolt költségek kalkulációja ellenőrizhető módon készült, a főkönyvi könyvelés adataira alapuló kontrolling informatikai rendszer alkalmazásával, a társaság Önköltség számítási szabályzatának megfelelően.

A Közszolgáltatási szerződés 8. számú melléklete szerinti előzetes eredmény kimutatás –a pénzügyi ellentételezés számítása- megfelel a társaság Számviteli politikájában előírtaknak és összhangban van a Közszolgáltatási Szerződés „Pénzügyi feltételek” V.1, V.2, V.3. pontjaiban foglaltakkal.

A 2017. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg előzetes számítása megfelel a Közszolgálati szerződés „Szolgáltatót megillető ellentételezés” V.4. pontjában előírtaknak.

Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt jelen nyilatkozat kiadásakor még nem rendelkezik könyvvizsgálattal lezárt 2017. évi beszámolóval, ezért a végleges eredmény alapján számított tényleges ellentételezési összeg kismértékben változhat.


Az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt Nyíregyháza Megyei jogú város területén autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységével kapcsolatos egyes előzetes adatai 2017. évre az alábbiak:

Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
Összes költség és ráfordítás	2 145 234
Értékesítés nettó árbevétele	1 161 202
Aktivált saját teljesítmények	-548
Pénzügyi művelet bevételei	2 132
Egyéb bevétel	994 060
ebből önkormányzati ellentételezési igény amely tartalmazza az 1%-os nettó árbevétel arányos nyereséget	879 950
2017. évben az önkormányzat 99/2017 (IV. 27) határozata alapján átutalt ellentételezési előlegek összege	653 520
normatív állami támogatás 2017-re	53 084
előleg felüli ellentételezési igény	173 346


A fenti adatok alapján az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt 2017. január 01. és december 31. között autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási tevékenységgel kapcsolatos, bevételekkel nem fedezett ellentételezési igénye 879 950 ezer Ft, amelyből 2017. évben pénzügyileg rendezésre került 706 604 ezer Ft.

Jelen könyvvizsgálói nyilatkozata Közzolgáltatási Szerződés VI.2.1.18. pontja alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város közgyűlési előterjesztéséhez készült, hogy a közgyűlés a 2017. évre vonatkozó tényleges ellentételezési összeg megállapításáról és a 2018. évi ellentételezés előlegéről határozatot hozzon.

Szolnok, 2018. március 19.

  
**"Privát HASZON"**  
 Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft.  
 5000 Szolnok, Petőfi S. út 14.  
 Eng. szám: 000686

Makács Pálné ügyvezető  
 Privát „HASZON” Kft  
 5000 Szolnok, Petőfi u. 14.  
 nyilvántartási szám: 000686



Neubauer Jánosné  
 kamarai tag könyvvizsgáló  
 nyilvántartási szám: 004758

A bizottság ülésének végén a bizottság elnöke megköszönte a bizottság munkáját és az ülést bezárta

Nyíregyháza, 2018. április 25.



**Nagy László**


Pénzügyi bizottság

elnöke



**Tormássi Géza**

Pénzügyi bizottság tagja



**Fekete Brigitta**

Pénzügyi bizottság titkára

