

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottságának 2021. december 14-én tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit a mai bizottsági ülésünkön. Köszöntöm a napirendi pontok tárgyalásához érkezettek. Külön köszöntöm Dr. Szemán Sándor Címzetes Főjegyző Urat, aki az adott napirendi pontokhoz kérem tegyen kiegészítést. Első körben szavaztatnék a napirendi pontokról. Kérem, aki a napirendi pontokkal és annak sorrendjével egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendi pontokat.

**1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszöntöm az előterjesztőket, Hagymási Gyula Kabinetvezető Urat és a kedves munkatársait. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés az első napirendi ponthoz?

**Hagymási Gyula:** Köszönjük Elnök Asszony, nincsen, de ha kérdés van akkor arra természetesen válaszolunk.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az előterjesztőkhöz? Egy vaskos anyagot kaptunk, tartalmában is fontos és mindenre kiterjedő. Szeretném megkérdezni, hogy kérdés van-e?

**Smidt Ferenc:** Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Én igazából nem új kérdést teszek fel, csak tegnap az Oktatási, Kulturális Bizottsági ülésen voltak kérdéseink. Abból volt, ami nem tudom, hogy itt a kimondottan az energetikai korszerűsítés Városmajori Művelődési háznál, ez a radiátor és szabályzó szelep téma. Nem tudom, hogy sikerült-e ez ügyben vagy majd egy kicsit későbbi.

**Hagymási Gyula:** Akkor én erre válaszolnék. Volt tegnap egy kérdés, ami elindított egy folyamatot. Tehát igazából a Városmajori Művelődési Háznak az energetikai fejlesztéséből a fajlagos költségek miatt kimaradt gyakorlatilag a radiátoroknak a cseréje. A projekt most zárult le, abból is a kivitelezés most zárult le november hónapban. A projekt még tart, a támogatási szerződés még érvényben van. Viszont ez olyan helyzetet idézett elő, hogy gyakorlatilag túl meleg van. Nincs a szabályozhatóság megteremtve. A kivitelezőtől azonnal kértünk árajánlatot. 2 millió forintba kerülne a szelepeknek a felszerelése. Komplet radiátor cserével együtt és szelep felszereléssel együtt pedig 10 millió forint. Úgyhogy ezt most meg kell vizsgálni, egy gyors árajánlatot adott a kivitelező, hogy gyakorlatilag, egyrészt megversenyeztetni. Ő egy jó helyzetben van, másrészt pedig nyilván neki az az érdeke, hogy a 10 millió forintos fejlesztés valósuljon meg. Szóval ez egy folyamat elindult és tényleg köszönjük a jelzést a lehető legjobbat fogjuk kihozni. Tájékoztatni fogjuk a Képviselő Urat erről. Egyébként ezt nem olyan régen telefonba a Frakcióvezető Úrnak is elmondtam. Köszönöm szépen.

**Smidt Ferenc:** Köszönöm szépen.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen. Van-e esetleg további kérdés? Megjegyzés, vélemény?

**Szenti Tibor:** Nekem megjegyzésem, véleményem van, ha már a Városmajori Művelődési Ház szóba került. Én külön szeretném megköszönni azt, hogy lehetőség nyílt arra, hogy a pályázat keretein belül az előadó terem, ahol igen magas színvonalú kulturális események szoktak lenni, hogy annak a

helyiségnek a klímatiszálása megoldható lett és ezáltal az ott dolgozók, illetve az ott kulturális igényüket kielégíteni kívánó lakók egy minőségileg sokkal jobb szolgáltatást vehetnek igénybe és ezt köszönjük szépen.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a **149/2021. (XII. 14.)** számú határozatát.

## **2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapítására**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

**Dr. Szemán Sándor:** Köszönöm Elnök Asszony, nem kívánok élni a lehetőséggel.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönöm szépen Főjegyző Úr. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Amennyiben nincs akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal és 4 nem szavazat mellett támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a **150/2021. (XII. 14.)** számú határozatát.

## **3./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretném megkérdezni az előterjesztőket, hogy van-e szóbeli kiegészítés?

**Dr. Krizsai Anita:** Köszönjük szépen Elnök Asszony nincs.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönöm szépen. A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy ehhez a napirendi ponthoz merült-e fel kérdés? Nem látom. Vélemény, megjegyzés? Ha nincs akkor szavaztatnék. Kérem, aki az előterjesztést elfogadja és a Közgyűlésnek elfogadásra javasolja kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a **151/2021. (XII. 14.)** számú határozatát.

## **4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Fordulok Osztályvezető Asszonyhoz, hogy van-e szóbeli kiegészítés ehhez az előterjesztéshez?

**Dr. Krizsai Anita:** Köszönöm szépen nincs.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Én azt gondolom, hogy ha más nem nyomon követjük a sajtó híreket is. Azt látjuk, hogy az Idősügyi Tanács ülésezik még a járványhelyzetben is tényleg gyakran összeülnek és tették a dolgukat. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjait, hogy kérdés merült-e fel? Kérdést nem látok.

Vélemény, megjegyzést kíván-e valaki tenni a napirendi ponthoz? Ha nincs akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a 152/2021. (XII. 14.) számú határozatát.

**5./ Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítására**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretném megkérdezni Osztályvezető Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítés van-e?

**Dr. Krizsai Anita:** Köszönjük nincs.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** A Bizottság tagjaitól szeretném megkérdezni, hogy van-e kérdés az előterjesztőhöz? Végül is az anyagban egyértelműen olvasható. Megjegyzés? Vélemény? Ha nem akkor szavaztatnék. Kérem, aki az előterjesztést elfogadja kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a 153/2021. (XII. 14.) számú határozatát.

**6./ Előterjesztés a 2022. évi sport célfeladatok meghatározásáról**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretettel köszöntöm az előterjesztéshez érkezett vendégeket. Szeretném megkérdezni, hogy van-e szóbeli kiegészítés Sportreferens Asszony?

**Hornyák Enikő:** Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Mint ahogy láthatják minimális keretmódosítást javaslunk, hogy a beérkezett 21-es pályázatok alapján egy megnövekedett igényt javasolnánk a para sportra a szabadidő sportra, illetve a kiemelkedő rendezvényekre, hogy megadjuk a lehetőségét, hogy a keretet maximálisan feltölthessük. 2 millió forinttal javasoljuk csökkenteni az Olimpiai felkészülést, hiszen nem Olimpia éve van, tehát a jutalmazási részétől idén eltekintենék és az lenne még egy kiegészítésünk, hogy január első hetében pedig találkoznánk a bizottsággal, hogy annak a feltétele, hogy a Közgyűlés elfogadta most decemberben ezeket a keretösszegeket. Január elején kiírnánk a pályázatokat, hogy február elején be tudják nyújtani a szervezetek, hogy márciusra tudjuk a szerződéseket behozni. Ugye a szokásos módon elbírálásra és utána tudjuk a szerződéseket megkötni, hogy azért az első negyedév végén, március végén, április elején a támogatásokhoz hozzá tudjanak jutni a szervezetek. Tehát ez lenne egy tiszteletbeli kérésünk, hogy úgy készülnénk, hogy január első hetében találkoznánk amikor a pályázatokat hoznánk Bizottságra. Ezt a 3-ai héten meg kellene, mert Sportrendelet szerint 10-ig meg kell jelentetnünk a pályázatokat. Nekünk az Államkincstárral jóvá kell hagyatni a pályázati felhívásokat és január 10-ig ki is kell írni a Bizottságnak, tehát a rendelet előírása miatt javasoljuk, hogy a pandémia ellenére is tartsa a Bizottság a lehetőségét a pályázóknak, hogy tudjanak pályázni. Hiszen itt nagyon sokan működési pályázatokat nyújtanak be és a sport ugye az jelenleg is aktívan működik az országban. Köszönöm szépen.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen a szóbeli kiegészítést, tájékoztatást. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés az előterjesztőkhöz? Kérdést nem látok. Vélemény? Megjegyzés? Ha nem akkor szavaztatnék. Kérem, aki a határozat-tervezetben foglaltakkal egyetért kézfelemeléssel

jelezzék. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 9 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a 154/2021. (XII. 14.) számú határozatát.

#### **7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására**

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Szeretném megkérdezni, hogy ehhez az előterjesztéshez, van-e szóbeli kiegészítés?

**Hornyák Enikő:** Köszönjük szépen nincs

**Dr. Róka Géza:** Köszönjük nincs.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen. Szeretném megkérdezni a Bizottság tagjaitól, hogy van-e kérdés ehhez a témához, az előterjesztéshez? Kérdést nem látok. Vélemény? Megjegyzés?

**Póka Imre:** Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Bizottság! Mindig megoszlanak a vélemények a labdarúgást illetően. Tudom, most is így valószínű. Ugyanakkor tüzetesebben átolvasva az anyagot a nyíregyházi Spartacus szponzorációs megállapodás előterjesztése alapján a második sorban azt olvashatjuk, hogy a csapatépítés szándékával próbálja meghatározni a helyét a magyar labdarúgásban minél több helyi tehetség beépítését szeretné elérni, éppen ezért nem nagynevű labdarúgók leigazolásában gondolkodik. Ez szerintem egy nagyon fontos mondat és tükrözi a néhai Sitku Ernő szellemiségét is ez a kosárlabda kapcsán. Szimpatikus, illetve októberben a vezetőség a váltás mellett döntött és helyi szakembert Feckó Tamásra esett a választás, akit én már tulajdonképpen évek óta javasoltam mindig az előző vezetésnek, hogy egy hazai, egy helyi kötődésű, egy lokálpatrióta. Talán a szívében egy jobban odaérező edzőt kellene alkalmazni. Most annak ellenére, hogy nem éppen egy sikeres időszakát éli a Spartacus, ezt be kell látni, azt gondolom, hogy a cél az, hogy egy nyíregyházi születésű edző, egy olyan csapat alapjait tegye le, amely egy felépülő új stadion első idejében reális eséllyel küzd a legmagasabb osztályba való szerepléséért. Ennek látom az esélyét a Feckó Tamás személyében és hát reméljük, hogy a mostani gödörből sikerül kilábalni. A szponzorális elvárásoknak megfelel, bár hiányolom, azért nincsenek meghatározva célok, mondjuk helyezések. Valamit azért jó lett volna beletenni azért. Tehát a magam részéről én támogatni fogom, mint sportszerető labdarúgó szerető ember és nagyon szeretném, ha Nyíregyháza Megyei Jogú Városnak végre MB1-es csapata lenne, és ehhez kitartást és kemény melót és azzal, hogy valóban érvényesüljön az a feltett szándék, hogy helyi kötődésű, beépítésű játékosok szerepeljenek. Köszönöm szépen.

**Dr. Róka Géza:** Először is köszönjük szépen a támogatást. Valóban ez egy nagyon fontos, talán új irány, nem tudom, mondhatom-e ezt. Az biztos én júliusban érkeztem a Spartacushoz. Én is helyi vagyok egyébként. Korábban Debrecenben dolgoztam, 15 évig innen jártam át, minden áldott nap. Nekem kicsit mániám ez a dolog, hogy helyi-helyi-helyi. Egy kicsit ennek is köszönhető a Tamás, aki sajnos nem kezdett a legjobban, de ez természetesen függ a csapattól, függ attól, hogy milyen fázisban van egy csapat, de az biztos, hogy próbáljuk azt erőltetni innentől kezdve, hogy legyen egy helyi mag, csak ehhez türelem kell, mert ezt föl kell építeni. Nagyon-nagyon nehéz a fiatal tehetségeket megtartani, mert óriási az elszívó erő, nagyon nagy a csábítás. Olyan pénzeket kínálnak a játékosoknak, amivel egyszerűen nem tudunk versenyezni, de én a magam részéről és a klub is mondhatom mindent bele teszünk abba. Éppen tegnap szerződtettünk egy 2004-es fiatal srácot a Nagy Gergőt, aki az egyik ilyen zászlóshajó lehet. Jelenleg 10 szerződtetett fiatalunk van, ebből 4 az első kerettel készül. Nehéz, de dolgozunk rajta és reméljük, hogy pár éven belül meg lesz az a mag, ami tényleg vinni fogja a klubot az első osztályba. Mi is köszönjük szépen még egyszer.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen.

**Hornyak Enikő:** A Képviselő Úrnak nagyon jogos a felvetése, hogy kössük eredményességhez vagy bármi olyan egyéb feltételhez, de ez egy szponzorációs szerződés, jogilag erre nincs lehetősége a szponzornak. Mi úgymond egy reklám tevékenységet vásárolunk és Nyíregyháza hírnevét építjük a Spartacuson keresztül a sportot az egészséges életmódot népszerűsítjük, de évek óta mindig ott volt a Spartacusnak a lehetőség, ha feljutnak akkor egy eredményességit ad a város. Nagyon bízunk benne, hogy következő évi szponzori előkészítésnél már eredményességben is gondolkodhatunk és akkor a csapat tényleg ott lehet a feljutásban és ezért is javasolt továbbra is az évek óta fennálló 65 millió forintos szponzori díj további tartása, tehát nem is javasoltunk egyelőre összegnövekedést. Majd, amikor a Spartacus ott lesz a kapuba és tényleg ott van a bizonyíték akkor azt gondolom az Önkormányzat minden tagja örömmel szavazná majd meg. Járjunk egyszer ott. Most azért nem tudunk beletenni, kimondott plusz elvárásokat ezen szerződésbe.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen a választ.

**Póka Imre:** Köszönöm a választ, végül is a lényeg az, hogy valóban irritáló, hogy MB1-es focimeccsen 1 magyar játékos van a pályán. Nagyon jól tudjuk. Úgyhogy én nagyon bízom, hogy hát persze velejében kellene megváltozni a labdarúgásnak a világon, Európában. Ugyanakkor vannak az országban jó példák, igenis hazaiak vagyunk, tudtok egy ütőképes csapatot építeni és meg van rá az esély és meg van rá a példa is. Feckó Tamásnak annyit, hogy elnézést, hogy focival kicsit többet foglalkozom. Az Ő oldala rendbe rakni nyíregyházi játékosokkal, Újvárost tulajdonképpen az MB1-be felvitte mert, ha belegondolunk ez így volt. Tehát már bizonyította azt, hogy valóban a hazai játékosokra érdemes építeni. Köszönöm szépen.

**Dr. Rákóczi Ildikó:** Köszönjük szépen, ha nincs több megjegyzés, vélemény, akkor szavaztatnék. Kérem, aki az előterjesztéssel egyetért kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a Bizottság 9 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatja a határozat-tervezetben foglaltakat, elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek és a Bizottság erről meghozta a **155/2021. (XII. 14.)** számú határozatát.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága**

**149/2021. (XII.14.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztató elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

---

**A határozatról értesülnek:**

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

---

000006

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága**

**150/2021. (XII.14.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapításáról**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének megállapításáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

000007

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága**

**151/2021. (XII.14.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről  
szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával  
egyetért.

Nyíregyháza, 2021.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

**A határozatról értesülnek:**

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Jegyzői Kabinet
- 3./ Irattár

000008

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE**

**Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága**

**152/2021. (XII.14.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

---

**A határozatról értesülnek:**

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

---

000009

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE  
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

**153/2021. (XII. 14.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük  
fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

000010

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE  
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA**

**154/2021. (XII. 14.) számú**


**h a t á r o z a t a**

**a 2022. évi sport célfeladatok meghatározásáról**

**A Bizottság**

az előterjesztést megtárgyalta és a **2022. évi sport célfeladatok meghatározásáról** szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

---

**A határozatról értesülnek:**

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

---

000011

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE  
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA

155/2021. (XII. 14.) számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról

A Bizottság

az előterjesztést megtárgyalta és a a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról szóló előterjesztés elfogadásával egyetért.

Nyíregyháza, 2021. december 14.

  
Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

A határozatról értesülnek:

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

000012



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL:  
KAROCZKAADIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/222/2021.

Ügyintéző: Bozán Zsolt/Csordás Barbara


## TÁJÉKOZTATÓ


– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Hagymási Gyula  
kabinetvezető

  
.....  
Pató István  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
osztályvezető

  
.....  
Karóczkai Adrienn  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

**Véleményező bizottság vagy bizottságok:**

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL:  
KAROCZKAIADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/222/2021.

Ügyintéző: Bozán Zsolt/Csordás Barbara

## TÁJÉKOZTATÓ

– a Közgyűléshez –

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

.....  
Hagymási Gyula  
kabinetvezető

.....  
Pató István  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
osztályvezető

.....  
Karóczkai Adrienn  
az előterjesztés szakmai  
előkészítéséért felelős  
referatúravezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

.....  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

.....  
Fragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

### Véleményező bizottság vagy bizottságok:

- Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
- Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
- Pénzügyi Bizottság
- Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
- Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000014



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL:  
KAROCZKAIADRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt időszakban is igyekezett megragadni és lekötni mind az uniós pályázati programok, mind pedig a hazai intézményrendszer által kínált forráslehetőségeket. Ennek okán több pályázat benyújtása megtörtént, és számos már benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Továbbá a hazai és európai uniós pályázati lehetőségek mellett számos beruházás megvalósítására ad lehetőséget az elsősorban kormányzati forrásból megvalósuló Modern Városok Program is.

Jelen előterjesztés célja, hogy részletesen ismertesse, és átfogó képet adjon az Önkormányzat támogatásból megvalósuló lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatainak, projektjeinek jelenlegi állásáról, melyek adatlapjait az előterjesztés 1., 2., és 3. számú mellékletei tartalmazzák.


Azonban kihangsúlyozandó, hogy a pályázatok megvalósítási időtartamai minden egyes esetben indikatív jellegűek, ugyanis a projekt adatlapokon megadott kezdő és befejezési időpontok a pályázatok készítésekor készült adatlapokon szereplő tervezett adatok szerint, illetve a jelenleg hatályos, Irányító Hatóság és Közreműködő Szervezet által meghatározott és jóváhagyott Támogatási Szerződés szerint kerültek feltüntetésre.


Az előző beszámoló óta eltelt időszakban az alábbi projektek zárása történt meg és léptek fenntartási időszakba:


Sorszám	Projekt címe	Projekt azonosító száma	Fenntartási időszak
1.	A Bencs Villa turisztikai hasznosítása a kulturális örökségünk megőrzése érdekében	TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00001	2020.09.12. 2025.09.11
2.	Bölcsőde fejlesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál	TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00001	2021.11.03. - 2026.11.02.
3.	Erdei sétány és ökológiai sétaút kialakítása Sóstófürdőn	TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00004	2021.09.10. 2026.09.09

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. december 6.

  
Hagymási Gyula  
Kabinetvezető

  
Pató István  
Városfejlesztési és  
Városüzemeltetési  
Osztályvezető

  
Karóczkai Adrienn  
Pályázatok és  
Projektmenedzsment  
Referatúra-vezető

WWW.NYIREGYHAZA.HU

008015

NYÍREGYHÁZA



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA  
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT  
REFERATÚRA  
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041  
E-MAIL:  
KAROCZKAIDRIENN@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS  
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647  
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

## NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

...../2021. (XII.15.) számú

### h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő,  
megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

#### A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint jóvá hagyja.

Felelős: Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályvezető  
Gazdasági Osztályvezető  
Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra-vezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2021. december 15.

#### Erről értesülnek:

- 1./ a Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000016



510000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz



## POLGÁRMESTERI KABINET

### Megvalósítás alatt lévő projektek



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

000017

010000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

**Megvalósítás alatt lévő projektek**

	Projekt címe és kódszáma
1.	A BESSENYEI TÉR 3-4 SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004
2.	NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI SPORTCENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
3.	MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN EFOP-3.3.6-17-2017-00016
4.	SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
5.	NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE GINOP-7.1.9-17-2018-00005
6.	NYÍREGYHÁZÁN MEGVALÓSULÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK BMÖGF/344-3/2019.
7.	INTERREG DANUBE – TALENTMAGNET
8.	ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. U./ DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐÚT/ FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004
9.	BELSŐ KÖRÚT – LÁSZLÓ UTCA KERESZTEZŐDÉSBE JELZŐLÁMPÁS SZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSE TOP - 6.4.1. - 16-NY1-2021-00003
10.	A HATÁRMENTI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ RÉGIÓS SZINTŰ AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA – KKVAT FMP-E/2001-4.1/022
11.	KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067
12.	„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003
13.	”FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL” TOP-6.1.4-16/NY1-2017-00005
14.	HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLELETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN KEHOP-1.2.1-18-2019-00255

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

15.	TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005
16.	SZÍNHÁZ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003
17.	FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001
18.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002
19.	ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
20.	KÓRHÁZI ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002
21.	SZENT ISTVÁN ÉS SZARVAS UTCÁK ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006
22.	NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 41 DB ÚJ CNG MEGHAJTÁSÚ AUTÓBUSZ BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA IKOP-3.2.0-15-2016-00013
23.	BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001
24.	ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001
25.	INFRASTRUKTÚRAI FEJLESZTÉSEK – 5 MRD-S ÚTFEJLESZTÉS BMÖGF/967-1/2020
26.	ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT ZFR-ZBP-002/003-2020
27.	CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001
28.	NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003
29.	KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006
30.	KORÁNYI KÖZ- EPERJES UTCA – KORÁNYI FRIGYES UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBELSŐBEN TALÁLHATÓ JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

31.	A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007
32.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002
33.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004
34.	NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM
35.	SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002
36.	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
37.	ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
38.	LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUK KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
39.	SZÉLSŐBOKORI ÚT FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007
40.	INDIAI NAGYMACSKA KIFUTÓ ÉPÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006
41.	NYÍREGYHÁZA KÉMÉNYSEPRŐ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002
42.	KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002
43.	A CSALÁDOK EGÉSZSÉGÉÉRT! CSP-CSBM-21-0067
44.	KÖZÖSEN A KIÚTÉRT TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001
45.	JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020
46.	MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020
47.	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440
48.	NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2021/7310
49.	HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

WWW.NYIREGYHAZA.NU



NYÍREGYHÁZA

000020

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
50.	<b>A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK” TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE</b> TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
51.	<b>MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN</b> MODERN VÁROSOK PROGRAM
52.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001
53.	<b>VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET, A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NYSZC WESSELÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE</b> TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007
54.	<b>A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL - BETTER</b> INTERREG EUROPE
55.	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001
56.	<b>INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000
57.	<b>NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005

000021



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



01 9000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

1. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A BESSENYEI TÉR 3-4 SZÁM ALATTI BÉRLAKÁSOK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00004</b>
Projekt összköltsége:	275.950.519 Ft
Támogatás összege:	275.024.121 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,66 % 0,34 % önerő: 926.398,- Ft
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.01.- 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020.12.23
Projektmenedzser (név, osztály):	Bozán Zsolt Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja: a 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérlakások energetikai korszerűsítése. Az épület tervezett energetikai korszerűsítésének elemei: <ul style="list-style-type: none"> <li>Nyílászárók cseréje, Tetőfödém: A már elkészült kiegészítő hőszigetelést is tartalmazó tetőfelületekre további terhelhető hőszigetelő lemez kerül elhelyezésre. A páratechnikai problémák kiküszöbölése okán a hőszigetelésre vízszigetelés készül.</li> <li>Homlokzat: Az épületen található mészköburkolat jelentős műszaki és esztétikai értéket képvisel, ezért annak bontása, tisztítása és újbóli felhasználása megtörténik, alászigetelése valósul meg.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat közbeszerzési eljárása lezajlott, melynek kapcsán a kivitelező kiválasztása megtörtént. A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés 2021. február 11. napján került aláírásra. A munkaterület átadásra került a vállalkozó számára 2021. március 01. napján. A projekt keretében tervezett energetikai korszerűsítés elemei megvalósításra kerültek. A kivitelezés műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárására 2021. október 7. napján került sor. A projekt jelenlegi szakaszában a 4. szakmai beszámoló került benyújtásra, a kifizetéseket tekintve pedig a 4. időközi kifizetési kérelem került jóváhagyásra. Támogatási Szerződés szerint a projekt zárása 2022. május 31-ig esedékes, eddig megvalósulnak az egyéb projektzáráshoz kapcsolódó adminisztrációs feladatok.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

2. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	nettó 7 596 151 227 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	nettó 7 596 151 227 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2016. 01.01. - 2021. 12.30
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	<p>2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordított.</p> <p>2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan.</p> <p>2017.12.22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint 3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata.</p> <p>Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett között 2018. 12. 28-án Támogatói Okirat aláírására került sor, amelyben Kedvezményezett <i>Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII.23.) számú Kormányhatározat</i> alapján 3 300 000 000 Ft támogatásban részesült a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósításával kapcsolatban. A 2019. 06. 27-én kelt 3343-6/2019. iktatószámú Támogatói Okirat módosításban foglaltak alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a támogatási összeget továbbadta NYMJV Önkormányzatának a projekt megvalósítása érdekében.</p> <p>2020.12.21. keltezésű Támogatói Okirat módosításban a projekt további 416 772 047 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.</p>
<b>Projektfelelős:</b>	Kaszukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</p>	<p>A közel 12 ezer m<sup>2</sup> nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban kialakításra kerül:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- egy 8 sávós, rekortán borítású, a top atlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy 570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel</li> <li>- a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávós, több mint 500m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja</li> <li>- a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja</li> <li>- egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávós 200 méteres és egy 8 sávós 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal</li> <li>- edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőtermek a vívás, a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek</li> <li>- orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával, zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel</li> <li>- egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étterem-konyha rész</li> <li>- 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesen használható.</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása:</p>	<p>A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. 01. 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft.</p> <p><i>A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.)</i></p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p><i>Korm. határozat</i> 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. 12. 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A 200/2017. (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának.</p> <p>2017. 08. 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról. A 3 482 450 604 Ft összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. 12. 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében.</p> <p>A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére 2018. 11. 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult, melynek eredményeként 2019. 06. 27-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére került sor. Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. 06. 27-én módosította a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a Sportcentrum a 3,3 milliárd Ft támogatást továbbadhatta Önkormányzatunknak. Az erről szóló Megállapodás támogatás továbbadásáról szóló megegyezés 2019. 06. 28-án került aláírásra mind a Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. 06. 28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. 07. 12-én átadásra került és 2021.04. 20-án megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2021. 05. 07-én sikeresen lezárult.</p> <p>A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint lebonyolító közbeszerzési eljárásokat indított 2021 augusztusában</p>
--	--



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>a bútorok és a konyhatechnológiai eszközök beszerzésére. A szállítói szerződések megkötésének várható ideje 2021 decembere.</p> <p>A további szükséges üzemeltetési eszközök, textiliák szállítása folyamatban van. A teljes felszerelés szállítása 2022 tavaszára befejeződik.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

3. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN</b> EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	499 901 332 Ft, melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Megítélt támogatás összege:	499 901 332 Ft, melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.11.01. - 2021.01.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2017. 09. 27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><b>A projekt keretében megvalósuló főbb tevékenységek:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával)</li> <li>- Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása</li> <li>- A Nemzeti Alaptantervhez (NAT) kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése</li> <li>- A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása</li> <li>- A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése</li> <li>- Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek</li> <li>- Programok kiajánlása, csoportok szervezése</li> <li>- Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése;</li> <li>- A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában</li> <li>- Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása</li> </ul>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A Báthori utca 20. szám alatti épület felújításához kapcsolódó feladatok 2018. 12. 17-én befejeződtek, az eszközbeszerzések megtörténtek.</p> <p>Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben vállalt feladatát, a projekt zárásig az épület üzemeltetését szükséges biztosítani.</p> <p>Az Élményközpontban 2019.02.04-től napi szintű oktatás folyt a tanév rendjének megfelelően, és a Covid 19 járvány következtében elrendelt korlátozó intézkedések figyelembevételével 2020 márciusáig, majd a 2020/2021-es tanév indítását követően, 2020.11.16-ig, a projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látta el. A szakmai program megvalósult, a vállalt indikátorok teljesültek. Jelenleg a záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásának előkészítése zajlik, benyújtásának határideje 2022.04.28.</p> <p>Az épület további üzemeltetésére vonatkozó szerződést jóváhagyásra megküldtük a Támogató részére.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

4. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZA SZEGREGÁLT TERÜLETEIN</b> TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:	1 726 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 726 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	2018.01.01. - 2021.12.31
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 29.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály Kaszukné Liszka Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészek koncentráltan megnyilvánuló társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. A pályázat célterületét a város KSH által kijelölt szegregátumai alkotják, úgymint a Huszártelep és a Keleti lakótelep. A projekt keretében az alábbi infrastrukturális tevékenységeket valósítjuk meg: <ul style="list-style-type: none"> <li>- szociális bérlakások felújítása a szegregátumokon belül,</li> <li>- szociális bérlakások felújítása az akcióterületen kívül integrált környezetben,</li> <li>- közösségi, szociális funkciójú épület felújítása,</li> <li>- térfigyelő rendszer kialakítása.</li> </ul> <p>A projekt keretében sor kerülhet - az előzetes felmérések alapján - mintegy 14 önkormányzati tulajdonú ingatlan külső-belső felújítására, melyekben összesen 184 lakás található. A 184 lakásból több mint 50 kerül belülről felújításra. A lakásfelújításon felül sor kerülhet a célterületen működő Gyermejkölési Központ új épületbe történő költöztetésére, illetve a közterületen térfigyelő kamerák telepítésére.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Az I. ütem során 20 lakás kivitelezése valósult meg. A II. ütemben megtörtént a Huszártelepen a térfigyelő kamerarendszer kiépítése, valamint az I. és II. ütemben összesen 186 lakás, illetve a Gyermejkölési Központ felújítása. A kivitelezés 2021. 11.16-án befejeződött.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

5. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐ INTEGRÁLT TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSE GINOP-7.1.9-17-2018-00005</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 444 603 078 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 444 603 078 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. 10.01. – 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megtötésének dátuma:	2018.12.19.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland projektvezető Kaszukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás: <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Szökőkútspark kialakítása az AQUARIUS élményfürdő előtti parkban</li> <li>&gt; Kerékpárkölcsonzód és szerviz pont kiépítése</li> <li>&gt; Nyilvános WC pontok telepítése</li> <li>&gt; Zöldfelület rekonstrukció, öntözőhálózat kialakításával</li> <li>&gt; Játszóter rekonstrukció - Trambulinpark kialakítás</li> <li>&gt; A Tófürdő és a Székelykapu előtti szökőkutak összekötése</li> <li>&gt; Mobil árusító pavilonok és zenepavilon beszerzése</li> <li>&gt; Új parkolók kialakítása a Hunguest Hotel előtti szakaszon</li> </ul> <p>A projekt a Magyar Turisztikai Ügynökséggel konzorciumban kerül megvalósításra.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A beruházáshoz kapcsolódó tervezés 2019-2020 folyamán történt, aminek eredményeként 2020. júliusban került szállításra a végleges kiviteli terv és az engedélyek. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárást követően 2021. 03.04-én aláírásra került a vállalkozási szerződés. A Kivitelező részére a munkaterület átadása megtörtént 2021. 05. 11-én, a műszaki átadás-átvétel 2021.10.22-én megkezdődött és 2021.11.19-én sikeresen lezárult. A projekt megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya a 1248/2021. (V. 6.) Korm. határozat alapján további 452 273 209 Ft támogatást biztosított.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	Jelenleg elbírálás alatt van a Támogatási Szerződés módosítására vonatkozó kérelem, amely a projekt fizikai befejezését 2022.06.30-ra hosszabbítja. Ezen időpontig megvalósul a projekthez kapcsolódó Üzleti marketing tevékenység, valamint az egyéb projekt záráshoz kapcsolódó feladatok.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

6. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZÁN MEGVALÓSULÓ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK BMÖGF/344-3/2019.</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1.000.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	1.000.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019.02.01. - 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019.03.07.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban körforgalmú csomópont létesítése: a Stadion utca felől jelentős balra kanyarodó forgalom mellett, a Vasvári Pál utca - Kótaji út is jelentős forgalmat bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész direkt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett szakaszon gyalog-kerékpáros létesítmények, valamint autóbussz megálló is találhatóak, ezért körforgalom megvalósítása tervezett. Megvalósulnak továbbá a közmű védelembhelyezések, kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közösségi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átvezetések, zöldfelület rendezés, valamint az átalakuló csomópontok térvilágítása.</p> <p>A Benczúr-Bessenyei tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes kialakítását megvalósító akadálymentesített kialakítású áttervezése mellett: A Bessenyei és Benczúr tereken a Zöld Város program keretében parkrekonstrukció valósult meg. A tervezési szakasz határa a belső park felőli útszegély, valamint az út épületek felőli szegély, ill. az épületek. A park koncepciójához illeszkedő közlekedési létesítmények átépítése, valamint a szükség szerinti csapadékvíz elvezetési létesítmények megvalósítása történik meg. A gyalogos átvezetési pontoknál kiemelt térkő útburkolat, a teret határoló utaknál pedig - az akadálymentesített és homogén burkolatfelület biztosítása, közműkiváltási igények és új pályaszerkezet építési igények csökkentése érdekében - aszfalt burkolat épül. Tekintettel arra, hogy az épületek melletti járdák</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>vegyes anyaghasználatúak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezető járdáknál is homogén, akadálymentes térkő járdaburkolat kialakítása valósul meg. A parkokat határoló utak meglévő utakhoz (Bethlen Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernő u.) történő csatlakozásainál a meglévő forgalmi rendet tartottuk meg. A felújítás eredményeként a Színház utcán és Malom utcán a forgalmi iránya változik.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>Benczúr-Bessenyei terek: A kivitelezési munkálatok 2020. 06. hó közepén kezdődtek, a műszaki átadás-átvételi eljárás 2020. 12. 15. napján zárult.</p> <p>Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca: Az állami érintettség, valamint az építetőkijelölés okán Önkormányzatunk konzorciumi megállapodást kötött a Magyar Közút Zrt-vel 2021. 08. 27-én. A konzorciumi megállapodás keretében az építetőkijelölési szakfelügyeletet a Magyar Közút NZrt. biztosítja, illetve a megállapodás értelmében Nyíregyháza MJV Önkormányzata bonyolítja le a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást. 2021. 09. 21-én elindításra került az eljárás, amely jelenleg is folyamatban van.</p> <p>A projekthez kapcsolódó Támogatói Okiratban szereplő befejezési határidő jelenleg 2021. 12. 31., azonban a 709/2020. Korm. rendelet veszélyhelyzetben továbbra is hatályban tart minden támogatói jogviszonyt.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

7. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>INTERREG DANUBE - TALENTMAGNET</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 980 832 EUR, ebből NYMJV költségvetése: 160 755 EUR
Igényelt támogatás összege:	ERFA támogatás mértéke (85%): 136 641,75 EUR Nemzeti társfinanszírozás (10%): 16 075,5 EUR
Önerő összege:	Nyíregyháza esetében 8 037,75 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2020.07.01. – 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021. 05. 17.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „TalentMagnet” című projekt fő célkitűzése a többszintű kormányzás megerősítése és az intézményi kapacitások javítása az akcióterületen a tehetséges fiatalok megtartása érdekében. A program tervezett eredménye egy megalapozott, új, a tehetségek vonzására és megtartására vonatkozó többszintű, nemzetközi irányítású együttműködési modell kidolgozása a Duna régióban.</p> <p>A projekt főbb tevékenységei:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akadályok felismerése, valamint a leküzdésükhöz szükséges tervek kidolgozása, végrehajtása</li> <li>- Intézményi kapacitások javítása</li> <li>- Stratégia kialakítása</li> <li>- Eszköztár kidolgozása</li> <li>- Szakpolitikai javaslatok kidolgozása és alkalmazása</li> <li>- Új transznacionális többszintű kormányzási modell kialakítása.</li> <li>- Szakmai partnertalálkozók szervezése helyi és Unió szinten</li> <li>- kapacitásfejlesztés a projekt résztvevőknek</li> <li>- nemzetközi tanulmányutak szervezése, illetve azokon történő részvétel</li> </ul> <p>A projekt partnersége:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vezető partner: Tudományos Kutató Központ Bistra Ptuj városában (Szlovénia)</li> <li>- Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> <li>o Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>o Velenje Város (Szlovénia)</li> <li>o Első Magyar Felelősségteljes Innováció Egyesület (Magyarország)</li> </ul> </li> </ul>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Hargita Megyei Tanács (Románia)</li> <li>○ Élettudományi Intézet Cassovia Város (Szlovákia)</li> <li>○ DEX Innovációs Központ (Csehország)</li> <li>○ Angel Kanchev Rusei Egyetem (Bulgária)</li> <li>○ Észak-Keleti Regionális Klaszter (Bulgária)</li> <li>○ Fejlesztési Ügynökség Dan (Horvátország)</li> <li>○ Kelet- és Délkelet- Európai Tanulmányok Intézete Leibniz Város (Németország)</li> <li>○ Apatian Város (Szerbia)</li> <li>○ Fejlesztési és Nemzetközi Projektek Tanszéke Zenica-Doboj Város (Bosznia-Hercegovina)</li> <li>○ Állami Felsőoktatási Intézet „Ungvár Nemzeti Egyetem” (Ukrajna)</li> <li>○ Európai perspektívák Központja (Szlovénia)</li> <li>○ Leoben Holding GmbH (Ausztria)</li> <li>○ Európai Oktatási Alapítvány (Németország)</li> <li>○ Balchik Város (Bulgária)</li> <li>○ Vares Város (Bosznia-Hercegovina)</li> <li>○ Varazdin Város (Horvátország)</li> <li>○ Ptuj Város (Szlovénia)</li> <li>○ Leoben Város (Ausztria)</li> <li>○ Liberec Város (Csehország)</li> </ul>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A projekt megvalósítása 2020. 07.01-én kezdetét vette, a szakmai egyeztetések projekt szinten és a Helyi Támogató Csoport által egyaránt folyamatosak a projekt hatékony megvalósítása érdekében.</p> <p>2021. július 01-jén megkezdődött a harmadik periódus, melyet Nyíregyháza szervezésével egy személyes, két napos konferencia indított el (2021. szeptember 13-16 között). A konferencia a Technológiai Transzfer Központban került megrendezésre. A konferenciát Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr nyitotta meg, valamint számos színes előadás hangzott el.</p> <p>Ebben a periódusban folytatódik a feladatok közé tartoznak a Tehetség Klubbok, Hackathonok szervezése, valamint a TalentMagnet applikáció elkészítése is, folyamatos kommunikációs feladatokat látunk el, amit közlésezünk Nyíregyháza Facebook oldalán, valamint a város weboldalán.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

8. számú adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>ROZSRÉTSZŐLŐ BEKÖTŐÚT (NYUGATI 1. U./ DÉLI IPARI PARK BEKÖTŐÚT/ FELÚJÍTÁSA</b> TOP-6.1.5.-16-NY1-2020-00004
Projekt összköltsége:		600 000 000 Ft
Támogatás összege:		6000 0000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:		2020. 12. 01. – 2022. 06. 30
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2020. 12. 21.
Kapcsolattartók:		Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt (műszaki, tartalma):	rövid szakmai)	A projekt közvetlen célja a Rozsrétszőlő bekötőút (Nyugati 1. i. /Déli Ipari Park bekötő út/) felújítása, azaz a 4925. j. bekötőút útburkolatának erősítése és szélesítése, 963 fm. hosszúságban. A felújítandó szakasz kezdete a Debreceni utcai körforgalom körpályájának elméleti burkolatszélé, a 4925. j. bekötőúti ága. A felújítással érintett útszakasz a 35130 j. bekötőút 0+950 km szelvényben, a Marso Kft. kapubejáratnál, azzal bezárólag ér véget. A Marso Kft. és LUKOIL csatlakozásaival érintett bekötőúti szakasz, még a felújítás része.
Projekt állása:	jelenlegi	2021. 09. 07-én elindult a közbeszerzési eljárás, az ajánlatok bontása megtörtént 11.29-én, jelenleg az ajánlatok értékelése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:		NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

9. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>BELSŐ KÖRÚT – LÁSZLÓ UTCA KERESZTEZŐDÉSÉBEN JELZŐLÁMPÁS SZABÁLYOZÁS BEVEZETÉSE</b> TOP-6.4.1.-16-NY1-2021-00003
Projekt összköltsége:	130 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	130 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. 05. 01. – 2022. 09. 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2021. 07. 15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja Nyíregyházán a Belső körút - László utca csomópontban közlekedésbiztonsági probléma kezelése és ezáltal a közlekedésbiztonság javítása: <ul style="list-style-type: none"> <li>• A csomópont kialakításának első lépése a mellékírányból (Belső körút) mozgás engedésével, illetve a Nagykörúton a balra nagyíves kanyarodó mozgások tiltásával valósítható meg, a Nagykörúti összehangolt rendszerhez igazított jelzőlámpás forgalomszabályozás mellett.</li> <li>• Kialakításra kerül két új, a gyalogos áthaladást lehetővé tevő átkelőhely a tervezett csomópont Belső körút nyugati ágán, valamint a László utca déli szakaszán, ahol a jelzőlámpás szabályozás eredményeképpen a gyalogosok, illetve kerékpárosok is biztonságosan kelhetnek át a túloldalra.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Tekintettel arra, hogy a beruházás során állami tulajdonú országos közút szegélyen belüli részén is tervezzük tevékenység megvalósítását, így a Magyar Közút Nrt-vel 2021. 07. 16-án aláírásra került a Konzorciumi Megállapodás.  A közbeszerzési eljárás előzetes minőségellenőrzést követően 2021. decemberben elindult.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

10. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A HATÁRMENTI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ RÉGIÓS SZINTŰ AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA – KKVAT FMP-E/2001-4.1/022</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	Teljes költségvetés: 30 938, 75 Eur
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	26 297,93 EUR (ebből Nyíregyháza 17 360,20 Eur) + 4640,82 EUR önerő (ebből Nyíregyháza 3 063,56 Eur)
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	85 %
<b>Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:</b>	2021. 06. 01. – 2022.02.28.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2021.08.17.
<b>Projektmenedzser (név, osztály):</b>	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Birtók-Molnár Zsuzsanna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	Vezető partner: Nyíregyháza MJVÖ, partner: Rozsnyói Regionális Tanácsadó és Információs Központ, a projekt átfogó célja a határtérségben élők közötti gazdasági-szociális kohézió erősítése a közös szakmai kutatómunka, vállalkozásfejlesztési stratégia kidolgozása által.  Az alábbi projektelemek megvalósítását tervezzük:  Közös workshopok az akcióterv kidolgozásában résztvevő szakemberek, szervezetek részvételével. Az 1. workshop Rozsnyóban kerül megrendezésre a projekt nyitó eseményének keretében, amelyeken olyan témákat járunk körbe, amelyek szükségesek a kidolgozandó dokumentumok és a további szakmai rendezvények megalapozásához. Majd további 3 db online tematikus workshopot tervezünk, ahol lehetőség van egyrészt a projekt szakmai előrehaladásának nyomon követésére, továbbá a partnerek a szakmai munka elvégzése érdekében további szakembereket, gyakorlati példaként gazdasági szereplőket tudnak bevonni.  Közös akcióterv szlovák és magyar nyelven: A határmenti kis- és középvállalkozások hazai, illetve határon átnyúló, nemzetközi piacon történő versenyképességének fejlesztése érdekében jó gyakorlatok felkutatása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, saját gyakorlat kialakítására irányuló módszerek kidolgozása, lehetséges kétoldalú nemzetközi kapcsolatok



NYÍREGYHÁZA

000038

WWW.NYIREGYHAZA.HU



10. számú adatlap

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>kialakításának irányai. A közösen kidolgozott dokumentum, illetve a közös szakmai munka hozzájárul többet között a határon átnyúló, kétoldalú együttműködés erősítéséhez, a határon átnyúló tapasztalatcseréhez, illetve egy tartós intézményközi partnerség kialakításához.</p> <p>A partnerek által kidolgozott stratégia egy szakmai konferencia keretében kerül bemutatásra. A határmenti régióban működő szlovák/magyar szakemberek, vállalkozások számára egy olyan szakmai platform biztosítása, ahol lehetőséget kapnak bemutatkozásra, kapcsolatépítésre az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2021. október 4-én került megrendezésre a nyitó rendezvény és 1. workshop a rozsnói partner által. A projekt keretében informatikai és promóciós termékek beszerzésére is sor került. 2021. november 22-én került megrendezésre egy konferencia, amely különböző, vállalkozásfejlesztéssel kapcsolatos kérdéseket jár körbe. Az akciótérv előkészítése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

11. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KULTURÁLIS ÉS KÖZÖSSÉGI TEREK INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE ÉS HELYI KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉS A NYÍREGYHÁZI HELYI KÖZÖSSÉG HELYI KÖZÖSSÉGI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ KAPCSOLÓDVA TOP-7.1.1-16-2016-00067</b>
Projekt összköltsége:	750.000.000 Ft
Támogatás összege:	750.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.09.01. - 2022.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 03.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyházi Helyi Közösség 2016.06.01-jén azzal a céllal alakult meg, hogy átfogó városi fejlesztéseket valósítson meg a helyi közösségek városi közéletbe történő aktív bevonása, a helyi társadalmak megújítása és a közösségi alapú gazdaság fejlesztése érdekében. A célokhoz kapcsolódó fejlesztések alapja egy Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia, amelyet széleskörű partnerség keretében dolgozott ki a Nyíregyházi Helyi Közösség annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei a stratégiába minél nagyobb mértékben beépülhessenek.</p> <p>A célok elérését szolgáló 4 beavatkozási terület, illetve az első beavatkozási területen belül 1 kulcsprojekt került meghatározásra, összesen 670.250.000,- Ft értékben. Ezt egészíti ki 79.750.000,-Ft működési költség a végrehajtás idejére. A beavatkozásokat részben helyi pályázati felhívások keretében lehet majd megvalósítani, amire kizárólag helyi civil szervezetek/intézmények/vállalkozások pályázhatnak.</p> <p>Beavatkozási területek/műveletek (azaz a pályázati felhívások):  Városrészek kulturális és közösségi tereinek komplex infrastrukturális fejlesztése – M1  Városrészek mikroközösségi tereinek fejlesztése – M2  Helyi közösségek erősítését szolgáló kulturális, sport, szabadidős és egyéb programok szervezése – M3  Lakosság szemléletformálása, tudatosítás – M4</p> <p>A Nyíregyházi Helyi Közösségnek 12 tagja van. A szükségletorientált tervezést és az eredményes megvalósítást különböző funkciókkal rendelkező szervezeti</p>



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000040

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	egységek biztosítják, amelyekben a civil/vállalkozói/önkormányzati szféra kiegyensúlyozottan képviselteti magát.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Jelenleg a kisprojektek megvalósítása folyik.</p> <p>A Kulcsprojekt (Kölyökvár, Robinson domb és Alvégesi Művelődési Ház) fizikai megvalósítása befejeződött. 2019.10.10-én többlettámogatás igénylésére nyújtottunk be kérelmet, melynek eredményeként - egyéb műveletekről történő átcsoportosítások révén – 28,7 millió Ft plusz támogatást kapott önkormányzatunk. Jelenleg a projekt pénzügyi zárása van folyamatban. Előreláthatóan a kulcsprojekt ez év decemberében pénzügyileg is lezárul.</p> <p>Összprojekt szinten az elmúlt időszakban egy kifizetési kérelmet nyújtottunk be a Közreműködő Szervezethez, mely 3,4 millió Ft értékben került elfogadásra. 2021.10.12-én mérőföldkőhöz tartozó szakmai beszámolót is benyújtottunk, mely még bírálat alatt van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A jelenlegi járványügyi helyzet veszélyezteti a rendezvény megvalósítását célzó kisprojektek végrehajtását, így a kisprojektek megvalósítására legkésőbb 2022. 04.30-ig van lehetőség.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

12. számú adatlap

<b>PROJEKT RÉGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>„KORÁNYI FRIGYES UTCA FELÚJÍTÁSA, A KORÁNYI FRIGYES UTCA – CSALÓ KÖZ CSOMÓPONTBAN KÖRFORGALOM KIÉPÍTÉSE ÉS A SZARVAS UTCA FELÚJÍTÁSA” TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003</b>
Projekt tervezett összköltsége:		1 121 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:		1 121 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018. 03.01. – 2021.03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2018. 04. 06.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;</li> <li>2. Szarvas utca felújítása Vécsey köz – Móricz Zsigmond utca között.</li> </ol> <p>A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések tervezettek.</p> <p>A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p> <p>A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuzsmegállók átépítése, szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt tervezett, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):		<p>A Szarvas utca kivitelezése 2019.11.15-én befejeződött. A jogerős használatba vételi engedélyt ezen utca vonatkozásában 2020. júniusában kapta meg az Önkormányzat.</p> <p>A Korányi F. utca beruházás kivitelezésének 1. és 2. szakaszában burkolat felújítási, útszegélysor építési, hiányzó járda szakasz építési, autóbuszöblök</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>szabványosítási, valamint csapadékvíz rendszer korszerűsítési munkálatok 2019-ben megtörténtek.</p> <p>A beruházás következő kivitelezési szakasza, a Csaló köz körforgalom megépítése szintén befejeződött.</p> <p>A projekt pénzügyi elszámolása naprakész, minden kifizetési kérelem jóváhagyása megtörtént.</p> <p>A projektben keletkezett mintegy 61,5 millió Ft maradvány terhére új projektelemek kerülnek bevonásra, ezek egyike a Korányi F. utca – Csaló köz keleti ágán a meglévő kétoldali járda felújítása. A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a szerződés aláírásának tervezett ideje 2021. december.</p> <p>A maradvány terhére további projektelem (Korányi F. úthoz kapcsolódó parkolók felújítása) tervezésének előkészítése zajlik.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

13. számú adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>"FENNTARTHATÓ TURIZMUSFEJLESZTÉS – A HELYŐRSÉGI MŰVELŐDÉSI OTTHON REVITALIZÁCIÓJA ÁLTAL"</b> TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00005
Projekt tervezett összköltsége:		nettó 951 141 580 Ft
Igényelt támogatás összege:		nettó 946 327 055 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018. 05. 01. – 2021. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2018. 05. 28.
Projektvezető (név, osztály):		Hajnal-Ujhelyi Rita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Kirják Róbert, szakmai vezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>Jelen projekt keretén belül sor kerül a belváros szívében található Helyőrségi Művelődési Otthon (régii Tiszti Klub) felújítására, megújítására, az alábbiak szerint:</p> <p>Színháztörténeti múzeum kialakítása, ahol a színháztörténet egyes korszakainak élményszerű bemutatását célozza meg az az értékteremtő kezdeményezés, amely szerint egy korszerű, interaktív, installációs, szimulációs látogatóteret hozunk létre. A tárlatot különböző installációk, tárgyi relikviák, video-térképek egészítik ki a tervek szerint, többnyelvű audionarrációval. Emellett bemutatjuk a különböző korok jelmezeit, a múzeumlátogató pedig belebújhat ezekbe az ún. fotófalakba, s lefényképezteheti magát bennük. Az attrakcióban különböző élményelemeket jelentő technikai fejlesztések (pl. holoprojektor stb), interaktív bemutatói formák kialakítása is megtörténik.</p> <p>Fő attrakcióhoz szorosan kapcsolódó Pódiumszínpad kialakítása is megtörténik, ahol a különböző színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos, komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak, ily módon kiegészítve az egyetemes színháztörténeti múzeum virtuális anyagát, valódi turisztikai „élményútvonall” létrehozásával.</p> <p>A színház szellemében kialakításra kerül egy bisztró és egy kávézó is, valamint jegyárusítás (csak és kizárólag Színháztörténeti múzeum, Pódiumszínpad, Rendezvényterem), illetve ajándéküzlet-ajándéktárgyak árusítása is lehetővé válik.</p>



NYÍREGYHÁZA

000044

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000044

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	A projekt részét képezi a turisztikai attrakció kialakításához szükséges eszközbeszerzés és az attrakció közvetlen környezetének fejlesztése, valamint rendezvényterem kialakítása is.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A kivitelezés készültsége elérte a 100%-ot, a záró műszaki átadás-átvételre 2021. 03.30-án került sor mindkét ütem tekintetében (I. ütem-maga az épület felújítása, II. ütem-parkoló- és záportároló kivitelezése). Az eszközbeszerzés keretében a drapériák, a bútorok a színpadtechnikai eszközök a digitális és tárgyi installációs eszközök beszerzése szintén lezajlott.</p> <p>A projekt megvalósításához plusz forrásigény került benyújtásra nettó 190.679.495 Ft értékben a Pénzügyminisztérium részére, amely 2021. 05. 14-én pozitív elbírálásban részesült.</p> <p>Az elmúlt időszakban egy kifizetési kérelem benyújtására került sor 2021.09.30-án 305.934.613,-Ft értékben, melynek jóváhagyása is megtörtént. A projekt zárása: 2021. 12.31-én tervezett.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

000045



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



60000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

14 számú adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>HELYI KLÍMASTRATÉGIA KIDOLGOZÁSA, VALAMINT A KLÍMATUDATOSSÁGOT ERŐSÍTŐ SZEMLÉLETFORMÁLÁS NYÍREGYHÁZÁN</b> KEHOP-1.2.1-18-2019-00255
Projekt tervezett összköltsége:		20 000 000 Ft
Igényelt támogatás összege:		20 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):		100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2020.07.01. - 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2020. 06. 25.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Tukacs Ágota, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>Jelen projekt keretében a környezettudatos város jövőkép elérése érdekében tervezett Nyíregyháza város klímastratégiájának kidolgozása, mely előre vetíti a város 2050-ig elérendő céljait a klíma- és környezettudatosság terén, hogy hogyan kívánja 80%-kal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértékét 1990-es évekhez képest. A klímastratégiában megfogalmazandó célok elérése érdekében szükséges a lakosság bevonása, ezért a projekt keretében a lakosságot klímatudatosságot erősítő szemléletformáló tevékenységek, programok megvalósításával kívánjuk megszólítani, valamint ösztönözni az energiahatékonyságra és klímavédelemre, az alábbiak szerint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intézményi, települési, illetve több településen átívelő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása</li> <li>• Települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása</li> <li>• Helyi szereplők szemléletformálása</li> <li>• Gyakorlatorientált ismereteket átadó, pozitív, a mindennapos tevékenységekbe integrálható, jól alkalmazható példákat közvetítő térségi és helyi tanulmányi versenyek szakmai előkészítése és lebonyolítása</li> <li>• A települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása</li> <li>• Ismeretterjesztést célzó kiadványok kidolgozása, terjesztése</li> <li>• A felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi, szakmai utak megszervezése és lebonyolítása</li> </ul>



NYÍREGYHÁZA

000046

WWW.NYIREGYHAZA.HU



2020.07.01

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Nyíregyházi Egyetem a klímastratégiát elkészítette, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Képviselő Testülete 2021. november 18-i közgyűlésen elfogadta.</p> <p>A projekt keretén belül az alábbi szemléletformáló tevékenységek valósultak meg:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Települési figyelem felhívó akciók 6 városi rendezvényen valósultak meg, az aktívan elért személyek száma 2947 fő volt.<ul style="list-style-type: none"><li>o Jóságvárosi Sportnap – 2021. augusztus 13.</li><li>o Hungarikum és termékkóstoló – 2021. augusztus 14.</li><li>o Hello Pálinka – 2021. szeptember 11.</li><li>o Tírpák Fesztivál – 2021. szeptember 18-19.</li><li>o Európai Autómentes Nap – 2021. szeptember 22.</li><li>o Bringaváros – 2021. szeptember 25.</li></ul></li><li>2. Interaktív tematikus szemléletformáló programsorozatot gyerekek körében a nyári táborokban került megrendezésre:<ul style="list-style-type: none"><li>o Nyíregyházi Gyermeküdülő – 8264 Szigliget, Majális domb 0114/2.</li><li>o Kis Vakond Gyermektábor – 4431 Nyíregyháza, Szóadaház u. 4-6.</li><li>o Múzeumfalv – 4431 Nyíregyháza, Tölgyes u. 1.</li></ul>A programsorozaton az aktívan elért személyek száma 2656 fő volt.</li><li>3. Szigligeti gyermeküdülőben megrendezésre kerülő környezetvédelmi tanulmányi versenyen 560 fő tanuló vett részt 19 iskolából. A győztes csapat 2 napos kiránduláson vett részt Szilvásváradon.</li></ol> <p>Időközi kifizetési kérelem került benyújtásra 2021. október 28-án, mely hiánypótlás alatt van.</p> <p>A projekt kapcsán további szemléletformáló tevékenységre a járványügyi helyzet függvényében kerülhet sor.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

15. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	TISZAVASVÁRI ÚT - DERKOVITS UTCA CSOMÓPONTJÁNAK FEJLESZTÉSE TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00005
Projekt összköltsége:	855 049 044 Ft
Támogatás összege:	855 049 044 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdetete és befejezése:	2021.05.01- 2022.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021.04.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tukacs Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Kaszukné Liszkai Laura Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Tiszavasvári út – Derkovits utcai és Tiszavasvári út – Csalitos utcai csomópont átépítésével a közlekedésbiztonság javítása. A 36 sz. főúton a beavatkozás a felüljáró hídstruktúrája és a Munkás utcai csomópont között található. Az érintett útszakasz kapacitása és közlekedésbiztonsági szintje csak abban az esetben növelhető megfelelő mértékben, ha a két - Derkovits és Csalitos utcai - csomópontot összefüggően, egymással szervesen kapcsolódó módon fejlesztjük. Az országos közút déli oldalán új kerékpárúti és járda szakaszok kialakítására is szükség van. A megvalósítás során az út 2x2 sávós építése tervezett a szükséges kanyarodó sávok kialakításával. A keresztmetszet bővítése szükségessé teszi az út melletti kerékpárút és a járda nyomvonalának módosítását, ill. a meglévő csapadékelvezető rendszer áthelyezését. A 36 sz. út két oldalának kapcsolatát biztosító kijelölt- gyalogosátkelőhely áthelyezésére is szükség van.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban, a munkálatok tervezett kezdete 2022. március. Időközi kifizetési kérelem került benyújtásra 2021. szeptember 30-án, mely jóváhagyásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

16. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZÍNHÁZ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00003</b>
Projekt összköltsége:	500.000.000,- Ft
Igényelt támogatás összege:	500.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.06.01. - 2022. 10.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2021. 05.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Tukacs Ágota, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Színház utcai csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése. Az utcában sok esetben az utca szűk keresztmetszete és a közművek telítettsége, következtében helyhiány miatt zárt csapadékvíz elvezető kiépítése valósítható meg. A meglévővel azonos nyomvonalon, a meglévő akna kiosztás figyelembevételével, a megvalósításhoz, illetve a folyamatban lévő fejlesztések követésével egy DN1000 dimenziójú csőcsatorna kerül kialakításra a meglévő víznyelők és bekötő vezetékének felújításával, cseréjével. A vezeték szintben keresztező közművek kiváltásra kerülnek, így a teljes szelvény akadálymentesen rendelkezésre áll a vizek levezetéséhez. A befogadó üzemeltetőjének előírása szerint egy kombinált torkolati műtárgyat alakítunk ki, ami alkalmas a levezetésre kerülő csapadékvizek előírás szerinti előtisztítására egyrészt homok és hordalék visszatartására, illetve a szükséges kizárást is biztosítani tudja.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Jelenleg a közbeszerzési eljárás zajlik, a beérkezett ajánlatok értékelése van folyamatban. Időközi kifizetési kérelem került benyújtásra 2021. szeptember 30-án, mely jóváhagyásra került.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

17. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FENNTARTHATÓ VÁROSI KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	2.146.978.077 Ft
Igényelt támogatás összege:	2.050.322.538 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdeti és befejezése:	2014.06. 27. - 2022.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.16.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Debreceni út - Kígyó utca csomópontjának, a Törzs utca három csomópontjának átépítése, a Kígyó utcától induló, Debreceni út- Tünde utca - Kállói út - Szent István utca Kert utcáig tartó szakaszon épülő kerékpárút révén az érintett Borbánya városrész kerékpárosbarátá tétele.</p> <p>A Debreceni út - Kígyó utca közlekedésbiztonsági szempontból kedvezőtlen csomópontja geometriailag kedvezőbb kialakítást kapott. A csomópontban mind a Kígyó, mind pedig a Debreceni úton gyalogátkelőhely létesült. A Kígyó utca Virág utcai útsatlakozása átépítésre került, megszüntetve ezzel a balesetveszélyes szakaszt. A Kígyó utca szelvényezés szerinti bal oldalán két-irányú kerékpárút épült.</p> <p>A Törzs utca - 4. számú főút csomópontja, a Törzs utca-Semmelweis utcai körforgalom, illetve a Törzs utca - 41. számú főút csomópontja a közlekedésbiztonság növelése érdekében szintén átépítésre kerültek. A tavalyi évben megtörtént a Törzs utca – 4. számú főút csomópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv kiépítése, mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca - Semmelweis utcai új, négyágú körforgalom mind a Törzs utca, mind pedig a keresztező Semmelweis utca egyenletes forgalomáramlását hivatott szolgálni. A Törzs utca – 41. számú főút csomópontjában a meglévő jobbra kanyarodó sáv meghosszabbításával lehetővé vált a szabályozottabb forgalomáramlás.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A Törzs utcán a Semmelweis utca és a 41. számú főút között gyalogos járda épült, ami alkalmas biztosítani az Oros településrészen lakók Nyíregyháza centruma felé történő biztonságos haladását Örökösföld településrész érintésével.</p> <p>Az elkészült kerékpárút nyomvonala a Debreceni úton a Kígyó utca-Debreceni út csomóponttól a Tünde utcáig halad, majd a Tünde utcára lefordul, azon végig vezet, és a Kállói úton, majd a Szent István utcán a belváros irányába a Kert utcáig, a városközpont felől Nagykálló irányába a Csárda utcáig tart. A projekt során az érintett szakaszon közel 8 km kerékpárút épült.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>Az elkészült kerékpárút jogerős forgalomba helyezési engedélyét 2021. 04. 26-án szerezte meg az Önkormányzat a Magyar Közút Zrt. által kért módosítások miatt.</p> <p>A projekt megvalósítása során többlettámogatás iránti kérelem két alkalommal került benyújtásra, illetve jóváhagyásra összesen bruttó 550.322.538 Ft értékben.</p> <p>A közúti közösségi közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása céljából 2021 tavaszán esőbeálló beszerzése valósult meg a Tünde utcán.</p> <p>A megépült kerékpárforgalmi létesítményhez kapcsolódóan a Felhívás támogatható tevékenységeit figyelembe véve útfenntartó gép beszerzését tervezzük annak érdekében, hogy a támogatási összeg teljes egészében felhasználásra kerüljön.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

18. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁST ÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA HAT PONTJÁN TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt tervezett összköltsége:	999 563 487 Ft
Igényelt támogatás összege:	999 500 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. 03. 01. – 2022. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.02.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A fejlesztéssel érintett útszakaszok:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Debreceni utca felújítása, a Kígyó utca és Nagykörút (Móricz Zs. u.) között;</li> <li>• Vasvári Pál utca felújítása a Rákóczi u-tól az Északi körútig;</li> <li>• Vasvári Pál utca felújítása az Északi körúttól a tervezett Stadion u-i körforgalomig;</li> <li>• Bethlen Gábor utca burkolat felújítás a Búza u-tól a Bessenyei térig;</li> <li>• Blaha Lujza sétány felújítása;</li> <li>• Rákóczi utca felújítása a Víz utcától az Északi körút - Mező utca kereszteződéséig;</li> <li>• a Széchényi utca felújítása a Nagykörút és a Szarvas utca között.</li> </ul> <p>A különböző helyszíneken burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök szükség szerinti átépítése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölparók között szükség szerinti biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése történt meg, a csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése, szükség szerinti egyéb beavatkozások megvalósítása mellett.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	Az első 6 szakasz esetében a kivitelezési munkák 2019. júniusában megkezdődtek és 2019. októberében minden szakasz esetében lezárultak. A végrehajtott fejlesztések összesen közel 3 km útpálya, 700 m járdaszakasz és több mint 500 m kerékpárút megújulását eredményezték, melyek hozzájárulnak a nyíregyházi közlekedési infrastruktúra hálózatos fejlesztéséhez.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A projektbe új műszaki tartalmat, illetve új megvalósítási helyszínt vontunk be, a Széchenyi utca burkolat felújítása történik meg a Nagykörút és a Szarvas utca között. Az érintett szakasz burkolatfelújításán kívül megújul 4 db autóbusszöből, megtörténik a hiányzó járdaszakaszok kiépítése, illetve akadálymentesítése. A gyalogosok részére kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, míg a kerékpárosok részére biztonságos kerékpáros átvezetések létesülnek, a gimnáziumi gyalogátkelőhelynél pedig okos zebra létesül. A beruházás során megvalósul parkolóhely és a zöldfelület rekonstrukció. A fejlesztésnek köszönhetően mintegy 785 méter hosszan újul meg az útburkolat, valamint 350 méter hosszan létesül bel-és csapadékvízvédelmi létesítmény.</p> <p>A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. októberében lezárult, a kivitelezői szerződés aláírásra került. A téli üzemre való tekintettel a kivitelezési munkálatok 2022. márciusában indulnak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

19. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÓVODAFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – II. ÜTEM</b> TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00003
Projekt tervezett összköltsége:	995 535 608 Ft
Igényelt támogatás összege:	995 426 058 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018.01.01. - 2021.09.15.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 10. 31.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi 1 bölcsőde és 8 óvoda kerül felújításra jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14.sz. Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)</li> <li>• Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 27. sz.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 20. sz.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 3. sz.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 2. sz.)</li> <li>• Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas J. tér 14. sz.)</li> <li>• Eszterlanc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3 sz.)</li> <li>• Eszterlanc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 13. sz.)</li> <li>• Eszterlanc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27. sz.)</li> </ul> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</li> </ul>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>○ udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>○ szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>○ tornaszoba fejlesztés</li> <li>• Eszközbeszerzés, ezen belül: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li> <li>○ informatikai eszközök, berendezések</li> </ul> </li> <li>• akadálymentesítés</li> <li>• szórt azbeszt mentesítés</li> <li>• energiahatékonysági intézkedések</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A beruházások minden intézmény tekintetében határidőben megvalósultak. 2019. szeptember 2-től mind a 8 intézmény fogadta az óvodásokat és a bölcsődéseket. A munkálatok 5 intézményben 2019. augusztus 31-ig fejeződtek be, 3 helyszínen (a Gyermek Ház Déli Óvoda Kassa úti Telephelyén, a Tündérváros Keleti Óvoda Margaréta Tagintézményében, valamint a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintézményében) pedig szeptember közepéig zajlottak még külső munkálatok, az óvodai nevelés zavartalan biztosítása és a gyermekek biztonságának maximális védelme mellett.</p> <p>2019. október 25-én az Önkormányzat többlettámogatás iránti kérelmet adott be a Közreműködő Szervezet részére a megvalósítás során felmerült plusz költségek finanszírozására, amelyet a Kormány a 1243/2020. (V. 18.) Korm. határozatával jóváhagyott.</p> <p>A Tündérváros Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény kivitelezési szerződését 2020. május 25-én írtuk alá. A munkálatok 2020. októberében fejeződtek be az óvodai nevelés zavartalan biztosítása mellett.</p> <p>A pályázatnak köszönhetően a bölcsődei-óvodai neveléshez szükséges eszközök beszerzésére is sor került. Önkormányzatunk az intézmények igényfelmérését követően kül-és beltéri játszóeszközöket, bútorokat, konyhai és számítástechnikai eszközöket, textíliákat, sószobát, valamint légtisztító berendezéseket szerzett be. A beruházás valamennyi megvalósítási helyszínen befejeződött, a projekt zárásához szükséges adminisztrációs feladatok zajlanak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

20. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÓRHÁZI ÓVODA UDVARFEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt összköltsége:	72 219 683 Ft
Támogatás összege:	72 219 683 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.06.01. - 2022.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, dátumai:	2017.11.09.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Jósa András Oktatókórház területén létesítésre kerülő új óvoda a Nagyvárud utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti ún. pavilonos kialakítási konstrukcióban hazai forrásból. Az új óvoda 2018.09.03-án nyitotta kapuit. A helyszín alapján a Tündérbert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A hazai forráshoz kapcsolódó szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2018.06. 26-án elfogadásra került, így a hazai forráshoz kapcsolódó pályázat lezárult. A „Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.  A TOP projektből 2018-ban elszámolásra kerültek a pályázat építéshez kapcsolódó arányosított költségei, a projektelőkészítés költségei közül a megalapozó dokumentum megbízási díjai és járulécai, a rehabilitációs szakmérnöki tevékenység és a kiviteli tervek készítésének arányosított költsége, a közbeszerzési szakértők megbízási díjai és járulécai, a projektmenedzsment személyi jellegű kiadásai, valamint a műszaki ellenőri tevékenység arányosított díja. A záró elszámolás során el kívánjuk számolni az udvarfejlesztéshez kapcsolódó külső eszközök beszerzését, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosításának vállalkozói díját, valamint a tervezői



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>költség külső udvar fejlesztésére vonatkozó arányosított részét is. Az óvoda földterülete (ingatlan) térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása megtörtént.</p> <p>2020-ban a nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek is befejeződtek, a projekt zárása folyamatban van.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

21. számú adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	SZENT ISTVÁN ÉS SZARVAS UTCÁK ÚTBURKOLAT FELÚJÍTÁSA TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00006
Projekt összköltsége:	582 268 082 Ft
Támogatás összege:	582 268 082 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.05.01. - 2022.12.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2021. 04. 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében az alábbi útszakaszok felújítására kerül sor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- a Szent István utca az András utca és a Nagykörút közötti szakaszon;</li><li>- a Szarvas utca az Országzászló tér és az Arany János utcai körforgalom közötti szakaszon.</li></ul> <p>A Szent István utcán a Nádor utcai csomópontban lévő mini körforgalom és a Forgó utcai csomópont átépítése tervezett azzal a céllal, hogy a csomópontok geometriája és a vízvezetés kialakítása megfelelő legyen. A járdák és gyalogkerékpárutak burkolatának szükség szerinti átépítése, illetve a meglévő parkolók szabványosítása szükséges a megfelelő vízvezetés kialakításával. A Szent István utca és az András utca csomópontjában a meglévő gyalogátkelő után egy új egyirányú kerékpárút szakasz építése tervezett a Szent István utca és a meglévő gyalogkerékpárút közé, amely biztosítja a kerékpárosok biztonságos becsatlakozását a kerékpárút hálózatba. A Szent István utca-Eötvös utca és a Nádor utca között meglévő elválasztott gyalogkerékpárút átépítése a célunk a szabványos átvezetések kialakításával mind a gyalogosok, mind a kerékpárosok biztonságos közlekedésének segítése érdekében. A Szent István utca és a Béla utca csomópontjában meglévő gyalogátkelőhelyet SafeCross okos zebra gyalogátkelőhellyé alakítjuk, így biztonságosabbá téve a gyalogos közlekedést a középiskola környezetében.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A Szarvas utcán az útburkolat felújításán kívül, a burkolat mindkét oldalán a meglévő útszegélysor cseréje tervezett, amely biztosítja a gyalogosok akadálymentes közlekedését is. A terveink szerint felújításra kerülnek a meglévő parkolóhelyek, valamint 2 darab bazaltbeton burkolatú autóbuszöböl kialakítása történik a jelenlegi, forgalmi sávon található autóbuszmegállók átépítésével és az akadálymentes megközelíthetőség kialakításával. A kialakításra kerülő út-járda csatlakozások és a kijelölt gyalogos-kerékpáros átkelőhelyek esetében taktilis jelzések kiépítése indokolt. A meglévő elválasztott gyalog-kerékpárút átvezetések felülvizsgálatra kerülnek. A fejlesztéssel a fenntartható közlekedési módok feltételeinek javítása valósul meg a gyalogosok részére kijelölt gyalogos átkelőhelyek és a járdaburkolatok átépítésével. A Szarvas-Kereszt utca kereszteződésében okos zebra létesül. A Szarvas utca-Országzászló tér jelzőlámpás csomópont geometriai kialakítása pedig korrigálásra kerül a buszforgalom biztonságossá tétele céljából.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2021. októberében lezárult, a kivitelezői szerződés aláírásra került. A téli üzemre való tekintettel a kivitelezési munkálatok 2022. márciusában indulnak.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

22. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSÉNEK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN 41 DB ÚJ CNG MEGHAJTÁSÚ AUTÓBUSZ BESZERZÉSE, TÖLTŐÁLLOMÁS LÉTESÍTÉSE ÉS AUTÓBUSZ TELEPHELY KIALAKÍTÁSA IKOP-3.2.0-15-2016-00013</b>
Projekt összköltsége:	7 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	7 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.09.01. - 2022.09.28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.10. 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>2015. júniusában a város elindította az európai uniós értékhatárt meghaladó nyílt közbeszerzési eljárás ellenőrzését arra vonatkozóan, hogy beszerzésre kerüljön 41 darab CNG üzemű modern, környezetkímélő jármű, és ezzel - az élehető város elvét szem előtt tartva - az egyik legtisztább energiahordozóval működtetett járműállomány végezze a személyszállítást, jelentősen csökkentve ezzel a járművek füstgáz emisszióját, hiszen a szilárdrészecske kibocsátásuk szinte nulla.</p> <p>A 1691/2016 (XI.29.) Kormányhatározat nevesítette a projektet az alábbiak szerint: „Nyíregyháza megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése érdekében 47 db új autóbusz (41 db CNG és 6 db elektromos meghajtású) beszerzése, és töltőállomás létesítése, és autóbusz telephely kialakítása.” Tehát a projekt tartalom kibővült az előzők szerint.</p> <p>Az 1145/2017. (III.20.) Kormányhatározat pedig rendelkezett az ÉFK módosításáról, benne a projekt összköltségvetésének 7.000.000.000 Ft-ra való emeléséről. A támogatási szerződés módosítása 2017.07.26-án hatályba lépett megnövekedett projekt tartalommal, módosított költségvetéssel és megvalósítási időtartammal.</p> <p>A telephely XXI. századi követelményeknek megfelelő, a kor igényeit maradéktalanul kielégítő és a távlati fejlesztéseket is ütemezetten kiszolgálni képes létesítményként tervezett. A telephely a CNG kút közvetlen közelében kerül kialakításra. A jó közlekedési kapcsolat, a megfelelő közműellátottság és a</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>szeparált elhelyezkedés biztosítja a későbbi telephely optimális és gazdaságos működését, mind szakmai, mind gazdasági alapon.</p> <p><u>A beruházás során az alábbi fő projektelemek valósulnak meg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- iroda-, és portaépület</li> <li>- javítócsarnok (I. ütem)</li> <li>- manipulációs térburkolatok és autóbusz parkoló terület</li> <li>- hulladék tároló és hidegraktár</li> <li>- személygépkocsi parkoló és kerékpár tároló</li> <li>- üzemanyag töltő</li> <li>- kapcsolódó kiszolgáló műtárgyak</li> </ul> <p>A fejlesztéssel érintett terület nagysága 44.650 m<sup>2</sup>  A telephely nagysága: 3334,11 m<sup>2</sup>  A kivitelezés várhatóan 2021-2022-ben megvalósul.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Az autóbuszok beszerzése és üzembehelyezése megtörtént, ugyanígy a CNG töltőállomás kivitelezése is.</p> <p>A megnövekedett projektterület következtében 2019. 05. 28. napján indult el az „Új autóbusz telephely tervezése” tárgyú nyílt, uniós közbeszerzési eljárás, szerződéskötésre 2020.01.06-án került sor. Az elkészült tanulmányterv, és az engedélyes és kiviteli tervek alapján 2021.03.12. napján elindításra került a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás. A bontási eljárás során a legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve fedezethiány mutatkozott, melynek vonatkozásában többletforrás igénylésére került sor (1.098.915.019,-Ft). A többletforrás megítéléséről szóló 1846/2021. (XI.30.) Kormányhatározat megjelent, a Támogatási Szerződés módosítása folyamatban van.</p> <p>A munkálatok tervezett kezdete 2022. március.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

23. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>BARNAMEZŐS TERÜLETEK REHABILITÁCIÓJA NYÍREGYHÁZA TISZAVASVÁRI ÚTI LAKTANYÁK TEKINTETÉBEN TOP 6.3.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	2 373 258 957 Ft
Támogatás összege:	2 315 565 087 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.09.01. - 2022.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 11. 28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dicső Péter Projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><b><u>Terület déli részén kialakítandó funkciók tervezési program alapján:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Technológiatranszfer Központ kialakítása a meglévő volt parancsnoki épület átalakításával és rekonstrukciójával. A megmaradó volt ruházati raktárépület külön projekt keretében kap funkciót, állagmegóvási munkáinak tervezése jelen programnak nem képezi tárgyát.</li> <li>b) Extenzív fenntartású zöldfelület (Üzleti Park fejlesztési területe)</li> <li>c) Intenzív fenntartású rekreációs célú zöldfelület (közpark) közösségi rekreációs fejlesztés</li> <li>d) Extenzív fenntartású zöldfelületek</li> <li>e) Védő funkciójú zöldfelület kialakítása (az extenzív fenntartású zöldfelület Üzleti Park fejlesztési terület déli végénél, valamint a külön projekt keretében megvalósuló autóbusz telephely déli végénél)</li> <li>f) Közlekedési- és közmű infrastruktúrafejlesztés</li> </ul> <p><b><u>Az Északi terület vonatkozásában az alábbi fejlesztések tervezettek:</u></b></p> <p>A beruházással érintett terület: 141 000 m<sup>2</sup></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>g) Épületbontási munkák</li> <li>h) Út- és parkoló építés és csapadékvíz elvezetés</li> <li>i) P+R parkoló építés</li> <li>j) Villamosenergia ellátás és közvilágítás</li> <li>k) Szennyvíz és ivóvízhálózat építés, öntöző kút kialakítása</li> </ul>



NYÍREGYHÁZA

000062

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000000

000000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>l) Térfigyelő kamerarendszer</p> <p>m) Automata öntözőrendszer telepítése</p> <p>n) Növénytelepítés: faültetés, cserjetelepítés, gyepvetés</p> <p>o) Utcabútorok, játékok, sporteszközök; Futó- és sportpályák (részben EPDM burkolattal)</p> <p>p) Burkolat- és kerítésbontások (aszfalt, kerítés)</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt déli területének kivitelezése 2019-ben műszakilag lezárult, először 2019.10.10-én, majd hiánypótlásokat követően 2020.03.31. napján többletforrás igény került benyújtásra az eredeti projektterv megvalósítására vonatkozóan.</p> <p>A 2064/2020. (XII.31.) számú Kormányhatározat jóváhagyta a pályázatban foglalt Északi terület megvalósításához kapcsolódó többletforrást 575,5 millió Ft erejéig, amely kifizetésre került 2021. 04. 22. napján, így az eredetileg 1 740 000 000 Ft támogatás több, mint 2,3 milliárd Ft-ra növekedett. Ezzel lehetőség nyílik a Tiszavasvári úti Északi terület megújítására is.</p> <p>Jelenleg az Északi területre vonatkozó tervek felülvizsgálata zajlik, a tervek rendelkezésre állását követően elindulhat a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, a kivitelezési munkák nagy része várhatóan 2022-ben valósul meg.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

24. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ZÖLD VÁROS KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN TOP 6.3.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	1 590 218 738 Ft
Támogatás összege:	1 587 975 390 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.09.01. - 2021. 02. 28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 12. 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benczúr-Bessenyei tér teljes park-rekonstrukciója, növényfelület megújítása, városi rekreációs zöldterület kialakítása (futópálya).</li> <li>- Bujtosi városliget rehabilitációja (mind az 5 tó és környéke), futópálya kialakítása.</li> <li>- Arany János utca átfogó növényállomány fejlesztése, ütemezett fakivágással, növényesítéssel.</li> <li>- Pazonyi tér park-rekonstrukciója, növényállomány tervezett cseréjével, ültetéssel.)</li> <li>- Bocskai u. 16. (hrsz 76/1) szám alatti épület hasznosítása gazdaságélénkítési céllal: szolgáltató épület kialakítása és az alpműködéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. Az épülethez természetben kapcsolódó, 76/2 hrsz-ú ingatlanon kerékpártároló és parkoló helyek kialakítása.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A Benczúr – Bessenyei tér vonatkozásában a terek felújítása 2018. 09. 28. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A kivitelezői szerződés Arany János utca-Pazonyi tér esetében a kivitelezés 2018. 12. 17. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A Bujtosi városliget kivitelezése 2019. 05. 31. napján sikeres műszaki átadás-átvétellel zárult.</p> <p>A projekt kapcsán plusz forrás igény került benyújtásra 2019. 07. 15-én 390.733.855 Ft összegben, mely az 1905/2020. (XII.14.) számú Kormányhatározatban megítélésre került. A projektben további többletforrás</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>igénylése történt nettó 34.825.613 Ft mértékéig, mely a Bocskai utca kivitelezési költségeire vonatkozik. A többletforrás iránti igény jóváhagyása a 1856/2021. (XII.1.) számú Kormányhatározatban történt meg.</p> <p>A többletforrás kapcsán Támogatási Szerződés módosítás, illetve elszámolás zajlik, majd ezt követően a projekt zárható.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

25. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>INFRASTRUKTÚRÁLIS FEJLESZTÉSEK – 5 MRD-S ÚTFEJLESZTÉS BMÖGF/967-1/2020</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	5 000 000 000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	5 000 000 000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100%
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2020. 11. 23. - 2021. 12. 31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2020. 11. 23.
<b>Kapcsolattartó</b>	Dicső Péter projektvezető Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet lakóutcáinak fejlesztésére, amit híven tükröz az elmúlt években felújított, megépített lakóutcák magas száma. Az eddigi beruházásaink sikerességét azon ingatlantulajdonosok, lakóközösségek eddigi összefogása tette lehetővé, ahol a közösség együttműködve a várossal, az útépitéshez szükséges szabályozással érintett területet térítésmentesen átadta az Önkormányzat részére, biztosítva ezzel a fejlesztéshez, útépitéshez és közműáthelyezésekhez szükséges területeket. A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján BMÖGF/967-1/2020. iktatószámon Támogatói Okiratot állított ki, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet meglévő utak szilárd burkolattal való ellátásához, ingatlan vásárláshoz, valamint a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások finanszírozására használhat fel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően elsősorban útfelújításra, útfelújításra kívánja felhasználni a megítélt támogatást.

WWW.NYIREGYZHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000066

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Az Önkormányzat első lépésként, a már meglévő, engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkező utcák felújítását valósította meg:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.) Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca</li><li>2.) Hegedűs utca-Tallér köz</li><li>3.) Hatház, Szamóca, Thököly-Törzs, Hadobás</li><li>4.) Szamos utca</li><li>5.) Ereszalja, Szarka</li><li>6.) Hajlás-Főzde- Fenyő</li></ol> <p>Az Önkormányzat további utak építését és felújítását tervezi, az alábbiak szerint:</p> <p><b>II. ütem tartalma:</b> Meggyfa utca, Gömb utca, Sátor utca. Jelenleg zajlik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás során érkezett ajánlatok bírálata, tervezett munkakezdés 2022. március.</p> <p><b>III. ütem vonatkozásban</b> az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználásához lehetőséget biztosított a lakóközösségek részére, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a város fejlesztésébe. Célunk, hogy a lakókkal összefogva folytassuk Nyíregyháza úthálózatának fejlesztését, hogy minél élhetőbb legyen lakókörnyezetünk. Ezért a <a href="http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/nyiregyhaza-megyei-jogu-varos-oenkormanyzata-utfejlesztes">http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/nyiregyhaza-megyei-jogu-varos-oenkormanyzata-utfejlesztes</a> oldalon lehetőséget biztosítottunk minden lakóközösségnek arra, hogy a meglévő földút aszfaltútra történő kiépítését kezdeményezzék. Az igények beérkezésének időpontja 2021. 03.31. napja volt, melyet követően megkezdődött a beérkezett igények áttekintése, az építéshez szükséges dokumentumok átvizsgálása, ellenőrzése, szükség szerint tervek elkészítése, melyet követően kialakult a III. ütemben fejleszteni kívánt lakóutcák végleges sorrendje.</p> <p>A 2021. év tavaszáig beérkezett lakossági kérelmek feldolgozását követően azon utcák vonatkozásában, - ahol az útépitésekhez szükséges területek átadásáról az érintett lakók nyilatkoztak, illetve mind a beépítettség, mind pedig a közművesítettség megfelelő volt, de az adott utcák esetében tervvel még nem rendelkezünk - tervező kiválasztására közbeszerzési eljárást hirdettünk 20 lakóutca tervezésére.</p> <p>A tervezési szerződés 2021. 10. 19-én aláírásra került, teljesítési határidő 6 hónap.</p> <p>Amennyiben tervezési eljárás során nem találkozunk az építést akadályozó műszaki problémával, illetve a területátadások és kisajátítások is rendben lezajlanak 2022. év tavaszáig, a kész tervek alapján új közbeszerzési eljárást indítunk keretmegállapodás keretében verseny újranyitással. (Ezen utcák: Muskotály köz, Füredi u.- Gömb utca összekötő, Csongor utca, Tölgyes út szélesítése, Seregély utca I-II. ütem, Kacagó, Hadobás, Gyűrű utca I-II. ütem,</p>
--	---



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>Futó köz, Csabagyöngye, Hadik András utca, Bólyai tér, Jó utca, Tiszalöki út, Acél, Apadó, Bor, Levél utca.)</p> <p><u>IV. ütem:</u> Még 2021-ben tervezzük elindítani a közbeszerzési eljárását (<i>III. ütemű EU nyílt eljárás</i>), mely utcák esetében rendelkezünk kiviteli tervekkel, valamint a lakossági nyilatkozatok alapján az építéshez szükséges terület is rendelkezésre állhat (Tervezett utcák: Pető, Levendula, Tagló, Fenyő összekötő).</p> <p>Ezen utcák, valamint a tervezéssel érintett utcák vonatkozásában megkezdtük a szükséges kisajátítási eljárások előkészítését és folyamatosan készítjük elő a terület átvételekre vonatkozó megállapodásokat. A projekt megvalósítására vonatkozóan határidő hosszabbítást kezdeményeztünk 2022.12.31. napjáig.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

26. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ZÖLD BUSZ DEMONSTRÁCIÓS MINTAPROJEKT ZFR-ZBP-002/003-2020</b>
Projekt összköltsége:	56.000.000,- Ft
Igényelt támogatás összege:	56.000.000,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.10.30. - 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2020.10.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja támogatás nyújtása a kedvezményezett részére annak érdekében, hogy az elektromos meghajtású autóbuszokat jelentősen megműszaki, járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs használat céljából. A projekt keretében tervezett tevékenységek az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elektromos buszok töltésére alkalmas legalább 1 db nagyteljesítményű töltőállomás kivitelezése</li> <li>- Általános költségek</li> <li>- Járművek menetrendi fordákba történő beillesztése</li> <li>- Buszgyártói költségtérítés</li> <li>- Kommunikációs és marketing kampány támogatása</li> <li>- Elektromos buszokhoz kapcsolódó szakmai oktatáson való részvétel</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszak, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt keretében 2020. novemberében megvalósult a „Zöld busz” demonstráció, a városközponti installáció kiállításával és 1 db elektromos busz fordába illesztett közlekedésével. A projekt keretében szakmai beszámoló került benyújtásra, az elvégzett demonstrációhoz kapcsolódó marketing tevékenység, az üzemeltetéssel kapcsolatos információk, közszolgáltatói és buszgyártói költségtérítés bemutatásával, elszámolásával. Az elektromos autóbusz töltőállomást jelen projekt keretében nem valósítjuk meg, tekintettel arra, hogy a jelenlegi járműállományban nincs elektromos hajtású busz. A projekt zárásához kapcsolódó tevékenységek folyamatban vannak.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

27. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CSOMÓPONT ÉS KERÉKPÁRÚT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001</b>																												
Projekt összköltsége:	685 112 500 Ft																												
Támogatás összege:	685 112 500 Ft																												
Támogatási intenzitás (%):	100 %																												
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.01.01 - 2021.12.31.																												
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.12.29.																												
Projektfelelős (név, osztály):	Pató István, Városfejlesztési és városüzemeltetési osztály Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra																												
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>a.) Kállói út – Tünde utca csomópontjának átépítése körforgalommá</p> <p>b.) Nyíregyházi utcák kerékpáros baráttá való fejlesztése:</p> <table> <thead> <tr> <th>Megvalósítási hely (Utca neve)</th> <th>Kerékpárforgalmi létesítmény hossza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Arany János utca</td> <td>700m</td> </tr> <tr> <td>Jósa András utca</td> <td>200m</td> </tr> <tr> <td>Honvéd u.-Serház u.</td> <td>1000m</td> </tr> <tr> <td>Nádor u.-Szilfa u.</td> <td>1000m</td> </tr> <tr> <td>Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)</td> <td>110m</td> </tr> <tr> <td>Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)</td> <td>820m</td> </tr> <tr> <td>Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)</td> <td>300m</td> </tr> <tr> <td>Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)</td> <td>600m</td> </tr> <tr> <td>Malom utca</td> <td>490m</td> </tr> <tr> <td>Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)</td> <td>685m</td> </tr> <tr> <td>Garibaldi utca</td> <td>740m</td> </tr> <tr> <td>Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)</td> <td>780m</td> </tr> <tr> <td>Fészek utca</td> <td>1000m</td> </tr> </tbody> </table> <p>A kerékpáros barát kialakítás módjai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irányhelyes kerékpárforgalmi létesítmény kijelölése (nyom/sáv), 30-as sebességkorlátozás bevezetése, lakó-pihenő övezetek kijelölése.</li> </ol>	Megvalósítási hely (Utca neve)	Kerékpárforgalmi létesítmény hossza	Arany János utca	700m	Jósa András utca	200m	Honvéd u.-Serház u.	1000m	Nádor u.-Szilfa u.	1000m	Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)	110m	Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)	820m	Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)	300m	Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)	600m	Malom utca	490m	Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)	685m	Garibaldi utca	740m	Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)	780m	Fészek utca	1000m
Megvalósítási hely (Utca neve)	Kerékpárforgalmi létesítmény hossza																												
Arany János utca	700m																												
Jósa András utca	200m																												
Honvéd u.-Serház u.	1000m																												
Nádor u.-Szilfa u.	1000m																												
Széchenyi u. (Toldi utcától - Petőfi utcáig)	110m																												
Toldi utca (Széchenyi - Damjanich u között)	820m																												
Árpád utca (Széchenyi - Kiss Ernő u között)	300m																												
Kiss Ernő utca (Árpád utca - Benczúr gyula tér között)	600m																												
Malom utca	490m																												
Színház utca (Bessenyei tér- Széchenyi u között)	685m																												
Garibaldi utca	740m																												
Ószőlő utca (Garibaldi u.-Eperjes u. között)	780m																												
Fészek utca	1000m																												



NYÍREGYHÁZA

000070

www.nyiregyhaza.hu



00000000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>Mindezek forgalomtechnikai eszközökkel (burkolatjel festés, közúti jelzőtáblák kihelyezése), kismértékű burkolatszélesítésekkel és szegély átépítésekkel megvalósíthatóak.</p> <p>II. Meglévő burkolatok szélesítésével, akadálymentesítésével kijelölt gyalog-kerékpárutak létesítése. Ezen esetben jelentősebb a burkolatépítés mennyisége, a kerékpárosok és a gyalogosok a közúti forgalomtól elválasztott módon közlekedhetnek.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kerékpárforgalmi létesítmények 2018. 12. 20. napjával elkészültek, összesen 7792 méteren.</p> <p>A Kállói út – Tünde utcai körforgalmú csomópont építése a NIF Zrt., mint konzorciumi partner beruházásban zajlott, a kivitelezése megvalósult, a műszaki átadás – átvétel lezárása 2021.09.08. napján megtörtént.</p> <p>A Felhívás támogatható tevékenységeit figyelembe véve útfenntartó gép beszerzését tervezzük annak érdekében, hogy a támogatási összeg teljes egészében felhasználásra kerüljön.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

28. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA, CSALÓ KÖZI NYUGDÍJASHÁZ ÉS A CONTINENTAL ARÉNA ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00003</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	247.000.000 Ft
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	247.000.000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2020. 12. 01. - 2022. 05. 31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:</b>	2020.12. 23.
<b>Kapcsolattartó (név, osztály):</b>	Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>Az alábbi épületek energetikai korszerűsítése valósul meg jelen projektben: 4400 Nyíregyháza, Csaló köz 11-13-15 szám alatti önkormányzati ingatlanok, melyekben nyugdíjasok számára biztosít lakhatást az Önkormányzat, valamint a 4400 Nyíregyháza, Géza u. 8-16 szám alatti Continental Aréna, mely számos sport- és egyéb rendezvény helyszínéül szolgál.</p> <p>A Csaló közli épületek homlokzati hőszigetelése, szükséges nyílászárók cseréje és tetőszigetelése valósul meg.</p> <p>A Continental Aréna esetében napelemes rendszer telepítése történik, maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</p>
<b>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</b>	<p>A Continental Aréna esetében a kivitelezés megvalósult, a műszaki átadás- átvételi eljárás 2021.07.20. napján lezárult.</p> <p>A Csaló közli nyugdíjasház energetikai fejlesztése során a műszaki átadás – átvételi eljárás 2021.09.15.napján lezárult.</p> <p>A projekt keretében a kivitelezési munkák elkészültek, kifizetési kérelem benyújtására 2021.10.28. napján került sor. A projekthez kapcsolódóan képzés megvalósítása szükséges a fejlesztett épületek használói számára, ezt követően a projekt zárható.</p>
<b>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</b>	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

29. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÉT KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNY ÉS A NYSZC INCZÉDY GYÖRGY SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE</b> TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00006
Projekt összköltsége:	434.997.203,- Ft
Igényelt támogatás összege:	434.997.203,- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.01. - 2022.05.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátumai:	2020.12.23.
Projektfelelős (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésének megvalósítása tervezett:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VMKK Városmajori Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 3.)</li> <li>• VMKK Borbányai Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Margareta u. 50.)</li> <li>• NYSZC Inczedy György Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma (4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.)</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A Borbányai Művelődési Ház kivitelezési munkái 100%-ban elkészültek. Műszaki átadás- átvételi eljárás lezárására 2021.november 08. napján került sor.</p> <p>A NYSZC Inczedy György Szakgimnázium, Szakközépiskola esetében a kivitelezés készültségi foka 90% feletti. A kivitelezési munkák szerződés szerinti befejezési határideje: 2021. december 09.</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A Városmajori Művelődési ház kivitelezési munkálatai 100%-ban elkészültek. Műszaki átadás – átvételi eljárás lezárására 2021.november 08. napján került sor.</p> <p>Kifizetési kérelem benyújtása 2021. október 28. napján történt.</p> <p>A projekthez kapcsolódóan képzés megvalósítása szükséges a fejlesztett épületek használói számára, ezt követően a projekt zárható.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

30. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KORÁNYI KÖZ- EPERJES UTCA – KORÁNYI FRIGYES UTCA ÁLTAL HATÁROLT TÖMBBELSŐBEN TALÁLHATÓ JÁRDÁK FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA</b>
Projekt összköltsége:	47 479 966 Ft
Igényelt támogatás összege:	23 739 983 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	2021. 07. -2022. 12.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021.07.06.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária Pályázatok és projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyháza Korányi köz – Eperjes utca – Korányi Frigyes utca által határolt tömbbelsőben található járdák az 1970-es években épültek, melyek minősége jelentősen leromlott. Komplex felújítás a megépítés óta nem volt, a szükséges helyeken lokális kátyúzással történik a hibák kijavítása. A teljes fejlesztésre tervezett, jelenleg öntött aszfalt felületű 659 fm hosszúságú járdaszakaszcso állapotrara jellemző a leromlott műszaki állapot. A felületen jelentős méretű repedések jelentkeztek. A projekt keretében a meglévő járdaburkolatok és szegélyek teljes szélességben elbontásra kerülnek, és a meglévővel megegyező geometriával új aszfalt burkolatú járda kerül megépítésre 659 m hosszúságban, 2160 m2-en.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az egyesített engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítésére irányuló beszerzési eljárás keretében a tervező kiválasztása megtörtént, a Tervezési Szerződés aláírására 2021.szeptember 17. napján került sor. A tervdokumentációt a tervező határidőre leszállította. Az E-közmű hozzájárulások beszerzése megtörtént. Jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló beszerzési eljárás előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

31. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00007</b>
Projekt összköltsége:	nettó 2. 800. 000. 000 Ft
Igényelt támogatás összege:	nettó 2. 800. 000. 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. 08. 01. - 2022. 10. 02.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2021. 07. 26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liskai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt keretében a Jósa András Múzeum, mint a térség egyik legjelentősebb múzeumának turisztikai célú fejlesztésére kerül sor. Új attrakciókkal bővül, a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala nő, miáltal a látogatók száma emelkedik és új célcsoportok elérésére nyílik lehetőség. A beruházás során sor kerül a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutatathatóvá tételéhez kapcsolódó építészeti beavatkozásokra, a patinás, helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójára, energiahatékonysági intézkedések megvalósítására, akadálymentesítésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, fejlesztésére, a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és környezetrendezésre.</p> <p>A meglévő kulturális kínálat modernizálása mellett olyan új programelemekkel történő bővítése tervezett, melyek mind hozzájárulnak a múzeumban eltöltött idő növeléséhez.</p> <p>A meglévő és új kiállításokhoz, élményterekhez kapcsolódóan megvalósításra kerülnek élményelemeket jelentő technikai fejlesztések, helyt adhat különböző kulturális programoknak, esteknek, filmvetítéseknek.</p> <p>A projekt keretében sor kerül továbbá komplex turisztikai, információs és látogatómenedzsment szolgáltatások létrehozására is.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A tervezői szerződés megkötésre került 2021. október 15-én, teljesítés határideje 2022. március.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

32. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL III. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt tervezett összköltsége:	396.840.630 Ft
Igényelt támogatás összege:	396.840.630 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 01. 01. - 2022. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 13.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából,</li> <li>• SECAP elkészítése.</li> </ul> <p>A projekt keretén a hatályos Támogatási szerződésben foglaltak szerint az alábbi intézmények energetikai korszerűsítésére került sor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - nagy épület)</li> <li>2. Tündérváros Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Kállói út 109/a - kis épület)</li> <li>3. Tündérváros Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely (4405 Nyíregyháza, Koszorú út 10.)</li> <li>4. Tündérváros Keleti Óvoda Élet úti Telephely (4451 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.)</li> </ol>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p><b>5. Polgármesteri Hivatal 'A' és 'D' épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</b></p> <p>A kivitelezési munkálatok 2019. október 10-éig minden esetben befejeződtek. A projektbe új megvalósítási helyszínek kerülnek bevonásra a teljes támogatási összeg felhasználása érdekében.</p> <p>A VMKK Mandabokori Művelődési Ház energetikai felújítására vonatkozó kivitelezői szerződés 2021. augusztus 23-án aláírásra került, az eredeti befejezési határidő 2021. vége volt, azonban határidő hosszabbításra volt szükség szerződés módosítás keretében, időközben felmerült statikai problémákból fakadó pótmunkák miatt. A tervezett befejezés 2022. tavasz.</p> <p>Továbbá napelemek kerülhetnek felhelyezésre (maximum háztartási (max. 50 kW) kiserőmű (HMKE) méretben) az alábbi Önkormányzati intézményekre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János tehetséggondozó Kollégiuma, Informatikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma (Nyíregyháza, Árok u. 48. sz., 429/2 hrsz.)</li> <li>• Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye (Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54. sz., 16004 hrsz.)</li> <li>• Technológiai Transzfer Központ (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 14. sz., 31653/15 hrsz.)</li> <li>• Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola (Nyíregyháza, Tiszavasvári u. 12. sz. 31653/1 hrsz.)</li> </ul> <p>A fotovoltaikus rendszer kialakításához szükséges tervek elkészültek, jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás előkészítése.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>Nem releváns.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

33. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL – IV. ütem TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004</b>
Projekt tervezett összköltsége:	650.346.669 Ft
Igényelt támogatás összege:	627.227.209 Ft
Támogatási intenzitás (%):	96,4 %
Projekt kezdete és befejezése:	2018. 01. 01.- 2022. 08. 15.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2017. 12. 14.
Kapcsolattartó (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5.)</li> <li>• Éjjeli Menedékhely (4400 Nyíregyháza, Bokréta u. 22/a)</li> <li>• Albérlők Háza (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kórház u. 13.)</li> <li>• Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakgimnáziuma (4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 16.)</li> </ul> <p><u>A projekt szakmai-műszaki tartalma</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje),</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,</li> <li>• Megújuló energia hasznosítás (napelem rendszer telepítése).</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	2019 őszére minden kivitelezési munka befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt befejezésének határideje 2022. augusztus 15-ig meghosszabbításra került. A pályázatban rendelkezésre álló maradványösszegeből napelemek kerülnek felhelyezésre maximum háztartási (max. 50 kW) kiserőmű (HMKE) méretben tervezetten az alábbi Önkormányzati épületekre:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye (Nyíregyháza, Alma u. 70. sz., 9655/1 hrsz.)</li><li>• MTMI Élményközpont épülete (Nyíregyháza, Báthori u. 20. sz., 6266/1 hrsz.)</li></ul> <p>A fotovoltaikus rendszer kialakításához szükséges tervek elkészültek, jelenleg zajlik a közbeszerzési eljárás előkészítése.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

34. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	nettó 14 502 715 886 Ft
Támogatás összege:	nettó 14 502 715 886 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017. 10. – 2024. 10.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.07.31.
Projektvezető:	Gajdos László projektvezető Vajda Mariann Pályázatok és projektmenedzsment referatúra Morvai Zsuzsanna Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde, kifutók szegélyezik a sziklát. Többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terülne el és Európában egyedülálló módon mutatná be a jégkorszakban élt emblemikus állatokat valóság-hű modelleken, majd egy utazásra invitálná a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedne a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valóság-hű, műgyantából készült demonstrációkból hozzuk létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon.  A tervezett fejlesztések várhatóan nagy népszerűségnek örvendenek majd mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében. A fejlesztés projektelemei javítják az állatkert látogatottságát, növelik a bevételeket, továbbá munkahelyteremtő hatásuk is van, mely kiemelt szempont egy olyan halmozottan hátrányos helyzetű megyében, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A beruházás 5 ütemben valósul meg, azaz minden ütem kapcsán külön-külön kerül megkötésre a kiviteli szerződés. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló fedezet még az 1. ütem tervezői ktg. becsléséhez sem volt elegendő, ezért első körben az 1. ütem közbeszerzési eljárása került kiírásra 2020.07. 27.-én felételes módon. Az eljárás eredményesen zárult és szerződést kötöttünk 2020.12.23.-án, a hiányzó (3 208 331 120 Ft) fedezetre pedig plusz forrás iránti kérelem került benyújtásra. A plusz forrás a 1185/2021 (IV.16.) Korm. határozatban foglalt döntés értelmében biztosításra került, így 2021.04.22-én hatályba léptettük a kiviteli szerződést és 2021.04.26-án átadtuk a munkaterületet a kivitelező részére. A plusz forrás tekintetében 2021.05.21-én került aláírásra a módosított Támogatói Okirat. A beruházás azóta folyamatos, a kivitelezés határideje 18 hónap és az 1. részszámla a 15%-os készütségről benyújtásra került a kivitelező által.</p> <p>A további 4 ütemre is elindult 2021.03.31.-én a feltételes közbeszerzési eljárás 3 részben, amely szintén eredményesen zárult és megkötésre kerültek a kiviteli szerződések. A szerződések a feltételes közbeszerzési eljárásra tekintettel akkor lépnek hatályba, ha rendelkezésre áll a beruházás megvalósításához szükséges fedezet. Az EMMI 2021.11.11-én tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a 2144/2021. számú nem nyilvános kormányhatározat alapján biztosításra került a fedezet a 2-5 ütem megvalósításához (6.148.507.646 Ft), amelyet követően támogatói okirat kerül majd kiállításra és amelynek hatályba lépését követően a 2-5 ütem kivitelezési szerződesei is hatályba lépnek. A teljes beruházás befejezése 2024 őszén tervezett.</p> <p>A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése is megkezdődött, illetve folyamatban van a 2-5. ütemhez szükséges műszaki ellenőr kiválasztása is.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>NR</p>



1. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

35. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE TOP-6.1.4-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt összköltsége:	890.206.903 Ft
Támogatás összege:	890.206.903 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 01. 01. - 2021. 12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 29.
Projektvezető:	Vajda Mariann, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Múzeumfalú által bemutatott kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés történik meg, vendégfogadó tér, látogatóbarát funkciók kerülnek kialakítása a színvonalas turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kiépítése mellett, élményelemeket jelentő technikai fejlesztések történnek, interaktív bemutatási formák kerülnek kialakításra az alábbiak szerint: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Új látogatóközpont</li> <li>2. Műtárgytárolás korszerű feltételeinek biztosítása és oktatási-igazgatási központ kialakítása</li> <li>3. Szabadtéri Színpad megújítása</li> <li>4. Műtárgyépületek rekonstrukciója</li> <li>5. Infrastrukturális fejlesztések</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása:	A kivitelezési munkálatok sikeresen befejeződtek 2019-ben. A projekt megvalósításához 2 alkalommal került sor plusz forrás igénylésére, 97 777 879 Ft és 104 429 023 Ft került jóváhagyásra, így a projekt összköltsége 890.206.903.- Ft-ra emelkedett.  A projektben eszközbeszerzés is megvalósult, köztük működést biztosító bútorok, informatikai eszközök, illetve a bemutathatóságot szolgáló



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>eszközök (mobil színpad, fa kiskocsik, műtárgymásolatok (fonott, kerámia, fa, bádóg és üveg tárgyak), viseletrekonstrukciók kerültek beszerzésre, elkészült a múzeumfalut és annak portáit bemutató kisfilm és jelenleg is van még folyamatban beszerzés ezen célból.</p> <p>A projekt fizikai zárásának időpontja módosításra fog kerülni (jelenleg 2021.12.31.), mert további eszközök beszerzését kell megvalósítanunk, hiszen a felhívásban előírtak szerint a projekt támogatási összegének 10%-át a bemutatathóságát szolgáló eszközök beszerzésére kell fordítani.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

36. számú adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b> EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN – II. ÜTEM TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	bruttó 444.762.004 Ft
Támogatás összege:	bruttó 407.800.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	A támogatás intenzitása: 100%
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	2018. 01. 16. - 2021. 05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018. 01. 15.
Kapcsolattartók:	Csikós Péter Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság Vajda Mariann Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat keretén belül az alábbi egészségügyi alapellátást biztosító intézmények komplex felújítása valósult meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza, Fenyő u. 1. szám alatti, 14267/2 hrsz-ú ingatlan</li> <li>- Nyíregyháza, Csillag u. 4-6. szám alatti, 4690 hrsz-ú ingatlan (korábban használaton kívüli ingatlan, a fejlesztését követően meglévő orvosi praxisok és védőnői szolgálatok áthelyezése történt meg)</li> </ul> <p>A pályázat keretein belül az alábbi ingatlanon a hajléktalanok 24 órás egészségügyi ellátását biztosító Egészségügyi Centrum kialakítása is megvalósult:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nyíregyháza, Tokaji út 3. (később 1/d.) szám alatti Albérlők Háza földszinti épületrészének átalakítása</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az infrastrukturális fejlesztéssel érintett intézményekben, valamint valamennyi védőnői szolgálatban jelentős eszközfejlesztés is megvalósult.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>A Fenyő utcai beruházás 2020. 04. közepén, a Csillag utcai beruházás 2020. szeptemberben, majd a Tokaji úti beruházás 2021. januárban fejeződött be. Az intézményeket az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság már használatba is vette. Minden helyszínen tekintetében, az ott működő egészségügyi szolgáltatásokhoz szükségességek eszközök is beszerzésre kerültek.</p> <p>A projekt megvalósítása 36.962.004 Ft többlet költséget eredményezett, amelynek támogatásból való finanszírozására plusz forrás iránti igény került benyújtásra. A kérelem elbírálása folyamatban van.</p> <p>A projekt kapcsán minden mérőföldkőhöz kapcsolódóan benyújtásra kerültek a beszámolók. Az elszámolások tekintetében minden olyan ktg. elszámolásra került, amelynek fedezete biztosítva van a Támogatási szerződés keretében, csak a plusz forrást igénylő számlák elszámolása nem lehetséges a forrás megítéléséig.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A plusz forrás iránti kérelem elbírálása meghosszabbíthatja a projekt zárását, amely egyébként fizikailag lezárult.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

37. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELYEK KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN</b> TOP-6.2.1-19-NY1-2019-00001
Projekt összköltsége:	599 750 000 Ft
Támogatás összege:	599 750 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 05. 20. - 2022. 02.28.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2020. 05. 20.
Projektmenedzser (név, osztály):	Vajda Mariann Pályázatok és projektmenedzsmen referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt elsődleges célja egy 3 csoportszobás + 1 mozgásfejlesztő szobás új bölcsőde építése a Honvéd utcán, amellyel 36 új bölcsődei férőhely jön létre. A projekt további fejlesztéseinek keretében az Önkormányzat fenntartásában működő bölcsődékben vízpermetező, árnyékolók telepítése és eszközbeszerzések valósulnának meg.</p> <p>A Honvéd utcán új épületnek helyt adó ingatlanon jelenleg, egy korábban is – de nem az Önkormányzat fenntartásában - bölcsődéként működő épület áll, amely nem felel meg a követelményeknek, ezért annak lebontásával egy új szolgáltatási – Önkormányzati fenntartású – hely (bölcsőde) kialakítása valósul meg. Az új szolgáltatási hely működtetéséhez kapcsolódó eszközök beszerzése is tervezett.</p> <p>A projektben megvalósuló egyéb tevékenységek, fejlesztések további 7 bölcsődét érintenek. 4 bölcsődében infrastrukturális fejlesztésként vízpermetező kerülnek kialakításra, 4 bölcsődében árnyékoló szerkezet és 4 bölcsődében egyéb, a működéshez szükséges eszközök, játékok, berendezések beszerzése valósulna meg. A projekt keretében egyes bölcsődék több fejlesztéssel is érintve lehetnek, vagyis egyszerre vízpermetező kialakítása, árnyékoló szerkezet és egyéb eszközbeszerzés is megvalósulhat.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási)	A tervdokumentációk rendelkezésre állását követően elindult a közbeszerzési eljárás a kivitelezések tekintetében 2 részben (Honvéd utcai új bölcsőde építés és vízpermetező kialakítása 4 bölcsődében).

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000087

000000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Az eljárás a vízpermetezők kivitelezőjének kiválasztása tekintetében volt eredményes, amelynek keretében 2021.04.07-én aláírásra került a kiviteli szerződés, így megindult a vízpermetezők telepítése a 4 bölcsődébe (Aprajfalva, Katica, Babaház, Ózike). A beruházás 2021.07.09-én megvalósult.</p> <p>Az eredménytelen rész kapcsán, amely a Honvéd utcai bölcsőde kivitelezőjének kiválasztását jelenti, új eljárás indult. Az eljárás eredményeként beérkezett ajánlatok fedezete nem volt biztosítható a projektből, így az eredménytelenül zárult. Folyamatban van a 3. feltételes közbeszerzési eljárás indítása, melynek ajánlattételi felhívása a napokban jelenik meg.</p> <p>Amennyiben a rendelkezésre álló fedezeten felül érkeznek be ajánlatok, úgy annak finanszírozására plusz forrás iránti igény kerül benyújtásra.</p> <p>A projekt kapcsán az első mérföldkő beszámolója került eddig benyújtásra, és az eddig kifizetett számlák elszámolása történt meg.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A közbeszerzési eljárások eredménytelensége és plusz forrás megítélése meghosszabbíthatja a projekt megvalósításának folyamatát



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

38. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>LÁTOGATÓCENTRUM ÉPÍTÉSE ÉS HÓPÁRDUC KIFUTÓ KIALAKÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN</b> TOP-6.1.4-15-NY1-2016-00002
Projekt összköltsége:	nettó 381.775.000 Ft
Támogatás összege:	nettó 371.907.388 Ft
Támogatási intenzitás (%):	97,42 % (a fennmaradó 2,58% önkormányzati forrás, önerő)
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.11.01. - 2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 11. 28.
Kapcsolattartó	Gajdos László Nyíregyházi Állatpark Nonprofit. Kft Vajda Mariann Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt közvetlen célja egy turisztikai vezérpont, egy látogatócentrum látvány főka medencével és egy hópárduc kifutó kialakítása Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő kapujában, mely szervesen illeszkedik a Nyíregyházi Állatparkba történő belépéshez és a szélesebb körű élményszerzés nyújtásához. Egy térségi jelentőségű, látogatóbarát fejlesztés a cél, mely hozzájárul a látogatószám növeléséhez, a szezonális csökkentéséhez és a tartózkodási idő növeléséhez. Mindez nemcsak a projekt fenntarthatóságát biztosítja, hanem a Sóstón már megvalósított attrakciók kihasználtságát is javítja, ezzel hozzájárulva a város, illetve a régió versenyképességének javításához.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az Állatpark látogatócentrum épülete, valamint a Hópárduckifutó ünnepélyes keretek között 2018.03.28-án átadásra kerültek.  A projektben fel nem használt maradvány összeg felhasználása végett a projekt eredeti fizikai befejezését módosítottuk. A maradvány felhasználását eszközbeszerzésre fordítottuk, mely eszközök beszerzése meg is valósult 2021 I. negyedévében.  A projekt kapcsán minden mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra és elfogadásra került. A korábban benyújtott záró beszámoló a maradvány



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	felhasználásra tekintettel köztes beszámolóknak fog minősülni, de tervezetten még 2021 év végén benyújtásra kerül a tényleges záró beszámoló és elszámolás.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

1. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

39. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZÉLSŐBOKORI ÚT FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007
Projekt összköltsége:	920 682 874 Ft
Támogatás összege:	920 682 874 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.05. 01. - 2022.09. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021.04. 30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra Vajda Mariann Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Szélsőbokori út a város dél-nyugati részén elhelyezkedő ipari területek megközelítését szolgálja. A város délnyugati területén elhelyezkedő vállalatokhoz a 36-os számú útról többek között a Szélsőbokori úton keresztül jutnak el a munkavállalók. A Tiszavasvári úti csomóponttól kezdődően felújításra kerül a Szélsőbokori út teljes hosszában. A meglévő 6 méter széles burkolat kiszélesítésre kerülne a meglévő út felújításával egyidejűleg. A szélesítés után irányhelyes kerékpárforgalmi létesítményt alakítunk ki.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázati dokumentáció előkészítése már korábban elkezdődött. A TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azonosítószámú, „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein” című projekt egyik eleme volt a Szélsőbokori út fejlesztése, mely a fedezethiányra tekintettel elhagyásra került. Az újonnan megnyitott TOP-6.1.5-16 pályázati felhívás keretében újra benyújtásra került 2021.02.12-én, mely 2021.03.31.-én pozitív elbírálásban részesült és 2021. 04. 30-án Támogatási szerződést kötöttünk. A Szélsőbokori út fejlesztésének tervdokumentációja 2018-ban elkészült, így megindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás, melynek kapcsán a kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása van folyamatban. Az eljárás feltételes módban indult, tekintettel arra, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlanok nem mind vannak önkormányzati tulajdonban. Ezen ingatlanok megszerzése jelenleg jó ütemben halad, minden ingatlan tekintetében sikerült megállapodni a tulajdonosokkal, így a közbeszerzés végére a



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	feltételeesség oka megszűnik és kezdődhet a kivitelezés, tervezetten 2022. márciusban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

40. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>INDIAI NAGYMACSKA KIFUTÓ ÉPÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBAN TOP-6.1.4-16-NY1-2021-00006</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	104 000 000 Ft
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	104 000 000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2021.06.01. - 2022.10.02.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2021.07.09.
<b>Projektmenedzser (név, osztály):</b>	Vajda Mariann Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	Az indiai kontinensre jellemző nagymacskafélék bemutatására kialakításra kerül egy külső kifutó, valamint állatbox, a meglévő nagymacska kifutóval egy közös egységet képezve. Az ázsiai földrész nagymacskáit reprezentáló kifutórendszerében bemutatásra kerülnek azon tigrisek és párducok, melyek egyedei az Európai Fajmegőrzési program keretében élnek Nyíregyházán. A Nyíregyházi Állatpark nagy hangsúlyt fektet a fajmegőrzésre és a veszélyeztetett macskafélék tartására, tenyésztésére. Sajnos az említett macskafélék természetes elterjedési területe rohamosan csökken, ezért is fontos, hogy a Nyíregyházi Állatpark az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének teljes jogú tagjaként védje és tenyessze a csíkos és foltos nagymacskákat.
<b>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</b>	A pályázat benyújtásra került 2021.04.08.-án és pozitív támogatói döntésben részesült 2021.06.08.-án, majd a Támogatási szerződés megkötésére 2021.07.09.-én került sor. A projekt indításához a kiviteli tervek rendelkezésre álltak, így megindult a feltételes közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására. A közbeszerzés sikeresen lezárult, kiválasztásra került a kivitelező, akivel a vállalkozási szerződés aláírásra került 2021.07.19.-én. A kivitelező részére a munkaterület 2021.10.11.-én átadásra került és a kivitelezés elkezdődött, melynek határideje 6 hónap.  A projekt megvalósításához szükséges plusz forrás iránti igény előkészítés alatt van.
<b>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</b>	NR

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

41. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA KÉMÉNYSEPRŐ UTCA CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER ÉPÍTÉSE</b> TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002
<b>Projekt Összköltsége:</b>	200 000 000 Ft
<b>Támogatás Összege:</b>	200 000 000 Ft
<b>Támogatási Intenzitás (%):</b>	100%
<b>Projekt (Tervezett) Kezdeté És Befejezése:</b>	2021. 06. 01. - 2022. 11. 30.
<b>Támogatási Szerződés Megkötésének Dátuma:</b>	2021. 05. 12.
<b>Kapcsolattartó</b>	Dobiné Földesi Rita Polgármesteri Kabinet
<b>Projekt Rövid (Műszaki, Szakmai) Tartalma:</b>	<p>A projekt előzményeként elmondható, hogy a Borbányai csapadékvíz elvezető rendszer tervezése és kiépítése az egymásra épülés elvén működik. Korábban 2017. évben elkészült a Tünde utca csapadécsatornájához csatlakozóan a Kéményseprő utca csapadékvíz elvezetési rendszer terve, amely jelen projekt keretében kerül megvalósításra. A tervezett beavatkozás a Tünde utca felé eső déli szakaszon zárt csőcsatorna kiépítése közműkiváltásokkal. A csapadékvíz csatornafejlesztés engedélyes tervdokumentációval rendelkezik. A projekt keretében megrendelésre kerültek a kiviteli tervek, kiválasztásra került a közbeszerző, így a vízügyi hatóság engedélyének megszerzése után elindíthatóvá válik a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás.</p> <p>A Kállói körforgalom felé eső északi útszakaszon a meglévő kerítések és ingatlanhatárok között különösen kis hely áll rendelkezésre, illetve a domborzati viszonyok miatt nem elérhető gravitációs befogadó, ezért zárt csatorna vagy vízvezető árok kiépítése csak aránytalanul nagy költséggel lenne kivitelezhető. A terv szerint az útszakaszon a csapadékvíz helyben történő szikkasztása történik; megfelelő hely esetén szikkasztóárkokkal, szűkebb útszakaszokon egymástól 20-30 méter távolságra elhelyezett szikkasztóaknákkal, melyekbe az útpadkában elhelyezett előregyártott 50 cm szélességű, íves kialakítású beton folyókával vezetjük a csapadékvizet.</p> <p>A tervezett csapadékvíz elvezető rendszer felőli oldalon, amennyiben a tervezett folyóka nem az útburkolat mentén kerül elhelyezésre, a folyóka vagy árok és a burkolatszél között a padkát 15 cm vastagságú M56 mechanikai stabilizációval kell ellátni. A tervezett szikkasztóárok szakaszokat jellemzően</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	olyan területekre terveztük, ahol már a rendezési terv szerinti helyre kerültek az utcafronti kerítések.
Projekt Jelenlegi Állása:	A rendelkezésre álló tervek felülvizsgálata megtörtént, illetve a kiviteli tervek mindkét szakaszra elkészültek, jelenleg a SzSzB Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízjogi létesítési engedély eljárása van folyamatban.
Megvalósítást Hátráltató Problémák, Nehézségek:	Egy az északi ütemben érintett ingatlan esetében egy elhunyt tulajdonos hagyatéki eljárása hosszabbíthatja a vízjogi létesítési engedély kiadását.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

42. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KERÉKPÁRÚT ÉS CSOMÓPONT FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA TERÜLETÉN II. ÜTEM TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00002</b>
Projekt összköltsége:	821 887 500 Ft
Támogatás összege:	821 887 500 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 01. 01. - 2022. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Morvai Zsuzsa Pályázatok és projektmenedzsment referatúra Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p><b>Kerékpáros létesítmények:</b> A beavatkozás során kerékpáros barát településrész alakul ki a Sóstógyógyfürdő településrész kiszolgálását észak-dél irányban biztosító Fürdő utca teljes szakaszán történő irányhelyes kerékpáros létesítmény megvalósításával, és a Berenát utcától északra, Kemecsei úttól pedig nyugatra eső belterületi tömbrészlet csillapított forgalmú településrésznek történő kijelölésével.</p> <p><b>Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés tervezése, gyalogosok és kerékpárosok Korányi úti átvezetéstől Fürdő utcáig történő vasúttal áttelleges oldali tovább vezetése mellett:</b> Az autóbusz öbölpar környezetében biztonságos közúti gyalogos átvezetés kiépítése, a Fürdő utcáig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok által is biztonságosan használható burkolat létesítése tervezett. A jelenlegi szabályozatlanság megszüntetése, a gyalogos átvezetés, gyalog-kerékpárutas létesítmény építése biztonságos közlekedési feltételeket teremtenek.</p> <p><b>Család utca - Belső körút és Család utca - Szalag utcai körforgalmú csomópontok kialakítása:</b> Körforgalmak létesítése a Család utcán, a Szalag utca és Belső körúti csomópontokban. A körforgalmak ágain biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezetések, nyomvonal korrekció, akadálymentesítés, autóbuszmegálló öbölbe történő helyezése, és részleges átalakítása, akadálymentesítése tervezett.</p>



NYÍREGYHÁZA

000096

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2020. május hóban befejeződött a kerékpáros létesítmények kivitelezése a Sóstógyógyfürdő településrészen, valamint a Család utcán is elkészült a két körforgalmi csomópont a Szalag utca és a Belső körút kereszteződésében 2020. szeptemberig.  A projekt keretében további műszaki tartalom kidolgozása van folyamatban, amely 2022 végéig megvalósításra kerül.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

000097

NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000097

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

43. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A CSALÁDOK EGÉSZSÉGÉÉRT!</b> CSP-CSBM-21-0067
Projekt összköltsége:	2 685 000 Ft
Támogatás összege:	2 685 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.10.01. - 2022.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2021.10.19.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztályvezető
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pandémia újbóli fellángolásának veszélye óvatos tervezést tesz lehetővé családbarát filozófiánk továbbvitelében. A mindannyiunk életére ható változások a lehetőségek újragondolását igénylik, amelyek a tervezett programjainkban visszaköszönnek. Emellett szeretnénk tovább bővíteni a munkavállalókat érintő családbarát intézkedések körét, amelyekhez a Családbarát Ország Nonprofit Kft. által felvázolt szempontlista adott támpontot.</p> <p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag megvalósítását tervezzük a megfogalmazott célok jegyében:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gyermekfelügyelet biztosítása,</li> <li>2. Gyermekprogramok szervezése az őszi, tavaszi és a nyári szünidőben,</li> <li>3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása, felnőtt és gyermekkori lelki egészség témában,</li> <li>4. Kerékpártúra és egészségnap rendezvény szervezése a munkavállalók részére.</li> </ol> <p><b>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése</b></p> <p>Hivatalunkban 2021. március 10-től 24 munkanapon keresztül biztosítottuk a jogszabályi keretek között működő gyermekfelügyeletet, amelyet a 2021/2022-es tanév során is szeretnénk működtetni. A digitális oktatás újbóli bevezetése esetén</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>korlátozott számban tudunk technikai és szakmai segítséget nyújtani az igénylő családoknak. Az infrastruktúra rendelkezésre áll, mindösszesen kézműves foglalkozásokhoz kívánunk alapanyagot beszerezni.</p> <p>A program tervezett ideje: 2021.10.01-2022.06.30.</p> <p><b>2. Gyermekprogramok szervezése az őszi, tavaszi és a nyári szünidőben (összesen 14 munkanap)</b></p> <p>Az iskolai szünidőkben jellemző, hogy a családokat tehermentesítjük és gyermekprogramokat szervezünk. A változatos programkínálat kialakításakor figyelembe vesszük az eltérő korosztályok igényeit, ezért a 11-14 éves gyermekeknek speciális, pályorientációs programokkal tervezünk. A gyermekek felügyeletére és a kreatív foglalkozások megtartására ismét olyan szakembereket és szervezeteket kérünk fel, akik komoly tapasztalattal rendelkeznek ezen a téren. A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve gyermekeik, legfeljebb 20 – 25 fő gyermek jelentkezésével számolunk (a 5 fő óvodáskorú, és 20 fő általános iskoláskorú gyermek).</p> <p>A programelem, a pandémiás helyzet függvényében, a nyári szünidőre kerül áthelyezésre az élményprogramok módosításával.</p> <p>A program tervezett ideje: 2021.10.01-2022.06.30.</p> <p><b>3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása, felnőtt és gyermekkori lelki egészség témában (szükség szerint online formában)</b></p> <p>A pandémia idején megélt feszültségek feldolgozása, a szülők és gyermekek lelki egészségére ható anómiás időszak, az izoláció és a digitális oktatás alatt felgyülemlett frusztráció sok esetben feldolgozatlanok maradtak. Fontosnak tartjuk, hogy egy három alkalmas tréning (min. 2 óra/ alkalom) megvalósításával elősegítsük a szülői mentálhigiéné javulását a következő tematika szerint:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. „Én és az egészség, a lelki egészség javítása.”</li><li>2. „A gyermekek lelki egészségére károsan ható folyamatok felismerése, azonosítása, beavatkozás tervezése.”</li><li>3. „Hogyan kezeljük a helyzetet? Ártalomcsökkentő szülői módszerek elsajátítása.”</li></ol> <p>A tréninget civil szervezet és pszichológus szakember közreműködésével kívánjuk megvalósítani.</p> <p>A projektelem célcsoportja min. 15-20 fő kisgyermekes munkavállaló (szükség esetén online formában tartjuk meg a tréninget).</p> <p>A program tervezett ideje: 2021.10.01-2022.06.30.</p> <p><b>4. Kerékpártúra és egészségnap rendezvény szervezése a munkavállalók részére</b></p> <p>A korábbi pályázatunkban megvalósult, egészségfejlesztésre irányuló munkahelyi kutatás eredményeire hivatkozva, igény merült fel egy egészségnapos szabadidős sportprogram megszervezésére. A munkavállalók véleménye alapján prioritást élvez a kerékpározás, ezért egy Nyíregyháza – Tokaj (kb. 38 km) táv letekerésére</p>
--	---



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>vállalkozunk. A célállomáson további szabadidős- és sportelemek lesznek kipróbálhatók (pl. íjászat, pétanque), valamint alapvető egészségügyi felmérés is történik. Az étkezésben is odafigyelünk az egészségtudatosság népszerűsítésére, ezért nagy hangsúlyt kap a növényi rostokban gazdag és zsírszegény étrend biztosítása. A rendezvény szervezéséhez, a kerékpárok visszaszállításához, a szabadidős-, sport- és egészségügyi programelemek lebonyolításához, valamint az étkezés biztosításához civil szervezetet/szervezeteket kívánunk bevonni.</p> <p>A projektelem célcsoportja az önkormányzat munkavállalói, min. 100 fős jelentkezésével számolunk.</p> <p>A programelem tervezett ideje: 2022.04.01-2022.06.30.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>Az őszi szünidőre tervezett 5 napos gyermekprogramok sikeresen megvalósultak.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>NR</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

44. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” TOP-6.9.1-16-NY1-2017-00001</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	830 000 000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	830 000 000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2018.01.01. - 2022.03.31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2017.11.30.
<b>Projektmenedzser (név, osztály):</b>	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A projekt keretében megfogalmazott cél, hogy a programok hatására javuljanak a hátrányos helyzetű lakosság életkörülményei, az alacsony státuszú lakosság társadalmi és fizikai integrációja révén hozzájáruljon a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához. Átfogó célként megfogalmazásra került Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területein élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javítása.</p> <p>A projekt megvalósítása két szegregált területet foglal magában, a Huszártelep, és a Keleti lakótelep. A tervezett tevékenységek az akcióterület lakosságát célozzák, és azok bevonásával valósulnak meg.</p> <p>Az alábbi kategóriában tervezünk tevékenységet megvalósítani az akcióterületen élő lakosság komplex és integrált felzárkózására:</p> <p>A) Együttműködés a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése céljából (azaz közösségfejlesztés, pl. közösségfejlesztési koordinátorok alkalmazása, kulturális, sport- és antidiszkriminációs programok, mediáció);</p> <p>B) Folyamatos szociális munka megteremtése (pl. szociális munkások foglalkoztatása, egyéni fejlesztési tervek készítése és felülvizsgálata, háztartásgazdálkodási, gyereknevelési programok);</p> <p>C) Törekvés a foglalkoztatás elősegítésére (pl. képzési, ösztöndíj- és önkéntes programok, foglalkoztatási mentorok alkalmazása);</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>D) Törekvés a kora-gyermekkor, gyermekkor és formális oktatáson kívüli fejlesztésre és oktatás fejlesztésére (pl. táborok, korai fejlesztés);</p> <p>E) Törekvés az egészség fejlesztésére (pl. szűrőprogramok),</p> <p>F) Szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása (pl. jogász);</p> <p>G) Bűnmegelőzést, a közbiztonság javítását elősegítő programok (pl. dropprevenció).</p> <p>A projektet szinergiában valósítjuk meg a TOP-6.7.1-16 felhívás keretében benyújtani tervezett projekttel, amely ugyanennek az akcióterületnek a fizikai rehabilitációjára irányul a lakófunkció erősítésével. Mivel a TOP-6.7.1-16 projekt keretében a szegregátumban élők integrált területre költöztetése is tervezett, ezért jelen projekt tartalmaz olyan akciókat is, amelyek a költözők befogadását segítik a beavatkozási helyszíneken.</p> <p>A projektfejlesztési szakaszban Támogató Csoportot hozunk létre: a szoros partnerség nemcsak az igényekre reagáló előkészítést és az eredményes megvalósítást teszi lehetővé, hanem megteremti a támogatási kérelemben bemutatott program folytatásának szervezeti kereteit is. Konzorcium vezetőként Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nyújtotta be a támogatási kérelmet, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központtal. A Gyermekjóléti Központ több mint 469 millió forintos, Önkormányzatunk pedig 360 millió forintos költségvetésből gazdálkodhat.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>Megkezdődött projekt megvalósítási szakasza, az alábbi programelemek megvalósítása zajlik:</p> <p>Bűnmegelőzés és dropprevenció a rendőrséggel,</p> <p>Egészségügyi tanácsadás, szűrőprogramok, egészségügyi szemléletformálás programelemek,</p> <p>Életvezetés és háztartásgazdálkodás,</p> <p>Képzések, munkaerő piaci szolgáltatások, foglalkoztatók feltérképezése és felkészítése,</p> <p>Gyermekek iskolai felzárkóztatása, korai gyermekkorban történő fejlesztés</p> <p>Kulturális és hagyományörző programok, meséd program,</p> <p>Sportfoglalkozások,</p> <p>Pszichológiai tanácsadás, Szupervízió.</p> <p>A mérőföldkőhöz kötött 2. számú szakmai beszámoló elfogadása folyamatban van. A megvalósítandó főtevékenységekre vonatkozó közbeszerzéseket eredményesen lezártuk. A projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént. A kommunikációs tevékenységek megvalósítása elkezdődött: a programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó, kommunikációs platformok (nyomtatott online felületek) fenntartása a megvalósítás alatt, sajtóközlemény küldése a projektindításról, honlapon a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, és folyamatos frissítés a projektzárásig, a pályázati felhívásban és a kommunikációs csomagban szereplő elvárások teljesítése, információs anyagok, kiadványok készítése.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	A pandémiás időszak után a programok megvalósítása elkezdődött, valamint az elmaradt alkalmak pótlása zajlik folyamatosan. A projekt végéhez közeledve vannak programelemek, amelyek befejezésre kerültek: Pszichológiai tanácsadás, Egészségügyi szemléletformáló programsorozat.
Megvalósítást hátráltató nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

45. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>JÁRÁSSZÉKHELY MÚZEUMOK SZAKMAI TÁMOGATÁSA 2020</b>
Projekt összköltsége:	5.000.000 Ft
Támogatás összege:	5.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.12-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat megvalósítási helyszíne a Sóstói Múzeumfalú műtárgyraktára. A pályázat célja a földszinti helyiségek műgyanta padlóburkolattal való ellátása, csökkentve a felszálló (jelenlévő) por mennyiségét, illetve műtárgy tároló eszközök beszerzése. A pályázatban megvalósítandó tevékenységek az alábbiak: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipari műgyanta alapú padlóburkolat leterítése, melynek takarítása egyszerűbb a jelenleginél,</li> <li>• elektromos szerelvények kialakítása</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A műgyanta padló terítésének kivitelezésére elkészült. Az elektromos szerelvények kialakítása folyamatban van. A támogatás felhasználása 2021.12.31-ig lehetséges. A záró elszámolás határideje 2022.01.31.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000104

601/2020  
2020.12.12.

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

46. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MÚZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZAKMAI TÁMOGATÁSA KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM 2020</b>
Projekt összköltsége:	5.600.000 Ft
Támogatás összege:	5.040.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.12.12-2021.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, hogy megteremtse a Péchy Mária és Kovács Gyula házaspár által a nyíregyházi Jósa András Múzeumnak adományozott gyűjtemény új állandó kiállításban történő bemutatásának anyagi feltételeit, méltó körülmények között mutathassa be azokat a dokumentumokat és tárgyakat, amelyek együttese ritka és kimagasló színvonalú értékkel gyarapította a Múzeumfalu gyűjteményeit. A muzeális intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston program) 2019-ben megítélt támogatás csak korlátozott mértékben tette lehetővé a kiállítás tervezett digitális elemeinek a megvalósítását, ill. a Péchy-Kovács Gyűjtemény gyűjteményismertető katalógusának elkészítését. A projekt a 2019-es évben benyújtott pályázati program folytatása, a Péchy-Kovács gyűjtemény megvalósításának II. üteme, amely az alábbi tevékenységeket tartalmazza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Interaktív kiállítási elemek elkészítése (hardver és szoftver).</li> <li>• Tárgykatalógus tárgyfotóinak elkészítése.</li> <li>• Szakmai és nyelvi lektorálás.</li> <li>• Fordítás angol nyelvre.</li> <li>• Tárgykatalógus nyomdai előkészítése és előállítása.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek)	A pályázatban megvalósítandó tevékenységekre vonatkozó szerződések megkötésre kerültek, a megvalósítás folyamatban van. A támogatás felhasználása 2021.12.31-ig lehetséges, a záró elszámolás beküldése 2022.01.31-ig megtörténik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

47. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2020/6440</b>
Projekt összköltsége:	2 771 500,-Ft
Igényelt támogatás összege:	2 771 500,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 08. 15. – tervezetten 2022.03.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2020. 11. 17
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. 03.6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhesen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsoló könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000106



501000

001000

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására.</p> <p>A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány, mint egy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező látogatók számára jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kiadvány elkészült, azonban a projektben megtakarításunk keletkezett. A megtakarítás felhasználására (logóval ellátott jegyzetomb készítése) kérelmet nyújtottunk be, amelyet jóváhagytak, jelenleg ennek megvalósítása van folyamatban.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

48. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA HUNG-2021/7310</b>
Projekt összköltsége:	2.880.360.-Ft.
Támogatás összege:	2.880.360.-Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. 08. 01.- 2022. 04. 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2021. 09. 21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Jelen kérelem keretében a NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK című kiadvány angol nyelven történő kiadására pályázunk.</p> <p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat.</p> <p>A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra.</p> <p>2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhesen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet 2020-</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>2021 évben újabb 14 nemzeti értékkel bővítettük. A bővítést az eredeti gyűrűs mappa formátum is elősegítette. A kiadvány megjelenését mind és fejlesztését az Agrárminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani (HUNG-2020, HUNG-2015).</p> <p>A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány, mint egy kézbe vehető idegenvezető, a városunkban érkező látogatók számára bemutatja Nyíregyháza értékeit. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. Az értékeink bemutatásakor igény merült fel, hogy a városunkba látogató külföldi turisták számára is ezen kiadvány nyújtana lehetőséget az egyes értékek, látnivalók részletes megismeréséhez.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Jelenleg a fordítási és nyomdai kivitelező kiválasztása van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

49. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>HELYI FOGLAKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK A MEGYEI JOGÚ VÁROS TERÜLETÉN ÉS VÁROSTÉRSÉGBEN NYÍREGYHÁZI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM</b> TOP 6.8.2-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	2.356.000.000 Ft
Támogatás összege:	2.356.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.10.04. - 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 10.04.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Csordás Barbara Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat megvalósítása konzorciumi formában történik. Konzorciumvezető Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag az állami foglalkoztatási szervként eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.</p> <p>A projekt fő célja, hogy Nyíregyháza közigazgatási határain belül egy átfogó, jól működő foglalkoztatás növelését célzó együttműködés (paktum) jöjjön létre, amely hosszútávon fenntartható megoldást jelent a város foglalkoztatás problémáira. A pályázati program főtevékenységeként támogatja a foglalkoztatási megállapodás (paktumszervezet) létrehozását, illetve lehetőséget biztosít munkaerő-piaci programok, képzések megvalósítására, célcsoport támogatására.</p> <p>A paktumszervezet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztálya, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara - mint kötelező tagokkal -, továbbá a gazdasági élet és vállalatok képviselői, képzési és civil szervezetek együttműködésével jön majd létre. A munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében a foglalkoztatási partnerség együttműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával.</p> <p>A projekt keretében a város területén működő vállalkozások és egyéb munkáltatók munkaerő-igényeiből kiindulva, képzési és foglalkoztatási</p>

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000110



30100

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>programok valósulnak meg, amelyek hozzájárulnak a munkaerőpiac bővítéséhez, a hátrányos helyzetű és inaktív, a térségben munkát vállalni szándékozó célcsoporti személyek képzéséhez és elhelyezkedéséhez.</p> <p>A konzorciumi partnerek közötti „munkamegosztás”: a képzés és foglalkoztatás a Kormányhivatal hatáskörébe tartozik. Az Önkormányzat látja el az összes többi feladatot (előkészítési munkák, paktum szervezet létrehozás, paktumiroda működtetés, projektmenedzsment, kötelező nyilvánosság stb).</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A projekt előkészítési szakasza 2017. 04. 30.-án lezárult, mely időpontig az alábbi dokumentumok készültek el:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Előkészítési dokumentumok</li> <li>- Foglalkoztatási stratégia és akcióterv</li> <li>- Megvalósíthatósági tanulmány</li> <li>- Igényfelmérések</li> </ul> <p>Az előkészítési szakaszban 3 db partnerségi rendezvény került megrendezésre:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 25.</li> <li>2. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 26.</li> <li>3. partnerségi rendezvény: 2017. 04. 28.</li> </ol> <p>A rendezvények eredményeként megalakult a paktumszervezet összesen 32 taggal.</p> <p>Lezárult a projekt előkészítési szakasza, melynek eredményeként, a Magyar Államkincstár és az Irányító Hatóság 2017. 08. 31.-én elfogadta a projekt előkészítési szakaszának lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítást.</p> <p>Az előkészítési szakaszt lezáró Támogatási Szerződés módosítását a Közreműködő Szervezet 2017. 09. 29-én jóváhagyta, a projekt a megvalósítási szakaszba lépett. A munkáltatóktól érkező munkaerőigény bejelentés folyamatosan zajlik. A támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően folyamatos a szakmai és pénzügyi elszámolások benyújtása.</p> <p>Komplex befektetés ösztönzési és helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési tevékenységek” komplex csomag megvalósítása folyamatban van, melynek keretében elkészült a befektetés ösztönzési, valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint a hozzájuk kapcsolódó arculati kézikönyvek. A kapcsolódó akciótervek kidolgozásra kerültek, megvalósításuk zajlik.</p> <p><i>A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében finanszírozott egyes projektek támogatásának növeléséről szóló 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat 300 000 000,-Ft többletforrást biztosít a projekt vonatkozásában.</i></p> <p>A Támogatási Szerződés kapcsolódó, 3.számú módosítása 2021. augusztus 05-én került aláírásra, amelyben rögzítésre került a határidő hosszabbítás</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	is 2022.12.31-ig. 2021. őszén további 1 500 000 000,-Ft plusz forrásigény megítélését kezdeményeztük, jelenleg az igény elbírálás alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

50. számú adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI SZABADTÉRI SZÍNPAD REKONSTRUKCIÓJA ÉS A „KISERDŐK” TERÜLETÉNEK FUNKCIONÁLIS BŐVÍTÉSE</b> TOP-6.3.2-16-NY1-2017-00001
Projekt tervezett összköltsége:		1 225 833 491 Ft
Igényelt támogatás összege:		1 224 252 624 Ft
Támogatási intenzitás (%):		99,85 %
Projekt kezdete és befejezése:		2017.10. 10. - 2021. 09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2017.10. 06.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Csordás Barbara Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		Szabadtéri Színpad: Az ingatlan fejlesztése alapvetően két jól meghatározott irányú műszaki tartalom mentén került meghatározásra. Egyrészt a szabadtéri színpad műemléki védelem alatt álló együttesét, és ezzel együtt az egyedülálló hangulatát meg kívánja őrizni, másrészt a színháztechnikai és üzemeltetési szempontok figyelembevételével egy korszerű, minden igényt kielégítő, széleskörű, különböző produkciókat is nagyban támogató színpad kiépítése, és a kapcsolódó eszközök (Színpadtechnikai felszerelések, Világítástechnikai berendezések, Hangtechnikai berendezések) beszerzése a cél. „Kiserdők”: A tervezett fejlesztés magában foglal ütemezett fakivágást, növényesítést, városklíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelületek létesítését, és játszópark kialakítását. A funkcionális bővítésre irányuló tervezés projektfejlesztési szakaszban történt meg, a pontos műszaki tartalom meghatározásával együtt.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):		A Szabadtéri Színpad tekintetében az építési munkálatok megvalósultak, a kapcsolódó eszközbeszerzésekkel együtt. A „Kiserdők” projektem szintén megvalósult 2019-ben. Záró elszámolás benyújtásának előkészítés alatt van, határideje 2021.12.29.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:		NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

51. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>MESEKERT KIALAKÍTÁSA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	105.516.400 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	105.516.400 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100%
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2016. 01.01. - 2021. 12. 31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2019. 09.04.
<b>Kapcsolattartó</b>	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	A Mesekert ötlettel egy olyan élményparkot kívánunk kialakítani, amely minden területen élményt nyújt a látogatóknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt, legyen szó, játékról, izgalomról vagy akár gasztronómiai élményről, vagy csupán csak egy nagy sétáról a mese világában. A minőségi és biztonsági előírások legmagasabb szintű betartása mellett kerül megvalósításra a park. A Mesekert épületeinek, játékelemeinek igényessége, megjelenése a népmesék, a közkinccsé vált világmesék hangulat- és formavilágát idézik meg. A Sóstói Múzeumfaluba közvetlen szomszédságában, telekösszevonást követően a 0294/50 hrsz.-on található a fejlesztési terület, amely terület nagysága 26.439 m <sup>2</sup> . A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Szabályozási tervében, a fejlesztési terület övezeti besorolása szerint, a telken a tervezett fejlesztési elemek kialakítása a városrendezési előírásokkal összhangban van. A megvalósításba bevont telken a szabadidős-szórakoztató park területrésze növelhető, illetve a szükséges közönségforgalmi parkolóhálózat kiépítése biztosítható. A telek kedvező pozíciója biztosítja a tervezett fejlesztés kompromisszummentes, északi irányba történő, későbbi bővítési lehetőségét.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000114

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

Projekt jelenlegi állása:	<p>A Sóstói Múzeumfalú fejlesztése – Mesekert projekt” elnevezésű (Támogatói okirat száma: GF/SZKF/563/9/2019) projekt megvalósítására 105.516.400,- Ft támogatást biztosított a Modern Városok Program, amely támogatás a projekt előkészítésének költségeire nyújtott fedezetet (engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, ingatlanvásárlás, közbeszerző finanszírozása, megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása).</p> <p>Jelenleg folyamatban van a Támogatói okirat módosításának elbírálása, melynek tárgya költségátcsoportosítás volt.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	<p>A megvalósításhoz szükséges támogatás forrása még nem tisztázott.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

52. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-6.6.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	183 079 463 Ft
Támogatás összege:	118 873 933 Ft
Önerő:	64.205.530 Ft
Támogatási intenzitás (%):	66,06 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016. 11. 17. - 2020. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 01. 26.
Kapcsolattartók:	dr. Kása Brigitta, Projektvezető Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projektben szereplő Városi Rendelő Intézetben a pályázati felhívásban szereplő, önállóan támogatható tevékenységi körön belül 2 gyermekorvosi, 5 fogorvosi, 3 védőnői rendelő, valamint közösségi terek és személyzeti helyiségek kerülnek felújításra, illetve kialakításra. Az épület felújítása alkalmával önerőből valósul meg a nem támogatható tevékenységek körébe tartozó helyiségekben (sportorvosi rendelő, foglalkoztatás egészségügyi rendelő, fogszabályzás, fogrontgen, szemészet) az elektromos hálózat korszerűsítése. A védőnői szolgálat részére beszerzésre kerül 4 db mobil informatikai eszköz, amelyek a védőnők munkáját segítik, illetve a működési engedélyben és az OEP finanszírozási szerződésben foglalt tevékenységek végzéséhez szükséges, hiszen a minőségi definitív ellátás biztosításához elengedhetetlenek. A Városi Rendelő Intézet épületének gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében napelemek beépítése tervezett, mellyel jelentős energia megtakarítás, illetve üvegházhatású gázkibocsátás csökkentése érhető el. A felújítással megtörtént az épület teljes akadálymentesítése, valamint a környezetrendezés és parkoló kialakítás is.

1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

Projekt jelenlegi állása:	<p>A projekt kivitelezése megvalósult. A projekt meghosszabbítását kérvényeztük a támogatási maradványösszeg felhasználása végett, a szükséges eszközbeszerzések megtörténtek. A projekthez önerő biztosítása volt szükséges a kivitelezés során a fajlagos költségkorlátok meghaladása miatt.</p> <p>Jelenleg az IH visszajelzését várjuk a projekt meghosszabbítására, továbbá az új projekthelyszínek beemelésére vonatkozóan.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

53. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VÉCSEY KÖZ 4. SZÁM ALATTI ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLET, A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS A NYSZC WESSELÉNYI MIKLÓS SZAKGIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉPÜLETEINEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00007</b>
Projekt összköltsége:	424 191 652 Ft
Támogatás összege:	424 191 652 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 12. 01.- 2022. 05. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020. 12. 23.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dobiné Földesi Rita Polgármesteri Kabinet
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósul meg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület,</li> <li>• Kodály Zoltán Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Vay Ádám körút 18.),</li> <li>• NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületei (4400 Nyíregyháza, Dugonics u.10.).</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	2021. 08. 10-én a Kodály Zoltán Általános Iskolára megtörtént a napelemek felhelyezése.



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2021. 11. 22-én a Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület energetikai felújítása befejeződött. A Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épületének műszaki átadás-átvételére 2021. decemberben sor kerül. A projektben keletkezett maradványösszeg felhasználása érdekében további napelemek elhelyezését tervezzük önkormányzati tulajdonú épületeken.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

54. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE JOBB E-KORMÁNYZATI SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL - BETTER INTERREG EUROPE</b>
<b>Projekt tervezett összköltsége:</b>	1.379.739 EUR, ebből Nyíregyháza MJV tervezett összköltsége: 180.252 EUR
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	ERFA 85%: 148 454,20 EUR Nemzeti társfinanszírozás 10%: 17 465,20 EUR Önerő 5%: 8 732,60 EUR
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	95 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2019.07.01.- 2023.06.30.
<b>Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:</b>	2019. 05. 20. (Interreg) TSZ 2020. 07. 20. (Pénzügyminisztérium, Széchenyi Programiroda) Társfinanszírozási TSZ
<b>Kapcsolattartó (név, osztály):</b>	Birtók-Molnár Zsuzsanna Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A projekt célja a „helyi e-Kormány” kezdeményezések támogatása, cselekvések és stratégiák révén információcsere és terjesztés, a jó gyakorlatok és a sikeres műszaki újítások az EU-partnerek tapasztalatai alapján. A partnerek növelni fogják a helyi döntéshozók kapacitásait, irányítási képességeit és technikai tudásukat, továbbá az e kormányzati tisztviselők és szakértők felelősek a legmagasabb színvonalú helyi technológián alapuló közszolgáltatások tervezéséért, kezeléséért és értékeléséért.</p> <p>A projektpartnerek jó gyakorlatokat cserélnek az önkormányzatok és a közszolgáltatások hatékonyságának, átláthatóságának és az elszámoltathatóságának javítása érdekében. A jó gyakorlatok cseréje a következő szakpolitikai témákra összpontosít:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.) Innovatív e-Management rendszerek a városi közigazgatások számára (B2A és B2B e-számlák, e-nyugták stb.)</li> <li>2.) Online közszolgáltatások a városlakók számára, interneteléréssel és mobil applikációkkal (pl: készpénzmentes és papírmentes kezdeményezések, e-közbeszerzés)</li> <li>3.) Új e-részvételi szolgáltatások interaktív konzultatív alkalmazásokkal (pl: e-szavazás, e-demokrácia stb.)</li> <li>4.) Professzionális és jól teljesítő intézmények (Modern HR politika és menedzsment, vezetés és az eredmények kezelése)</li> </ol>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>Partnerség valósul meg az alábbi városok között:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Genova (Olaszország) – Vezető partner</li> <li>- Birmingham Város Tanácsa (Egyesült Királyság)</li> <li>- Gavle Önkormányzata (Svédország)</li> <li>- Tartu Város Önkormányzata (Észtország)</li> <li>- Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A projekt keretében 2019. 09. 4-6 között került sor a projekt első partnertalálkozójára Genovában.</p> <p>A projekt első tematikus eseményére 2019. 10. 29-31. között került sor Gavle (Svédország) városában.</p> <p>A projekt második tematikus eseményére 2020. 01. 27-29. között került sor Tartu (Észtország) városában.</p> <p>A projekt keretében megtörtént a Helyi Támogató csoport felállítása és megkezdődött a jó gyakorlatok összegyűjtése. A vezető és projekt partnerekkel -jelen helyzetben online formában- folyamatos a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosan a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek:</p> <p>Nyíregyháza 2021. márciusában a kommunikációs munkacsoport mellé átvette a Study Visit munkacsoport vezetését is.</p> <p>2021. 03. 17-én megrendezésre került a következő Helyi Támogató Csoport találkozó, ahol a Pilot Study Visit előkészítése volt a cél.</p> <p>2021. 03. 25-én került megrendezésre az első, Nyíregyháza által tartott Pilot Study Visit, amelynek keretében nyíregyházi és országos jó gyakorlatok kerültek bemutatásra. Továbbá a nyíregyházi Study Visit mintául szolgált valamennyi partner számára, hogy lehet online formában megtartani a projektben tervezett Study Visiteket.</p>
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

55. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖRNYEZETVÉDELMI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN TOP-6.3.3-16-NY1-2017-00001</b>
Projekt összköltsége:	1 036 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 036 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.10.01. - 2022.09.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.10.19.
Projektmenedzser (név, osztály):	Mitruné Tóth Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretén belül az alábbi helyszínek fejlesztése valósult meg 2018-2020 között: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alma utca csapadékvíz elvezetésének rekonstrukciója a Málna utca és a Rezeda utca között zárt csőcsatornák építésével, a szilárd útburkolatot érintő nyomvonalában sávos helyreállítással.</li> <li>• A Kökény utca 75. szám környéki mélyfekvésű ingatlanok elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő építése, valamint ezen a szakaszon részfolyóka, padkafolyóka, rézsűburkolat kiépítése, járda burkolat rekonstrukciója.</li> <li>• A Kökény utca 115. környéki ingatlanok és a Kökény utca és a Nárcisz utca kereszteződési csomópont elöntését mentesítő csapadékvíz átemelő és záportározó műtárgy építése.</li> <li>• A Csemete utca csapadékvíz elvezető hálózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel.</li> <li>• A Nyulastói csatorna rekonstrukciója mederbővítéssel, mederburkolással, a befogadó műtárgyak kiépítésével, lehetséges befogadójául Nyírszőlős városrész Westsik Vilmos út felőli részének.</li> <li>• Az Igrice (VIII/1.) főfolyás Berenát utcától északra eső részének kapacitás növelése mederburkolással, és mederkotrással.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi)	A felsorolt projektelemek megvalósítását követően a projektben 142.363.127 Ft összegű megtakarítás keletkezett. Erre való tekintettel a 2018. évi, a Korong utcára



NYÍREGYHÁZA

000122

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	vonatkozó kiviteli tervdokumentáció és tervezői költségbeclés felülvizsgálatra került.  Figyelembe véve a megtakarítás összegét, a megvalósítás indokoltságát, Önkormányzatunk jelen projekt keretében valósítja meg a Korong utcára vonatkozó zárt csapadékcatorna építését záportározókkal és átemelőkkal. 2021.06.17-én nyílt nemzeti közbeszerzési eljárást indítottunk, melynek eredményeként szerződést kötöttünk a kivitelezésre, melynek ideje 5 hónap, ebbe nem tartozik bele a téli üzemeltetéssel járó leállás. A kivitelezési munkák 2021. november 15-én megkezdődtek, és az időjárás függvényében folyamatosan zajlanak tervezetten 2022.05.hónappal bezárólag.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

56. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>INDIAHÁZ ÉS MADÁRRÖPDE LÉTESÍTÉSE A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK TERÜLETÉN TOP-6.1.4-16-NY1-2017-0000</b>
Projekt összköltsége:	1 263 540 447 Ft
Támogatás összege:	1 263 540 447 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.01.01. - 2022.11.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2018.01.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Gajdos László projektvezető Mitrúné Tóth Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja a Nyíregyházi Állatpark attrakciójának bővítése az indiai állatvilág bemutatására szolgáló Indiaház, illetve Afrika madárvilágát bemutató Madár röpde létesítése.</p> <p>A projekt fejlesztési elemei:</p> <p><b>Indiaház:</b> Kontinens specifikus, India állatvilágát bemutató épület létrehozása a cél. Egy központi térből láthatóan több jellemző faj bemutatása, mely meghatározó India állatvilágában:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Központi közösségi tér</i></li> <li>- <i>Állatparki dolgozók szociális egysége</i></li> <li>- <i>Indiai rinocérosz bemutató</i></li> <li>- <i>Szirtcápa-mangrove bemutató</i></li> <li>- <i>Karantén medencék</i></li> <li>- <i>Vidra bemutató</i></li> <li>- <i>10db belső madár röpde</i></li> <li>- <i>Tigrispiton terrárium</i></li> <li>- <i>Szalagos varánusz hely</i></li> <li>- <i>Mókus hely</i></li> <li>- <i>4 db rágcsáló hely</i></li> <li>- <i>Indiai mókuscickány hely</i></li> <li>- <i>Látogató tér</i></li> <li>- <i>Teknős bemutató</i></li> </ul> <p><b>Afrikai madár röpde:</b> Afrikában élő madarak bemutatása a célja.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p><u>Több funkciós raktár épület: Állatpark raktározási tevékenységének segítése a célja.</u></p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>2020. 03.02. napján Vállalkozási szerződés került aláírásra az „Indiaház” elem kivitelezésére, a műszaki átadás-átvételi eljárás záró időpontja, 2020.12.17.</p> <p>A „Többcélú raktár” elem kivitelezésének műszaki átadás-átvételi eljárása 2020.07.22. napjával sikeresen lezárult.</p> <p>2021.05.21-én ünnepélyes keretek között került sor az Indiaház megnyitójára.</p> <p>A projekt keretében tervezett Afrikai Madárröpdé megvalósításának kivitelezéséhez szükséges többletforrás igény benyújtása 2019.11.28-án megtörtént, nettó 443 422 882 Ft összegben. Az igény pozitív elbírálása az 1305/2021. (V. 21.) Korm. határozat szerint a Magyar Közlönyben jelent meg.</p> <p>A többletforrás igény benyújtása és az pozitív elbírálás között eltelt időre való tekintettel 2021. június hónapban aktualizálásra került a Madárröpdé műszaki tervdokumentációja, majd 2021.06.12-én nyílt uniós közbeszerzési eljárást indítottunk az Afrikai Madárröpdé projekteleme kivitelezésének tárgyában.</p>
<p>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</p>	<p>A rendelkezésre álló fedezet és a nyertes ajánlati ár közötti különbség nettó 244.109.600 Ft hiányt realizál. Ennek megszüntetése és a kivitelezés megvalósítása érdekében ismét plusz forrásigény kérelemmel fordulunk az Irányító Hatóság felé, melynek benyújtása 2021.11.18-án megtörtént. Pozitív döntés esetén a megkötött szerződés a plusz forrás rendelkezésre állása után válik hatályossá.</p>



1. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

57. számú adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ENERGETIKAI FEJLESZTÉSE TOP-6.5.1-19-NY1-2020-00005</b>
<b>Projekt összköltsége:</b>	419 811 145 Ft
<b>Igényelt támogatás összege:</b>	419 811 145 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100 %
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2020.12.01. - 2022.05.31.
<b>Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:</b>	2020. 12. 23.
<b>Projektfelelős (név, osztály):</b>	Mitruné Tóth Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő Arany János Gimnázium, Általános Iskola És Kollégium energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezetek korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul>
<b>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</b>	A kivitelezés 2021. november közepére elérte a 75%-os készültséget, jelenleg a napelemek telepítése zajlik. A műszaki ellenőr által folyamatosan készített hibajegyzék alapján a javítások folyamatosan zajlanak. A műszaki átadás-átvétel tervezetten decemberben lezajlik. A kivitelezés folyamata alatt 2021.10.21-én a Vállalkozó jelezte, hogy a közbeszerzés eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott napelem és inverter gyártása megszűnt, ezek helyettesítése más típusú, de műszakilag egyenértékű termékekkel történik. A kapcsolódó szerződésmódosítás elkészült, melynek közbeszerzési ellenőrzése folyamatban.
<b>Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:</b>	NR

000126

NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



2021.10.23

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz



## POLGÁRMESTERI KABINET

### Lezárás alatt lévő projektek



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

000127

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

**Lezárás alatt lévő projektek**

	Projekt címe és kódszáma
1.	TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA BGA/5326/2020, GF/JSZF/786/8/2020
2.	KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001
3.	ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG! CSP-CSBM-19-0070
4.	FELELŐSÉGGEL A CSALÁDOKÉRT! CSP-CSBM-20-0139
5.	KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK TÁMOGATÁSA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN KAB-KEF-20-0002 FŐTÁMOGATOTT: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
6.	ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA BABAHÁZ BÖLCSŐDE KONYHAFELÚJÍTÁS
7.	„EGY GYŰJTŐ VILÁGA” – A PÉCHY-KOVÁCS GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM
8.	GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001
9.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003
10.	VÁROSRESZEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018 -00026
11.	GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002
12.	KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.
13.	AGRÁRMINISZTERIUM 2020. ÉVI FELHÍVÁSA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA
14.	„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT”



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2020. ÉVI PÁLYÁZAT
15.	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
16.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP-6.6.2-16-NY1-2017-00001
17.	NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN
18.	URBACT III – TECHREVOLUTION
19.	SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, 05. 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1) SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001
20.	HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)
21.	ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001
22.	CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001
23.	NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRESZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
24.	A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM
25.	2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

1. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>TRIANONI EMLÉKMŰ FELÁLLÍTÁSA</b> BGA/5326/2020 GF/JSZF/786/8/2020
<b>Projekt összköltsége:</b>	50 000 000 Ft
<b>Támogatás összege:</b>	50 000 000 Ft
<b>Támogatási intenzitás (%):</b>	100%
<b>Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:</b>	2020.07.01.- 2021.05.31.
<b>Támogatói Okirat megkötésének dátuma:</b>	Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.: 2020. 05. 13. Miniszterelnökség: 2020. 12. 18.
<b>Projektmenedzser (név, osztály):</b>	Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
<b>Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:</b>	<p>A Nemzeti Összetartozás Emlékműve a Hősök terén került felállításra. Itt már megtalálható a Hősök Emlékműve, és az 1956-os Emlékmű is. A Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállításával befejeződött a városunk történelmi terének kialakítása.</p> <p>Az emlékmű jellege egy talpazaton álló bronz emlékmű, melynek magassága eléri a 3 métert tekintélyt sugározva, magabiztosságot adva a környezetének. Az emlékművet Makoldi Sándor szobrászművész készítette Bodrogkeresztúron. A kompozíció alapja egy honfoglaláskori mellkorong (Dunaszekcső) megidézése egy füves domb tetején. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től kapott 25.000.000 Ft a szobor elkészítésének a költségeit fedezte.</p> <p>A kiválasztott emlékmű felállításához többletforrás igény került benyújtásra, melyet a Miniszterelnökség pozitív elbírálásban részesített, így 2020. december 18. napján GF/JSZF/786/8/2020. iktatószámú Támogatási Szerződés értelmében 25.000.000.- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Nemzeti Összetartozás Emlékmű felállítása és környezetének kialakítása tárgyában Önkormányzatunk. Az igényelt támogatásból az alábbi tevékenységek megvalósítására került sor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A méltó környezet kialakításához kapcsolódó tervezési feladatok;</li> <li>• A méltó környezet kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkálatok;</li> <li>• Eszközbeszerzések.</li> </ul>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A kivitelezés vonatkozásában a műszaki átadás átvételi eljárás lezárására 2021. május 31-én került sor.</p> <p>A Nemzeti Összetartozás Emlékmű avatásával egybekötött ünnepi megemlékezésre 2021. június 4. napján került sor a Hősök terén.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt megvalósult, a projekt zárása vonatkozásában a szakmai beszámoló és a pénzügyi elszámolás 2021.11.18-án benyújtásra került, melynek elfogadását várjuk.</p>



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

2. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZÖSEN POLYÁKBOKORÉRT: A TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉS ERŐSÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ KOMPLEX PROGRAM NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR SZEGREGÁTUMBAN TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	50.000.000 Ft
Támogatás összege:	50.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016. 10. 01. - 2020. 04. 07.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016. 10. 10.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita, Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.</p> <p>A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Közösségfejlesztési programok</li> <li>2. Folyamatos szociális munka biztosítása</li> <li>3. Gyermekek felzárkózását segítő programok</li> <li>4. Egészségügyi programok</li> </ol>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A záró elszámolás elfogadásra került.</p> <p>A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka folyamatosan biztosított volt. Az akcióterületen kihelyezett irodakonténerben a célcsoport számára különböző foglalkozásokat tartottak szerződött szakemberek, pl.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egészségügyi szemléletformáló programsorozat – ápoló, védőnő és házi orvos szakember bevonásával,</li> </ul>

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>-Egészségügyi tanácsadás keretében havonta egy alkalommal gyermekorvos tart tanácsadást, - Külső helyszíneken: kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő gyermekek, - Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával - Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy alkalommal.</p> <p>A projekt megvalósítása során a konzorciumi partner által az alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával: -ifjúsági foglalkozások, -Meséd program, -közösségi akciók, -szomszédsági megbeszélések</p> <p>A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt. A projekthez nem tartozik fenntartási kötelezettség.</p>
--	--



501000

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

3. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÉRTÉKÜNK A CSALÁD, ÉRTÉKÜNK AZ EGÉSZSÉG!</b> CSP-CSBM-19-0070
Projekt összköltsége:	1 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdeté és befejezése:	2019. 08. 01. - 2020. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. október 01.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az eredetileg tavaszi, kora nyári időszakra tervezett programok megvalósítása a lakosság egészségmegóvása érdekében bevezetett járványügyi intézkedések betartása következtében veszélybe került. A kialakult helyzetben megváltoztak a szükségletek, a szülők leterheltebbé váltak a gyermeknevelési- és a tanulássegítő teendők megnövekedésével. Bevezetésre került a munkahelyi gyermekfelügyelet, amelyet egész nyáron működtetni kívánunk, valamint igény jelentkezett a szünidei családbarát táborok megrendezésére. Ezekkel az intézkedésekkel a teljes nyári időszakot lefedtük. A gyermekfelügyelet szolgáltatásban eszköz- ill. alapanyag szükséglet van, a táborokban pedig étkezés biztosítása és programok szervezése szerepel a céljaink között. A módosított programok illeszkednek az eredeti célokhoz.</p> <p>Kezdeményeztük a projektterv módosítását, amelyet a Támogatáskezelő 2020.06.02-án jóváhagyott.</p> <p><b>Módosított programok:</b></p> <p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomag valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése</li> <li>2. Családbarát táborok szervezése</li> <li>3. „Ne csak a mának élj” – fenntarthatósági akció</li> </ol>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	4. Reprezentációs eszközök készítése
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az összes programelem megvalósult 2020.12.31-ig. A projekt szakmai- és pénzügyi beszámolója benyújtásra került 2021.01.31-én. A benyújtott szakmai és pénzügyi beszámolót 2021. október 18-án a pályázatkezelő elfogadta.



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

4. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>FELELŐSÉGGEL A CSALÁDOKÉRT!</b> CSP-CSBM-20-0139
Projekt összköltsége:	1 695 000 Ft
Támogatás összege:	1 695 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020.10.01. - 2021.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2020.12.12.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A családbarát programsorozatunk keretében a következő programcsomagot valósítottuk meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése,</li> <li>2. Gyermekprogramok szervezése a nyári szünetben,</li> <li>3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása,</li> <li>4. Egészségfejlesztésre irányuló munkahelyi kutatás szervezése</li> </ol> <p><b>1. Gyermekfelügyelet biztosításának fejlesztése 2020.10.01-2021.06.30. között.</b></p> <p>Az elmúlt évben is tapasztaltuk, hogy járványügyi helyzetben a szülők leterheltebbé váltak a gyermeknevelési- és tanulássegítő teendők megnövekedésével. Hivatalunk dolgozóink közül is több szülőt érintett az a tény, hogy nem tudtak otthon maradni, ezért 2020-ban az őszi szünetben 5 munkanapon és 2021. március 10-től 24 munkanapon keresztül biztosítottuk a szolgáltatást. A digitális oktatás gördülékenységét a támogatásból vásárolt laptop segítette. A gyermekfelügyeletet pedagógus, szociális munkás végzettségű szakemberek látták el. A jogszabályi előírásoknak megfelelően naponta egy helyiségben maximum 5 gyermek fogadására volt lehetőség, akik jellemzően óvodáskorú és alsó tagozatos iskolás gyermekek voltak.</p> <p>A program időtartama: 2020.10.01-2021.06.30.</p>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p><b>2. Gyermekprogramok szervezése a nyári szünetben, 2021. június 16-25. között (összesen 8 munkanap).</b></p> <p>Az iskolai szünetekben jellemző, hogy a családokat tehermentesítjük és gyermekprogramokat szervezünk. A gyerekek számára színes és sokrétű elfoglaltságot biztosítottunk.</p> <p>A projekt célcsoportja az önkormányzat kisgyermekes munkavállalói, illetve gyermekeik voltak, akiket szükség szerint két csoportra bontva, két helyszínen fogadtunk.</p> <p>A program megvalósulásának ideje: 2021.06.16-2021.06.25.</p> <p><b>3. Gyermekes szülők részére munkahelyi tréning tartása</b></p> <p>A programelem keretében két alkalmas infokommunikációs tréninget szerveztünk a mobil- és internetes eszközök, alkalmazások, közösségi platformok használata során megjelenő veszélyforrások megismerésére, kiküszöbölésére. A tréningtől azt vártuk, hogy a résztvevő szülők átfogó ismereteket kapjanak a vonzó, de veszélyes tartalmak kezeléséről, ezáltal lehetőségük nyíljon a gyermekeik eszközhasználata során felismerni és megelőzni a rossz szándékú, nem a korosztály számára készített tartalmak kiszűrését.</p> <p>A program megvalósulásának ideje: 2021.06.03-2021.06.15.</p> <p><b>4. Egészségfejlesztésre irányuló munkahelyi kutatás szervezése</b></p> <p>Önkormányzatunk elkötelezett az egészségtudatos életmód népszerűsítése mellett. Az online anonim kutatást a Tiszta Életért Egyesület és a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályán dolgozó szociális- és egészségügyi végzettségű szakemberei közreműködésével végeztük. A kutatás a következő témaköröket érintette: egészséges táplálkozás, folyadékfogyasztás, mozgás, sport (testi-lelki fitnessz), mindennapi mérgek, krónikus betegségek, alvás, alvás-higiéne, kiegész, stressz. A kutatási anyagból szakmai anyag került összeállításra, amelyet a hivatal munkavállalói részére online formában eljuttattunk.</p> <p>A kutatás eredményei alapján a dolgozók egészségfejlesztése, valamint az egészséggel kapcsolatos attitűdök erősítése érdekében, a szakemberek burnout-, kommunikációs-, stressz-kezelő tréningek, valamint csapatépítő programok megtartását, továbbá az egészséges életmóddal kapcsolatos előadások megszervezését, valamint a rekreációs tevékenységek igénybevételenek anyagi támogatását javasolták.</p> <p>A résztvevők (202 fő) között motivációs eszközök kerültek kisorsolásra.</p> <p>A programelem megvalósulásának ideje: 2021.04.01-2021.06.15</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok,	2021. július 29-én a CSP-CSBM-20-0139 pályázati azonosítószámú pályázathoz elkészített beszámoló sikeresen beérkezett a Támogatáskezelő rendszerbe. A beszámolók elfogadása folyamatban van.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

kifizetési kérelmek stb.)	
------------------------------	--



NYÍREGYHÁZA

000138

WWW.NYIREGYHAZA.HU



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

5. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUMOK MŰKÖDÉSI FELTÉTELEINEK TÁMOGATÁSA SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYÉBEN KAB-KEF-20-0002</b>
Projekt összköltsége:	800 000 Ft
Támogatás összege:	800 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.01.01. -2021.11.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2021.01.25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A „Nyíregyháza Megyei Jogú Város KEF stratégiája a drogprobléma visszaszorítása érdekében” című, a KEF működését, céljait meghatározó szakmai dokumentum lejárt. A döntéshozók és a tagszervezetek közös véleménye, hogy időszerűvé vált egy új, reprezentatív kutatáson alapuló városi helyzetkép felállítása, amelyben kialakításra kerülnek a 2022-2025. közötti időszávr tervezett stratégiai irányelvek és célkitűzések.</p> <p>A megvalósult kutatásból a rizikómagatartások jellemzőiről képet kaptunk, elsősorban a gyermek- és fiatal korosztálytól gyűjtött adatok alapján.</p> <p>1. Városi drogügyi helyzetkép készítése</p> <p><b>1.1. Fókuszcsoportos interjúk készítése</b></p> <p>1. csoport: Kínálatcsökkentés: a drogjelenség jogi-igazgatási oldalának áttekintése, kínálatcsökkentési beavatkozások hatékonysága, problémák és nehézségek feltárása.</p> <p>2. csoport: Kezelés-ellátás: az ellátórendszer minőségi sajátosságai, a kapacitásokból adódó problémák és lehetőségek. A problémák kezelésére irányuló szakmai álláspontok és javaslatok megismerése.</p> <p>3. csoport: Prevenció: az iskola, a pedagógusok és az ifjúságsegítők feladatai a megelőzés területén. Hogyan értékelik az eddig megvalósított munkát a prevenció területén, mennyiben tudnak megfelelni a növekvő elvárásoknak?</p>

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>4. csoport: KEF tagok fókuszcsoportha: elköteleződés, közös munka, nézőpontok befogadása, saját szakterületek fontosságának túlértékelése, információk áramoltatás. A program időtartama: 2021.04.01-2021.06.15.</p> <p><b>1.2. Kutatás, helyzetfeltárás megvalósítása</b> Online kérdőíves kutatás megvalósítása városunk iskolái 7., 9., és 11. osztályaiban. Cél: a diákok drogismereti szintjének, valamint a drogokhoz, droghasználókhoz kapcsolódó attitűdjének felmérése. A program időtartama: 2021.04.01-2021.06.15.</p> <p><b>2. Városi stratégia készítése</b> A helyzetfeltárás eredményeire épülő, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a drogprobléma visszaszorítása érdekében (2022 – 2025) készített stratégiája elkészült, Nyíregyháza MJV Közgyűlése 2021. november 18-i ülésén elfogadta.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás 2021. november 30-ig benyújtásra került. A beszámolók elfogadása folyamatban van.



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

6. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉTKEZTETÉSI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA BABAHÁZ BÖLCSŐDE KONYHAFELÚJÍTÁS</b>
Projekt összköltsége:	43 464 123 Ft
Támogatás összege:	21 732 061 Ft
Támogatási intenzitás (%):	50 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019. 06. 01. - 2019. 11. 30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2018. november 16.
Projektmenedzser (név, osztály):	Dr. Krizsai Anita Szociális és Köznevelési Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30. szám alatti ingatlanon található „Babaház” Bölcsőde főzkonyhájának korszerűsítését kívánjuk megvalósítani jelen pályázat keretében.</p> <p>Az épület az 1970-es években épült, és bölcsődeként funkcionál, melynek földszinti, északnyugati szárnyában működik a korszerűsítésre kerülő konyha épületrész. Az épület belső kialakítása, burkolatok minősége, ajtók, ablakok állapota, festések, gépészeti vezetékek szaniterek elavultak, cseréire szorulnak. A szennyvízrendszer több helyen töredezett ezért többször dugulás történik. A vízvezetékek, fűtési vezetékek falon kívül épültek, ezért esztétikailag és higiéniailag is kifogásolhatók. Az elektromos vezetékek, lámpatestek, kapcsolók, dugaljok régiek, töredezettek, felújításuk, cseréjük régóta időszerű. Az alábbi munkálatok elvégzését tervezzük:</p> <p>A bontási munkák során a belső padlóburkolatokat, csempeburkolatokat, falburkolatokat, belső nyílászárókat kell elbontani. A gépészeti bontási munkák során a régi elektromos és gépészeti vezetékek és szaniterek bontását, egyben az új vezetékek helyén az aljzatbeton bontását is el kell végezni.</p>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A belső nyílászárók kibontásra kerülnek, cseréjük higiéniailag és esztétikailag is indokolt. A régi padló és falburkolatok teljes mértékben cserére kerülnek. Falak festését és a vizesblokkoknál történő felcsempézését tervezzük.</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A pályázatban tervezett felújítási munkálatok elkészültek. A beavatkozással érintett területen a nyomóvíz- és szennyvízvezetékrendszer cseréje, a meglévő padló- és falburkolatok bontása után új burkolatok készültek, mosogatók, falikutak beépítése történt. A kivitelezés során felújításra került a konyha és a kiszolgáló helyiségek komplett elektromos hálózata, beépítésre került egy klíma berendezés is. A műszaki átadás 2019. szeptember 06.-án megtörtént.</p> <p>A főző- és tápszerkonyhai, a tálalóeszközök, a gépi felszerelések beszerzésre kerültek. Az eszközök több körben kerültek leszállításra, melynek végső időpontja 2020. augusztus 30. volt.</p> <p>A pályázat elszámolása 2021. szeptember 23-án benyújtásra került, a kapcsolódó hiánypótlás benyújtása pedig 2021. november 22-én megtörtént.</p>



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

7. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„EGY GYŰJTŐ VILÁGA” – A PÉCHY-KOVÁCS GYŰJTEMÉNY ÚJ ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁSON TÖRTÉNŐ BEMUTATÁSA KUBINYI ÁGOSTON PROGRAM</b>
Projekt összköltsége:	24.381.111,-Ft,
Támogatás összege:	21.943.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	90%
Projekt (tervezett) kezdeti és befejezése:	2019.12.01. - 2021.06.30.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátumai:	2019.12.05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a Sóstói Múzeumfalú Gyulaházi parókiájában kerül kialakításra az „Egy gyűjtő világa” című, a Péchy-Kovács gyűjteményt bemutató interaktív kiállítás.  A projekt keretén belül az épület 5 termének komplex felújítása és a kiállítás teljeskörű kivitelezése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kivitelezési munkálatok megvalósultak 2020 decemberében. A kiállítási építési feladatok 2021. 03. 31-én lezárultak. A kiállításhoz kapcsolódó tárgykatalógusok beszerzése megtörtént.  A pénzügyi és szakmai elszámolás 2021. 06. 29. napjával benyújtásra került, hiánypótlások teljesítésre kerültek, elfogadásra várunk.



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

8. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGÖSZTÖNZŐ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A SZEGFŰ UTCA BŐVÍTÉSE, A TÖRZS UTCA, A SZALAG UTCA, A SEMMELWEIS UTCA, A BOTTYÁN JÁNOS UTCA ÉS A LUJZA UTCA FELÚJÍTÁSA RÉVÉN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	1.315.533.958 Ft
Támogatás összege:	1.253.704.310 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95,3%
Projekt (tervezett) kezdete és (tervezett) befejezése:	2016. 08. 01. -2021. 07.10.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.26.
Kapcsolattartó:	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt a Szegfű utca, Törzs utca, Semmelweis utca, Szalag utca, Lujza utca, illetve a Bottyán János utca fejlesztését tartalmazza az alábbiak szerint: a) A Szegfű utca 2 sávós útburkolatának 2x2 sávossra történő szélesítése, északi oldalán új kerékpárút kialakítása b) Bottyán János utca burkolatának felújítása (bővítéssel), irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése c) Törzs utca felújítása a Szalag utca és Orosi út között, Semmelweis utca, Szalag utca útburkolat és parkolók felújítása d) Lujza utca burkolatának felújítása, irányhelyes kerékpáros létesítmény kijelölése, hiányzó járdaszakaszok kiépítése
Projekt jelenlegi állása:	A projekt műszakilag lezárult, a projekttel érintett utcák felújítása megtörtént. A pénzügyi zárást egy tulajdoni probléma akadályozta. A projektfejlesztés végi Támogatási Szerződés módosítása elfogadásra



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>került. A projekt zárásához kötődő, a kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek megtörténtek. Az eredeti, 950.000.000,- Ft támogatási összegre 2018 decemberében került benyújtásra az utolsó kifizetési kérelem, melynek keretében a teljes támogatási összeg elszámolásra került. Plusz forrásigény keretében 303.704.310,- Ft támogatást kapott az Önkormányzat 2021. 02.22-én. A megkapott összeg elszámolása szintén megtörtént.</p> <p>A projekt záró beszámolója és záró kifizetési kérelme 2021.10.08. napján benyújtásra került.</p>
--	---



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

9. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL II. ÜTEM TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00003</b>
Projekt összköltsége:	317.776.334 Ft
Támogatás összege:	235.952.800 Ft
Támogatási intenzitás (%):	74.2 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018. 01.01. -2021. 03. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 12. 12.
Projektmenedzser (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat célja, az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje);</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése;</li> <li>• Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából.</li> </ul> <p>A pályázat keretén belül az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eszterlanc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész u. 15. 13043/1 hrsz.)</li> <li>2. Eszterlanc Északi Óvoda Állomás úti Telephely (4481 Nyíregyháza, Posta u. 2. 0176/1 hrsz.)</li> <li>3. Eszterlanc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 50-54., 16004 hrsz.)</li> </ol>



NYÍREGYHÁZA

000146

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA  
2017. 12. 12.

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>4. Gyermek Ház Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza Mandabokri út 23/A., 13723 hrsz.)</p> <p>5. Gyermek Ház Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4405 Nyíregyháza, Tünde utca 2/B., 8245 hrsz.)</p> <p>6. Gyermek Ház Déli Óvoda Felsőcsima Telephely (4433 Nyíregyháza Furulya u. 3. 13551/2 hrsz.)</p> <p>7. Gyermek Ház Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Nyíregyháza, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 12. 17096 hrsz.)</p>
<p>Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)</p>	<p>A 7 intézményben 2019 október 15-éig a kivitelezések minden esetben befejeződtek. A projekt megvalósítása során jelentős többletköltség keletkezett, melyhez kapcsolódóan többlettámogatási kérelem került benyújtásra, mely pozitív elbírálásban részesült 79.520.639 Ft összegben a fajlagos költségkorlátok mértékéig, ezáltal a támogatás összege 235.952.800 Ft-ra növekedett. A projektben előzőek alapján 81.823.534 Ft összegű önerő keletkezett, melyből 60.083.877 Ft nem elszámolható költség nem támogatható, de műszakilag szükséges tevékenységek miatt. A projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igény 2020. március 11. napján benyújtásra, 2021. február 3-án elfogadásra került.</p> <p>A projekt fizikai zárása 2021. 03.31. volt, a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók, illetve a pénzügyi elszámolások benyújtása folyamatosan történt, képzés lefolytatása, valamint nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek elvégzése befejeződött.</p> <p>A záró beszámoló és elszámolás benyújtása megtörtént 2021. április 30-án.</p>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

10. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>VÁROSRESZEEK TÖBBFUNKCIÓS KÖZÖSSÉGI TEREINEK KOMPLEX INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSE TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00026</b>
Projekt tervezett összköltsége:	377.352.121 Ft
Igényelt támogatás összege:	268.100.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.01. 01. – 2020. 02.29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019.02.27.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Vajda Mariann -Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Jelen projekt keretén belül az alábbi épületek és játszótér felújítása valósult meg: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kölyökvár (4400 Nyíregyháza, Dózsa György u. 25.; hrsz:146.) épületének felújítása.</li> <li>▪ Alvégési Művelődési Ház (4400 Nyíregyháza, Honvéd utca 41.; hrsz: 4617) épületének felújítása.</li> <li>▪ Robinson dombon (4400 Nyíregyháza – Jóságáros; Hrsz:2263/169) többfunkciós közösségi, rekreációs, sportolási infrastruktúra kialakítása.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	2020 márciusára minden helyszínen befejeződött a kivitelezés, megvalósult az eszközbeszerzés. A projektben rendelkezésre álló fedezeten felül a beruházás önerőből való kiegészítésére volt szükség. Ennek az önerőnek pályázatból való finanszírozása végett plusz forrás iránti igényt nyújtottunk be a támogató szervezethez 109.252.121 Ft összegben, amelyből 28 millió Ft támogatás - a CLLD keretből keletkezett maradvány terhére- megítélésre és kifizetésre is került.



NYÍREGYHÁZA

000148

WWW.NYIREGYHAZA.HU

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	A projekt tekintetében minden mérőföldkőhöz kapcsolódó beszámoló benyújtásra került, így a záró beszámoló is 2020.06. hóban, amelynek elbírálása folyamatban van.
--	---



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

11. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>GAZDASÁGFEJLESZTÉST ÉS MUNKAERŐ MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSÉT SZOLGÁLÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZA DÉLKELETI ÉS DÉLNYUGATI TERÜLETEIN TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002</b>
Projekt tervezett összköltsége:	3 027 105 285 Ft
Igényelt támogatás összege:	3 027 105 285 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.01.01. - 2021.03.31.
Támogatási Szerződés mégkötésének dátuma:	2016.12.20.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Gál István, Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály Kaszukné Liszkai Laura, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt a Tiszavasvári út - Szélsőbokori út közlekedési csomópontjának fejlesztését, a Legyező-, Dugonics utca, a Rókabokori út, a Derkovits utca és a Tünde utca felújítását tartalmazza.</p> <p>A projekt célja az, hogy Nyíregyháza délnyugati és délkeleti részén található gazdasági-kereskedelmi területei jobban, könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára. Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt keretében fejleszteni kívánt utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km hosszan valósult meg. Felújításra kerültek a régi meglévő járdák, útcsatlakozások, amelyek akadálymentes közlekedést tesznek lehetővé a mozgáskorlátozottak számára is. A felújítási munkák során átépítésre



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

<p>időszakok, kifizetési kérelmek):</p>	<p>került 10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású betonburkolatot kaptak. Minden buszperon sárga színű térkőburkolattal, valamint a vakok és gyengénlátók közlekedését segítő taktilis burkolóelemekkel, akadálymentesen épült meg. Az útfelújítás 2019 május végén készült el, értéke 552 391 427 Ft.</p> <p>A <b>Legyező és Dugonics</b> utcák aszfaltburkolata teljes szélességben felújításra/megerősítésre került 1502 méter hosszan, a <b>Derkovits</b> utcán megerősítettük a meglévő burkolatot 798,92 méter hosszan. Okoszebra létesült a Continental gumigyár előtti gyalogos átkelőhely átépítésével, valamint a Dugonics-Derkovits kereszteződésben 2 zebra került kialakításra. Minden helyszínen a kapcsolódó járdák és kerékpárutak is felújításra kerültek, így megteremtve minden résztvevője számára a biztonságos közlekedés lehetőségét. A beruházás 2019. 08. 31-re készült el, 855 896 497 Ft értékben.</p> <p>A <b>Rókabokori út</b> építése 2018 novemberében kezdődött és 2019. szeptember 23-án sikeres műszaki átadással zárult. A kivitelezés költsége 947 209 086 forint volt. Az épített út új nyomvonal a 338. sz. főutat és a <b>Bottyán János</b> utcát köti össze. A burkolattal ellátott szélesség 7,5 m, 2376,03 méter hosszan. Az útépités elsődleges célja a Kertváros teherforgalmának csökkentése volt. A nyomvonal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a teljes belterületi szakaszon. Az útépités kapcsán megtörtént a <b>Mandai</b> főfolyáson lévő átereszcseréje, a <b>Simai</b> főfolyás áteresze szélesítésre került. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársáv került kialakításra, hogy a <b>Bottyán János</b> utca és a <b>Szélsőbokori út</b> közötti kerékpáros kapcsolatot biztosítani lehessen. A külterületi szakaszon 160 db sorfa került telepítésre kőris, hárs és juhar fafajtákból.</p> <p>A <b>Tiszavasvári út – Szélsőbokori út</b> kereszteződésében a 2x1 forgalmi sávós másodrendű főúton lévő belterületi útcsatlakozás <b>körforgalmi csomóponttá</b> történő átépítése valósult meg. A fejlesztés során tengelysúly mérőhelyek kialakítása, két buszöböl létesítése kerékpárosok és a gyalogosok csomóponton keresztül történő biztonságos átvezetése is megtörtént. A 36. sz. főút a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nzrt. kezelésében lévő út. Figyelembe véve a tervezett munkát és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 29.§ (1) bekezdését, a Közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, az építetési feladatok ellátására a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaságot jelölte ki. A projektem</p>
---	---



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>megvalósítása érdekében Önkormányzatunk és a NIF Zrt. között konzorciumi szerződés aláírására került sor 2019. 04. 04-én. A beruházás 2020 szeptemberében elkészült.</p> <p>A projekthez kapcsolódóan 2019. október 24-én többletforrás iránti kérelem került benyújtásra a Magyar Államkincstárhoz. A kérelem pozitív elbírálásban részesült, így bruttó 113 105 285 Ft többletforrás került biztosításra a 1243/2020 (V.18.) Kormányhatározat alapján.</p> <p>A záró kifizetési kérelem és szakmai beszámoló 2021. június 29-én benyújtásra került.</p>
--	--



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

12. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>KÖZMŰVELŐDÉSI ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ TÁMOGATÁS 2019.</b>
Projekt tervezett összköltsége:	422.000 Ft
Igényelt támogatás összege:	151.000 Ft
Önerő összege	271.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	35,78%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2019. 11. 13. - 2020. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátuma:	2019. 11. 12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019 szeptemberében nyújtott be pályázatot a közművelődési érdekeltség-növelő támogatás elnyerésére. 2019. október 28-án érkezett döntés a Minisztériumból, miszerint a pályázatunkat 151.000 Ft értékben támogatják, 271.000 Ft önerő felhasználása mellett. A felhasználható összegből az alábbi fejlesztések valósultak meg: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Városmajori Művelődési Ház tekintetében: Projektor beszerzése.</li> <li>• Kertvárosi Községi Ház tekintetében: Mobil ügynevezett aktív hangfal beszerzése.</li> <li>• Jósavárosi Művelődési Ház esetében: asztali cd lejátszó, vetítővászon, valamint nyomtató beszerzése.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolósi)	A projekt végrehajtásának eredeti határideje 2020. december 31. volt, a pandémia miatt viszont a projekt végrehajtásának határideje 2021.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

időszakok, kifizetési kérelmek):	június 30-ára módosult. A projekt keretében beszerzésre és beüzemelésre kerültek a fent megnevezett eszközök. A projekt elszámolásának határideje 2021. június 30. volt, a kapcsolódó elszámolás benyújtásra került.
----------------------------------	---



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

13. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>AGRÁRMINISZTERIUM 2020. ÉVI FELHÍVÁSA EBRENDÉSZETI TELEPET MŰKÖDTETŐ CIVIL SZERVEZETEK ÉS TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA</b>
Projekt összköltsége:	5 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 12. 03. - 2021. 08. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020. 12. 03.
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyháza, Szállási úton található Gyepmesteri telepen a karantén területen 6 db egyenként 9 részre szeparált (összesen 54 db) kennelépület található. A szeparált egységek két részből állnak. Egyik részük fedett falakkal zárt, másik részük felül nyitott, három oldalról fallal, egy oldalról acélhálóval zárt. A kennelek járófelülete burkolt, melyről az oda kerülő nedvesség – állati eredetű szennyvíz, takarításhoz szükséges víz, és a felül nyitott területek csapadékvize – lefolyókon keresztül zárt szennyvíztározóba jut, melyet rendszeresen ürítenek az erre jogosultsággal rendelkező szennyvízkezelővel. Így a nem szennyvíznek számító csapadékvíz is bekerült az ártalmatlanítandó, kezelendő szennyvíz közé. Ez a meteorológiai szolgálat honlapján lévő adatok alapján évi átlag 100 m3 feletti csapadékvizet jelent. A felül nyitott részek lefedésével a csapadékvíz nem kerül be a zárt szennyvíztárolóba, így csökken szennyvíztározó terhelése, és az ártalmatlanítandó szennyvíz mennyisége.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A vállalkozási szerződés aláírása 2021. április 23-án megtörtént, a vállalkozónak a szerződés hatálybalépését követő 30 napon belül kell kiviteleznie a műszaki leírásban felsorolt munkálatokat, azaz 2021. május 22-ig. Pótmunka keretében a támogatás maradványösszegéből térburkolási munkák valósultak meg. A támogatási összeg 100 %-ban felhasználásra került.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	A pályázat lezárásához szükséges elszámolás 2021. augusztus 31-ig benyújtásra került az Agrárminisztérium felé.
--	---



NYÍREGYHÁZA

000156

WWW.NYIREGYHAZA.HU



2021.08.30

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

14. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>„TISZTÍTSUK MEG AZ ORSZÁGOT” TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA AZ ILLEGÁLIS HULLADÉKLERAKÓK FELSZÁMOLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA 2020. ÉVI PÁLYÁZAT</b>
Projekt összköltsége:	28 298 342 Ft
Támogatás összege:	28 310 650 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2020. 12. 17. 2021. 03. 31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2020. 12. 17.
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Nyíregyháza, „Sirályrét” önkormányzati tulajdonú terület hulladék mentesítése teljeskörűen megtörtént. A hulladékok felszedésével és elszállításával, valamint kezelésével megbízott Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a természetvédelmi területen folytatott munkavégzés előírásainak megfelelően, határidőben elvégezte a terület hulladékmentesítését. A projekt során mintegy 715 m <sup>3</sup> , jellemzően építési- és bontási hulladék került összegyűjtésre és a Nyíregyházi Hulladékkezelő Központba beszállításra. A hulladék-közszolgáltató társaság telephelyén a hulladékok szakszerű kezelése megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen valósult meg. Munkavégzés időintervalluma: 2021. február 15. napjától 2021. február 26. napjáig tartott.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt megvalósult, a pénzügyi elszámolás 2021. március 31-én benyújtásra került.

2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

15. sz. adatlap

PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	CÍME/	WIFI4EU INGYENES WIFI-HOZZÁFÉRÉS AZ EURÓPAIAK SZÁMÁRA
Projekt összköltsége:	tervezett	15.000 EUR
Igényelt összege:	támogatás	15.000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	intenzitás	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2019. 09. 26. 2021. 09. 26.
Támogatási megállapodás megkötésének dátuma:		2019. 09. 26.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		<p>A pályázat célja szerint az Európai Bizottság arra törekszik, hogy a közösségi élet legfőbb színterein, így például a parkokban, a köztereken, a középületekben, a könyvtárakban, az egészségügyi központokban és a múzeumokban Európa-szerte ingyenes, nagy sebességű vezeték nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába látogatók rendelkezésére. Ezt hivatott előmozdítani a WiFi4EU kezdeményezés.</p> <p>A WiFi4EU-utalvány fedezi a berendezések és a hotspotok telepítésének költségeit. Az utalványban részesülő önkormányzatoknak vállalniuk kell, hogy az adott közterületen ingyenes és jó minőségű wifi-kapcsolat biztosítása céljából legalább 3 évig fizetik az internet-hozzáférés díját (internet-előfizetés), valamint a berendezések rendeltetésszerű üzemét biztosító karbantartás költségeit. A településeknek adott WiFi4EU-utalvány értéke 15 ezer euró (kb. 4,8 millió forint).</p> <p>A kedvezményezett az utalvány helyi piaci értékét tükröző mennyiségben telepít hozzáférési pontokat (AP).</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):		<p>A projekt Támogatási Megállapodása 2019. szeptember 26-án ellenjegyzésre került az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség (INEA) által. A projekt megvalósítására 18+6 hónap állt rendelkezésre, a kialakult pandémiás helyzetre való tekintettel.</p> <p>A nyertes WiFi telepítő vállalkozás a beszerzési eljárás lefolytatását követően a Giganet Internet Szolgáltató Kft. lett. A</p>



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>pályázat megvalósításához szükséges eszközök beszerzése megtörtént, a hálózat telepítése befejeződött 2020. november 27-én. Az ingyenes Wifi hálózat rendelkezésre áll és elérhető a nyíregyháziak és az idelátogatók számára az alábbi helyszíneken:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Váci Mihály Művelődési Központ és a Szabadság tér,</li><li>2. Szabolcs irodaház és Dózsa György utca,</li><li>3. Piaccsarnok, Búza tér,</li><li>4. Polgármesteri hivatal belső ügyfélterei, és a Kossuth tér területe,</li><li>5. Nyíregyháza, Sétálóutca,</li><li>6. Nyíregyházi Jégpálya területe,</li><li>7. Bernstein Béla tér (Vasvári Pál utca és Kossuth Lajos utca között).</li></ol> <p>A Wifi hálózat működésének távellenőrzése sikeresen lezajlott 2021. februárban és szeptemberben is. A kötelező működtetés ideje 3 év.</p>
--	--



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

16. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSE II. ÜTEM</b> TOP-6.6.2-15-NY1-2017-00001
Projekt összköltsége:	603 229 139 Ft
Támogatás összege:	597 831 983 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.11.01. - 2021.05.15.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.12.08.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében megvalósult önállóan támogatható tevékenységek: <b>A) A szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése:</b> a) férőhely bővítése Őz utcán építendő ingatlan esetén b) felújítás (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket főzőkonyha fejlesztéseket is) – A Nyíregyháza, Kollégium u. 58. szám alatti ingatlanban működő Nyírszőlősi Idősek Klubja és a házi segítségnyújtás nyitva álló helyiségének felújítása; c) új szolgáltatás létrehozása – a projekt keretében elsősorban a már működő szolgáltatások elhelyezési körülményeinek javítása a cél, de a megjelenő lakossági és társadalmi igények alapján teljesen új szolgáltatásként jelenik meg a Nyíregyháza, Őz utca 16. szám alatt a szenvedélybetegek nappali ellátása, ezenkívül az intézmény szervezeti keretében már működő pszichiátriai betegek nappali ellátása új telephelyen; d) új építés: A Nyíregyháza, Őz utca 16. alatt levő épület gazdaságosan nem felújítható, ezért új építés indokolt. A korábbi évtizedekben ott működő szolgáltatások kerülnek ismételten ott elhelyezésre (fogyatékos személyek nappali intézménye, házi segítségnyújtás, támogató szolgáltatás) kiegészülve a c) pontban említett új szolgáltatásokkal; e) az alapszolgáltatásokhoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztése, hálózati rendszerek kiépítése; f) az épülethez tartozó, telekhatáron belüli külső terek (udvar, zöld terület) kialakítása, átalakítása, felújítása. Mindkét fejlesztéssel érintett ingatlan esetén releváns.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p><b><u>B) Eszközbeszerzés:</u></b></p> <p>a) eszközök, bútorok és berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése (beleértve az IKT-hez kapcsolódó eszközöket is), mindkét épület esetén történik beszerzés, részletezésre az eszközlístákban kerül sor;</p> <p>b) külső terekhez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzése is történik</p> <p>c) járműbeszerzés keretében 1 db mikrobusz beszerzése történik meg.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	<p>A kivitelezésre vonatkozó vállalkozói szerződések kötésére 2019.03.19. napján került sor. Tervezetten az Őz utca esetében a kivitelezés időtartama 8 hónap, Nyírszőlős vonatkozásában 5 hónap volt, de mindkét kivitelezés esetében szerződésmódosításra került sor. A nyírszőlősi épület átadására 2019.10.19-én került sor. Az Őz utca megvalósítása 2020.02.24. napján műszaki átadás átvétellel zárult. A projekt keretében beszerzésre került egy 9 személyes kisbusz, valamint az épületek működését segítő eszközök. Az Őz utcai intézmény 2020.09.07. napján ünnepélyes keretek között került átadásra.</p> <p>A projektben keletkezett költségek vonatkozásában 2020.07.30. napján többletforrás igény került benyújtásra a Közreműködő Szervezet részére 33 796 721 Ft összegben, mely az 1905/2020. (XII.14.) számú Kormány határozattal megítélésre került.</p> <p>A projekt záró kifizetési kérelme benyújtásra került.</p>



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

17. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NŐI INFORMÁCIÓS ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT KIALAKÍTÁSA NYÍREGYHÁZÁN EFOP -1.2.9-17 NŐK A CSALÁDBAN ÉS A MUNKAHELYEN</b>
Projekt összköltsége:	200 000 000 Ft, melyből Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatalának része 123.061.000 Ft
Támogatás összege:	123.061.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2018.01.01. - 2021.02.28.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.11.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat célja a nők munkaerő-piaci helyzetének javítása, a család és munka összeegyeztethetőségének előmozdítása helyi megoldásokkal és együttműködésekkel. A projektet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Mindennapok Női Szemmel Egyesülettel konzorciumban valósította meg. A fent megjelölt célok eléréséhez a projekt az alábbi tevékenységekből áll: 1.) Kommunikációs aktivitások, szemléletformáló tevékenységek (a költségvetés maximum 30%-a) 2.) Az EFOP-1.2.6 Családbarát ország kiemelt felhívás megvalósítójával együttműködve a Női Információs és Szolgáltató Központ (Nő-Köz-Pont) létrehozása és működtetése, formális és nem-formális képzések, fejlesztések, felkészítések lebonyolítása a célcsoport számára az EFOP-1.2.6 kiemelt konstrukció megvalósítója által kidolgozott képzési, oktatási segédanyagok és azok adaptálása alapján (költségvetés maximum 60%-a) 3.) Célcsoport fejlesztéséhez és a Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozásához, működtetéséhez szükséges eszközök beszerzése (költségvetés 10%-a)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A „CsakPONT” működésének megkezdéséhez szükséges audit 2019. 02.15. napján sikeresen zárult, a „CsakPONT” munkatársainak bevonásával. A projekt megvalósítása során 2019. 06. 11-én újabb auditra került sor a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. részéről. A sikeres auditot követően a szakmai munka megvalósítása felgyorsult.  A konzorciumi partner által vállalt 200 fő képzése megtörtént, 2019. 06. 19-én fejeződött be 2 db CSBO képzés (munkaerőpiaci reintegráció, munka magánélet



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>összeegyeztethetősége). A képzések mellett a 200 fő 5 órás karrier coachingban is részesült.</p> <p>2019.03.01.-2021.02.28. között 34 db rendezvényen jelent meg a Család és KarrierPONT, azzal a céllal, hogy népszerűsítsék az atipikus foglalkoztatási formákat, mind a munkáltatóknak és mind a munkavállalóknak egyaránt, továbbá a CSakPONT szolgáltatásait és feladatait.</p> <p>20 helyi munkáltatóval került aláírásra együttműködési megállapodás. Összesen 3 munkáltatói fórum (2019. 06. 4. és 2019. 11. 13., 2020.10.22.) és 4 foglalkoztatási kerekasztal került megrendezésre (2020.01.14., 2020. 09.11., 2020.10.02., 2020.10.22.), ahol a családbarát tanúsítványdíj lehetőségéről és az atipikus foglalkoztatási formák előnyeiről és jó gyakorlatainak a bemutatásairól, valamint a „Hibrid munkavégzésről” szóltak. 4 alkalmas előadásorozat is megvalósult (2020.09.08., 2020.09.15., 2020.09.22., 2020.10.06.).</p> <p>A hálózatosodás szempontjából összesen 4 helyi civil egyesület, 1 alapítvány és 5 intézmény működik együtt a programmal. A programba összesen 2021. 02.28-ig 666 ügyfél regisztrált és vette igénybe a pályázat nyújtotta szolgáltatásokat. 2019. 07. 01-től ingyenes gyermekfelügyeletet is biztosított a CsakPONT az ügyfelek számára, a HR/jogi és mentálhigiénés tanácsadások mellett. 2020. 07. 1-től bővült a szolgáltatási paletta online korrepetálással. Összesen 795 fő vette igénybe a segítő szolgáltatásokat.</p> <p>2019. 11. 06-án monitoring előkészítő látogatás valósult meg a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. részéről, a monitoring pedig 2019. 12. 03-án valósult meg. 2020. 03.31-én újabb monitoring előkészítő szakmai egyeztetés történt online formában, 2020. 09. 07-én és 12. 09-én pedig személyes jelenléttel. 2021. 02.15-én az utolsó online szakmai egyeztetés is megtörtént.</p> <p>2020. 05. 07-től elindult a toborzás az ingyenes képzésekre, melyből az alábbiak valósultak meg:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 300 fő vett részt a képzéseken: házi és idősgondozás alapjai, informatikai ismeretek a könnyebb élethez, szolgáltatásmarketing és vállalkozásindítás alapjai témában</li><li>- 3 db CSBO képzés valósult meg: együttműködő munkáltatóink képzése, helyi civil szervezetek részére társadalmi partnerképzés és a projektben dolgozó munkatársak pedig belső képzésen vehettek részt</li></ul> <p>2021. 02.28-án a projekt lezárult, a záró kifizetési kérelem benyújtásra került.</p> <p>A projekthez fenntartási kötelezettség nem tartozik.</p>
--	---



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

18. sz. adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>URBACT III - TechRevolution</b>
Projekt tervezett összköltsége:		599 933,5 EUR Ebből: Nyíregyháza MJV költségvetése: 48 282 EUR
Igényelt támogatás összege:		Összesen: 478 569,78 EUR, ebből Nyíregyháza MJV támogatása 41 039 EUR, önerő összege: 7 266 EUR
Támogatási intenzitás (%):		85%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2018.12.04. – 2021.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2018.04.18.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Sulik Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		Nyíregyháza MJV Önkormányzata a TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001 számú projekt keretében egy Technológiai Transzferközpont kialakítását tervezi, mely funkcióját tekintve nagyon hasonló a Vezető Partner jó gyakorlatként működő DMC-hez. A projekt eredményeként egy átfogó képet kaphat az Önkormányzat a helyi Központ működési modelljéhez, valamint tevékenységeihez kapcsolódóan. A helyi szinten kidolgozásra kerülő akcióterv átfogóan bemutatja, hogy milyen lépésekkel alakítható ki egy helyi szinten jól működő, a digitális gazdaság és közösség fejlesztésével foglalkozó központ. Várt eredmény továbbá, a projektben résztvevő vagy abba bevont helyi szakemberek kapacitásbővítése. Vezető partner: Barnsley Város (Egyesült Királyság) Projekt partnerek: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Nyíregyháza MJV Önkormányzata (Magyarország)</li> <li>○ Pardubice Város (Csehország)</li> <li>○ Bacau Város Helyi Fejlesztési Ügynöksége (Románia)</li> <li>○ Vilanova Város (Spanyolország)</li> <li>○ Piraeus Város (Görögország)</li> <li>○ Schiedam Város (Hollandia)</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):		A projekt első partnertalálkozására 2019. 01. 29-21. között került sor Barnsley Városában, ahol a vezető partner ismertette a projekt ütemezését, szakmai tevékenységét, elszámolások menetét, illetve egyéb adminisztratív teendőket. Helyi szinten a szakmai tevékenységek keretében 2019. 02.22-én helyi támogató csoport ülésre került sor, valamint elkészült a transzferterv. A projekt keretében a Vezető partner, illetve a Vezető szakértő 2019. 04.ában Nyíregyházára látogatott.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>Partnertalálkozóra került sor 2019. 05. 13-17 között Villanova-ban és 2020. 02.12-13. között Pireausban.</p> <p>A vezető és projekt partnerekkel többször online formában zajlott a kapcsolattartás és a szakmai megvalósítás. Helyi szinten is folyamatosak voltak a megvalósításhoz kapcsolódó szakmai tevékenységek és egyeztetések, online ULG meetingek.</p> <p>A projekt kapcsán 2021.05.06-án egy on-line helyszíni ellenőrzésre került sor, az ellenőrzés eredményesen zárult. A COVID-19 járványhelyzet miatt a projekt 2021.06.04-ig meghosszabbításra került.</p> <p>A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.</p>
--	--



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

19. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSOK INFRASTRUKTÚRÁJÁNAK BŐVÍTÉSE, FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA, 05. 1. TÉR 10/A. (HRSZ: 2263/131), ILLETVE KÖRTE UTCA 41/A. (HRSZ: 1640/1)" SZÁM ALATT TOP-6.6.2-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt összköltsége:	224 597 439 Ft
Támogatás összege:	223 716 045 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.07.01. - 2021.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.11.11.
Projektmenedzser (név, osztály):	Sulik Barbara, Pályázatok és projektmenedzsmnt referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<u>A pályázat fejlesztései:</u> Nyíregyháza, 05. 1. tér 10/A. alatti ingatlan felújítása és családsegítő és gyermekjóléti központtá alakítása a cél, 100,96 m2-es új épületrész kerül kialakításra a meglévő épület teljes felújítása, átalakítása mellett.  Nyíregyháza, Körte u. 40/A. alatti ingatlan korszerűsítése, ahol családsegítő gyermekjóléti központ működik a továbbiakban. A meglévő körülbelül 80 m2-es toldaléképület elbontásra kerül, melynek helyére egy új épületszárny készül 140 m2 bővítéssel. A belső udvar, - melyen jelenleg a csapadékelvezetés nem biztosított -, teljes egészében térkő burkolatot kap, parkoló állások kialakításával, csapadékelvezetés megoldásával. Az épület külső homlokzata új színvakolatot kap, új homlokzati nyílászárókat, és tetőjavítási munkák is elvégzésre kerülnek. A belső nyílászárók cseréje, valamint új belső padlóburkolat és festés is készül. A fűtési rendszer felújítása radiátorcserével, szelepcserével, szénacél csövekre történő cserével történik. A Május 1. tér 10/A. alatt található ingatlan esetében napelemes rendszer telepítése, mindkét ingatlan esetében eszközbeszerzés is történik.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A két épület esetében megtörtént a kivitelezést követő műszaki átadás-átvétel. A projektben keletkezett megtakarításnak köszönhetően a Május 1. téren elhelyezkedő épületnél kiegészítő, kültéri munkákat tudunk elvégeztetni.  A projekt keretében tervezett gépjárműbeszerzés megtörtént. Az épületek használatához szükséges eszközök beszerzésére irányuló beszerzési eljárások lezajlottak, az épületekben elhelyezésre kerültek.



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<p>A projekt keretében keletkezett megtakarítás felhasználása során bútorok, kerékpáros és számítástechnikai eszközök beszerzése történt meg. Ezen eszközök szállítása 2021. májusában megtörtént.</p> <p>A záró kifizetési kérelem benyújtásra került.</p>
--	---



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

20. sz. adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>„HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ZÖLD KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZAT” (CROSS-BORDER GREEN TRANSPORT NETWORK)</b>
Projekt tervezett összköltsége:		280 805,49 EUR NYMJV összköltségvetése ebből 2 747,10 EUR
Igényelt támogatás összege:		NYMJV költségvetés megbontás ERFA támogatás mértéke (90%): 29 472,39EUR Nemzeti társfinanszírozás mértéke (5%): 1637,35 EUR Önerő mértéke (5%): 1 637,36 EUR
Támogatási intenzitás (%):		95 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:		2019. 10. 01. – 2021. 04. 30.
Támogatási megkötésének dátuma:	Szerződés	2019. 10. 01.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Szenes Zoltán, Szociális és Köznevelési Osztály Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		A pályázat célja egy olyan infrastruktúra fejlesztése, amelyben ösztönzik az embereket és vállalkozásokat környezetkímélő elektromos járművek használatára, utazás, áruszállítás, turisztikai látványosságok látogatása céljából. A koncepció szerint kitűzött cél létrehozni az elektromos autók töltőállomásainak hálózatát a projektben részt vevő városok turisztikai célpontja közelében. A projekt megvalósításának további célja a turisztikai vonzerő és a környezettudatosság növelése, valamint egy fejlettebb mobilitási hálózat kialakítása. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a „soft” tevékenységek megvalósításában vett részt, a város esetében nem kerül kiépítésre töltőállomás. A projekt főbb tevékenységei: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Töltőállomások telepítése turisztikai létesítmények közelében/ a belvárosi parkolóknak,</li> <li>• Oktatási események szervezése a partnervárosokban, iskolákban a környezettudatosság növelésére,</li> <li>• Nemzetközi fórumok szervezése a projekt témájához kapcsolódóan, melynek célja az bemutatni, megismertetni az elektromos autók által kínált jövőképet, valamint hozzájárulni a jövő városainak megtervezéséhez,</li> <li>• Nemzetközi elektromos autóverseny (4 ország) megszervezése, ezzel promotálva és elősegítve a környezettudatosságot.</li> </ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok),		A projekt kapcsán az Önkormányzatot érintő feladatok elvégzésre kerültek. A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra került a Széchenyi Programiroda részére, amely elfogadásra is került 2021.08.18-



NYÍREGYHÁZA

000168

WWW.NYIREGYHAZA.HU

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	án. A Központi Irányító Hatóság a 4 partner összesített beszámolóját ellenőrzi jelenleg, ennek a beszámolóknak az elfogadását követően kerül az ERFA támogatás átutalása (1988 EUR) az Önkormányzat részére.
--	---



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

21. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.5.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	1 041 524 403 Ft
Igényelt támogatás összege:	1 041 524 403 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és befejezése:	2017. 04. 12. 2018. 12. 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.12.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi intézmények energetikai korszerűsítése valósult meg jelen projekt során:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mustárház (4400 Nyíregyháza, Szent István utca 20.)</li> <li>• Nyíregyháza Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)</li> <li>• Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 32.)</li> <li>• Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 29-37.)</li> <li>• Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.)</li> <li>• Nyíregyháza, Vécsey köz 2. 1.sz. Idősek klubja (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.)</li> <li>• Polgármesteri Hivatal „B” épület (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)</li> </ul> <p><b>A projekt szakmai-műszaki tartalma</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által (külső határoló szerkezetek utólagos hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje)</li> <li>• Fosszilis energiahordozó alapú hő-termelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése.</li> <li>• Projektarányos akadálymentesítés;</li> <li>• Nyilvánosság biztosítása;</li> <li>• Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása;</li> <li>• Azbesztmentesítés</li> <li>• Műemléki vagy a helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.</li> </ul>

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A kivitelezések mindegyik rész tekintetében befejeződtek. A projekt kapcsán benyújtásra került a záró kifizetési kérelem és beszámoló 2021. 06. 21-én.
---	---



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

22. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CSALÁDBARÁT, MUNKÁBA ÁLLÁST SEGÍTŐ INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL TOP-6.2.1-15-NY1-2016-00001</b>
Projekt tervezett összköltsége:	709.932.493 Ft
Igényelt támogatás összege:	707.918.444 Ft önerő: 2.014.049 Ft
Támogatási intenzitás (%):	99,7 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2018. 01. 19. - 2021.05.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.09.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Csordás Barbara, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>Az alábbi 6 óvoda komplex felújítása valósult meg jelen projekt keretében:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1.)</li> <li>• Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)</li> <li>• Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 25.)</li> <li>• Gyermek Ház Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.)</li> <li>• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza u. 17.)</li> <li>• Eszterlánc Északi Óvoda Ferenc körüti Telephely (4400 Nyíregyháza, Ferenc krt. 1.)</li> </ul> <p>A projekt során az alábbi tevékenységek kerültek megvalósításra</p> <p>A. Intézmény infrastrukturális fejlesztése, ezen belül:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. felújítás (beleértve az épületgépészetet, a főzőkonyha/melegítőkonyha fejlesztését is)</li> <li>b. udvar, játszóudvar felújítása</li> <li>c. szocializációt, mozgásfejlesztést, fejlesztést segítő helyiségek, szabadidős programoknak lehetőséget biztosító terek fejlesztése, kialakítása</li> <li>d. tornaszoba építése</li> </ol> <p>B. Eszközbeszerzés, ezen belül:</p>



NYÍREGYHÁZA

000172

WWW.NYIREGYHAZA.HU

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök</li><li>b. informatikai eszközök, berendezések</li><li>A. gyermekpancsoló, szabadtéri zuhany fejlesztése</li><li>B. akadálymentesítés</li><li>C. szórt azbeszt mentesítés</li><li>D. energiahatékonysági intézkedések</li><li>E. nyilvánosság biztosítása</li></ul>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A projekt kapcsán záróelszámolás benyújtása megtörtént 2021. 08. 29-én.



2. sz. melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

23. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>NYÍREGYHÁZA BORBÁNYA ÉS MALOMKERT VÁROSRESZEKET ÉRINTŐ CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ HÁLÓZAT ÉS VÍZVISSZATARTÁSI CÉLÚ TÁROZÓK FEJLESZTÉSE</b> TOP-6.3.3-15-NY1-2016-00001
Projekt összköltsége:	612 794 148 Ft
Támogatás összege:	612 794 148 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016.07.27. - 2018.07.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017.04.28.
Projektmenedzser (név, osztály):	Kazsukné Liszkai Laura, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A projekt célja volt a városi csapadékvíz elvezető hálózat korszerűsítése és kapacitásának bővítése. A projekt több szakaszban valósult meg, a Tünde utca, a Lujza utca, az Alma utca és a Vércse utca területén a meglévő zárt csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése a meglévő beton csőcsatornák megszüntetésével és a nagyobb keresztmetszetű műanyag csőcsatornák építésével, útpálya szerkezet bontással, helyreállítással együtt történt.</p> <p>A Tüzér utca területén a meglévő csapadécsatorna rendszer kapacitásának növelése érdekében keresztmetszetű műanyag csőcsatornák kerültek beépítésre, több mint 500 m hosszan. Kialakításra került 10 db tisztítóakna, és a nyílt medrű árkok visszatöltése is megtörtént.</p> <p>A Malomkert II. ütemének a Szántó Kovács János utcai parkoló területén megvalósult 4 db vasbeton szerkezetű záportározó blokk több mint 330 m<sup>3</sup> csapadékvíz tárolására alkalmas.</p> <p>A pályázatban keletkezett megtakarítás terhére került sor a Virágfürt utcai új projektelem beemelésre, melynek keretében egy új csapadékvíz elvezető hálózat került kiépítésre, az út déli részén átemelővel, a burkolt út két oldalán nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Napsugár úti kereszteződésig. Az itt összegyűjtött csapadékot a befogadó 41-es főút csatornarendszere vezeti majd tovább.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2018. április 12-én a Támogatási szerződés 3. számú módosítása alapján a támogatás összege módosításra került 612.494.148-Ft-ra. A projekt terhére ténylegesen elszámolásra került összeg 591.011.972 Ft, így az eredeti támogatás összegéből 71.857.749 Ft nem került felhasználásra. Ez az összeg más TOP pályázat keretében felhasználásra került, mivel a város dedikált keretének részét képezi.

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

	A záró kifizetési kérelem és záró beszámoló beküldése 2018. október 29-én megtörtént, a jóváhagyása folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.



01.0000

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

24. sz. adatlap

<b>PROJEKT REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>CÍME/</b>	<b>A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME MODERN VÁROSOK PROGRAM</b>
Projekt tervezett összköltsége:		400.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:		400.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):		100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:		2018.09.17. – 2021.05.29.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:		2019. 07. 22.
Kapcsolattartó (név, osztály):		Habos Krisztina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:		A Kállay-kúria felújításának II. üteme az I. ütemben felújított épülethez nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített földszint, valamint egy emeletes, lapostetős, jelenleg üresen álló épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására irányul.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):		A kivitelezési munkák befejeztével a sikeres műszaki átadás-átvétel 2020. 05. 11. napján megtörtént. A jogerős használatbavételi engedély kiállítására 2020. 07. 04. napján került sor.  A tervezett „Nyíregyháza város története című kiállítás” megvalósult.  A projekt megvalósítása során keletkezett maradvány összeg felhasználására további eszközök beszerzése történt meg.  Jelenleg a projekt zárása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:		NR



2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

25. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>2 DB ELEKTROMOS GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNÁL</b>	
Projekt tervezett összköltsége:	28 280 000 Ft	
Igényelt támogatás összege:	28 280 000 Ft	
Önerő összege:	A 2. évtől kezdődően a teljes körű Casco biztosítás éves költsége ~ 290 000 Ft a két gépjárműre, valamint a teljes körű gépjármű felelősségbiztosítás éves költsége ~ 150.000 Ft a két gépjárműre	
Támogatási intenzitás (%):	100 %	
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2019.02.01. – 2019.09.30.	
Támogatási megkötésének dátuma:	Szerződés	2019. 05.09.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Karóczkai Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra	
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A támogatás általános célja, hogy a közlekedésből származó üvegházhatású gázok emissziójának csökkentése és az ország környezetkímélő gépkocsikkal történő átjárhatóságának megteremtése, illetve hogy a környezetkímélő gépkocsik jellemzően városi használatban terjedjenek el először. NYMJVÖ számára fontos a lakosság irányába történő szemléletformálás, melynek jó eszköze az önkormányzati, hivatali dolgozók elektromos gépjárművel történő közlekedése.	
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	<p>A közbeszerzési eljárás keretében beszerzett 5 személyes Nissan Leaf 2019. 09. 17-én, a 7 személyes Nissan e-NV200 Evalia pedig 2019. 10. 04-én leszállításra került.</p> <p>A fenntartási időszak végéig, minden év 06.30-ig monitoring beszámolót kell küldeni az ITM részére. Az idei évre vonatkozó beszámolót 2021. június 25-én benyújtottuk, melyet 2021. július 07-én az ITM jóváhagyott és elfogadott.</p> <p>A támogató által előírt fenntartási időszak az elektromos gépjárművek forgalomba helyezésének napjától számított 3 év, forgalomba helyezve az alábbi időpontba kerültek a gépjárművek:</p> <p>7 személyes Nissan e-NV200 Evalia: 2019.09.30.</p> <p>5 személyes Nissan Leaf: 2019.09.12.</p>	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	NR	



NYÍREGYHÁZA

000177

WWW.NYIREGYHAZA.HU

051600

2. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT



NYÍREGYHÁZA

000178

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

3. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz



## POLGÁRMESTERI KABINET

### Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek

3. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

**Benyújtott és bírálat alatt lévő projektek**

	<b>Projekt címe és kódszáma</b>
1.	<b>NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐN TALÁLHATÓ SZÉKELYKAPU FELÚJÍTÁSA, ÁLLAGMEGÓVÁSA</b>
2.	<b>EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ÁLTAL KIÍRT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÖBBLETTÁMOGATÁSA 2022. ÉVI TEMATIKUS EGYEDI TÁMOGATÁSI RENDSZERE TÉR-ZENE</b>



3. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

1. sz. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	NYÍREGYHÁZA-SÓSTÓGYÓGYFÜRDŐN TALÁLHATÓ SZÉKELYKAPU FELÚJÍTÁSA, ÁLLAGMEGÓVÁSA
Projekt összköltsége:	17 702 919,-Ft
Támogatás összege:	14 162 335,-Ft
Önerő összege	3 540 584 Ft
Támogatási intenzitás (%):	80 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021. december 1. – 2022. szeptember 30.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	<p>A pályázat a Teleki László Alapítvány által kiírt népi építészeti program keretében került benyújtásra, a támogatás célja forrás biztosítása olyan Magyarország területén álló népi építészeti emlékek veszélyelhárítását, állagmegóvását, valamint részleges vagy teljes helyreállítását célzó tevékenységhez, amelyek az épített örökségnek műemléki értéket képviselő, egyedi védelem alatt álló elemei.</p> <p>A székelykapu fa szerkezete nem viselte jól az elmúlt évszázadot. Bár több felújításnak, karbantartásnak is látható nyomai vannak, az építmény mintegy 5 fokos szögben megdőlt a Sóstói tavak irányába, saját síkjára merőlegesen. A Székelykapu kedvezőtlen állapotú, ez a mostani kialakítás kissé nyomottá teszi az építményt, így az alapok feltárása szükséges. A tervezett teljes felújítás során a szerkezetet állapotmegőrző módon kell szétszedni, a szétszedett szerkezeti elemeket faanyagvédelmi szakértőnek egyesével kell megvizsgálni. A megfelelő elemeknél meg kell határozni az alkalmazandó felületvédelmet. A sérült elemeknél ki kell jelölni az eltávolítandó részeket, meghatározni, hogy a fapótlás milyen faanyaggal történhet, milyen felületvédelmet igényel az eredeti és milyen felületvédelmet az új faanyag, valamint milyen ragasztóval kell az eltérő korú faanyagokat egymáshoz rögzíteni. Nagyobb elemek esetén a ragasztás mellett fém csavar vagy fém csap rögzítés is szükséges. A fa elemek helyreállítása után új, monolit vasbeton alapokat kell készíteni, azokból acél pengéket kell felengedni koracélból oszloptalpként.</p>
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2021. október 21-én, jelenleg elbírálás alatt van.



NYÍREGYHÁZA

000181

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000181

3. sz melléklet a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól szóló tájékoztatóhoz

2. sz. adatlap

<b>PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:</b>	<b>EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERIUMA ÁLTAL KIÍRT ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEK TÖBBLETTÁMOGATÁSA 2022. ÉVI TEMATIKUS EGYEDI TÁMOGATÁSI RENDSZERE TÉR-ZENE</b>
Projekt összköltsége:	7.500.000,-Ft
Támogatás összege:	7.500.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2022. július 1. – 2023. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás – Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a megvalósítási időszakban 2022. július 1. – 2023. június 30. között egy 30 alkalmas zenei élményt nyújtó előadás megvalósítására pályázunk a város nagy forgalmú terein. A programsorozat keretében a változatos előadókkal és változatos zenei élménnyel célunk a lakosság széles rétegének megszólítása. A város több nagy kiterjedésű megújított térrel és parkkal rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy ezen kulturális élménynek helyet és teret adjanak. A „Tér-Zene Nyíregyházán” című kulturális programsorozat céljai között szerepelt, hogy találkozási pontot teremtsen az előadó művészek és a közönségük között. További célja, hogy létrehozzunk város kiemelt jelentőséggel bíró idegenforgalmi területein egy olyan nyári programsorozatot, ami a turisták és a városlakók által ingyenesen látogatható, rendszeres és kiemelkedő színvonalú. A kulturális programsorozat helyszíne Nyíregyháza Megyei Jogú Város főtere, a Kossuth tér és város kulturális negyedében elhelyezkedő Bessenyei és Benczúr tér.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2021. november 19-én, jelenleg elbírálás alatt van.



NYÍREGYHÁZA

000182

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Ügyirat száma: JKAB 318-2/2021.  
Ügyintéző: Faragóné

**ELŐTERJESZTÉS**

- a Közgyűléshez -

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének  
megállapítására**

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

törvényességi véleményezést végző  
személy aláírása:

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

Véleményezi:  
- valamennyi bizottság

## Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 11. §-a értelmében a Közgyűlés az előrelátható feladatok előkészítése érdekében éves munkatervet fogad el. A tárgyév munkatervét legkésőbb az előző év utolsó közgyűlési ülésén kell elfogadni.

A munkaterv tervezetének előkészítése során az SZMSZ-ben meghatározottak szerint javaslatokat kértünk az önkormányzati képviselőktől, a közgyűlési bizottságoktól, az önkormányzati intézményektől, és a közszolgáltatást nyújtó szervezetektől, valamint a települési nemzetiségi önkormányzatok testületeitől.

A munkaterv tervezetének összeállítása során beépítettük a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek javaslatait, a jogszabályi előírások alapján kötelezően tárgyalandó napirendeket, valamint a Közgyűlés korábbi döntései alapján tárgyalandó témákat.

A munkaterv természetesen csak a közgyűlési munka irányvonalának tekinthető, hiszen év közben – a jogszabályi környezet folyamatos változása, az ezzel összefüggésben jelentkező feladatok, illetve a különböző pályázati lehetőségek felmerülése következtében – a Testületnek sok előre nem tervezhető döntést is meg kell hoznia.

Ezért az egyes közgyűlési ülések előkészítése során a változásokat is figyelembe véve terjesztjük a különböző ügyeket a Közgyűlés elé jóváhagyásra.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján a képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, ahol a helyi lakosság, és a helyben érdekelt szervezetek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket és javaslatot tehetnek.

E rendelkezésre tekintettel, és a korábbi gyakorlatot figyelembe véve javasoljuk, hogy a közmeghallgatásra június hónapban kerüljön sor.

A beérkezett javaslatok és az egyeztetések alapján teszünk javaslatot a következő évre vonatkozó munkatervre.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a mellékelt határozat-tervezet alapján a 2022. évi munkatervet jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. december 6.

  
Dr. Kovács Ferenc



  
Dr. Szemán Sándor



Melléklet a JKAB 318-2/2021. számú előterjesztéshez

Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

...../2021. (XII.15.) számú

h a t á r o z a t a

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2022. évi munkatervének  
megállapításáról**

**A Közgyűlés**

a 2022. évre vonatkozó munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

Nyíregyháza, 2021. december 15.

Erről értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői
- 3./ A bizottsági titkárok
- 4./ Az önkormányzati intézmények, közszolgáltatást nyújtó szervezetek vezetői

1. számú melléklet a ...../2021.(XII.15.) számú határozathoz

**KÖZGYŰLÉSI TERVEZETT ÜLÉSNAPOK  
2022. ÉVBEN**

<b>JANUÁR</b>	<b>27.</b>
<b>FEBRUÁR</b>	<b>24.</b>
<b>MÁRCIUS</b>	<b>24.</b>
<b>ÁPRILIS</b>	<b>28.</b>
<b>MÁJUS</b>	<b>26.</b>
<b>JÚNIUS</b>	<b>30.</b> <b>(KÖZMEGHALLGATÁS IS)</b>
<b>JÚLIUS</b>	<b>KÖZGYŰLÉSI SZÜNET</b>
<b>AUGUSZTUS</b>	<b>KÖZGYŰLÉSI SZÜNET</b>
<b>SZEPTEMBER</b>	<b>15.</b>
<b>OKTÓBER</b>	<b>27.</b>
<b>NOVEMBER</b>	<b>24.</b>
<b>DECEMBER</b>	<b>15.</b>

Nyíregyháza, 2021. december 15.



2. számú melléklet a ...../2021. (XII.15.) számú határozathoz

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**2022. évi**

**MUNKATERVE**



**JANUÁR 27.**

- 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata egyes saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségei várható összegének megállapítására 2023-2024-2025. évekre

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

- 2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: valamennyi bizottság

- 3./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája és TOP Plusz Városfejlesztési Programterve című dokumentumok elfogadására

Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető  
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúra-vezető  
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Meghívott: Róka László MEGAKOM Kft. ügyvezetője

Véleményezi: valamennyi bizottság

- 4./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására

Előadó: Kovács Rita városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



- 5./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel kötendő 2022. évi éves közszolgáltatási szerződés jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

- 6./ Előterjesztés az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/2021. (II.9.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

- 7./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 1-es és 2-es számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

#### **FEBRUÁR 24.**

- 1./ Előterjesztés a szociális intézmények esetében a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az érték fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 2./ Előterjesztés a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 21/2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 3./ Előterjesztés az egyes szociális rászorultságtól függetlenül nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátási formákról szóló 22/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 4./ Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatásának helyi szabályairól szóló 12/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 5./ Előterjesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 6./ Előterjesztés a 2022. évi idegenforgalmi és városmarketing szempontból jelentős nagyrendezvények támogatására és tartalmi elemeire

Előadó: Dr. Ulrich Attila alpolgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

- 7./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Jósza András Múzeum megyei hatókörű városi múzeum múzeumigazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

- 8./ Előterjesztés a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Váci Mihály Kulturális Központ igazgatói munkakör betöltésére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus vezetői munkakörére benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

10./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására 2021. évre biztosított pályázati támogatások pénzügyi elszámolásának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

11./ Előterjesztés Nyíregyháza 19/2005.(V.5.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának módosításáról és egységes szerkezetű szövegének megállapításáról szóló 21/2007.(VI.12.) önkormányzati rendelet módosításának jóváhagyására

Előadó: Kovács Rita városi főépítész

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

12./ Előterjesztés a polgármester szabadságának ütemezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

13./ Előterjesztés a szavazatszámoló bizottságok tagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

#### **MÁRCIUS 24.**

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében 2021. évben tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Tóth Attila r. alezredes, kapitányságvezető

Meghívott: Farkas József r. dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, megyei rendőrfőkapitány

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

- 2./ Tájékoztató a Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2021. évi tevékenységéről, és beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2021. évi tevékenységéről

Előadók: Gerebenics Károly tű. ezredes, katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető  
Toldi András tű. alezredes, tűzoltóparancsnok

Meghívott: Varga Béla tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatója

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

- 3./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

- 4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

- 5./ Előterjesztés a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzat rendelet alapján benyújtott pályázatok elbírálása

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

- 6./ Előterjesztés Nyíregyháza Településképi Arculati Kézikönyvének valamint Nyíregyháza Megyei Jogú Város településképi védelméről szóló 31/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete monitorizálásának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

7./ Előterjesztés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

9./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács „Bütyök” József- díj adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Város Közbiztonságáért „Sztárek Ferenc –díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

**ÁPRILIS 28.**

1./ Tájékoztató a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház szakmai munkájáról

Előadó: Dr. Szondi Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház főigazgatója

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2./ Tájékoztató az Országos Mentőszolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének tevékenységéről

Előadó: Ilyés György megyei vezető mentőtiszt

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

3./ Beszámoló a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. Erdélyi Ágnes a NYÍRKEF szakmai elnöke, osztályvezető főorvos, telephelyi orvosigazgató-helyettes (Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháza Sántha Kálmán Pszichiátriai Szakkórház)

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

4./ Előterjesztés a „Nyíregyháza Kiváló Pedagógusa Margócsy Emil díj”, valamint az „Oktató-Nevelő Munkáért Vietorisz-díj” kitüntetések adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

**MÁJUS 26.**

1./ Beszámoló Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2./ Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi ellenőrzési tervének végrehajtásáról

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Lengyelné Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

3./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

5./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési tervének átfogó felülvizsgálata során készült munkaközi anyag véleményezésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Előterjesztés Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

7./ Előterjesztés a NYÍRVV Nonprofit Kft. 2021. évi működési jelentésének jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívott: Petró Árpád, NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

8./ Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés normatív támogatásának igénylésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



- 9./ Előterjesztés Nyíregyháza város közigazgatási határán belül az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződésének 2021. évi teljesítésére

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Meghívottak: Dr. Bói Loránd Volánbusz Zrt. vezérigazgató-helyettes  
Mészáros Antal Volánbusz Zrt Közszolgáltatás és szolgáltatás-támogatás csoportvezető  
Kató József Volánbusz Zrt. üzemvezető  
Dr. Podlovics Roland IKOP projektvezető

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

- 10./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2021. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a 2022. évi terv jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

- 11./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő kamerák elhelyezésére kijelölt helyszínek jóváhagyására

Előadók: Dr. Kása Brigitta aljegyző, Hatósági főosztályvezető  
Bodrogi László Közterület-felügyelet vezetője

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

- 12./ Előterjesztés a Nyíregyháza Kiváló Egészségügyi Dolgozója „Babicz Béla díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 13./ Előterjesztés a Kiváló Köztisztviselői Munkáért „Májerszky Béla - díj” adományozására

Előadó: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

**JÚNIUS 30.**

**KÖZMEGHALLGATÁS**

**1./ Előterjesztés a 2018-2023 Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatára**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

**Véleményezi:** Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

**2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ifjúsági Konceptiójának felülvizsgálatára**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

**Véleményezi:** Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

**3./ Előterjesztés a 2022-2023. évi óvodai nevelési év indítására**

**Előadó:** Jászai Menyhért alpolgármester

**Véleményezi:** Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

**4./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól**

**Előadók:** Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető  
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető  
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

**Véleményezi:** valamennyi bizottság

**5./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

**Meghívott:** Varga János könyvvizsgáló

**Véleményezi:** Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

6./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

7./ Előterjesztés az „Inczédy György ÉLETMŰ - díj” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

### **SZEPTEMBER 15.**

1./ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2023. évi fordulójához való csatlakozásra

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

2./ Előterjesztés a közterületi térfigyelő rendszerről szóló 22/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kása Brigitta aljegyző  
Bodrogi László közterület-felügyeletvezető

Véleményezi: Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

3./Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság



**OKTÓBER 27.****1./ Tájékoztató a Nyíregyházi Egyetem tevékenységéről**

**Előadó:** Vassné Dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora

**2./ Tájékoztató a 2022/2023-as tanévvindításról**

**Előadók:** Gaszperné Román Margit Nyíregyházi Tankerületi Központ tankerületi igazgatója  
Gurbánné Papp Mária Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója

**Véleményezi:** Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

**3./ Előterjesztés az Együtt Egymásért „Burger István -díj” adományozására**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester

**Véleményezi:** Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

**NOVEMBER 24.****1./ Tájékoztató Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. I-III. negyedévi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

**Meghívott:** Varga János könyvvizsgáló

**Véleményezi:** Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzforgalmi számlavezetőjének megválasztására**

**Előadó:** Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

**Meghívott:** Varga János könyvvizsgáló

**Véleményezi:** Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

- 3./ Előterjesztés a generációk együttműködését segítő karácsonyi programok és rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatok elbírálására

Előadó: Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési osztályvezető

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 4./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Nívódíja” kitüntetés adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

- 5./ Előterjesztés „Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán-díj emlékérem” adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

## DECEMBER 15.

- 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2023. évi munkatervének megállapítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

- 2./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi ellenőrzési tervére

Előadó: Lengyelne Petris Erika ellenőrzési osztályvezető

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság

- 3./ Előterjesztés az Idősügyi Tanács 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

- 4./ Beszámoló a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság 2022. évben végzett tevékenységéről

Előadó: Tomasovszki Anita, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság



5./ Előterjesztés Nyíregyháza város településrendezési terve átfogó felülvizsgálatának jóváhagyására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

Előadók: Hagymási Gyula Polgármesteri kabinetvezető  
Karóczkai Adrienn Pályázatok és projektmenedzsment referatúravezető  
Pató István Városfejlesztési és városüzemeltetési osztályvezető

Véleményezi: valamennyi bizottság

7./ Előterjesztés állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítésére

Előadó: Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

8./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról szóló rendelet megalkotására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság  
Pénzügyi Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

9./ Előterjesztés az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester  
Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző  
Szűrös Anita gazdasági osztályvezető

Meghívott: Varga János könyvvizsgáló

Véleményezi: Pénzügyi Bizottság  
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

10./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési terve módosításának elfogadására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

11./ Előterjesztés „Nyíregyháza Város Kulturális Életéért Krúdy Gyula díj” kitüntetés adományozására

Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester

Véleményezi: Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság

Nyíregyháza, 2021. december 15.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: JKAB/ 327-2/2021.

Ügyintéző: dr. Berényi Judit  
dr. Augusztynyi Krisztina

## ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -


a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)  
önkormányzati rendelet módosítására


  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Dr. Ulrich Attila  
alpolgármester

  
Doka Diána  
kulturális osztály vezetője

  
Dr. Krizsai Anita  
szociális és köznevelési osztály vezetője

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

  
Pató István  
városfejlesztési és városüzemeltetési  
osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző  
személy aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
jegyzői kabinet vezetője

**Véleményezi:**

Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság  
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság  
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU

000203

Tisztelt Közgyűlés!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV.29.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján elismeri és támogatja azt a tevékenységet, melyet a településen élő állampolgárok önszerveződő közösségei végeznek az önkormányzati feladatok megvalósítása, polgárok közéletbe történő bevonása, település fejlesztése, szépítése, a környezetvédelem, a közbiztonság mértékének növelése, az arra rászorulókat támogatása, a kultúra és hagyományok ápolása, a lakosság művelődése, szórakozása, sportolása, egészségvédelme érdekében. Ezen célok megvalósulása érdekében a Közgyűlés az önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletében keretösszeget állapít meg az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának céljára és az önszerveződő közösségek közötti esélyegyenlőség biztosítására támogatási-pályázati rendszert vezetett be, melynek feltételeit és az eljárás rendjét e rendelet szabályozza. A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban Ör.) a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat saját költségvetési forrásából biztosítja.

A rendelet legutóbbi módosítása óta eltelt időben módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet, mely módosítások helyi rendeleti szinten történő nyomon követése szükséges. Ezen túlmenően a rendelet módosítását indokolja a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás.

A Covid-19 világjárvány megjelenése, a járványügyi készültségben hozott országos intézkedések szigorú betartása mellett önkormányzatunk az elmúlt két évben a pályázati eljárásokat nem tudta lefolytatni a Kulturális Alap, a Civil Alap, a Közbiztonsági Alap, az Ifjúsági Alap és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alap tekintetében. Az Ör. a fent felsorolt alapok pályázati kiírásának megjelentetését, a pályázati év időszaka előtti hónapban jelölte meg, mely esetben december hónapban kellett a pályázati kiírásokat megjelentetni. Most, hogy a világjárvány még mindig jelen van környezetünkben, így a régi időszak gyakorlatára – tárgyévben történő pályázati kiírás- kívánunk visszatérni a pályázatok megjelentetésénél, mely egy biztonságosabb keret biztosít a pályázatok lebonyolíthatóságának és a nyári, kora őszi időszakra eső megpályázni kívánó programok, rendezvények megvalósíthatóságának a civil szervezetek által.

Az előterjesztés 1. számú melléklete az előzetes hatásvizsgálatot, a 2. számú melléklete a rendelet-tervezetet tartalmazza.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fentiek alapján az előterjesztést megtárgyalni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjen!

Nyíregyháza, 2021. december 06.

Dr. Kovács Ferenc

WWW.NYIREGYHAZA.HU

000204

NYÍREGYHÁZA

1. számú melléklet a JKAB/327-2/2021. számú előterjesztéshez

**Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**1. A jogszabály módosítás szükségességének a célja**

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet módosítása, továbbá a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás. A COVID-19 világjárvány és Magyarország Kormánya által kihirdetett veszélyhelyzet hatásainak lekötése is indokolja a jogszabály módosítás szükségességét.

**2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendeletben a szabályozásra került pénzbeli ellátások fedezetét az Önkormányzat saját költségvetési forrásából biztosítja.

**3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

A rendelet szabályainak végrehajtása a Polgármesteri Hivatal érintett belső szervezeti egységeinek többlet adminisztrációs terhet jelentenek, a támogatásban részesülő szervezetek adminisztrációs terhei nem növekednek.

**4. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A rendeletben szabályozott pénzügyi támogatások biztosításáról az Önkormányzat, a Közgyűlés és Bizottságai és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységein keresztül gondoskodik. A személyi és tárgyi feltételeknek a megnövekedett adminisztrációs teher kezelése érdekében történő rendelkezésre állítása folyamatosan zajlik.

**5. Környezeti és egészségügyi következményei**

Konkrét környezeti és egészségügyi következmények nem ismeretesek.



2. számú melléklet a JKAB/ 327-2/2021. számú előterjesztéshez

Rendelet – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK... /...{...} önkormányzati  
rendelete**a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.)  
önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§ A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az Önkormányzat kötelező feladatát feladatellátási szerződés alapján ellátó szervezetekre, valamint azon sportszervezetekre, amelyek támogatási rendjét Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete szabályoz.”

**2.§ Az Ör. 3. § (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) c) a pályázati időszak zárónapja a pályázati felhívásban meghirdetett időpont, Szociális és Egészségügyi Alap esetén a tárgyév november 10. napja, a Pályázati Önerő és Tartalék Alap esetén a tárgyévi pályázat benyújtásának napját követő 30. nap.”

**3.§ Az Ör. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) Az Önkormányzat az önszerveződő közösségek részére a támogatást a költségvetési rendeletben meghatározott keretösszegeből biztosítja.”

**4.§ Az Ör. 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(3) Civil Alap: Az önszerveződő közösségek által kiemelkedő szakmai programok szervezése, kiemelkedő szakmai programokon történő részvétele, a programhoz, rendezvényhez kapcsolódó működési költségei finanszírozásának, alkotások, kiadványok megvalósításának támogatására.”

**5.§ Az Ör. 7. § (1) bekezdése a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) a) legkésőbb tárgyév április 30. napjáig Nyíregyháza város honlapján és a Nyíregyházi Napló című lap soron következő számában a pályázatok véleményezésére jogosult közgyűlési bizottság hirdeti meg.”



**6.§ Az Ör. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A beérkezett pályázatokat az elszámolási időszak zárónapját követően, legkésőbb a tárgyév április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint hatáskörrel rendelkező bizottság megvizsgálja és javaslatot tesz a támogatás odaltételére, valamint annak összegére, illetve a támogatás más -nem pénzbeli – formában történő biztosítására.”

**7.§ Az Ör. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„(1) A Polgármester a pályázati időszak zárónapját követően, legkésőbb tárgyév április 30-ig gondoskodik a szakbizottságok javaslatait összesítő előterjesztés elkészítéséről és a soron következő közgyűlés elé terjesztéséről.”

**8.§ (1) Az Ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap” helyébe az 1. melléklet lép**

**(2) Az Ör. 1. melléklete „Pályázati adatlap 2. melléklete” helyébe a 2. melléklet lép.**

**9. § (1) Ez a rendelet 2022. január 01-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.**

**(2) Az Ör. rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.**



1.melléklet a ...../.....(..... ....) önkormányzati rendelethez

**Pályázati Adatlap****önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása Iránt**

Az önszerveződő közösség neve:
Az önszerveződő közösség székhelye:
Levelezési címe:
Adószáma:
Számlavezető pénzügyintézet megnevezése, számlaszám:
A szervezet jogállása: közhasznú - nem közhasznú *megfelelő jogállás aláhúzendó
Képviselőjének neve, címe, titulusa, telefonszáma, e-mail címe:
A bírósági/törvényszéki nyilvántartásba vételéről szóló jogerős végzés száma, kelte:
A nyilvántartott tagok létszáma:
Kért-e az előző évben pénzügyi támogatást?
2021. évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatától kapott támogatás(ok) típusa és összege:
- közbiztonsági alap .....Ft
- kulturális alap .....Ft
- civil alap .....Ft
- szociális és egészségügyi alap .....Ft
- városfejlesztési és környezetvédelmi alap .....Ft
- pályázati önerő és tartalék alap .....Ft
A jelen pályázatban kért támogatás összege:
A kért összeg tervezett felhasználása (célja), rendezvények, programok megnevezése:
(Felsorolás konkrét meghatározott tevékenységenként/költség-nemenként, minden rendezvényhez, programhoz külön költségvetést kell készíteni és a rendezvények/programok lényegét külön-külön pontokban kell leírni a pályázatban)
<u>Összeg:</u>

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000208

<p>1)</p> <p>2)</p> <p>3)</p> <p>A megvalósítás és finanszírozás tervezett időbeni ütemezése:</p>
<p>A tervezett cél megvalósításának egyéb (meglevő) forrásai (az Ávr. 69 § (1) h pontja szerinti bontásban):</p> <p>„a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül</p> <p>- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összeget, és</p> <p>- az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összegét”</p>

A pályázathoz csatoljuk a következő melléleteket:

- a) az önszerveződő közösség működésének igazolására: az önszerveződő közösség székhelye szerinti törvényszék által az önszerveződő közösség hatályos adatairól kiállított 30 napnál nem régebbi kivonatát,
- b) az önszerveződő közösség tárgyévi pénzügyi támogatásra irányuló kérelmét, amely részletes tájékoztatást tartalmaz különösen az alábbiakról:
  - ba) Az önszerveződő közösség 2022. évi tervezett céljai, feladatai (munkaterv),
  - bb) Az önszerveződő közösség 2022. évi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó tagdíj, önrész vállalásának tervezett mértéke,
  - bc) Az önszerveződő közösség 2022. évi tervezett céljaihoz, feladataihoz kapcsolódó, más pályázati források, lehetőségek bemutatása, kiemelése, más pályázati alapokból tervezett igénylés mértéke,
  - bd) Az önszerveződő közösség által pályázott összeg tervezett időbeni felhasználásáról, az Önkormányzattól kért támogatásra alapított várható költségeket - főbb jogcímenként - részletezve.
- c) az önszerveződő közösség 2021. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre, valamint az önszerveződő közösség 2021. évi - amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az azt megelőző - üzleti évről szóló számviteli beszámoló egyszerű másolatát, a pályázat benyújtását megelőző évről szóló az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§ (1) bekezdése szerinti beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint a beszámoló bírósági letétbe helyezéséről szóló igazolást,



- d) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjában és a nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megfogalmazottaknak való megfelelésről (civil szervezetek átláthatósága),
- e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról és közzétételi kérelem az érintettség fennállása esetén,
- f) nyilatkozat az Ávr.75.§ (2) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 6.sz. melléklete),
- g) nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
- h) nyilatkozat de-minimis támogatásokról,
- i) áfa-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat,
- j) nyilatkozat Ávr. 75.§ (3a) bekezdésében meghatározottakról (pályázati adatlap 7.sz. melléklete),
- k) hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez.

A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezett a támogató rendelkezésére bocsátja:

a) a nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolatát és

b) a létesítő okiratának vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratának eredeti példányát.

Ha a kedvezményezett három éven belül több (legalább kettő) alkalommal nyújt be pályázatot ugyanahhoz a támogatóhoz, és a fenti a), b) pontokban meghatározott okiratokban foglalt adatok nem változtak, ezen okiratokat a legkorábban benyújtott pályázathoz kell csatolnia, és a további pályázatban pedig nyilatkoznia kell arról, hogy ezen okiratokban foglalt adatok nem változtak. A fenti a), b) pontokban meghatározott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított kilencven napnál régebbi.

Nyíregyháza, 20.....

.....

a szervezet képviselőjének aláírása

p.h





Támogatót írásban értesíteni és a támogatás teljes vagy fel nem használt összegét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata .....-nál vezetett.....számú költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni, valamint a visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül elküldeni.

Amennyiben a Támogatott a jelen szerződés 4. pontjában meghatározott kötelezettségét elmulasztja a támogatási összegben felül a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított mindenkor hatályos jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata .....-nál vezetett.....számú költségvetési elszámolási számlájára.

- 5.) A Támogatott köteles feltüntetni Nyíregyháza Megyei Jogú Város címerét és logóját a támogatással érintett tevékenység színhelyén. Támogatott a címert és logó használatát igazoló dokumentumokat (pl.: fénykép) a támogatás felhasználásáról szóló beszámoló mellékleteként minden esetben köteles csatolni.
- 6.) Amennyiben Támogatott a támogatást nem a jelen támogatási szerződésben meghatározott célra használja fel, azt a felek szerződészegésnek minősítik, melynek alapján Támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban.
- 7.) Támogatott a támogatás jogszerű felhasználásáról köteles elszámolni a tárgyévét követő év január 31. napjáig, és kötelezettséget vállal arra, hogy január 31. napjáig szakmai és pénzügyi beszámolót készít.
- 8.) A szakmai és pénzügyi beszámoló része a jelen támogatási szerződés mellékletét képező „Elszámolás” című formanyomtatvány, valamint a támogatás összegének felhasználásáról szóló eredeti számlák, a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat, illetve kiadási pénztárbizonylat vagy naplófőkönyv – Támogatott által – hitelesített másolati példánya.

Támogatott köteles az eredeti számlákat a következő záradékkal ellátni:

.....Alap terhére .....önkormányzati azonosító számon nyújtott vissza nem térítendő támogatás felhasználása, a támogatási összeg más célra nem lett elszámolva.

Támogatott köteles a számlamásolatokat, valamint a kifizetés tényét igazoló bankszámlakivonat másolatát, illetve kiadási pénztárbizonylat másolatát a következő hitelesítő záradékkal ellátni:

Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat (dátum, aláírás bélyegző).

A költségvetési támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatokat, valamint a költségvetési támogatással kapcsolatos iratokat a támogatott a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő időtartamig köteles megőrizni.



- 9.) Az elszámolás késedelme esetén, Támogatott köteles a késedelembe esés napjától a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának napjáig a támogatás 1%-ának megfelelő mértékű napi késedelmi kötbért Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata .....-nál vezetett .....számú költségvetési elszámolási számlájára megfizetni. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a támogatás összegének 30%-át. Nem részesíthető pénzügyi támogatásban egy naptári év időtartamban a Támogatott, amennyiben az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelően számolt el, és ezt a közgyűlés határozatban megállapította.
- 10.) Amennyiben Támogatott a szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását a 7.) pontban meghatározott határidő lejártát követő 60 napon belül sem teljesíti, a támogatott köteles a támogatás összegét a folyósítás napjától a visszatérítés napjáig számított jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamattal növelten Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni és a Támogatott nem részesíthető pénzügyi támogatásban két naptári év időtartamban.
- 11.) Támogató – közgyűlésének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008. (IV. 29.) önkormányzati rendeletében, valamint a részletes pályázati kiírásban foglaltak szerint – jogosult a szakmai és pénzügyi beszámolót elbírálni.

Támogatott tudomásul veszi, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységei ellenőrzik a támogatás felhasználásának szakmai jogosultságát és összességét. A Hivatal belső ellenőrzési szervezete a pénzügyi és számviteli szabályoknak való megfelelésen túlmenően a helyszínen is jogosult ellenőrzést folytatni. Támogatott a támogatás összegének felhasználásához köteles az ellenőrzéshez szükséges adatokat, dokumentumokat az ellenőrzést végző rendelkezésére bocsátani. A támogatás összegének felhasználását az Állami Számvevőszék is jogosult vizsgálni.

- 12.) Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.
- 13.) Köteles a támogatott az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján az adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat és az azokban bekövetkező változásokat a támogató felé a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő joghátrányért a támogatott teljes körű felelősséggel tartozik. A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 96. § rendelkezései alapján, illetve amennyiben a támogatási szerződés megkötése a támogatott felróható magatartása, mulasztása (adatszolgáltatás hiánya, valótlan tartalmú adatszolgáltatás) miatt megghiúsul a támogató a támogatási szerződés megkötésétől eláll.

- 14.) A Támogatott jelen szerződés 4. pontjában meghatározott támogatási összeg visszafizetésével egyidejűleg a támogatási szerződés aláírását követő 30 napon belül elállhat a támogatási szerződéstől. A Támogatott az elállás tényéről köteles írásban értesíteni a Támogatót és köteles a támogatási összeget a jelen támogatási szerződés 4. pontjában meghatározott költségvetési elszámolási számlára visszafizetni, valamint a visszafizetést igazoló banki igazolást a Támogatónak köteles a visszafizetéstől számított 8 munkanapon belül elküldeni.
- 15.) Jelen támogatási szerződésben nem szabályozott kérdésekben felek magukra nézve a Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket tekintik irányadónak. Vitás kérdésekben felek Támogató Közgyűlése előzetes egyeztető döntését követően a hatáskörrel rendelkező nyíregyházi székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.
- 16.) Jelen támogatási szerződést a felek elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag aláírták. Jelen támogatási szerződés három eredeti példányban készült, melyből egy eredeti példányt a Támogatott, két eredeti példányt a Támogató átvett.

Nyíregyháza, 20.....

.....  
Támogató

P.H.

.....  
Támogatott

P.H.

Pénzügyileg ellenjegyezte

Jogilag ellenjegyezte



## A Támogatási szerződés 1. számú melléklete

## ELSZÁMOLÁSI TÁBLÁZAT

<b>Szervezet neve:</b>	
<b>Támogatási szerződés iktatási száma:</b>	
<b>Feladat megnevezése:</b>	
<b>Szerződés szerinti támogatási összeg:</b>	
<b>Az elszámolás módja (az ÁFA-levonási nyilatkozatnak megfelelően, aláhúzandó)</b>	<b>Bruttó Nettó</b>

Sorszám	Bizonylatszám	Számla kiállítója	Megnevezés/ Felhasználás	Teljesítés időpontja	Kifizetés dátuma	Számla nettó összege	Számla bruttó összege	Elszámolni kívánt összeg
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
<b>ÖSSZESEN:</b>								

**Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alább felsorolt számlák hitelesek és csak Nyíregyháza Megyei jogú Város Önkormányzata felé, a ..... iktatószámú szerződéssel kapcsolatban lettek elszámolva.**

**Igazolom, hogy az elszámolásban foglaltak a hatályos pénzügyi és számviteli előírások szerint kerültek felhasználásra, kifizetésre és könyvelésre. Az eredeti bizonylatok a szervezetnél megtalálhatóak.**

**Az elszámolás kelte: .....**

P. H.

.....  
a képviseletre jogosult személy aláírása

Az elszámolást szakmai jogosultság és összegszerűség szempontjából ellenőrizte:

Nyíregyháza, 20.....

.....  
az ellenőrzést végző aláírása



Személyi költségek összesen		
<b>2. Egyéb költségek (nevesítve)</b>		
SZ		összeg
Egyéb költségek összesen		
Támogatási szerződés összege		
Felhasznált támogatás		
<b>Megjegyzés:</b>		
Kelt:		



## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

<i>Szakmai beszámoló</i>	
--------------------------	--

A szövegszerkesztővel kitöltött beszámolót nyomtatott formában kell eljuttatni az Önkormányzathoz.

## Szakmai beszámoló formanyomtatvány

*Kérjük, hogy a válaszadáshoz szükség szerint bővítsék a kérdések alatti területet.*

## 1. A Támogatott adatai:

A támogatási szerződés száma	
Támogatott neve	
Székhelye	
Levelezési címe	
Hivatalos képviselő neve	
Telefonszáma (vezetékes vagy mobil)	
Kapcsolattartó neve, telefonszáma	
E-mail címe	

1. Eredeti célok a pályázatban leírtak szerint:
2. Volt-e eltérés a megvalósítás során az eredeti tervektől? Kérjük, minden egyes eltérést indokoljanak.
3. Az elvégzett tevékenységek áttekintő táblázata. Kérjük, szükség szerint bővítsék a táblázat sorait!



Tevékenységei	Kezdet	Vége	Felelős	Elért eredmények

4. Kérjük, fejtsék ki részletesen a támogatás céljainak a megvalósítását, a kitűzött szakmai célok és tevékenységek elérésének a teljesülését.

*Kérjük, hogy a beszámolóval együtt küldjék el számunkra azokat az anyagokat, amelyek illusztrálhatják az elvégzett munkát!  
Köszönjük!*

**Dátum:**

**Támogatott hivatalos képviselőjének aláírása:**

PH.



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000219

### Általános indokolás

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../...(...) önkormányzati rendelet-tervezethez

A rendelet módosítását indokolja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet módosítása, továbbá a gyakorlati tapasztalatok figyelembevételével a támogatott szervezetek által - a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően - a pályázathoz csatolandó mellékletek kitöltésében történő nagyobb segítségnyújtás.

### Részletes indokolás

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 24/2008.(IV.29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ..../...(...) önkormányzati rendelet-tervezethez

#### 1. §-hoz

Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló önkormányzati rendelet változott.

#### 2. §-hoz

A pályázati időszak zárónapja módosult.

#### 3. §-hoz

Az Alapokhoz tartozó keretösszeg megállapítására vonatkozó rendelkezés változott.

#### 4. §-hoz

A Civil Alap támogatási területe kiegészítésre került.

#### 5. §-hoz

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása iránti pályázatok meghirdetésének időpontja változott.

#### 6. §-hoz

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása vonatkozásában beérkezett pályázatok alapján a támogatás odaítélésére történő javaslattétel időpontja megváltozott.

#### 7. §-hoz

Az önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása vonatkozásában beérkezett pályázatokkal kapcsolatban a szakbizottságok javaslatait tartalmazó előterjesztés elkészítésének és a soron következő közgyűlés elé terjesztésének időpontja megváltozott.

**8. §-hoz**

A rendelet mellékleteiben történt módosításokat tartalmazza.

**9. §-hoz**

Hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaz.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC-367-17/2021  
Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó

Előterjesztés  
- a Közgyűléshez -

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Időügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről  
szóló beszámoló elfogadására

  
.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
.....  
Dr. Ulrich Attila  
alpolgármester

  
.....  
Dr. Krizsai Anita  
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

törvényességi véleményezést  
végző személyek aláírása:

  
.....  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000222



**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben hozta létre az Idősügyi Tanácsot, amelynek célja az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása, megismerése és lehetőségek szerinti megoldása. A Tanács tagjainak megbízatása öt éves időtartamra szól, a legutóbbi 2015 – 2019 évekre szólt. A tagok megbízatása 2019. december 31. napjával lejárt.

Tekintettel arra, hogy a delegált tagok tagsága lejárt, a szervezeti és működési szabályzat alapján a következő 5 évre (2020-2025) a Tanácsban résztvevő szervezetek régi/új tagokat delegáltak. Az elmúlt két évben a járványügyi helyzet a Tanács munkájára is hatással volt, a 2020-2025 évre delegált tagokkal alakuló ülésüket 2020 végén tartották. A Tanács tevékenységét munkaterv alapján végzi, amely a pandémia miatt részben valósult meg.

A Szabályzat szerint a Tanács tevékenységéről évente beszámolót készít a Közgyűlés felé. Jelen beszámoló a 2020-2021 években végzett tevékenységről szól összefoglalóan.

A Tanács a Közgyűlést megelőzően írásban és szóban megvitte a beszámolót és terjesztik a Közgyűlés elé elfogadásra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt határozat-tervezetet a beszámolóval elfogadni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. december 8.

Tisztelettel:

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester





**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a SZOC-367-17/2021. számú előterjesztéshez

**HATÁROZAT-TERVEZET**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**...../2021. (XII.15.) számú**

**határozata**

**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről  
szóló beszámoló elfogadásáról**

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021-ben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Nyíregyháza, 2021. december 15.

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Közgyűlés tagjai
- 2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői



000224

NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Melléklet a .../2021. (XII.15.) számú határozathoz

## BESZÁMOLÓ

### Nyíregyháza Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának 2020-2021. évi munkájáról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012-ben hozta létre az Idősügyi Tanácsot, amelynek célja az idős állampolgárok életkörülményeinek javítása, az őket érintő problémák feltárása, megismerése és lehetőségek szerinti megoldása. A Tanács tagjainak megbízatása öt éves időtartamra (2015 – 2019) szólt. A tagok megbízatása 2019. december 31. napjával lejárt.

Tekintettel arra, hogy a delegált tagok tagsága lejárt, a szervezeti és működési szabályzat alapján a következő 5 évre (2020-2025) a Tanácsban résztvevő szervezetek régi/új tagokat delegáltak. 2020 január-február folyamán az Idősügyi Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott szervezetek felkérésre delegáltak tagot az Idősügyi Tanácsba.

#### 2020-2025 évre delegált tagok

Szervezet	Delegált személy
Dialóg Közhasznú Egyesület	Dr. Exterdéné Zsurkai Ilona
Aranykor Nyugdíjas Klub	Boronkay Ferencné
Társasházak és Társasházkezelők Országos Egyesülete	Fintor Károlyné
Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség	Szabóné Dr. Csiszár Gabriella
Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség	Telepóczkyné Farkas Márta
Emmaus Evangélikus Egyházközség	Földesi János
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Főplébánia	Ilosvai Gábor
Jósvavárosi Görögkatolikus Egyházközség	Dr. Gulácsiné Hernádi Ibolya

A Tanács 2 új taggal bővült: Boronkay Ferencné és Dr. Gulácsiné Hernádi Ibolya az új tagok. A Tanács a kialakult pandémiás helyzet miatt 2020. október 5-én tartotta alakuló ülését, amelyen a titkár személyét is megválasztották a tagok közül. A titkári feladatokat 2020-2025 között Telepóczkyné Farkas Márta látja el.

Az Idősügyi Tanács munkáját a pandémiás helyzet befolyásolta; 2020-ban két alkalommal, 2021-ben 5 alkalommal ülésezett. Munkáját az elfogadott munkatervei alapján végezte, amelyben elsősorban a város idős lakosságát érintő kérdések, tájékoztatások, programok szerepeltek témaként.

#### I. Élethosszig tartó tanulás elősegítése

Az új összetételű Tanács első feladata a „Meséld el nekem .....”, „Élettörténetek Nyíregyházán” című pályázat 2019 évi fordulójának értékelése. Az immár ötödször meghirdetett pályázatra 27 fő, 30 pályamunkával jelentkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre később – 2021. júniusban – került sor.



A nyertes művek:

1. helyezett: Erdélyi Tamás „Az utolsó nyíregyházi kefekötő” írása,
2. helyezett: Ferku Imre „Meséld el nekem, milyen volt az ifjúságod” és
3. helyezett: Kerülő Sándor „Botozásom története” című írása lett.

Különdíjas:

- Bajnok Lászlóné „Meséld el nekem... a Nyíregyházi Egyetem történetét” című visszaemlékezésével,
- Rohály Tiborné „Családom három generációja”,
- Kósáné dr. Oláh Julianna „Ez itt a városod (...) Hitből és Homokból Neked építették” című pályázatával,
- Dombóvári István „Szemezgetés gyermekkoromról, benne kontraszt is jócskán”, és
- Deményfalvi Károly a „Meséld el nekem...” című írásával.

Folytatva ezt a sikeres programot még 2020-ban meg lett hirdetve a következő évi forduló. 2021-ben több, mint 30 db pályamű érkezett be, amelynek a bírálata jelenleg tart.

Szinte e pályázati felhívással egyidőben hirdette meg az Idősügyi Tanács az Alkotó Idősek pályázatát, a városban élő azon nyugdíjasok számára, akik mindennapi teendőjük mellett alkotó tevékenységgel foglalkoznak. A felhívásra 160 alkotás érkezett, amelyekből kiállítás nyílt a Váci Mihály Kulturális Központban. A tárlat megnyitója 2021. augusztus 5-én volt és a kiállítás augusztus 29-ig volt megtekinthető.

A már hagyománnyá váló programok között a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ által szervezett Idősek Akadémiája szűkebb körben – az intézmény ellátottai részére a járványügyi szabályoknak megfelelően – lett megtartva. A Szépkorúak „Öregedés Művészete” című előadásorozatból 3 szemeszter kimaradt, amelyek online módon sem valósultak meg. A 2021. őszi szemeszter azonban már megvalósult, összesen 12 alkalommal halhattak előadásokat az érdeklődők.

## II. Időseket érintő fontosabb programok, rendezvények

Az előző pontban említett, az élethosszig tartó tanulást segítő programok mellett további programok valósultak meg.

A pandémia alatt sajnos nem volt lehetőség a sportfoglalkozások termekben történő megtartására, így a Mozdulj Nyíregyháza program 2020. március 16-tól online foglalkozásokra tért át, szűkített mozgásrenddel (42 foglalkozás helyett 13) és elsősorban a fiatalabb oktatókra építve. Sajnos a korlátozások miatt a 2021-es év is online órákkal kezdődött, de idei őszi programsorozat már ismét személyes órák tartásával indult, azaz a Váci Mihály Kulturális Központban a Senior Örömtánc is beindult a résztvevők nagy örömeire.

2021-ben az Idősek Világnapja Alkalmából az Önkormányzat az Idősügyi Tanács közreműködésével megrendezte az Állatparki Örömsétát. Az ingyenes állatkerti belépő mellett ajándécsomagot is kaptak a résztvevők. A nap zavartalan lebonyolításában közreműködött az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság (szervezéssel, részvétellel a regisztrációban, csomag osztásban stb.) valamint nagymértékben



segítette a programot a Volánbusz Zrt azáltal, hogy a reggeli és délelőtti órákban a járatsűrítés révén a közlekedés zavartalan volt.

### III. Kezdeményezések

Az Idősügyi Tanács működése alatt több kezdeményezést indított el. Még a beszámoló által érintett nehéz időkben is törekedtünk odafigyelni azokra az apró dolgokra, amelyek a mindennapi életünket, az idősek életét is befolyásolja.

Így a Tanács kezdeményezte az autóbuszvárók árnyékolását. A lehetőségek megismerése érdekében az ülésen meghívottként részt vett a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetője és a NYÍRVV Nonprofit Kft. igazgatója. A meghívott vendégek kérték a Tanács tagjainak jelzéseit, amelyeket a napi munka során felhasználnak.

Foglalkozott még a Tanács a 70 éven felüliek ingyenes behajtási lehetőségével a temető területére. A meghívott vendég a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Vállalat igazgatója volt.

### IV. Ismeretterjesztés, tájékoztatás

A Tanács munkaterve alapján több, a nyíregyházi időseket érintő kérdésben informálódott. Intézmények, közszolgáltatók vezetői, munkatársai ismertették egy-egy szolgáltatás működését részletesen, illetve tájékoztatást adtak esetleges változásokról.

Többek között az alábbi témák szerepeltek napirenden:

- Szűrővizsgálatok lehetősége időseknek. Tájékoztatás a praxisközösségekről, a prevenció megvalósíthatóságáról  
Meghívott: Csikós Péter az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetője
- Beszámoló a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ tevékenységéről  
Meghívott: Nagyné Hermányos Zsuzsanna a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgatója
- Beszámoló a Polgárőrség feladatának ellátásáról  
Meghívott: Bordás Béla a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumának elnöke
- Kapcsolattartás kiépítése nyugdíjas szervezetekkel  
Előadó: Szabóné Dr. Csiszár Gabriella Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség elnöke
- Karácsonyi pályázati lehetőség a civil szervezetek számára  
Előadó: Dr. Krizsai Anita a Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

A beszámoló elején olvasható, hogy a világjárvány befolyásolta az Idősügyi Tanács tevékenységét, aktivitását is. Mindez elsősorban az ülések számában jelenik meg, de az elmúlt két évben a Tanács tagjai a már bevezetett programok lehetőség szerinti megvalósítására törekedtek, segítették azokat. Ezenkívül új kezdeményezések is indultak.

Az Idősügyi Tanács kihelyezett üléseket is tartott, 2021. júliusban a Kállay Házban, szeptemberben pedig a Pálinka Házban volt az ülés. A Kállay Házban az ülést követően a Tanács tagjainak lehetősége

000227



nyílt a Kállay Ház kiállításainak - a rendelgyűjtemény, a Kállay család története és a máltai terem, valamint a várostörténeti kiállítás – megtekintésére.

Ebben a pandémia által sújtott környezetben, az új életállapotban meg kellett tanulni alkalmazkodni, de ebből a helyzetből is a legjobbat kihozni.

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a Tanács munkáját segítették, és mindazoknak, akik az idősek életkörülményeinek javításáért, az idősek segítségért fáradoztak, cselekedtek az elmúlt két évben.

Nyíregyháza, 2021. december 8.

  
Telepöskyné Farkas Márta  
az Idősügyi Tanács titkára

000228



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586  
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: SZOC/852-11/2021

Ügyintéző: Lakatos-Gál Marietta/Dr. Fischer Nándor

### Előterjesztés

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűléshez -

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az érték fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Jászai Menyhért  
alpolgármester

Dr. Krizsai Anita  
Szociális és Köznevelési Osztály vezetője

az előterjesztés törvényességi  
ellenőrzését végző személy

Dr. Szemán Sándor  
címtetes főjegyző

Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

Az előterjesztést véleményezi:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság  
Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000229



**Tisztelt Közgyűlés!**

A Kék Szirom Lakóotthon (4400 Nyíregyháza, Újszőlő u. 21-23., a továbbiakban: lakóotthon) 2001-ben jött létre, abból a célból, hogy a fogyatékos személyek lakóotthoni ellátását biztosítsa. Az intézményben olyan fogyatékkal élő személyek élnek, akik önmaguk ellátására részben képesek. A lakóotthon 2012. december 31. napjáig a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében működött, azonban az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és az egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCL. törvény 2. § alapján az intézmény - a feladatellátást biztosító vagyonnal együtt - 2013. január 1. napjával a törvény erejénél fogva állami fenntartásba került, jelenleg a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság fenntartásában, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza elnevezéssel, S0028806S0072522 ágazati azonosítószámon szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.

A Tisztelt Közgyűlés a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Harmónia" Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza fenntartóváltásával kapcsolatos döntésről, továbbá a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának és a Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról szóló 147/2021. (IX.30.) számú határozatával döntött a lakóotthon önkormányzati fenntartásba történő átvételéről, azzal, hogy az ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás a továbbiakban a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretein belül kerül biztosításra. Ugyanezen döntésben határozott a Tisztelt Közgyűlés a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ alapító okiratának módosításáról, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzatának ilyen irányú módosításáról is.

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 90. § (4) bekezdése szerint a szociális szolgáltatást a helyi önkormányzat, az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv, illetve társulás más helyi önkormányzattal vagy társulással kötött megállapodás útján biztosíthatja. A megállapodásban rögzíteni kell a szociális szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályokat és az ellátottak után fizetendő hozzájárulás mértékét.

A Tisztelt Közgyűlés 2021.11.18. napján a 177/2021. (XI.18.) számú határozattal a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza (Kék Szirom Lakóotthon) fenntartóváltásával kapcsolatos ellátási szerződés és keretmegállapodás jóváhagyásáról döntött.

A Szt. 92. § (1) bekezdése alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról a fenntartó önkormányzat rendeletet alkot. Ezen ellátások tekintetében az Szt. 115.§ (1) alapján az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal módosítható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

Tekintettel arra, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának a fenntartóváltás következtében bővül a szolgáltatási köre, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15.) számú önkormányzati rendelet módosítása, valamint a térítési díj mértékének meghatározása szükséges. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint az intézményi és személyi térítési díjat bentlakásos intézményi ellátás esetén ellátási napra kell meghatározni.





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERI HIVATALA

**SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586  
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

A fentiek miatt kérjük a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztésben és annak mellékletében foglalt rendelet-tervezetet megtárgyalni, és elfogadni sziveskedjenek.

Nyíregyháza, 2021. december 7.

Tisztelettel:

Dr. Krizsai Anita  
osztályvezető





1. melléklet a SZOC/852-11/2021. számú előterjesztéshez

**Tájékoztató az előzetes hatásvizsgálat eredményéről**

**1.) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részben saját fenntartású intézményén keresztül, részben ellátási szerződéssel biztosítja kötelezően ellátandó feladatait. 2022.01.01. napjával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei „Harmónia” Egyesített Szociális Intézmény Lakóotthona Nyíregyháza (Kék Szirom Lakóotthon) Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásába kerül azzal, hogy az ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátás a továbbiakban a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretein belül kerül biztosításra, melyre figyelemmel indokolttá vált a rendelet módosítása, valamint a térítési díj meghatározása.

**2.) A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai**

A rendelet módosításának következtében bővül a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások köre Nyíregyházán, így az Önkormányzat, illetve a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szolgáltatási- és ellátotti köre is bővül. Intézményeink működési költségei a jogszabályi kötelezettségek teljesítéséből eredően magasak, melyeket az állami támogatás nem fedez teljes mértékben, ezért az önkormányzatnak részben saját forrásból kell az intézmény működését biztosítania.

**3.) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai**

Adminisztrációs terheket növelő elemek nem jelennek meg.

**4.) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.

**5.) A rendelet környezeti és egészségi következményei**

Nem mérhető hatás.





2. melléklet a SZOC/852-11/2021. számú előterjesztéshez

RENDELET-TERVEZET

Nyíregyháza Megyei Jogú Város  
Közyűlésének

...../..... (.....)

**önkormányzati rendelete**

**a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1.§ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Közyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban Ör.) az alábbi 10/A. alcímmel, és az alábbi 10/A.§-al egészül ki:**

**10/A. Fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona**

„10/A.§ A fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona Nyíregyháza területén a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ keretében biztosított.”

**2.§ Az Ör. 12. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„b) a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ intézményvezetőjéhez benyújtott kérelem alapján étkeztetést (kizárólag a nappali ellátásban részesülők), házi segítségnyújtást, jelzőrendszeres házi segítségnyújtást, idősek, fogyatékos személyek és pszichiátriai betegek nappali ellátását, szenvedélybetegek nappali ellátását, demens személyek nappali ellátását, támogató szolgáltatást, közösségi ellátást és idősek ápolását-gondozást nyújtó ellátását, valamint a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását kérelmezheti.”

**3. § Az Ör. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.**

**4. § Jelen rendelet 2022. január 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.**





1. számú melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 7/2013. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló .../2021. (... ..) önkormányzati rendelethez

*Valamennyi térítési díj összege bruttó értékben került megállapításra.*

## I. Alapszolgáltatások intézményi térítési díja

### I.1. Szociális étkeztetés

#### I.1.1. A szociális étkeztetés (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

Térítési díjak	a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban					
	0-28500	28501-39900	39901-49875	49876-59850	59851-69825	69826 -
Ft/adag	72	228	329	401	467	573

### I.2. Házi segítségnyújtás

#### I.2.1. A házi segítségnyújtás (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban Házi segítségnyújtás		
	0 – 42 750 Ft-ig	42 751 Ft-tól
Szociális segítség	0 Ft/óra	800 Ft/óra

A szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban Házi segítségnyújtás				
	0-42 750 Ft-ig	42 751 Ft–85 500 Ft-ig	85 501-171 000 Ft-ig	171 001 Ft-tól
Személyi gondozás	0	290 Ft/óra	370 Ft/óra	525 Ft/óra

### I.3. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

#### I.3.1. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

- szociálisan rászoruló esetén 235 Ft/nap/készülék





- szociálisan nem rászoruló személy esetén 309 Ft/nap/készülék

#### I.4. A támogató szolgálat

##### I.4.1. A támogató szolgálat (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

###### I.4.1. szállító szolgáltatás kilométer díja

- szociálisan rászoruló személy esetén ingyenes

- szociálisan nem rászoruló személy esetén 688 Ft/km

###### I.4.2. gondozási óra díja

- szociálisan rászoruló személy esetén ingyenes

- szociálisan nem rászoruló személy esetén 2 083 Ft/óra

#### I.5. Időskorúak nappali ellátása

##### I.5.1. Időskorúak nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

###### I.5.1. Étkezésért fizetendő térítési díjak

	A	B	C	D	E	F	G
1.		a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján					
2.	Térítési díjak	0-28500	28501-39900 Ft között	39901-49875 Ft között	49876-59850 Ft között	59851-69825 Ft között	69826 Ft fölött
3.	Reggeli Ft	61	111	172	201	228	284
4.	Uzsonna Ft	61	133	206	239	278	339
5.	Összesen Ft	122	244	378	440	506	623

###### I.5.2. Nappali ellátásért fizetendő térítési díjak (étkezés nélkül)

A nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes.

#### I.6. Fogytékos személyek nappali ellátása

##### I.6.1. Fogytékos személyek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

	A	B	C	D	E	F	G
1.		a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján					
2.	Térítési díjak	0-28 500	28 501-	39 901-	49 876-	59 851-	69 826





		Ft-ig	39 900 Ft között	49 875 Ft között	59 850 Ft között	69 825 Ft között	Ft fölött
3.	reggeli Ft/adag	61	111	172	201	228	284
4.	ebéd Ft/adag	72	228	329	401	467	573
5.	uzsonna Ft/adag	61	133	206	239	278	339
6.	Gondozás Ft/nap	65	125	190	220	250	315

### I.7. Pszichiátriai személyek nappali ellátása

#### I.7.1. Pszichiátriai személyek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

A pszichiátriai nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes.

#### I.7.2. Étkezésért (ebéd) fizetendő térítési díjak

Térítési díjak	a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban					
	0- 28500	28501- 39900	39901- 49875	49876-59850	59851-69825	69826 -
Ft/adag	72	228	329	401	467	573

### I.8. Szenvedély betegek nappali ellátása

#### I.8.1. Szenvedély betegek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

A szenvedély betegek nappali ellátás étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes.

#### I.8.2. Étkezésért (ebéd) fizetendő térítési díjak

Térítési díjak	a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban					
	0- 28500	28501- 39900	39901- 49875	49876-59850	59851-69825	69826 -
Ft/adag	72	228	329	401	467	573

### I.9 Demens személyek nappali ellátása

#### I.9.1 Demens személyek nappali ellátása (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ)

A demens személyek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül az ellátottak részére térítésmentes.





Térítési díjak	a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelme alapján Ft-ban					
	0- 28500	28501- 39900	39901- 49875	49876-59850	59851-69825	69826 -
Ft/adag	72	228	329	401	467	573

## II. Tartós bentlakásos intézmények intézményi térítési díja

### II.1. Idősek Otthonának intézményi térítési díja

II.1.1. A Családias Elhelyezést Biztosító Idősek Otthonának (Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ) intézményi térítési díja székhelyen és telephelyen

3 075 Ft/nap/fő

### II.2. Fogytékos személyek ápoló- gondozó célú lakóotthonának térítési díja

II.2.1. Fogytékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonának (Kék Szirom Lakóotthon) intézményi térítési díja étkezéssel:

2700.-Ft/nap/fő

II.2.2. Fogytékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthonának (Kék Szirom Lakóotthon) intézményi térítési díja étkezés nélkül:

1.795 Ft/nap/fő





## Indokolás

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételi rendjéről és az értük fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló ....(.....) önkormányzati rendelethez

### I. Általános indokolás

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 92/B. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a fenntartó feladata az intézményi térítési díj konkrét összegben történő meghatározása.

Az Szt. 115. § (1) bekezdés értelmében: „Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.

### II. Részletes indokolás

#### 1. §

A rendelet az Önkormányzat fenntartásában működő szakosított intézményi ellátások körének bővítését tartalmazza. A módosítás eredményeként szakosított ellátást nyújtó intézmény a fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona, mely a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében biztosított.

#### 2. §

A rendelet a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központtól igénybe vehető szociális szolgáltatások bővítését tartalmazza. A módosítás eredményeként az igénylő fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátását is igényelheti.

#### 3. §

A rendelet mellékletében foglalt térítési díj változásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

#### 4. §

Hatálybalépéssel és hatályvesztéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.



NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: PKAB/ 287-1/2021.  
Ügyintéző: Hornyák Enikő

## ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -

### a 2022. évi Sport célfeladatok meghatározásáról

.....  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

49

.....  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért  
felelős kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

.....  
Dr. Szemán Sándor  
címetes főjegyző

.....  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői kabinet vezetője

#### Véleményező bizottság:

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság  
Pénzügyi Bizottság





**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei jogú Város Közgyűlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelete rendelkezik az Önkormányzat által vállalt sportfeladatokra, a sport támogatásához biztosított pénzeszközök felhasználására és annak ellenőrzésére vonatkozó előírásokról.

A rendeletben rögzítésre került, hogy a sportfeladatokra fordítható keretösszegeket az Önkormányzat adott évi költségvetési rendelete tartalmazza, továbbá a rendelet 6.§ előírásai alapján az éves sport célfeladatok tételeinek keretösszegeit a Közgyűlés határozza meg a támogatási évet megelőző december 31-ig.

A fent leírt paragrafusban foglaltakra hivatkozva javasoljuk a Tisztelt Közgyűlés részére, hogy a 2022. évi költségvetési rendeletben a sport célfeladatok támogatására 82.500.000,- Ft keretösszeg kerüljön megállapításra.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztést megtárgyalni és a határozat-tervezetet jóváhagyni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2021. december 8.**





**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Melléklet a PKAB/287-1. /2021. számú előterjesztéshez

**Határozat - tervezet**

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
Közyűlésének**

...../2021. (12.15.) számú

**határozata**

**a 2022. évi Sport célfeladatok meghatározásáról**

**A Közyűlés**

a.) az előterjesztést megtárgyalta és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszeréről szóló 11/2019. (IV.26.) rendelete 6.§ (2) bekezdése alapján az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében 82.500.000,- forint, azaz nyolcvankettőmillió-ötszázézer forint keretösszeget biztosít az alábbi megosztásban:

Egyéb versenysport	16.500.000,- Ft
Parasport, fogyatékosok sportja	2.500.000,- Ft
NYVDSE és iskolai diáksport	28.000.000,- Ft
Szabadidősport	9.000.000,- Ft
Kiemelkedő sportrendezvények	7.000.000,- Ft
Sportösztöndíj rendszer	9.000.000,- Ft
Olimpiai felkészülés támogatása	6.000.000,- Ft
Sporttartalék	4.500.000,- Ft

b.) utasítja a Gazdasági osztály vezetőjét, hogy a 2022. évi költségvetésbe az a.) pontban felsorolt Sport célfeladatok keretösszegeit tervezze be.

Felelős: Szűrös Anita Gazdasági osztály vezetője

Határidő: 2022. február 15.

Nyíregyháza, 2021. 12. 15.

**Erről értesülnek:**

- 1./ a Közyűlés tagjai
- 2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524-500  
FAX: +36 42 524-501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: PKAB/ 224-1/ 2021.  
Ügyintéző: Hornyák Enikő

## ELŐTERJESZTÉS

- a Közgyűléshez -


a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyására

  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

  
Hagymási Gyula  
az előterjesztés szakmai előkészítéséért felelős  
kabinetvezető

törvényességi véleményezést végző  
személyek aláírása:

  
Dr. Szemán Sándor  
címzetes főjegyző

  
Faragóné Széles Andrea  
Jegyzői Kabinet vezetője

### Véleményező bizottságok:

- Jogí, Ügyrendi és Etikai Bizottság
- Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság
- Pénzügyi Bizottság

WWW.NYIREGYHAZA.HU



NYÍREGYHÁZA

000242



**NYÍREGYHÁZA  
MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.  
TELEFON: +36 42 524 500  
FAX: +36 42 524 501  
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

**Tisztelt Közgyűlés!**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a nyíregyházi labdarúgást, különös tekintettel a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. nemzeti bajnokságban való szereplését, a profi labdarúgó csapat működési költségeinek finanszírozását szponzori szerződés alapján biztosította az elmúlt években. Felek a szponzori szerződésben foglaltak alapján minden évben az előírásoknak megfelelően egymással elszámoltak.

A 2021/2022-es bajnoki szezon kapcsán szponzori szerződés megkötése céljából a Klub vezetése 2021. november 22-én kérelemmel fordult Önkormányzatunk felé, melyet előterjesztésünk 1. számú melléklete tartalmaz.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyíregyháza Spartacus célkitűzéseinek teljesüléséhez, jövőbeni szerepléséhez, sikeréhez a Nyíregyháza név és logó minél magasabb osztályban való megjelenéséhez a korábbi évekhez hasonlóan szponzori szerződés keretében kíván hozzájárulni és a 2021/2022-es bajnoki évre vonatkozóan - az előző évek finanszírozáshoz hasonlóan - előleg formájában kívánja az együttműködést folytatni a mellékletként csatolt szponzori szerződésben megfogalmazott feltételekkel.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására, a határozat-tervezet, valamint a mellékletét képező szponzori szerződés jóváhagyására.

Nyíregyháza, 2021. december 8.

  
Dr. Kovács Ferenc ú.



NYÍREGYHÁZA

000243

WWW.NYIREGYHAZA.HU



1. sz. melléklet a PLSZ/224-1/2021. sz. <sup>48. H/13-107. 710 P/21</sup> ~~rendelet~~  
NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.

4400 Nyíregyháza, Sostói út 24. A www.nyiregyhazaspartacus.hu  
penzugy@szpari1928.hu

Nyíregyháza Megyei Jogú Város

Önkormányzata

4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Dr. Kovács Ferenc Polgármester Úr részére

Tárgy: Szponzorációs megállapodás

előkészítése

Tisztelt Polgármester Úr!

A Nyíregyháza-Spartacus FC elsősorban is a csapatépítés szándékával próbálja meghatározni a helyét a magyar labdarúgásban, minél több helyi tehetség beépítését szeretné elérni, éppen ezért nem nagynevű labdarúgók leigazolásában gondolkodik. A 2021-2022-es bajnoki idény egy fontos körülmény megváltozása miatt mindenképpen átmenetinek tekinthető, az új városi stadion építése miatt a klubnak (a megszokott környezetet elhagyva) Balmazújvárosba kellett költöznie, így a pályaválasztói jogot most Nyíregyházától mintegy 50 km-re gyakorolja. Ez természetesen alapvetően befolyásolja a célokat, hiszen – bár sokan kísérik el a csapatot – nem igazán érezhetjük a mostani helyszínt hazai pályának.

A szezon elején Szergej Pacaj, a klub egykori játékosa irányította a szakmai munkát. Októberben a vezetőség a váltás mellett döntött: egy helyi szakemberre, Feczkó Tamásra esett a választás. Célunk, hogy a nyíregyházi születésű edzőnk egy olyan csapat alapjait tegye le, amely a felépülő új stadion első idényétől kezdve reális eséllyel küzd a legmagasabb osztályba való szereplésért.

Mint a világban mindenhol, a női labdarúgás is egyre fontosabb szerepet játszik a klub brandjében. A Nyíregyháza Spartacus FC női, felnőtt csapata az NB II-ben dobogós helyen végzett tavasszal, idén ősszel pedig a középmezőnyben, a 8. helyen áll. A női szakág utánpótlása negyedik évét kezdte 2021-ben. Az MLSZ által meghatározott stratégiai és képzési céloknak az elmúlt években megfelelt a klub, így a továbbiakban a Női Szakág kiemelt képzési központként működik. Jelenleg a klub leány utánpótlása hét korosztállyal rendelkezik és a minőségi munkát mutatja, hogy egyre több leány labdarúgó kerül a felnőtt csapatba, már 16 éves korban. Kiemelt célja a szakmai stábnak, hogy a válogatott színeiben is bemutatkozzon saját nevelésű játékos. Utánpótlás csapataink minden korosztályos bajnokságban kiemelkedően szerepeltek. Közel száz igazolt leány labdarúgó sportol a Nyíregyháza Spartacus FC színeiben. A klubnál erős törekvés, hogy főállású edzők segítsék a női labdarúgók mindennapi fejlődését.

Tel.: +36 /42/ 805-606  
Fax: +36 /42/ 805-606

Adószám: 12510609-2-15  
Cégjegyzékszám: 15-09-066456

000244



# NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. A [www.nyiregyhazaspartacus.hu](http://www.nyiregyhazaspartacus.hu)  
penzugy@szpari1928.hu

---

A korábbi esztendők sikeres együttműködését látva a Nyíregyháza-Spartacus továbbra is arra törekszik, hogy a város nevét méltóképpen képviselje – ennek érdekében készen állunk arra, hogy felületeinken helyet biztosítsunk Nyíregyháza Város Önkormányzatának. Amellett, hogy klubunk nevében eleve megjelenik a város neve, a médiamegjelenések, a honlap, a közösségi média, a mezek és a stadion mint közvetítő közeg a jövőben is minőségi megjelenési lehetőséget biztosít. Ennek érdekében szeretnénk kezdeményezni a korábbi esztendőkben működő szponzorációs együttműködés 2021-2022-es bajnoki idényben történő folytatását, amely 65 millió forint értékben tenné lehetővé az Önkormányzat említett felületeken történő megjelenését a férfi szakág, és 1.5 millió forint értékben a női szakág tekintetében.

Fentiek alapján - és a jövőre vonatkozó elképzeléseink mentén - kérjük Tisztelt Polgármester Urat, hogy a Nyíregyháza Spartacus FC szponzorációs kezdeményezését támogatni szíveskedjék, és amennyiben lehetőséget lát rá, segítse, hogy a női szakág tekintetében a teljes szponzorációhoz, a férfi szakág tekintetében a szponzoráció feléhez 2021. 12. 31. napjáig klubunk hozzájuthasson.

Nyíregyháza, 2021. november 22.

Tisztelettel:

Dr. Róka Géza  
ügyvezető



2. számú melléklet a PKAB/224-1/2021. számú előterjesztéshez

**NYÍREGYHÁZA MEGEI JOGÚ VÁROS**

**KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**...../2021. (XII.15.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft-vel a 2021/2022-es bajnoki szezonra kötendő szponzori szerződés jóváhagyásáról**

**A Közgyűlés**

az előterjesztést megtárgyalta, és

hozzájárul Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. közötti, jelen határozat mellékletét képező szponzori szerződés megkötéséhez.

**Felhatalmazza:** a Polgármestert a szponzori szerződés aláírására

**Utasítja:** a Gazdasági Osztály vezetőjét, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében rendelkezésre álló forrás terhére, illetve a 2022. évi költségvetésében a szponzori szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetét az alábbiak szerint biztosítsa:

2021. évben: férfi felnőtt csapatra 32.500.000,- Ft összeget előlegként

női csapatra 1.500.000,- Ft-ot egyszeri szponzori díjként folyósítsa

2022. évben: a férfi felnőtt csapatra a fennmaradó 32.500.000,- Ft szponzori díjat tervezze be

**Felelős:** Szűrös Anita – gazdasági osztályvezető

**Határidő:** folyamatos

**Nyíregyháza, 2021. december 15.**

**Erről értesülnek:**

1./ a Közgyűlés tagjai

2./ a címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői





Melléklet a ...../2021.(XII.15.) számú határozathoz

### **SZPONZORI SZERZŐDÉS**

mely létrejött egyrészről **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1., adóig. szám: 15731766-2-15, bankszámlaszám: 11744003-15402006-00000000, képviseli: Dr. Kovács Ferenc polgármester, mint Szponzor,

másrészről a **Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.** (székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a.; bankszámlaszám: 12042809-01368672-00100008 Raiffeisen Bank, adószám: 12510609-2-15 képviseli: Dr. Róka Géza ügyvezető), mint Szponzorált között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel.

#### **1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének ...../2021.(XII.15.) számú határozata alapján a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. felnőtt férfi és női labdarúgó csapatának Labdarúgó NB/II. küzdelmeiben történő szereplését szponzorálja 2021/2022-es bajnoki évben az alábbiakban meghatározott feltételek teljesülése mellett.

#### **2. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI**

##### **2.1. SZPONZORÁLT VÁLLALJA**

2.1.1 hogy jelen szerződés hatálya alatt biztosítja a Szponzor által a rendelkezésére bocsátott logó és/vagy egyéb megjelölés megjelenítését a Szponzor által meghatározott módon, különösen az alábbi helyeken:

- interjúk, sajtókonferenciák háttérplakátjain;
- a kereskedelmi és közszolgálati csatornák által közvetített mérkőzések alkalmával a LED falon/reklámtáblán, azzal a feltétellel, hogy az a televíziós közvetítés során is látható legyen;
- a csapat minden nyomtatott anyagán, így különösen, de nem kizárólag a poszttereken, a csapat által viselt mezeken;
- a Szponzorált a rendelkezésére álló minden más felületen népszerűsíti a várost, a város cégeit, a város más attrakcióit.

2.1.2 hogy évente legfeljebb három alkalommal lehetővé teszi a Szponzor számára, hogy az általa működtetett labdarúgó csapat játékosait, vagy azok bármelyikét promóciós célokra igénybe vegye. Ilyen esetben a Szponzor a promóciós esemény előtt legalább tizenöt nappal korábban köteles bejelenteni a Szponzorálnak, hogy mely játékosra lesz szüksége, mely időpontban és milyen időtartamban.

2.1.3 hogy a jelen pontban vállalt szolgáltatásokat saját költségén biztosítja. A Szponzorált további költség megtérítésére nem jogosult a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítésével összefüggésben.





- 2.1.4 hogy honlapján - nyiregyhazaspartacus.hu - a Szponzor logóját kiemelten megjeleníti, valamint az átlépést linkkel a nyiregyhaza.hu oldalra biztosítja.
- 2.1.5 hogy az NB/II-es mérkőzések beharangozása, sajtótájékoztatók, valamint a sporteseményekről szóló tudósítások kapcsán (országos és helyi sportlapokban, Nyíregyházi TV-ben), PR megjelenések és nyilatkozatok során minden esetben megemlíti a Szponzor nevét és a szponzoráció tényét.
- 2.1.6 hozzájárul, hogy a szponzoráció tényét a Szponzor felhasználja saját kommunikációs tevékenységében (PR, sajtóközlemény), minden esetben Szponzorálttal történt egyeztetést követően.
- 2.1.7 kötelezettséget vállal arra, hogy a szponzorálás teljes összegét kizárólag jelen szerződés 1. pontjában meghatározott Labdarúgó NB/II. sorozatokban történő részvételeire fordíthatja. Szponzorált a szponzori díjból teljesített kifizetéseiről a Szponzort tárgyévét követő július 15-ig tájékoztatja.
- 2.1.8 hogy a cég adataiban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges változást (pl.: cégforma, név, bankszámlaszám stb. megváltozása) haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül írásban a Szponzor tudomására hozza.

## 2.2. SZPONZOR KÖTELEZETTSÉGEI

- 2.2.1 Szponzor köteles a Szponzorált 2.1. pontban felsorolt kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges eszközöket és adatokat (logó grafikai formátum, nyomtatott és elektronikus hirdetések, szponzor eszközök stb.) hibátlan minőségben, mennyiségben és időben átadni.
- 2.2.2 Szponzor köteles a Szponzorált szerződésszerű, hiba- és hiánymentes teljesítését igazolni a 4. pont szerint.

## 3.3. SZPONZOR ÉS SZPONZORÁLT EGYÜTTMŰKÖDÉSE

- 3.3.1 Szerződő felek megállapodnak abban, hogy kötelesek a szerződés időtartama alatt a határidők betartásával úgy együttműködni, hogy mind Szponzor, mind Szponzorált szerződésszerű teljesítése biztosítható legyen.
- 3.3.2 Szponzorált tudomásul veszi, hogy szakmai célkitűzéseivel összhangban a szponzorált időszakban, a férfi labdarúgó csapatra 65.000.000 Ft-os, a női csapatra 1.500.000,- Ft-os, azaz összesen 66.500.000,- Ft-os szponzori díj előlegként megfizetett részére a vállalt kötelezettségek teljesítése esetén jogosult.

## 4. TELJESÍTÉS

- 4.4.1 A szerződés teljesítettnek tekinthető, ha Szponzorált jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit határidőre teljesítette, a Szponzor részéről semmilyen jogos kifogás nem merült fel, és a Szponzor a vállalt szponzori kötelezettségeinek határidőben eleget tett. A Felek rögzítik, hogy amennyiben a Szponzor megállapítja, hogy a Szponzorált a szponzoráció összegét, illetve annak egy részét nem a



jelen megállapodásban meghatározott Labdarúgó NB/II. sorozatokban történő részvételre használja, illetve használta fel, továbbá a kötelezettségeként vállalt marketing és egyéb tevékenységeket nem teljesítette, úgy a Szponzorált a Szponzor erre a célra vonatkozó írásbeli, indokolt nyilatkozatának kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül köteles a szponzoráció teljes összegét, illetve annak igazoltan nem a jelen szerződésben foglaltak szerint felhasznált részét a Szponzor részére a Szponzor OTP Bank Nyrt-nél vezetett 11744003-15402006 számú költségvetési elszámolási számlájára visszafizetni.

4.4.2. Szponzorált a 6.2. pontban foglaltak alapján a Szponzor számára 8 napos fizetési határidő megtartása mellett előleg számlát bocsát ki.

4.4.3 Szponzorált szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:

- A szponzorált mindenkori ügyvezetője

4.4.4 Szponzor szerződésszerű teljesítésének igazolására jogosult személy:

- Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala sportreferens

## 5. KÉPVISELET ÉS KAPCSOLATTARTÁS

Szponzor és Szponzorált az együttműködésre, kapcsolattartásra a következő munkatársakat jelölik ki:

Szponzor részéről:

**Hagymási Gyula**  
Polgármesteri Kabinetvezető  
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
Postacím: 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1.

Szponzorált részéről:

**Dr. Róka Géza**  
Ügyvezető  
Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.  
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 24/a

Szponzor és Szponzorált a szerződés teljesítése érdekében közvetlenül tartják a kapcsolatot. Kölcsönösen és haladéktalanul egymás rendelkezésére bocsátják a szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, adatokat, eszközöket.

## 6. FIZETÉSI FELTÉTELEK

### 6.1 Szponzori díj

a férfi csapatra a 2021/2022-es bajnoki évre bruttó 65.000.000 Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló tartozásai (iparüzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

a női csapatra 2021. második félévre 1.500.000,- Ft (tartalmazza az általános forgalmi adó összegét) azzal, hogy a Szponzoráltnál a Szponzor felé a kiutalás időpontjában esetlegesen fennálló tartozásai





(iparüzési adó- és pótléktartozás; stb.) beszámításra kerülnek. A szponzoráció utalására az esedékes tartozások levonását követően kerül sor.

## 6.2 Számlázás

6.2.1 A férfi csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév július 01. napjától-következő év június 30. napjáig) 2 egyenlő bontásban történik, az első részlet a Szponzorált által 2021. december 20-ig, a második részlet 2022. március 1-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására a bajnoki év végén kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.

6.2.2 A női csapatra eső szponzori díj megfizetése, átutalással az adott bajnoki évben (tárgyév július 01. napjától-tárgyév december 31. napjáig) előleg megfizetése formájában egy összegben történik, a Szponzorált által december 20-ig kiállított és Szponzor által jóváhagyott előlegszámla alapján. Az előleg elszámolására 2022. január 31-ig kerül sor. Az előleg elszámolásáról szóló végszámlának szoros melléklete mindkét fél által aláírt és igazolt teljesítésigazolás a jelen szerződésben vállalt szakmai teljesítésről.

6.2.3 A szponzori díj előlegként történő megfizetése a Szponzorált által megadott hitelintézeti számlára történik, a számla kézhezvételétől számított 8. naptári napon belül, átutalással.

6.2.4 Az előleg számlát, illetve végszámlát 2 példányban kell kiállítani, és azokon a következő adatokat, információkat kell feltüntetni:

- Megrendelő: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) adószám: 15731766-2-15
- Szolgáltatás megnevezése (szponzori díj)

## 7. A SZERZŐDÉSSZEGÉS ESETÉN ALKALMAZHATÓ SZANKCIÓK

7.1 A Szponzorált nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén Szponzor a szerződést rendkívüli felmondással felmondhatja, vagy a szerződéstől elállhat. A felmondással egyidejűleg a már felvett összeg visszafizetése azonnal esedékes a Ptk. szerinti törvényes késedelmi kamattal együtt azzal, hogy a Szponzorált addigi teljesítésével Felek elszámolnak. A Szponzor elállása vagy azonnali hatályú felmondása esetén, amennyiben fizetési kötelezettségének még nem tett eleget, további fizetési kötelezettség nem terheli. A Szponzorált a szerződésszegéssel a Szponzornak okozott kár megtérítésére korlátozás nélkül köteles.

## 8. A SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

8.1. Szponzor fenntartja magának a jogot a jelen szerződés azonnali hatályú, írásban történő felmondására Szponzorált súlyos szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

- Szponzorált fizetésektelenné válik vagy csődbe megy és/vagy Szponzor engedélye nélkül átruházza a jelen szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit.





- 8.2. Szponzorált fenntartja magának a jogot a szerződés azonnali hatályú felmondására, ha Szponzor a szponzori díj részleteinek átutalását a fizetési határidő lejárta után, Szponzorált ismételt írásbeli felszólítására sem teljesíti.

## 9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 9.1 Szerződő felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződésből keletkező vitás kérdések elsődlegesen peren kívüli, tárgyalásos tisztázására. Esetleges jogvita esetén felek pertárgy értékétől függően kikötik az illetékes bíróság illetékességét.
- 9.2 Jelen szerződés 2021. december 15. napjától hatályos.
- 9.3. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.
- 9.4 Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos nyilatkozataikat kizárólag írásban tehetik meg. Felek írásbeliségnek fogadják el az e-mail, telefax, ajánlott levél útján küldött nyilatkozatokat. A jelen szerződés esetleges módosításával vagy megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozatokat Felek kizárólag ajánlott levél vagy a másik fél által más módon, igazoltan átvett levél útján tehetik meg (e-mail, telefax nem elfogadható).
- 9.5 A szerződő felek kijelentik, hogy szerződéskötési képességük korlátozás alá nem esik, a jelen szerződés megkötésére jogosultak, más, harmadik személyekkel e tárgyban kötött szerződéseikkel a jelen megállapodás nincs ellentmondásban.
- 9.6 Szponzorált a szerződés aláírásával és végrehajtásával megerősíti, hogy jelen szerződést minden részében alaposan áttanulmányozta és azt teljesnek, ellentmondásmentesnek és hibátlannak találta.
- 9.7 A jelen szerződés hat (6) azonos, a Felek által cégszerűen aláírt példányban készült magyar nyelven, melyből 4 példány a Szponzoré, illetve 2 példány a Szponzorálté.

Nyíregyháza, 2021. december 15.

.....  
**Nyíregyháza Spartacus Football Club Kft.**  
Dr. Róka Géza  
ügyvezető

.....  
**Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata**  
Dr. Kovács Ferenc  
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyezte: .....

Jogilag ellenjegyezte: .....







NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS  
KÖZGYŰLÉSE  
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága  
4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz., Tel.: 42/ 524 - 585

**JELENLÉTI ÍV**

2021. december 14-én megtartott bizottsági nyílt ülésről

NÉVSOR	JELENLÉT
Dr. Rákóczi Ildikó (elnök)	
Halkóné Dr. Rudolf Éva	
Nagy Szabina	
Vassné Harman Gyöngyi	
Dr. Újhelyi János	
Póka Imre	
Smidt Ferenc	
Szenti Tibor	
Dr. Pápai László	
MEGHÍVOTTAK	
Jászai Menyhért	
Dr. Ulrich Attila	
Hagymási Gyula	
Dr. Szemán Sándor	
Dr. Bodnár Adrienn	
Kósa Árpád	
Karóczkai Adrienn	
Pató István	

000252

Bozán Zsolt	
Hornyák Enikő	
Révész Bálint Nyíregyháza Spartacus FC Kft elnöke	
Dr. Róka Géza Nyíregyháza Spartacus FC Kft ügyvezető	
Kozák Attila Nyíregyháza Spartacus FC Kft ügyvezető	
FARAGÓ NE' KELES ANDREA	fi li Al
Szász Tamás	

Nyíregyháza, 2021. december 14.

A kiadmány hitelélül:



Dr. Krizsai Anita  
a Bizottság titkára



Dr. Rákóczi Ildikó  
a Bizottság elnöke

Várnó Katalin Ildikó  
.....  
a Bizottság tagja

000254