NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: HREF/191-1/2026
Ügyintéző: Hajnal-Ujhelyi Rita

TÁJÉKOZTATÓ

– a Közgyűléshez –

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

.....
Dr. Kovács Ferenc
polgármester

.....
Hagymási Gyula
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős hivatali referatúrák vezető

.....
Pató István
az előterjesztés szakmai előkészítéséért
felelős osztályvezető

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

.....
Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői kabinet vezetője

Véleményező bizottság vagy bizottságok:
Gazdasági és Jogi Bizottság
Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Köznevelési, Kulturális és Ifjúsági Bizottság
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

Tisztelt Közgyűlés!

Jelen tájékoztatás célja, hogy részletesen ismertessük, és átfogó képet adjunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásból megvalósuló, lezárás alatt lévő, megvalósítás alatt álló, illetve a benyújtott, bírálati szakaszban lévő pályázatainak, projektjeinek jelenlegi, 2026. őszi állásáról, melyek adatlapjait a Tájékoztató 1; 2; és 3. számú mellékletei tartalmazzák.

A város aktuális fejlesztései négy fő csoportba sorolhatók:

1. TOP Plusz (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) projektek: A Nyíregyházi TOP Plusz programterv keretében városunk mintegy 52,8 milliárd forintos dedikált kerettel rendelkezik. A projektjeink, köztük pl. a humán fejlesztések, szociális városrehabilitáció és egyéb infrastrukturális korszerűsítések, az előkészítés (pl. kivitelező/tervező kiválasztása) szakaszában tartanak. Mivel a projektek többsége azonos ütemezésben indult el, így jelenleg is jelentős közbeszerzési eljárási dömping zajlik. A tervezők és kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások még folyamatban vannak, így a fizikai megvalósítás ezek lezárását követően indulhat meg teljeskörűen. Jelenleg a nagyszállási kerékpárút építése zajlik a TOP Plusz keretein belül.

2. Nyíregyházi Ipari Park fejlesztése (II. ütem): A város gazdaságfejlesztésének legfontosabb pillére a 640 hektáros Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztése. Az I. ütem sikeres lezárását követően gőzerővel zajlik a mintegy 70 milliárd forintos kormányzati támogatással megvalósuló II. fejlesztési ütem. A kivitelezési szerződések megkötése után a területen látványos munkavégzés folyik: épül a korszerű közműudvar és szennyvíztisztító, zajlik az ivó-, ipari- és szürkevíz-hálózatok kiépítése, valamint folytatódik a közúti és kerékpáros infrastruktúra (többek között a nagyszállási körforgalom és a bekötőutak) fejlesztése.

3. Nemzetközi pályázatok: A nemzetközi együttműködések – így az Interreg Central Europe (CO-MOVE), az Interreg Europe (BETTER, Tourism4SDG), valamint a román–magyar és szlovák–magyar határon átnyúló programok (CulturRO-HUb, vízvisszatartási együttműködések) – révén városunk aktív szereplője a régiós tudásmegosztásnak és turisztikai, kulturális, illetve környezetvédelmi fejlesztéseknek. Ezen pályázatok egy része már a pénzügyi-szakmai lezárás szakaszában tart, míg az újabb ciklusú projektek esetében a partnerségi munkafolyamatok zajlanak.

4. Egyéb, hazai és ágazati pályázatok: A nagy volumenű városfejlesztési programok mellett kiemelt jelentőséggel bírnak a célzott fejlesztési konstrukciók is, amelyek közvetlenül javítják a térségi együttműködést, a digitális közigazgatást és a külterületi infrastruktúrát. Például a Versenyképes Járások Program keretében megvalósuló pályázataink, de ide sorolható a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) keretében megvalósuló projektünk is, valamint a KAP (Közös Agrárpolitika) keretében elnyert pályázatunk, melyek megvalósítása szintén folyamatban van.

A tájékoztatóban szereplő pályázatok kezdési és befejezési dátumai indikatív jellegűek, kérjük az áttekintés folyamán ezt figyelembe venni.

Kérjük a Tisztelt Közgyűlést, a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul venni, és a határozat-tervezetet a mellékletek szerint jóváhagyni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2026. 11. 19.

Megyei Jogú Város * Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal 41. *

Hagymási Gyula
hivatali referatúrák vezető

Pató István
osztályvezető

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA
PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT
REFERATÚRA
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041

NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-547; FAX: +36 42 310-647
E-MAIL: VAROSFEJLESZTES@NYIREGYHAZA.HU

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE

...../2026. (XI.26.) számú

h a t á r o z a t a

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól

A Közgyűlés

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elbírálás alatt lévő, megvalósítás alatt álló és lezárás alatt lévő pályázatairól készült tájékoztatót a mellékletekben foglaltak szerint **j ó v á h a g y j a .**

Felelős: Hagymási Gyula, Hivatali Referatúrák vezető
Pató István, Városfejlesztési Osztályvezető
Szűrös Anita, Gazdasági Osztályvezető

Határidő: folyamatos

Nyíregyháza, 2026.11.19.

Erről értesülnek:
1./ a Közgyűlés tagjai
2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői

1. melléklet –Bírálat alatt lévő projektek

	A PROJEKT CÍME ÉS AZONOSÍTÓ SZÁMA
1.	**Napelemes energetikai fejlesztések 1.** TOP Plusz-2.1.2-21-SB1-2022-00003
2.	**Napelemes energetikai fejlesztések 2.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-00002
3.	**Napelemes energetikai fejlesztések 3.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-0005
4.	**Napelemes energetikai fejlesztések 4.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006
5.	**Napelemes energetikai fejlesztések 5.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-0004
6.	**Komplex energetikai fejlesztések I.** TOP-2.1.2-21-SB1-2022-00010
7.	**Komplex energetikai fejlesztések 2.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00009
8.	**Komplex energetikai fejlesztések 3.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00008
9.	**Komplex energetikai fejlesztések 4.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00011
10.	**Csapadékvíz megtartásra alapozott természetközeli megoldások Nyíregyháza területén** KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25-2026-00024
11.	**Creating Integrated Tourism Ecosystems in Nyíregyháza, Baia Mare, Prešov & Uzhhorod** HUSKROUA/25/RI/2.2/077
12.	**GOV-AGE** - *governance for active generations and equity* - **CERV** Projektazonosító: 101345188
13.	**Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai tagintézményében kültéri játékok telepítése** KAP-RD57-069-1-25

1. melléklet –Bírálat alatt lévő projektek

1.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NAPELEMES ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 1.** **TOP PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00003**
Projekt összköltsége:	227.668.571,-Ft
Támogatás összege:	227.668.571,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú mértékű csökkenést fog eredményezni. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre. <u>Projekt megvalósítási tervezett helyszínei:</u> • Móricz Zsigmond Színház (4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13.) • Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 29.) • Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji u. 1/D.) • Szindbád (4400 Nyíregyháza, Színház utca 2.) • Piaccsarnok (4400 Nyíregyháza, Búza tér 23.) • Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium (4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 29-37.) • Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Virág u. 65.) • Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium (4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő u. 8.)
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2022. március 25-én megtörtént. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 19. napján teljesítésre került. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

2.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NAPELEMES ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 2. TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-00002**
Projekt összköltsége:	157.762.840 Ft
Támogatás összege:	157.762.840 Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: • Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre. A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak: • Színészház 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 11. – 15,2 kwp • Sóstói Múzeumfalu 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő, Skanzen utca 10. – 34,4 kwp • Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézménye 4400 Nyíregyháza Újszőlő utca 2., Tőke utca 1/A. – 40,8 kwp • Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6. – 50 kwp • Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény 4400 Nyíregyháza, Kert köz 8. – 24 kwp • NYÍRVV telephely 4400 Nyíregyháza, Tokaji út 3., Tokaji út 1/E. 8.sz. – 37,6 kwp • Nefelejcs Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36. – 25,6 kwp • Búzaszem Nyugati Óvoda 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7. 7.sz. - 16,4 kwp • Hóvirág Bölcsőde 4400 Nyíregyháza, Malom u. 5. A. – 16,8 kwp

Projekt jelenlegi állása:	A támogatási kérelem 2022. március 11-én, a hiánypótlás 2023. március 25-én benyújtásra került. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 18. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

3.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**NAPELEMES ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 3.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-00005
Projekt összköltsége:	73.571.437.- Ft
Támogatás összege:	73.571.437.- Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre. A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak: - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Kerék utca 1.) - Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézménye (4551 Nyíregyháza-Oros, Fő utca 60.) - 16. sz. Aprajafalva Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) - 12. sz. Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula utca 30.) - 5. sz. Őzike Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.) - Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Házigondozó Körzetek (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 2.) - Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes utca 3.)

	- Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhely Intézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) - Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.)
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 22. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

4.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NAPELEMES ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 4.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00006
Projekt összköltsége:	55 925 455,-Ft
Támogatás összege:	55 925 455,-Ft
Önerő összege	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre. Megvalósítás helyszínei: • Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza, Körte u. 39. – 9,6 kwp • Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, 4400, Nyíregyháza, Czuczor Gergely utca 2 – 8,4 kwp • Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény, 4400 Nyíregyháza Virág u. 67. – 11,2 kwp

	• Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, 4400 Nyíregyháza Körte utca 41/A. – 11,2 kwp • Alvégesi Művelődési Ház, 4400 Nyíregyháza, Honvéd u. 41 – 8,8 kwp • Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, 7. számú Idősek Klubja, 4400. Nyíregyháza, Dália u. 1. – 10 kwp • 6. sz. Napsugár Bölcsőde, 4400 Nyíregyháza, Dália u.1. – 9,6 kwp • Gyepmesteri telep, Oros, Szállási utca 128, Nyíregyháza Piac kertváros, Fokos utca 31605/7 – 10,8 kwp • Nyíregyháza Piac kertváros, Fokos utca 31605/7 – 8,4 kwp
Projekt jelenlegi állása:	A támogatási kérelem 2022. március 11-én került benyújtásra. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 12. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

5.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**NAPELEMES ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 5. TOP_PLUSZ-2.1.2-21.-SB1-2022-00004**
Projekt összköltsége:	145 809 970.- Ft
Támogatás összege:	145 809 970.-Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázat célja az Önkormányzat tulajdonában lévő intézmények energetikai korszerűsítése, ezen belül a következő tevékenységek megvalósítása: - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HKME) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A beruházással elérhető cél az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet

	kialakítása, ami indokolja, hogy az érintett épületekre napelem kerüljön telepítésre. A fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak: - Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Árpád u.50/E - Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 16. - Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29. - Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc u. 32-34. - Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Városmajor u. 1. - Nyíregyházi SZC Bencs László Szakképző Iskola és Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 12. - Technológiai Transzferközpont 4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 14. - Nyíregyházi Arany János Általános Iskola, Kollégium és Diákotthon Szőlőskerti Tagintézménye 4432 Nyíregyháza, Kollégium u. 54. - Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézménye 4405 Nyíregyháza, Alma u. 84. - MTMI Élményközpont 4400 Nyíregyháza, Báthori u. 20.
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat benyújtásra került 2022. március 11-én. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 19. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

6.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK I.** TOP-PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00010
Projekt összköltsége:	697 696 328,-Ft
Támogatás összege:	697 696 328,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	-
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő 5478/1 hrsz-ú, Nyíregyháza, Búza utca 1-3.szám alatti, Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium épülete kerül felújításra. Az épületen

	komplex energetikai fejlesztés valósul meg, mely az alábbi tevékenységeket foglalja magába: • nyílászáró csere, • külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelése, • a helyi védelem alatt álló épületrész esetében, a homlokzatok fűtött tér felé eső (belső oldali) hőszigetelése, • zárófödém utólagos hőszigetelése (padlástér), • megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 49,6 kWp), • fűtéskorszerűsítése (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása) A tervezett energetikai korszerűsítés célja az épületegyüttes energiahatékonyságának növelése, energiaveszteségének csökkentése, az energiatakarékosság fokozása. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának növeléséhez, a primer energiafelhasználás mértékének csökkentéséhez, ezáltal az energiaimporttól való függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez. A fejlesztés hatására jelentősen javulnak az épület hőtechnikai paraméterei, csökken a hőveszteség. A fejlesztés hatására a középület jobb energiahatékonysággal rendelkező épületté válik. A projekt egyik fő tevékenysége - a felhíváshoz illeszkedve – a Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából. A napelemes fejlesztés célja az épület energiafelhasználásának gazdaságosabbá tétele azáltal, hogy a szükséges primer energia minél nagyobb részét megújuló energiaforrásból biztosítsuk. Az épület egyik tagja helyi védelem alatt áll, melyre tekintettel műemlékvédelmi szakértő bevonásával történik meg az épület esetében alkalmazható műszaki megoldások kidolgozása.
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat 2022.március 22-én benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént. A pályázat jogosultsági vizsgálata 2022. április 11. napján kelt levélben foglaltak alapján megtörtént. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 19. napján teljesült. A pályázat jelenleg is elbírálás alatt van.

7.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 2.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00009
Projekt összköltsége:	369.359.985 Ft
Támogatás összege:	369.359.985 Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %

1. melléklet –Bírálat alatt lévő projektek

Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett. Az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben: • Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium Szabolcs utca telephelye, 4400 Nyíregyháza, Szabolcs utca 8. • Vikár Sándor Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola, 4400 Nyíregyháza, Kürt utca 5-11. A megvalósítani kívánt fejlesztések: • Nyílászáró csere; • Külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelés; • Zárófödém utólagos hőszigetelése (padlástér); • Megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 30 kWp – Vikár Sándor Zeneiskola, 11 kWp – Művészeti Szakgimnázium) • Fűtéskorszerűsítés (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása); • A melegvíz termelő rendszer korszerűsítése (hőszivattyús elven működő villanybojlerrel.
Projekt jelenlegi állása:	A támogatási kérelem 2022. március 18-án, a hiánypótlás 2023. március 30-án benyújtásra került. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 18. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

8.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 3.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00008
Projekt összköltsége:	834 793 245.- Ft
Támogatás összege:	834 793 245.-Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett. Az alábbi épület energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben: 4400 Nyíregyháza, Lobogó u. 1-11. szám alatti önkormányzati bérlakások.
Projekt jelenlegi állása:	A pályázat benyújtásra került 2022. március 18-án. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 19. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

9.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**KOMPLEX ENERGETIKAI FEJLESZTÉSEK 4.** TOP_PLUSZ-2.1.2-21-SB1-2022-00011
Projekt összköltsége:	300.801.555 Ft
Támogatás összege:	300.801.555 Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt hosszú távú közvetlen célja a fejlesztendő épületek energiahatékonyságának javítása, az éves fűtési hőveszteségek csökkentése. A fejlesztés hatására jelentősen csökkennek az éves fűtési energiaköltségek, jobb komfortérzetet biztosítva az épületeket használók számára. A projekt közvetett céljai többek között a megtakarított energia, ami összhangban van az állam környezet megóvására tett vállalásaival. Jelen pályázattal érintett, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő épületek energetikailag elavultak, üzemeltetésük költséges a magas energiafelhasználás következtében, energetikai fejlesztésük elengedhetetlen. A beruházás elsődleges célja az energiára fordítandó költségek jelentős csökkentése, a hosszú távú fenntarthatóság növelése, klímabarát környezet kialakítása, ennek érdekében komplex épületenergetikai fejlesztés tervezett. Az alábbi épületek energetikai fejlesztése valósul meg jelen projektben: • Nyíregyházi Waldorf Általános Iskola, 4400 Nyíregyháza, Kölcsey út 8. • Idősek Otthona, 4400 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai utca 8/A. • Idősek otthona és bérlakások, 4400 Nyíregyháza, Pacsirta utca 29-35. A megvalósítani kívánt fejlesztések: • Nyílászáró csere; • Külső oldali homlokzat utólagos hőszigetelés; • Megújuló energia hasznosítása (napelemes rendszer – 8,00 MW– Idősek otthona és bérlakások, 7.43 MW – Waldorf Általános Iskola, 10,250 MW – Idősek otthona) ; • Fűtéskorszerűsítés (radiátorok termasztatikus szelepekkel történő ellátása, a fűtési rendszer támogatására levegő – levegő hőszivattyú fűtőrendszer alkalmazása) ;
Projekt jelenlegi állása:	A támogatási kérelem 2022. március 25-én, a hiánypótlás 2023. április 14-én benyújtásra került. A pályázat keretében – figyelemmel a pályázati felhívás

	többszöri módosítására – a Közreműködő Szervezet 2025. december 01. napjával újabb hiánypótlást írt ki, mely hiánypótlás 2025. december 18. napján teljesült. A kérelem jelenleg is elbírálás alatt van.

10.sz. adatlap

Projekt címe, azonosítószáma	**Csapadékvíz megtartásra alapozott természetközeli megoldások Nyíregyháza területén** KEHOP_PLUSZ-2.2.1-25-2026-00024
Projekt összköltsége:	998.180.859 Ft
Támogatás összege:	998.180.859 Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	NYMJV Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyháziak egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett csapadékvíz elvezető rendszerek, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon. Az Önkormányzat a város 2 belterületi terén, illetve a Déli Ipari park területén 2 helyszínen tervezi zöld-kék infrastruktúrájának csapadékvíz megtartás szemléletű fejlesztését. Törpe utcai volt rutinpálya területe: A tervezési elképzelés szerint a terület nagyarányú burkolatbontást követően olyan ökologikus közparkká alakulhatna, mely előremutató megoldásokkal biodiverzebb környezetet, és szemléletformálást is eredményezhetne, valamint a későbbi hasonló közparkfejlesztésekre nézve fontos fenntartási tanulságokkal szolgálna. A parkhoz északról garázssor kapcsolódik, amely tetőfelületéről leömlő víz a közterületre ömlik. A csapadékvíz elvezetésével esőkert kialakítható. Jósaváros: A tervezési program szerint a tér nagyarányú burkolatbontásával sokkal nagyobb arányú zöldfelület keletkezik, melyen legalább kétszintes (cserjeszint, lombkoronaszint) növénytakaró kialakításával biodiverz zöldfelület érhető el. A csapadékvíz nagy része helyben tud elszikkadni, a fák életkörülményei a cserje- és évelőfajok ültetésével javíthatók (talaj oxigéntartalmának növelése, a talajtömörödöttség mérséklése, talajélet javítása). Déli Ipari Park kíméleti területe: A tervezési terület az ipari park ún. kíméleti területe, amely az ipari park okozta magas külterületi beépítettség és egyéb környezeti ártalmak mérséklésére lett kijelölve. A kíméleti területen olyan zöldfelületi fejlesztések elfogadhatók, melyek jobb és változatosabb élő helyet kínálnak az állat- és növényvilág számára, elősegítik a természetes szukcessziós

	folyamatokat, azonban nem veszélyeztetik a védett fajok élőhelyét. Az elárasztással a csapadékvizek helyben tarthatók, és olyan vizes élőhely jöhet létre, amely a madárvilág számára „tocsogót", élő- és fészkelő helyet biztosít. Az Asszonylaposi szivárgóban elhelyezett műtárgyakkal a levezetendő víz egy része a kíméleti területre juttatható, mely olyan vízpótlást jelent a területnek, mely segíti a rátelepített növények öntözését, párologtatását, és a csapadék helyben tartását. A területen változatos növénytakarás valósul meg. Déli Ipari Park védőfásítás területe: A fentebb körülírt területen a tervezési program szerint védőfásítás tervezett.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem 2026.02.12-én, a tisztázó kérdés 2026.08.05-én benyújtásra került, jelenleg elbírálás alatt van.

11.sz. adatlap

Projekt címe, azonosítószáma:	**Creating Integrated Tourism Ecosystems in Nyíregyháza, Baia Mare, Prešov & Uzhhorod** HUSKROUA/25/RI/2.2/077
Projekt összköltsége:	1.496.743 €
Támogatás összege:	1.347.069 €
Önerő összege	149.674 €
Támogatási intenzitás (%):	90 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Támogatói döntést követően kerül meghatározásra.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A négyoldalú HUSKROUA ENI CBC programhoz hasonlóan, az új HUSKROUA Interreg NEXT Program is a magyar-szlovák-román-ukrán határ menti régió fejlődését kívánja szolgálni. A felhívásra Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be vezető partnerként **„4 Cites: Creating Integrated Tourism Ecosystem"** (4 város: Integrált Turisztikai Ökoszisztéma Kialakítása) címmel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az INTERREG területén jogosult 3 országból (Szlovákia, Románia és Ukrajna) 3 várossal, együttműködés keretében pályázatot nyújtott be: Eperjes (SK), Nagybánya (RO), Ungvár (UA). A felhívás 3 prioritást határoz meg, melyek közül a 2. prioritás: Egészséges és vonzó határrégió, és azon belül a 2.2. célkitűzés: Kultúra és turizmus célkitűzésen belül kívánunk infrastrukturális és szoft elemeket tartalmazó fejlesztéseket véghez vinni. Ez a Célkitűzés három intézkedéstípusra összpontosít a régió azonosított kihívásaira való hatékony reagálás, valamint kulturális értékeinek erősítése és népszerűsítése érdekében. Az intézkedéstípusok a kulturális együttműködés előmozdításával, valamint a kulturális és természeti örökség értékeinek - beleértve a régió épített örökségét is - felértékelésén alapuló,

	környezeti és társadalmi szempontból fenntartható turizmus kínálatának növelésével járulnak hozzá a konkrét célkitűzéshez. A tervezett program bemutatása partnerenként: Nyíregyháza – infrastrukturális beruházás: • 3834. jelű (Sóstói út) állami közút melletti kb. 1200 m kerékpárút fejlesztés • Meglévő kerékpáros hálózatot érintő fejlesztések o Kerékpáros tároló – 3 db o Pihenőpadok kihelyezése – 9 db o Kerékpáros szervízpontok kialakítása – 3 db o Esőbeállók kialakítása – 3 db o Kerékpáros információs táblák kihelyezése – 2 db o Kerékpárutak kitáblázása – 90 db • Kerékpáros turizmus népszerűsítése, hagyományőrző kisfilmek készítése o VR szemüveg beszerzése – 20 db o Kisfilm elkészítése – 6 db • Kapcsolódó költségek (közbeszerzési szakértő díja, utazási és szállás költségek, marketing költségek, projektmenedzsment, stb.) Eperjes - infrastrukturális beruházás és szoft elemek: • Infrastrukturális elemek: o Családi kerékpárút kialakítása az Eperjes–Borkút rekreációs területen – 2 357 m o Pihenőhelyek és fedett beállók létesítése • Szoft elemek: o Eperjesi Rehabilitációs Fórum – határon átnyúló partnerség erősítése o Alternatív tevékenység: határon átnyúló szakmai workshop Nagybánya – eszközbeszerzés, szoft elemek: • Eszközbeszerzés: o elektromos kerékpárok beszerzése – 16 db o hagyományos kerékpárok beszerzése – 10 db o kapcsolódó infrastruktúra kialakítása • Szoft elemek: o Workshop a partnerek részére Ungvár – eszközbeszerzés, szoft elemek: • Eszközbeszerzés: o térfigyelő kamerák beszerzése • Szoft elemek: o Nyomtatott oktatási kiadvány gyermekek részére o Öko-Labor szervezése gyerekeknek o Inkluzív, jóllét-központú kerékpáros túra o Kommunikációs tevékenységek: a gyermekek, családok és sérülékeny csoportok bevonására összpontosítanak interaktív, oktatási és inkluzív programokon keresztül. o Faültetési alapanyagok beszerzése a láthatósági és kommunikációs tevékenységek támogatására
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	A támogatási kérelem 2026.02.26-án, a hiánypótlás 2026.05.21-én benyújtásra került, jelenleg szakmai bírálat alatt van.

időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	

12. sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**GOV-AGE** - *governance for active generations and equity* - **CERV** 101345188
Projekt összköltsége:	A projekt összköltsége tervezetten **124 080 EUR**
Támogatás összege:	Nyíregyháza MJVÖ támogatási összege: **21 145 EUR**
Önerő:	-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2026. december 1. – 2028. december 31. (24 hónap)
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	Nem releváns
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**Vezetőpartner:** Junta de Freguesia de Matosinhos (Portugália) **További partnerek:** Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Ayuntamiento De Rafelguaraf (Spanyolország), EQUALINE (Görögország), MTÜ Vabatahtlikud seltsilised (Észtország) A GOV-AGE (Governance for Active Generations and Equity) projekt célja az idősebb állampolgárok és az életüket irányító helyi intézmények közötti kapcsolat átalakítása. A projekt az európai demográfiai változások kritikus kihívására reagál azáltal, hogy az öregedést nem társadalmi teherként, hanem értékes közösségi erőforrásként értelmezi újra. A projekt három egymással összefüggő problémára ad választ: a strukturális életkori diszkrimináció által fenntartott részvételi hiányra, a növekvő társadalmi elszigetelődésre, valamint a jelentős generációk közötti digitális szakadékra. A projekt keretében transznacionális találkozókon való részvétel, jógyakorlat-cserében való közreműködés, hálózatépítés partnerek között, projektben meghatározott outputok létrehozása, pályázatmenedzsment tevékenységek valósulnak majd meg.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt a CERV-2026-CITIZENS-TOWN-NT – Network of Towns felhívásra 2026.04.17-én benyújtásra került és elbírálás alatt áll. Eredmény az előzetes tájékoztatás alapján 2026 őszén várható.

13.sz.adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA POSTA UTCAI TAGINTÉZMÉNYÉBEN KÜLTÉRI JÁTÉKOK TELEPÍTÉSE** KAP-RD57-069-1-25
Projekt összköltsége:	13 567 708 Ft
A projekt elszámolható költsége:	13 488 108 Ft *(a projekt 79.600,-Ft nem elszámolható költséget tartalmaz)*
Támogatás összege:	12 813 703 Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Nem releváns
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektfelelős (név, osztály):	Bálint Mihály, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében, az óvoda udvarán kiépítésre kerül egy darab rekortán pálya, homokozó árnyékolóval, kihelyezésre kerül 3 db kerti pad, 1 db rugós játék és 1 db hinta játék. A tervezett beruházás és eszközbeszerzés által egy élhetőbb, biztonságosabb óvodai környezet jön létre, amelyek elősegítik a mindennapi foglalkozások színvonalas megtartását.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2025.12.09. napján került benyújtásra a Közreműködő Szervezethez, jelenleg a formai értékelés van folyamatban.

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

	A PROJEKT CÍME ÉS AZONOSÍTÓ SZÁMA
1	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása A TOP PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001
2	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001
3	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006
4	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán III. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003
5	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IV. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019
6	Belterületi utak fejlesztése V. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002
7	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004
8	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00007
9	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán VIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013
10	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán IX. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018
11	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán X. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009
12	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XI. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00008
13	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010
14	Belterületi utak fejlesztése Nyíregyházán XIII. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021
15	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005
16	Fenntartható közlekedésfejlesztés Nyíregyházán II. ütem TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015
17	Csalóközi csatorna rekonstrukciója TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012
18	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése a Törzs utcán TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-NY1-2025-00016
19	Kertvárosi csatorna fejlesztése TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014
20	Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztések Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017
21	Belvárosi területek zöldítési programja Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020
22	Közösségi és kulturális intézmények fejlesztése Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011
23	Szociális városrehabilitáció Nyíregyházán TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022
24	Szociális városrehabilitáció folytatása TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006
25	Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán I. ütem TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003

26	**Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán II. ütem** **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002**
27	**Helyi humán fejlesztések Nyíregyházán III. ütem** **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001**
28	**Egészségügyi szűrések, prevenciós programok Nyíregyházán** **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005**
29	**Ifjúsági programok-fiatalok megtartása Nyíregyházán** **TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004**
30	**Gyermekek Háza Déli Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00001**
31	**Tündérkert Keleti Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00002**
32	**Köznevelési intézmények fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00003**
33	**Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00004**
34	**Búzaszem Nyugati Óvoda és tagintézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00005**
35	**Bölcsődék fejlesztése Nyíregyházán (9 db)** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006**
36	**Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Intézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007**
37	**Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése Nyíregyházán** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008**
38	**Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat és Tagintézményeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00009**
39	**Egészségügyi ellátás infrastrukturális feltételeinek fejlesztése** **TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010**
40	**Jósa András Múzeum fejlesztése** **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2023-00001**
41	**Jósa András Múzeum fejlesztése II. ütem** **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002**
42	**Természetvédelmi, ökológiai mentő- és rehabilitációs központ kialakítása** **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004**
43	**A Sóstói erdő területének ökoturisztikai fejlesztése NATURA 2000 területen** **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005**
44	**Energiamenedzsment rendszer bevezetése Nyíregyháza közintézményeiben** **DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 -2025-00043**
45	**Komplex, versenyképes program megvalósítása a Nyíregyházi járásban I. ütem** **4034971057**
46	**Komplex, versenyképes program megvalósítása a Nyíregyházi járásban II. ütem** **2/4562**
47	**Komplex, versenyképes program megvalósítása a Nyíregyházi járásban extra** **4154539142**
48	**Nyíregyháza Polyákbokor és Benkőbokor térségében meglévő, szilárd burkolatú útjainak felújítása** **KAP-RD43-1-25**
49	**A Nyíregyházi Ipari park bővítése** **BMÖGF/411/2022**

50	**AZ 1251/2022. (V. 4.) Kormányhatározat szerinti villamosenergia hálózat fejlesztés megvalósítás** **VHFO/74/2023-EM_SZERZ**
51	**Az Ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró -és határoló útjainak megvalósítása** **KÖFÁT/5924/2023/KIF**
52	**A Nyíregyházi Ipari park hírközlési hálózatának kiépítése** **ÁTEF/20/2023**
53	**A Nyíregyházi Ipari park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az Ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és- kezelésének, valamint bel- és csapadékvízelvezető -hálózatának fejlesztési feladatai** **VSZF/473/2023-EM_SZERZ**
54	**ANCHOR – Köz- és magánszféra közötti partnerség és transznacionális csereprogramok a jobb munkaerő-piaci kormányzás érdekében a demográfiai változások negatív hatásainak hatékony kezelése érdekében a Duna régióban**
55	**NetWork4Work - A munkanélküliség és munkaerőhiány elleni küzdelem köz- és magánszféra közötti partnerségekkel *(Confronting employment and labour market challenges by public-private partnerships).*** **Projektazonosító: 22033**
56	**CulturRO-HUb- Strengthening intercultural relations through the development of cultural institutions in Satu Mare County and Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Interkulturális kapcsolatok erősítése kulturális intézmények fejlesztése révén Szatmár megyében és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében)** **ROHU00636**
57	**EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve** **EUI01-272**
58	**AQUAURBAN - Innovatív vízvisszatartási megoldások az életminőség javítására Kassán és Nyíregyházán** **INTERREG HUSK-2302**
59	**TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében** **02CO382**
60	**SPORTSCOM - A közösségi sportok hatékonyságának erősítése az egészségügyi ellenálló képesség érdekében a regionális politikák keretében** **03CO993**
61	**Interreg Central Europe Program, " CO-MOVE"** **CE0301121**
62	**NextGen – DUT: FENNTARTHATÓ ÉS BEFOGADÓ VÁROSI MOBILITÁS A FIATALOK SZÁMÁRA F-DUT-2024-0148**
63	**EUI INNOVATIVE ACTIONS – FAVORIT+ Újratervezési modell városi tömbökre energiahatékony és fenntartható közösségek érdekében** **EUI03-066**
64	**CERV - GOV-AGE - *GOVERNANCE FOR ACTIVE GENERATIONS AND EQUITY*** **101345188**

1.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**A TOP PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK TÁMOGATÁSA" CÍMŰ PÁLYÁZAT**
Projekt összköltsége:	80 000 000.-Ft
Támogatás összege:	80 000 000.-Ft
Önerő összege	0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2022. március 31. – 2027. március 31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2022. július 11.
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. március 10. napján támogatási kérelmet nyújtott be „Nyíregyháza Megyei Jogú Város Fenntartható városfejlesztési stratégiájának támogatása" címmel, TOP_PLUSZ-1.3.1-21-SB1-2022-00001 azonosítószámon, mely kérelem támogatásban részesült. A projekt vonatkozásában a Támogatási Szerződés 2022. július 11. napján került megkötésre. A Támogatási Szerződés keretében a projektre vonatkozó megítélt támogatás összege bruttó 80.000.000.- Ft. A Fenntartható Városfejlesztési Stratégia megalapozza a város további, jövőben elkészítendő stratégiai dokumentumait. A városoknak egy folyamatosan változó gazdasági – technológiai környezethez, az éghajlatváltozás kihívásaihoz és a klímasemlegességi célok eléréséhez, a digitalizáció folyamataihoz, váratlan külső veszélyhelyzetekhez kell alkalmazkodniuk, mint amilyen egy világszintű járványhelyzet, és mindezek társadalomra gyakorolt hatásai. Ezeket kell figyelembe venniük városfejlesztési jövőképük és stratégiájuk megfogalmazása során, melyek egyúttal hatással vannak a városfejlesztés gazdasági – társadalmi peremfeltételeire is. *A projekt keretében a támogatási kérelem benyújtásakor elkészült dokumentumok:* - az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) felülvizsgálata - új Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) elkészítése - a TOP Plusz Városfejlesztési Programterv (TVP) elkészítése. *A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek tervezett stratégiai dokumentumai is elkészültek, úgy mint:* 1) felülvizsgált FVS a 2022. évi népszámlálás adatainak a rendelkezésre állását követően 2) Városi zöld menetrend alapján kidolgozandó városi zöld finanszírozási keretrendszer (ZÁF) 3) A városüzemeltetési szolgáltatások és önkormányzati fenntartású közintézmények digitalizációjára irányuló elemzések, felmérések, digitális akcióterv (DIA 4) A város projektjeire, az akcióterületeire és az FVS pénzügyi megvalósíthatóságára vonatkozó üzleti modell, üzleti terv

	Az FVS-ből levezethető célok megvalósításához, az FVS megvalósítását elősegítő dokumentumok között elkészült - az Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (továbbiakban: ITVT) - a felülvizsgált Fenntartható Mobilitási Terv (SUMP)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt fizikai befejezése, a záró kifizetési kérelem és záró beszámoló előkészítése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

2.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN I. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00001**
Projekt összköltsége:	620.000.000.- Ft
Támogatás összege:	620.000.000.- Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2024.01.17.-2026.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2025.01.29.
Projektmenedzser (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyháziak egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett közlekedés fejlesztés, élhető településfejlesztés, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon. Önkormányzatunk célja az elkövetkező években is az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával, a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése. Az út fejlesztésekkel Nyíregyháza városközpont irányába történő jelentős gépjárműforgalom egyenletes haladását kívánjuk elősegíteni, ezáltal is csökkentve a környezeti terhelést.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2024. január 19-én, a Támogatási Szerződés 2025. január 29-én aláírásra került. Jelen pályázat keretében megvalósításra kerültek a Berenát utca (a Kemecsei úttól indulva, összesen 590,49 m hosszon), a Fürdő utca (Kemecsei út és a Venyige utca közötti szakaszán mintegy 1543,49 méter hosszon) valamint az Ószőlő utca (Garibaldi utca és a Csaló köz közé eső szakasza) padka- és útfelújítási, illetve egyéb kapcsolódó kivitelezési munkálatai. A beruházások megvalósításához a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek a

	Vállalkozóval a Colas Út Zrt-vel. A beruházás kivitelezési munkálatai 2024. júniusában megvalósultak. A projektben keletkezett maradvány felhasználása érdekében IH jóváhagyása megtörtént a tervezett a projektben új projektelem bevonásáról az alábbiak szerint: • Őszőlő utca 108-168. sz. előtti (Garibaldi u. - Kond u. között) kb. 540 méter hosszú rossz minőségű, öntött aszfalt burkolatú járda felújítása Az új projektelemhez kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a beérkezett ajánlatok bírálata zajlik. A projektfejlesztés lezárását követően a Támogatási Szerződés módosítása benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére, amelyet 2025. október 3-án jóváhagytak. Az 1. számú kifizetési kérelem 2025. október 2-án került jóváhagyásra, ennek alapján 564.736.018, -Ft összegű támogatás érkezett meg az Önkormányzat részére.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

3.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN II. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00006**
Projekt összköltsége:	467.791.643.- Ft
Támogatás összege:	467.791.643.- Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. - 2027.02.28.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának elhivatott célja, hogy a nyíregyháziak egészséges környezetben, megfelelő életminőségben élhessenek, amelyhez számos tervezett fejlesztés mellett kiemelkedően hozzájárul az is, hogy az elmúlt években megkezdett közlekedés fejlesztés, élhető településfejlesztés, valamint a zöldterületek fejlesztése tovább folytatódjon. Jelen projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz felújítása, szélesítése, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, új térkő járda és a csapadékvíz elvezetés építése. A Tölgyes utca már rendelkezik szilárd burkolattal, de az – főleg az útszélek és padkák - rossz állapotú. A pályázat keretében a Tölgyes utcán (1078 méter hosszúságban) útfelújítási, illetve az utca északi oldalán a telekhatárok mentén

	egy 1,5 méter széles járda építés, valamint csapadékvíz elvezetési munkálatok valósulnak meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2024. október 7-én, a hiánypótlás 2025.04.29-én történő beküldését követően megérkezett a támogatói döntés. A Támogatási Szerződés 2025.07.24-én lépett hatályba. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. Továbbá zajlik a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás előkészítése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

4.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN III. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00003**
Projekt összköltsége:	554.213.852,-Ft
Támogatás összege:	554.213.852,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.07.24.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Fabókné Karafa Marianna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja, a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó fenntartható közlekedésfejlesztés elősegítése. A célokhoz igazodva, a projekt keretében az alábbi három utca felújítása történik meg: **1. Kossuth Lajos utca felújítása:** A felújítani kívánt útszakaszon jelentős munkaerő-forgalom, valamint az árukiszolgálást és árumozgatást lebonyolító nehéz tehergépjármű forgalom figyelhető meg. A meglévő aszfalt burkolat leromlott állapotára tekintettel elengedhetetlen az útburkolat felújítása, szükség szerinti megerősítése. A tervezett felújításra a Kossuth utca teljes szélességében 574 méter hosszon kerül sor a Vay Ádám Krt. és a Dohány utca között. **2. Malom utca felújítása:** A tervezési terület Nyíregyháza belvárosában a Bessenyei tér és a Toldi utca között lévő Malom utca. A meglévő aszfalt burkolat állapota erősen leromlott. A tervezett fejlesztéssel a Malom utca 379 méter hosszon teljes szélességében felújításra kerül tekintettel arra, hogy a tervezési szakasz vége és a Toldi utca között az elmúlt években a kopóréteg csere megtörtént, így ezen a szakaszon a szegélyek cseréje és egy víznyelő beépítése kerül megvalósításra. **3. Sóstóhegyi út felújítása:** A tervezési területen meglévő aszfalt burkolat minősége leromlott, melyen leginkább a csapadékvíz elvezetés hiányosságai miatt keletkezett burkolathibák

	találhatók. A tervezett fejlesztéssel a Sóstóhegyi utca 858 méter hosszon teljes szélességben kerül felújításra a Korányi Frigyes utca és a Mogyoró utca között. A szükséges helyeken, ahol a közműhelyzet engedi, ott a víznyelő aknák az útburkolat szélébe kerülnek átépítésre. A Mogyoró utcai csatlakozásnál jelenleg vízmegállások jellemzőek, ezért itt plusz víznyelő aknák kialakítására kerül sor.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Szerződés 2025.07.24. napján hatályba lépett. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás bírálata folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

5.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN IV. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00019**
Projekt összköltsége:	958.949.829.- Ft
Támogatás összege:	958.949.829.- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.07.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú meglévő belterületi útszakaszok közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával. Jelen kivitelezés során a belterületi úthálózat minőségi fejlesztése, valamint a csapadékvíz elvezetés bővítése, korszerűsítése, átépítése is megtörténik. Jelen projekt fejlesztési területe a Nyíregyháza, Szalag utca – Hajdú utca által határolt terület lakóutcái (kivéve Angyal és Thököly utcákat). A fejlesztési terület burkolat ágyazata nem rendelkezik egységesen kellő teherbírással, így a burkolat felülete több helyen megsüllyedt. A burkolat szélessége nem ad egy szabályos útszélességű keresztszelvényt, egy egyenes szakaszon belül is változik a burkolat szélessége. Az út magassági nyomvonal vezetésének szabálytalansága – egy adott lejtésen belüli indokolatlan mélyterületek – csak gazdaságtalan és túltervezett csapadékvíz elvezetés megvalósítását tesz lehetővé. A kivitelezés során a meglévő útburkolat teljes felületében visszabontásra kerül az ágyazatával egyetemben, a lakossági vegyes szerkezetű kapubejárók a

	későbbi csatlakozás szintbeni kialakításához kb. 50 cm mértékig, valamint a meglévő vízelvezető elemek, folyókák, víznyelők is visszabontásra kerülnek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Fent megnevezett projektben a támogatási szerződés 2025. 07. 28-án hatályba lépett. A Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

6.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE V. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00002**
Projekt összköltsége:	419 762 207- Ft
Támogatás összege:	419 762 207- Ft
Önerő összege	-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. - 2027.02.28.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú meglévő belterületi útszakaszok közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a lakóterületekkel való kapcsolatok javításával. A Pető utca jelen beruházással érintett szakasza zúzottkővel stabilizált földút, amely csatlakozik a 41. sz. főúthoz már korábban kiépített szilárd burkolatú szakaszhoz. A beruházás során a már meglévő szilárd burkolattól a Verőfény utcáig, mintegy 425 méter hosszon kerül kiépítésre a szilárd burkolatú út és az út csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer. A szilárd burkolat tervezett szélessége 4 méter a két oldalán 1,5-1,5 m padkával.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2024. október 7 -én, a hiánypótlás 2024.12.31-én került benyújtásra. A támogatói döntés 2025.06.27-én érkezett, ezt követően lépett hatályba a Támogatási szerződés 2025.07.24-én. A Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van, az eljárásra beérkezett ajánlatok bírálata zajlik. Továbbá zajlik a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás előkészítése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

7. sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN VI. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00004**
Projekt összköltsége:	743 282 649 Ft
Támogatás összege:	743 282 649 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2025.09.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2027.02.28.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektfelelős (név, osztály):	Bálint Mihály, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés során a Vay Ádám Krt. teljes szélességében a Vasvári Pál utca és a Hunyadi utca között, mintegy 677 méter hosszon kerül felújításra. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott. A burkolaton kisebb-nagyobb kátyúsodások, korábbi burkolatjavítási munkák nyomai láthatóak, illetve néhány helyen jelentősebb lokális mozaikos repedések jellemzik. A tervezési szakaszon lévő osztályozós csomópontokban nyomvályúsodások figyelhetők meg, főként az autóbuszok által használt külső sávokban. A tervezési szakasz teljes hosszában az északi oldalon az úttal párhuzamosan meglévő gyalog- és kerékpárút van kialakítva, amely esetében a felújítással a szakadási pontok összekapcsolása kerül megvalósításra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Kérelem 2024.10.07-én benyújtásra került, a jogosultsági döntés 2025.04.24-én megszületett, a támogatói döntés 2025.07.03-án életbe lépett. Konzorciumi Együttműködés nem releváns. A Támogatási Szerződés aláírásra került és 2025.07.28-án hatályba lépett. A kiviteli tervek, engedélyek rendelkezésünkre állnak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítást az Irányító Hatóság jóváhagyta, a módosulások Támogatási Szerződésben és annak mellékleteiben történő átvezetéséhez hozzájárult, a szerződés előkészítése aláírásra folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

8. sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN VII. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2.23.NY1-2025-00007**
Projekt összköltsége:	899.600.000,-Ft
Támogatás összege:	899.600.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.07.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Hajnal-Ujhelyi Rita, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Tárgyi pályázati felhívás célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése, önkormányzati tulajdonú épületek gazdaságélénkítő, illetve közösségi célú fejlesztése, kulturális, sport és egyéb közterület fejlesztési beruházások, fenntartható közlekedésfejlesztések, továbbá hulladéklerakó rekultiváció és barnamezős területek kármentesítése, a települések bel- és külterületén található Natura 2000 területek természeti értékeinek és ökoszisztéma-szolgáltatásainak megőrzéséhez és fenntartható kezeléséhez szükséges műszaki és ökológiai feltételek megteremtését célzó beavatkozások. A pályázati felhívással összhangban a projekt célja Nyíregyháza-Nyírszőlős, Csongor utcán (Tölgyes utca csatlakozásától a Szegély és Vasút utcák csomópontjáig) burkolt út és járda építése, továbbá csapadékvízelvezetés. A projekt keretében útépítés tervezett, az útburkolat szélessége 6,00 m. A kivitelezés részeként a forgalomtechnikai szabályozás és kitáblázás is megtörténik, valamint közművek kiváltására is sor kerül a szükséges mértékig. Az út csapadékvize az út mentén kialakításra kerülő szikkasztó árok szakaszokba kerülnek bevezetésbe. A beavatkozás nemcsak biztonságos kapcsolatot valósít meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak a belváros és az egyéb városrészi intézmények irányába.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Szerződés 2025.07.28. napján hatályba lépett. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek. Előkészítés alatt áll a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési dokumentáció, napokon belül megindulhat azok ex-ante ellenőrzése. Folyamatban van továbbá a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosításának előkészítése.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

9.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN VIII. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00013**
Projekt összköltsége:	365 000 000 Ft
Támogatás összege:	365 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.04.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bálint Mihály Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Jelen pályázat megvalósításával sor kerül a belterületi utak fejlesztésére, melyek Nyíregyháza város közigazgatási területén belül helyezkednek el, a város kettő különböző pontján, melyek a következők: Nyíregyháza – Kertváros városrészben található Tagló utca és Nyíregyháza-Oros városrészben található Napkelte utca. <u>Tagló utca:</u> A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza, Tiszavasvári út (36. sz. Polgár – Nyíregyháza másodrendű főút) északi oldalán található lakóút. Az utca jelenlegi kialakítása földút, mely észak-déli irányú. A Tagló utca a kertvárosias lakóövezet forgalmát, lakóútként bonyolítja. A tervezéssel érintett szakasza délen csatlakozik a 36. számú főközlekedési úthoz, északon a Játék utcához. A Tagló utca szilárd burkolattal történő ellátása 602,52 méter hosszon tervezett, a burkolat építéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetéssel, az útépítéshez kapcsolódó közműkiváltásokkal együtt. <u>Napkelte utca:</u> A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza- Oros Városrészben található stabilizált földút, mindkét oldalon nagyrészt már beépített telkekkel és az utcára kiteresedő burkolt kapubejárókkal, részlegesen kiépített csapadékvíz szikkasztóárkokkal. A Napkelte utcában a szilárd burkolat kiépítése 225 méter hosszon tervezett két oldalt 1,5-1,5 méter széles zúzottkő stabilizálással ellátott padkával, egy oldali gyalogos járdával, valamint teljes hosszban a szükséges csapadékvíz elvezető rendszer kialakításával.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. április 24-én megtörtént, jogosultsági döntés megszületett jelenleg tartalmi elbírálás alatt van. A támogatási szerződés 2025. augusztus 07. napján hatályba lépett. A Tagló utca esetében meglévő tervek felülvizsgálata megtörtént, jelenleg a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás előkészítése van folyamatban. A Napkelte utcán a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett Napkelte utca tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

10. sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN IX. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00018**
Projekt összköltsége:	985 000 000 Ft
Támogatás összege:	985 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektfelelős (név, osztály):	Fabókné Karafa Marianna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Jelen pályázat megvalósításával az Honvéd u., Laktanya tér, Maláta u. Nádor u., Róka u. (Honvéd u. - Nádor u. között), Serház u., Szilfa u., Szántó K. J. u. fejlesztése történik meg. Az Alvégesi városrészben található utak, járdák állapota az elmúlt évek alatt nagy mértékben elhasználódott, leromlott, azok balesetveszélyessé váltak. Tervezett fejlesztések: A meglévő aszfalt burkolatú utak felújítása, szegélyek cseréje, az útburkolatban lévő közmű szerelvények esetleges cseréje, szintbe emelése. A meglévő járdák burkolatainak szükség szerinti felújítása, szabványosítása. Az érintett utcákban lévő csapadékvíz elvezető rendszerek szükség szerinti felújítása, a hiányzó szakaszokon új elvezető rendszer kiépítése
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2025.07.28. Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

11.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN X. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00009**
Projekt összköltsége:	494 000 000Ft
Támogatás összege:	494 000 000Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2025.09.01. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.08.04.

Projektfelelős (név, osztály):	Bálint Mihály, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Korányi Frigyes utca fejlesztése és ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetése valósul meg, az alábbiak szerint: A tervezett projekt keretén belül felújításra kerül a Korányi Frigyes utca 36. számú főút (Ferenc körút) és a Kosbor utcai körforgalom közötti szakasza. A meglévő aszfalt burkolat állapota leromlott, a burkolaton kisebb-nagyobb kátyúsodások, korábbi burkolatjavítási munkák nyomai láthatóak, illetve néhány helyen jelentősebb lokális mozaikos repedések jellemzik. A tervezett útfelújítási projekt keretén belül új út-, járda- és egyéb burkolat nem épül, minden esetben csupán a meglévő burkolatok felújítása történik.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Kérelem 2025.03.27-én benyújtásra került, a támogatási döntést 2025.07.03-án kapta meg az Önkormányzat. A Támogatási Szerződés aláírásra került és 2025.08.04-én hatályba lépett. A kiviteli tervek, engedélyek rendelkezésünkre állnak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás benyújtásra került a Magyar Államkincstár részére, jelenleg elbírálás alatt van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

12.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN XI. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00008**
Projekt összköltsége:	2 300 000 000.- Ft
Támogatás összege:	A projekt konzorciumban valósul meg, alábbiak szerint alakul a támogatás költségmegosztása: Konzorciumvezető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – 44.706.000 Ft Konzorciumi tag – Építtető: Magyar Közút Nonprofit Zrt – 2.255.294.000 Ft Konzorciumi tag – Közlekedési és Beruházási Minisztérium– 0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2029.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.11.05.
Projektmenedzser (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázatban tervezetten összehangolt jelzőlámpás közúti csomópont kapacitásbővítése történik meg a Kossuth u- Erdősor - Sóstói út- Ferencz krt. meglévő lámpás csomópontban, illetve új jelzőlámpás csomópont kerül kialakításra a Sóstói út- Stadion út-Krúdy Gyula utca csomópontjában. • Az Erdő sor – Sóstói út, valamint a Sóstói út – Stadion utca csomópontok között a csomópontokba be- és kicsatlakozó irányok,

	valamint a fellépő főirányú torlódások elkerülése, csökkentése érdekében 2x2 sávos kialakítás került megtervezésre. • Az Erdő sor – Sóstói úti csomópontban a főúti irányokban a külön szigettel elválasztott kialakított jobbra sávok kerültek kialakításra, melyek segítik az akadálytalan, vissza torlasztási hatásoktól mentes közlekedést. • Az Erdő sor irányából a Sóstói út felé a balra kanyarodás egy külön balra, valamint egy balra + egyenes sávból történik. • A Kossuth utca, valamint a Sóstói út irányából egy külön balra, 2 egyenes, illetve egy külön jobbra sáv kerül kialakításra. • A Sóstói út – Stadion utca csomópontban a Stadion utca felé jobbra kanyarodók részére egy külön jobbra sáv került megtervezésre az egy egyenes és egy balra + egyenes sáv kialakítása mellett. • A Stadion utca irányából a jelentős jobbra kanyarodó forgalom miatt egy külön jobbra sáv került megtervezésre. A Krúdy Gyula utca irányából a jelenlegi kialakításhoz hasonló egy egyenes + jobbra sáv lett tervezve. A jelzőlámpás szabályozás megtervezése során a biztonságos közlekedés, valamint a lehető legnagyobb kapacitás biztosítása mellett a két csomópont közötti hangolt irányítás kialakítása volt az elsődleges. A hangolás alapvetően a körúti hangolás jelenlegi kialakításának megtartása mellet került megtervezésre. A fenti beavatkozások megvalósítása érdekében szükség szerint a közművek kiváltására is sor kerül, a csomópontokban lévő gyalogos átvezetéseknél a kiemelt szegélyeket a burkolatszint + 2,0 cm –re, a kerékpáros átvezetésnél burkolatszint +0,0 cm-re történő süllyesztése tervezett és a vakok és gyengénlátók segítése érdekében a gyalogos átvezetéseknél megállító és rávezető taktilis jelek tervezettek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 30-án, a jogosultsági döntés megérkezett, támogatási szerződés hatályba lepett 2025. november 05-én. Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került 2025.11.05-én. Az egyesített tervdokumentáció elkészítése jelenleg folyamatban van, míg a kapcsolódó engedélyezési eljárás átmenetileg szünetel, ugyanis a projekt miatti szabályozási tervmódosítás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

13.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN XII. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00010**
Projekt összköltsége:	902.400.000 Ft
Támogatás összege:	902.400.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2028.08.31.

Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek települési környezet, infrastruktúra és szolgáltatások helyi szükségletekre reagáló, integrált fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyi önkormányzatok jogszabályi kötelezettségéhez kapcsolódóan az önkormányzati tulajdonú belterületi közutak építése, korszerűsítése, felújítása, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése a településközpont vagy a település közintézményeinek, közszolgáltatást nyújtó létesítményeinek jobb megközelíthetősége, a lakóterületekkel való kapcsolatok javítása, a településközpont tehermentesítése, vagy a meglévő belterületi úthálózat minőségi fejlesztése érdekében. További célja a fejlesztéssel érintett belterületi útszakaszokon a közösségi közlekedés infrastruktúra fejlesztése, valamint az útburkolaton elhelyezkedő kerékpárforgalmi létesítmények kialakítása a fenntartható közlekedési módok fejlesztésének elősegítése érdekében. A pályázat keretén belül az alábbi útszakaszok fejlesztése történik meg: Alkotmány utca (Nádor utca – Rózsa utca között) Csillag utca Kéz utca Róka utca (Nádor utca – Rózsa utca között) Rózsa utca A fejlesztés keretében a tönkrement aszfaltbeton burkolat felújítása, szükség esetén K-szegély soros bejárati küszöb átépítése, árkok felújítása, bővítése, kapubejárók alatti cső átereszek felújítása, közmű fedlapok szintbe emelése, gyalogos közlekedési felületek szabványosítása, meglévő kapubejárók átépítése, zöldfelületek felújítása, akadálymentesítés, valamint a forgalmi rend felülvizsgálata történik meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A TOP_PLUSZ-132_00010 Tervezési szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

14.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELTERÜLETI UTAK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN XIII. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00021**
Projekt összköltsége:	780 000 000 Ft
Támogatás összege:	780 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2029.08.31.

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.09.11
Kapcsolattartó (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Jelen projekt fejlesztésének célja az önkormányzati tulajdonú belterületi útszakasz az Alma utca (Tünde u. - Bazsalikom u. között) felújítása, szélesítése, közlekedésbiztonsági célú fejlesztése, nyitott kerékpársáv kialakítása és a csapadékvíz elvezetés átépítése, korszerűsítése. A tervezett felújítás során a meglévő aszfalt burkolat felújítása/szélesítése, gyalogosjárda szakadási pontjainak megszüntetése, csapadékvíz elvezetés korszerűsítése tervezett. A tervezett beruházás helyszínén jelenleg töredezett, rossz minőségű (kb. 6,20-7,20 méter széles) burkolat áll rendelkezésre. A fejlesztési szakasz változó szélessége egységes 7,50 méter széles burkolatra kerül kialakításra, a nyitott kerékpársáv miatt, amiből kétoldalt 1,25-1,25 m a kerékpársáv szélessége. Ez alapján a teljes szakaszon a meglévő útburkolat szélesítésére kerül sor a Tünde utcai csatlakozástól a Bazsalikom-Bóbita utcáig. A tervezés során az Alma utcán található meglévő járdaburkolat szakadási pontjainak megszüntetése tervezett. Ez alapján azokon a helyeken, ahol hiányzó járdaszakasz van, ott járda építése válik szükségessé, így a csatlakozó utak környezetében járda építése történik. A tervezési szakaszon található 3 db buszmegállópár, amelyeknek a peronjai szabványosításra kerülnek 1,5 m szélességűre és 19 m hosszúságúra a meglévővel megegyező térkő burkolattal. A tervezési szakasz végén található egy buszöböl, amelynek átépítése tervezett az útszélesítés. Az átépítés során a buszöböl szabványosításra kerül. Az érintett buszperonokon taktilis jelzések kerülnek elhelyezésre: 30 cm széles vezetősáv kialakítása tervezett a peronon keresztirányban a „Megállóhely" jelző táblától 1,2 méterre.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. április 28-án megtörtént, támogatási szerződés hatályba lépett 2025.09.11-én. A kiviteli tervek, engedélyek rendelkezésünkre állnak. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás jelenleg folyamatban van, a beérkezett ajánlatok bírálata zajlik. A projektfejlesztéssel érintett Támogatási Szerződésmódosítás benyújtásra került a Közreműködő Szervezet részére.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

15.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN I. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2024-00005**
Projekt összköltsége:	539.539.276, - Ft
Támogatás összege:	539.539.276, - Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.03.01-2027.02.28
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Nem releváns
Projektmenedzser (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy az élhető települések tevékenységcsoport keretein belül a város közlekedésbiztonsági célú, kerékpárosbarát fejlesztése valósuljon meg. A tervezett fejlesztés a biztonságos közlekedés feltételeit javítja, hozzájárul az éghajlatváltozás csökkenéséhez a szén-dioxid kibocsátás csökkenése révén, amely élhető környezet kialakításához vezet Nyíregyháza városában. Jelen pályázat megvalósításával Nyíregyháza, Tiszavasvári út Varsó utca – Derkovits utca közötti szakaszán közös gyalog- és kerékpárút kialakítására kerül sor. A pályázat megvalósítása során a beavatkozás a 36. sz. főút átkelési szakaszán a Tiszavasvári út közúti felüljáró É.-i oldalát érinti. A tervezett beruházás helyszínén jelenleg töredezett, rossz minőségű és keskeny burkolat áll rendelkezésre, amely a gyalogos forgalmat tudja biztosítani, az akadálymentesítés nem biztosított. A Mezőzombor – Nyíregyháza MÁV vasútvonalat és a Nyíregyháza – Záhony MÁV kétvágányú vasútvonalat áthidaló 36. sz. főút felüljárója biztosítja az egyetlen olyan kapcsolatot a kisvárosias jellegű városrész és a kertvárosias jellegű városrész között, ahol a kerékpáros közlekedés biztosítása/kiépítése, mint fenntartható közlekedési mód, megteremti a biztonságos, kényelmesen és közvetlen kapcsolatot. A felüljáró Tiszavasvári felőli ágán közös gyalog-kerékpárút, míg a város felőli ágon fizikailag elválasztott gyalog- és kerékpárút található. A tervezett gyalog-kerékpárúttal ezekhez a meglévő létesítményekhez történik a csatlakozás. A jelen tervezés célja, hogy a két meglévő szakaszt összekötve egységes, megszakítás nélküli hálózat kialakítása valósulhasson meg, ezzel hozzájárulva Nyíregyháza belváros és a kertvárosi városrész elérhetőségének javításához. A biztonságos, kényelmes és kitérők nélküli, közvetlen kerékpározhatóság szem előtt tartása mellett a kivitelezés által a településrészek összekötése akadálymentesen valósul meg. A tervezett beruházás eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek és egyik fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. Az Önkormányzat által tervezett beruházás során 402 méter hosszúságban kerül kialakításra a kerékpárforgalmi létesítmény,

	valamint a felüljáróhoz vezető út mellé az É.-i oldalon egy támfal építése tervezett.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2024. október 07. napján, a pozitív támogatási döntés 2025. május 30.-án megérkezett. A Támogatási Szerződés megkötésre került 2025.07.10-én. A kiviteli tervek, engedélyek rendelkezésünkre állnak. A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van. A projektfejlesztéssel érintett Támogatási Szerződésmódosítás előkészítése jelenleg folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

16. sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN II. ÜTEM TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00015**
Projekt összköltsége:	2 060 460 724 Ft
Támogatás összege:	A projekt konzorciumban valósul meg, alábbiak szerint alakul a támogatás költségmegosztása: Konzorciumvezető: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – 76.466.159. Ft Konzorciumi tag – Építtető: Magyar Közút Nonprofit Zrt – 1.983.994.565. Ft Konzorciumi tag – Építési és Közlekedési Minisztérium – 0 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2029.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.11.05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Habos Krisztina Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata célja, hogy az élhető települések tevékenységcsoport keretein belül a város közlekedésbiztonsági célú, kerékpárosbarát fejlesztése valósuljon meg. A tervezett fejlesztés a biztonságos közlekedés feltételeit javítja, hozzájárul az éghajlatváltozás csökkenéséhez a szén-dioxid kibocsátás csökkenése révén, amely élhető környezet kialakításához vezet Nyíregyháza városában. Jelen pályázat megvalósításával az alábbi fejlesztések tervezettek: • 1. projektelem: Nyíregyháza belterület 4911 j. út 4+480 km szelvénye (Csárda utca, Kállói út kereszteződése) és 7+391 km szelvénye (Nagyszállás, Arató utca) között baloldalon kétirányú egyoldali kerékpárút kialakítása. Tervezett továbbá a Nyírjes tanya irányában új kerékpáros átvezetés kialakítása, melyhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is szükséges. • 2. projektelem: Nyíregyháza, Kosbor utca mellett lévő gyalog- és

	kerékpárút szakadási pontjának megszüntetése, a meglévő gyalog- és kerékpárút átvezetése a körforgalom ágain és az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton. Jelenleg Nyíregyháza, Kosbor utcán meglévő gyalog- és kerékpárútban egy kb. 150 fm hosszú szakaszon szakadási pont található, ugyanis a TESCO bevásárlóközpont melletti körforgalmú csomópont két ágán, továbbá az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton a kerékpárosok biztonságos átvezetése jelenleg nem megoldott. A tervezett projektelem célja a Kosbor utca mellett lévő gyalog- és kerékpárút szakadási pontjának megszüntetése, a meglévő gyalog- és kerékpárút átvezetése a körforgalom ágain és az üzemanyagtöltő állomáshoz vezető szervizúton. Nyíregyháza és Nagyszállás között a 4911. sz. főút biztosítja a kapcsolatot a két településrész között, amelyen csak a gépjárművek közlekedése megengedett, így jelenleg a kerékpáros közlekedés nem biztosított. A fejlesztés célja, hogy a Kálló út mentén található elválasztás nélküli közös gyalog – és kerékpárút meglévő szakaszának folytatásával egységes, megszakítás nélküli hálózat kialakítása valósulhasson meg, ezzel hozzájárulva Nyíregyháza belváros és Nagyszállás elérhetőségének javításához. Jelen fejlesztéssel egyoldali kétirányú kerékpárút kialakítása tervezett Nyíregyháza belterület 4911 j. út 4+480 km szelvénye (Csárda utca, Kállói út kereszteződése) és 7+391 km szelvénye (Nagyszállás, Arató utca) között baloldalon. A biztonságos, kényelmes és kitérők nélküli, közvetlen kerékpározhatóság szem előtt tartása mellett a tervezett létesítmény által a településrészek összekötése akadálymentesen valósulhat meg, továbbá Nyírjes tanya irányában új kerékpáros átvezetés kialakítására is sor kerül, melyhez kapcsolódóan a csomópont korszerűsítése is szükséges. A csomóponton történő átvezetés tervezése során többszöri egyeztetés került megtartásra a Magyar Közút Nzrt-vel. Az egyeztetések eredményeképpen Nagyszállás irányából érkezők számára külön balra-kanyarodósávot és a mellékirányból csepp-alakú szigetes csatlakozás került megtervezésre. Így a kerékpáros átvezetés is középszigetes védelmet kap. A korszerűsítéssel egyidőben szükségessé vált a Nyírjestanyai bekötőút jobboldalán található autóbusz megállóhely öbölbehelyezése is. A tervezett fejlesztés megvalósításával két településrész összekapcsolása, valamint szakadási pont megszüntetése valósul meg kerékpározhatóság tekintetében, így a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek és egyik fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a támogatási kérelem hiánypótlása 2025. május 26-án megtörtént, támogatási szerződés hatályba lepett 2025. november 05-én. Konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került 2025.11.05-én. A projektfejlesztéssel érintett Támogatási Szerződésmódosítás jóváhagyásra került 2026. április 08-án. Az 1. projektelem tekintetében a beruházás megvalósításához a kivitelezési szerződések megkötésre kerültek a Vállalkozóval. A munkaterület átadásra került a Vállalkozó részére 2026. júniusában, a csomópont korszerűsítés tekintetében a kivitelezési munkálatok befejeződtek, műszaki átadás – átvétel lezárása megtörtént. A kerékpárút építés tekintetében jelenleg folyamatban vannak a kivitelezési munkálatok és a szerződésmódosítás előkészítése. A szerződésmódosítás a projekt megvalósítása során felmerült műszaki

	változások, a szükségessé vált pótmunkák, az elmaradó munkanemek, valamint a teljesítést akadályozó körülmények szerződéses rendezése, továbbá a teljesítési határidő meghosszabbítása érdekében válik szükségessé. A 2. projektelem tekintetében folyamatban van a kiviteli tervek elkészítése, valamint a kapcsolódó engedélyezési eljárás.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

17.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CSALÓKÖZI CSATORNA REKONSTRUKCIÓJA TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00012**
Projekt összköltsége:	755.255.350 Ft
Támogatás összege:	755.255.350 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektfelelős (név, osztály):	Fabókné Karafa Marianna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A beavatkozások célja a települések integrált vízgazdálkodásának, benne a csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének kialakítása, fejlesztése, környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, a belterületek ár-, belvíz és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizeink minőségének javítása, a további környezeti káresemények megelőzése a vizek visszatartása, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességének növelése. A fejlesztések esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek és felszín alól előtörő fakadó vizek integrált szemléletű kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel. A pályázat keretén belül a Csalóközi csatorna rekonstrukciója valósul meg Nyíregyháza területén a csatorna kapacitásának javítása és a csapadékvíz hatékonyabb kezelése érdekében, ezért a fejlesztés keretében mederrendezés, gyeprácsos árok kialakítása, vízvisszatartás és szikkasztás valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási	Támogatási Szerződés hatálybalépésének dátuma: 2025.07.28. Tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.

időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett Csalóközi csatorna - Tervezési szolgáltatások tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

18.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE A TÖRZS UTCÁN TOP_PLUSZ- 1.3.2-23-NY1-2025-00016**
Projekt összköltsége:	718.402.934.- Ft
Támogatás összege:	718.402.934.- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. – 2028.10.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.07.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A tervezett fejlesztés által Nyíregyháza csapadékcsatorna hálózatának fejlesztése valósul meg. Célja a csapadékvíz által okozott károk redukálása, megszüntetése, a csapadékvizek helyszínen tartása, hasznosítása a csapadékvíz keletkezési területén, lefolyási mennyiségének csökkentése. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer működési hatékonyságának javítása érdekében előregyártott vasbeton záportározók telepítése került tervezésre öt ponton, melyekkel a csapadékok tározása, lassított levezetése és hasznosítása valósulhat meg. A fejlesztéssel megoldhatóvá válnak olyan meglévő csapadékvíz kezelési problémák a területen, mint például a szélsőséges időjárási viszonyok között keletkező visszaduzzasztások, útszakasz elöntések. A tározók további szerepe, hogy alkalmazkodjanak a szélsőséges csapadékeloszláshoz és lehetőséget teremtsenek a víztöbblet megőrzésére a szárazabb időszakokra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Tárgyi projektben a Tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás műszaki tartalom módosulása miatt visszavonásra került, az új eljárás megindítása folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

19.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**KERTVÁROSI CSATORNA FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00014**
Projekt összköltsége:	632 171 396 Ft
Támogatás összege:	628 094 696 Ft
Önerő összege	4 076 700 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.08.15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja a Kertvárosi csatorna mederszelvény vízvezető képességének javítása, burkolatának cseréje, tározók építése, ezáltal a csapadékvíz hatékonyabb kezelése és elvezetése, ami hozzájárul a környezetvédelemhez és a település környezeti fenntarthatóságához. A megfelelő vízelvezetés és -kezelés segíti a helyi vizes élőhelyek megőrzését, csökkenti a csapadékvíz-elöntések kockázatát, és hozzájárul a természeti környezet védelméhez. A projekt által biztosított jobb csapadékvíz-elvezetés és árvízvédelem növeli a lakosság biztonságát és védelmét az árvizek és áradások ellen. Ez fontos eleme az élhető települési környezet kialakításának, mivel a biztonságos környezetben élő lakosság magasabb életminőséget tapasztal. A projekt által végrehajtott infrastrukturális fejlesztések, mint például a tározók építése, és mederrendezés, hozzájárulnak egy élhetőbb települési környezet kialakításához. Az infrastrukturális fejlesztések közvetett módon javítják az úthálózat állapotát mivel csökkentik a csapadékvíz okozta károkat, és elősegítik a lakosság kényelmét és közlekedési biztonságát.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés, támogatói döntés és a Támogatási Szerződés hatálybalépése (2025.08.15.) megtörtént. A projektelőkészítési (tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban) tevékenység zajlik, melyben a bontás 2026.09.18-án megtörtént, az ajánlatok kiértékelése még nem indult el.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett Kertvárosi csatorna fejlesztés tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

20.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CSAPADÉKVÍZ ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00017**
Projekt összköltsége:	489 170 320 Ft
Támogatás összege:	489 170 320 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A felhívás célja többek között a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek fejlesztését célzó vízgazdálkodás, zöld- és kékinfrastruktúra fejlesztése. <u>Az Önkormányzat az alábbi utcákon kívánja a csapadékvíz elvezető hálózatot felújítani, bővíteni</u>: Csobolyó utca – Egres köz: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól északi irányban, Nyírszőlős településrészen. A beruházással érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van. A tervezési területen a helyi adottságok miatt csapadékvíz elvezető- és szikkasztó-rendszer kerül kialakításra. Szőlő utca: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól délkeleti irányban, Borbánya településrészen. A beruházással érintett ingatlan az Önkormányzat tulajdonában van. A tervezési területen, a helyi adottságok miatt, szikkasztóbox rendszer kialakítására kerül sor az utca két oldalára. Kossuth és Dohány utca környéke: A tervezéssel érintett terület Nyíregyháza belterületén helyezkedik el, a városközponttól északi irányban. Az érintett terület a Kossuth és Dohány utca környéke. Záportározó rendszer kialakítása tervezett, mely nagyobb árhullámok levonulása esetén tehermentesíti a meglévő hálózatot.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 27-én, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés. Támogatói döntés és a Támogatási Szerződés hatálybalépése megtörtént. A projektelőkészítési (tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban) tevékenység zajlik, melyben a bontás 2026.09.25-én megtörtént, az ajánlatok kiértékelése is megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztés tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

21.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BELVÁROSI TERÜLETEK ZÖLDÍTÉSI PROGRAMJA NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00020**
Projekt összköltsége:	bruttó 2 170 000 000 Ft
Támogatás összege:	bruttó 2 170 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.08.15.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Megvalósuló fejlesztési tevékenységek: A fejlesztések tervezése során az alábbi irányelvek kerülnek figyelembevételre:

	• „Szivacsváros" alapelvek szerinti tervezés A tervezés során a vizek helyben tartásának elősegítése tájépítészeti módszerekkel (szikkasztás lehetőségének biztosítása, párologtatás növelése, tározási lehetőségek megteremtése, víztisztítás): • Vízáteresztő burkolatok használata (öntött gumi, műgyanta burkolat) • Csapadékvizek irányított elvezetése, esőkertek kialakítása • Faültetés • Növénytakaró telepítése víztisztítási célzattal • Modern városi közterületek létrehozása • Utcabútorok, funkciók fejlesztése, sokfunkciós és sok korosztályú városi közparkok létrehozása • Biodiverz, fenntartható szemléletű tervezés • Szociális kohézió erősítése • Városi hőszigethatások mérséklése Természetközeli zöldfelületek kialakítása a hosszú távú fenntarthatóság figyelembevételével, a biodiverzitás növelésével: • Gyepfelületek rovására cserje és évelő ágyások telepítése • Faültetés • Zöldfelületeken a fajgazdagság növelése • Öntözést kevésbé igénylő fajták telepítés A tervezett projekt a városon belül több területet érint: • Szent Flórián tér • Bujtosi Városliget Nád u. – Csanád u. – Igrice csatorna – Bujtosi tó által határolt terület • Fazekas János tér • Nyírszőlős – Delicsesz köz tere • Bujtos 2953 hrsz szabadidőpark • Bernstein Béla tér • Kiserdő (Hunyadi u. – Mák u. – Géza u. – Nefeljcs u. által határolt terület)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés, támogatói döntés és a Támogatási Szerződés hatálybalépése megtörtént. A tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban, melyben a bontás megtörtént 08.31-én.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett belvárosi területek zöldítési program tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

22.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00011**
Projekt összköltsége:	bruttó 820 214 046 Ft
Támogatás összege:	bruttó 820 214 046 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.28.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett a város fejlesztése iránt, amelybe az épített környezet, a zöld felület, a humán infrastruktúra, valamint a technológiai és technikai infrastruktúra épp úgy beletartozik. A projekt fejlesztésének célja 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő közösségi vagy kulturális tevékenységet magában foglaló építmények korszerűsítése, a hozzájuk kapcsolód zöldfelületek fejlesztése. A projekt közvetlen célja az alábbi közösségi és kulturális intézmények fejlesztése, hogy azokban az oda látogatók elégedetten és jóérzéssel töltsenek el minél több időt. Közvetett célja, hogy a tervezett fejlesztéseket követően a felújított épületek, zöld felületek jobb minőségben szerves részét képezzék a város épített infrastruktúrájának, közösségi életet biztosító intézményrendszernek. A városban van igény a színvonalas kulturális programokra, a közösségépítő, közösségformáló rendezvényekre. **A projekt fejlesztésének részcéljai:** • Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár • Váci Mihály Kulturális Központ Városmajori Művelődési ház • Váci Mihály Kulturális Központ Borbányai Művelődési ház Mustárház Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat benyújtásra került 2025. március 28-án, a hiánypótlási eljárás során érkezett kérdések megválaszolását követően a pályázatra vonatkozóan megérkezett a jogosultsági döntés, támogatói döntés és a Támogatási Szerződés hatálybalépése megtörtént. A tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban, melyben a bontás 2026.08.04-én megtörtént, az ajánlatok kiértékelése megtörtént.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett közösségi és kulturális intézmények fejlesztés tervezésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

23.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-1.3.2-23-NY1-2025-00022**
Projekt összköltsége:	980 000 000,-Ft
Támogatás összege:	980 000 000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés	2025.08.19.

megkötésének dátumai:	
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt átfogó célja a Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken koncentráltan megnyilvánuló problémák komplex kezelése, a terület fenntartható infrastrukturális megújítása, mely hozzájárul az itt élők életkörülményeinek javulásához, valamint az egyéni és közösségi társadalmi integrációhoz. A pályázat célcsoportja a célterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, fogyatékkal élők, gyermekek. A pályázat tervezett tevékenységei: Leszakadó városrészen (Huszártelepen) található bérlakások külső-belső felújítása: 4400 Nyíregyháza, Viola u. 1. szám alatt vízvezeték rendszer felújítása az egész épületet érintően, lakásokba új hőszivattyús bojler beépítése, a lakásokat érintő szennyvízcsatornák kiépítése, fűtéskorszerűsítés, teljes villamos hálózat korszerűsítés, nyílászárók cseréje, az épület falainak szerkezeti hiányosságainak pótlása, homlokzati fal hőszigetelése, padlástér szigetelés, pincefödém szigetelés, tető felújítás, azbesztmentesítés. A területen található szennyvízelvezető rendszer rekonstrukciója, Járdák kiépítése, útszakaszok felújítása: A Dália utca 8081 hrsz alatti út burkolatának teljes felújítása, a Dália utcai közlekedő járda teljes felújítása szélesítéssel, belső területek közlekedő járdáinak kiépítése, felújítása Szegregált területről integrált területre költöztetés megvalósítása 2 család számára, melyhez két ingatlan felújítása valósul meg. Kifejezetten a célcsoport számára rendelkezésre álló közösségi célra hasznosított épületbe szükséges eszközbeszerzés, Szintén a célcsoport számára rendelkezésre álló intézmények napelemes fejlesztése: a Huszártelepen található bölcsőde, óvoda, valamint idősek klubja épülete érintett megújuló energia rendszer telepítésével Közvilágítás fejlesztése a sorházak, valamint az emeletes házak között. A tevékenységek megvalósításához szükséges és indokolt esetleges eszközbeszerzések
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, ex-ante (előzetes) ellenőrzése megtörtént. A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozata rendelkezésre áll (elszámolhatósági vizsgálat). A Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) a támogató nyilatkozat kiadása szintén megtörtént. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

24.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ FOLYTATÁSA TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00006**
Projekt összköltsége:	600 000 000,-Ft
Támogatás összege:	600 000 000,-Ft

Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2029.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt átfogó célja Nyíregyháza leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területén élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja, aminek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életminősége javul. A pályázat célcsoportja a célterületen élő hátrányos helyzetű lakosság, kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek. A projekt specifikus céljai között az erős közösségi kohézió akcióterületi és települési szinten, fenntartható szociális integráció és felzárkózás, javuló foglalkoztatás, a gyermekek hátrányainak hosszú távú leküzdése, jobb egészségi állapot, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés, javuló közbiztonság szerepel. A projekt a területileg célzott, szociálisan érzékeny beavatkozások révén közvetlen és kézzelfogható válaszokat ad a hátrányos helyzetű, szegregátumban élő közösségek problémáira. A program tevékenységei átfogó módon támogatják a foglalkoztatás, oktatás szociális integráció és közbiztonság terén elérni kívánt célokat, ezáltal életminőség- javulást és valós esélyteremtést biztosítva az érintett célcsoport számára. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projektben megvalósuló támogatható tevékenységek és indikátorok pontosítása a TOP Irányító Hatósággal megtörtént. A közbeszerzési eljárások (eszközbeszerzések, szolgáltatások) előkészítése, ex-ante (előzetes) ellenőrzése folyamatban van a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) és a Magyar Államkincstárnál is (elszámolhatósági vizsgálat). A projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítása a Közreműködő Szervezet előtt szintén folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.

25.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN I. ÜTEM TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00003**
Projekt összköltsége:	1 800 000 000 Ft
Támogatás összege:	1 800 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2029.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Fabókné Karafa Marianna, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében célunk az idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek, és hozzátartozóik, valamint a hajléktalan személyek részére, az Szt. támogatásain túl, azt kiegészítve ingyenesen hozzáférhető programok, szolgáltatások biztosítása az esélyegyenlőség biztosítása, a hátrányok kompenzálása, a prevenció (későbbi kedvezőtlenebb állapot kialakulásának megelőzése), a lakosság érzékenyítése szemléletformálása érdekében. A projekt további részcélja, hogy az átlagtól eltérő fejlettségű (pl: óvoda éretlen, részképesség zavaros, BTMN, sajátos nevelési igényű: autista, Down szindróma, enyhe-, középsúlyos értelmi sérült) gyermekek számára biztosításra kerüljenek olyan programok, amelyek segítséget nyújthatnak a szakemberek bevonásával a probléma felismerésében, az elfogadásában, a fejlesztési utak kijelölésében és az óvoda választásban. Részcélja továbbá a projektnek, hogy a célcsoport tagjait-különös tekintettel, a fogyatékkal élő személyekre –segítse az önálló életvitelben, a fogyatékosságból eredő terhek csökkenjenek az ellátott és hozzátartozói vonatkozásában. A célok, részcélok meghatározása során figyelembe vettük, hogy a fogyatékos személyek a társadalom és a helyi közösség egyenrangú tagjai, ezért olyan programokat tervezünk, amelyek lehetővé teszik számukra a társadalmi életben való részvételt. A projekt célja továbbá a hátrányos helyzetű lakosság számára a szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, összehangolása céljából ügyintézési terek kialakítása, mobil könyvtári szolgáltatás megszervezése, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása az egészségügyi alapellátás megerősítésével (pl. a fogyatékos gyermeket nevelő családok mentorálásával, a demencia megelőzését szolgáló programokkal stb.) A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a Kötelező Nyilvánosság és Tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási szerződés 2025. augusztus 24-én lépett hatályba. A közbeszerzési eljárásokhoz (eszközbeszerzések, szolgáltatások) kapcsolódó ex-ante ellenőrzések, valamint a projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás folyamatban vannak.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztési támogatási szerződés módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.

26.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN II. ÜTEM TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00002**
Projekt összköltsége:	1.600.000.000 Ft
Támogatás összege:	1.600.000.000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2029.04.30.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.08.08.
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek esetén a Helyi Esélyegyenlőségi Programok helyi szolgáltatáshiányaira válaszolva olyan intézkedések megvalósítása, melyek segítségével a társadalmi hátrányok mérsékelhetők, illetve elősegítik a társadalmi befogadást, az esélyegyenlőség javítását. A pályázat célcsoportja a mélyszegénységben élő gyermekek, romák, roma gyermekek, illetve fiatal felnőttek, nők, roma nők, fogyatékkal élők. A pályázat keretében a célcsoport részére személetformáló, támogató, fejlesztő programok valósulnak meg, emellett bűnmegelőzést segítő és közlekedésbiztonsági programok is tervezettek, valamint a tevékenységek megvalósításához szükséges és elengedhetetlen eszközök beszerzése valósul meg. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó ex-ante ellenőrzések hiánypótlásainak teljesítése folyamatban van. A projektfejlesztés aktualizálása zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztési támogatási szerződés módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során

27.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**HELYI HUMÁN FEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN III. ÜTEM TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00001**
Projekt összköltsége:	1 500 000 000.- Ft
Támogatás összege:	1 500 000 000.- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025. szeptember 1. – 2029. április 30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025. augusztus 21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A TOP_PLUSZ-3.2.1-NY1 konstrukció keretében, a tervezett projekt célja közösségi programok megvalósítása és közösségfejlesztés, azaz helyi humán fejlesztések megvalósítása a hátrányos helyzetű célcsoportok (kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportja) számára Nyíregyháza Megyei Jogú Város, mint a Fenntartható Városfejlesztési (FVS) eszközbe tartozó város területén. A projekt keretében megvalósítandó ifjúsági, illetve helyi kulturális közösségfejlesztési tevékenységek a város és a célterületi lakosság körében növelik a helyi identitástudatot, a közösségtudatot, az összetartozást. A tervezett programok alulról jövő kezdeményezésként a helyi lakosok és civilek körében felmért szükségletek alapján kerültek meghatározásra. A Helyi kulturális és közösségfejlesztési folyamat kezdeményezésére és megvalósítására irányuló tevékenységek kapcsán a város területe 11 célterületre került felosztásra. Valamennyi célterület lakosságszáma legalább 500 fő és nem haladja meg a 40 ezer főt. A projekt a II. Helyi humán fejlesztések tevékenységcsoport vonatkozásában a b) Közösségi programok a hátrányos helyzetű csoportokat érintő társadalmi befogadás, társadalmi kohézió és identitás, munkaerő-piaci kompetenciák, együttműködés erősítésére tevékenységen belül az alábbiak szerint tartalmaz tevékenységeket. A b3) Ifjúságot célzó tevékenységek 2) Ifjúsági közösségfejlesztő és képzési programok, kapcsolódó tevékenységek támogatása keretében tematikus ifjúsági táborok, illetve a helyi fiatalok szabadidő hasznos eltöltését lehetővé tevő, információhoz jutását, társadalmi részvételét támogató tevékenységek tervezettek. A b4) Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása tevékenységekhez kapcsolódva a város 11 célterületén kerültek tervezésre projektelemek. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási szerződés hatályba lépett. A közbeszerzési eljárásokhoz (eszközbeszerzések, szolgáltatások) kapcsolódó ex-ante ellenőrzések hiánypótlásainak teljesítése van folyamatban, valamint a projektfejlesztés végi támogatási szerződés aktualizálása történik.
Megvalósítást hátráltató	Az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztési támogatási szerződés

problémák, nehézségek:	módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.

28.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**EGÉSZSÉGÜGYI SZŰRÉSEK, PREVENCIÓS PROGRAMOK NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00005**
Projekt összköltsége:	2 000 000 000,-Ft
Támogatás összege:	2 000 000 000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2029.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt alapvetően két fő prioritás megvalósulását hivatott elősegíteni: Nyíregyháza Megyei Jogú Város területén elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és összehangolása, különös tekintettel az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítására, valamint az egészségfejlesztés és egészségügyi prevenciós programok szervezése, a programokra való eljutás segítése. A projekt keretein belül megvalósítandó programok alapvető célkitűzése a humánerőforrás-hiányos területek egészségügyi alapellátásának megerősítése, az egészségügyi dolgozók mentális támogatása, háziorvosi ellátás támogatására esetmenedzserek alkalmazása gyógypedagógiai szolgáltatások fejlesztése gyermekek részére, gyógytornászi szolgáltatás fejlesztése, tematizált egészségfejlesztő és egészségtudatosságot elősegítő képzési programok megvalósítása, egészségügyi, helyben elérhető szolgáltatások megvalósítása valamint közösség és egészségfejlesztést célzó sport és testmozgás programok megvalósítása. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projektben megvalósuló támogatható tevékenységek és indikátorok pontosítása a TOP Irányító Hatósággal megtörtént. A közbeszerzési eljárások (eszközbeszerzések, szolgáltatások) előkészítése, ex-ante (előzetes) ellenőrzése folyamatban van a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) és a Magyar Államkincstárnál is (elszámolhatósági vizsgálat). A projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítása a Közreműködő Szervezet előtt szintén folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztési támogatási szerződés módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.

29.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**IFJÚSÁGI PROGRAMOK-FIATALOK MEGTARTÁSA NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-3.2.1-23-NY1-2025-00004**
Projekt összköltsége:	972.750.000.- Ft
Támogatás összege:	972.750.000.- Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. – 2029.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja, hogy Nyíregyháza vonzó és megtartó várossá váljon a fiatalok számára, ösztönözve őket a helyben maradásra, illetve visszatérésre, valamint elősegítve társadalmi és gazdasági integrációjukat. A program az oktatási, munkaerőpiaci, kulturális és közösségi lehetőségek bővítésével és fejlesztésével kívánja támogatni a fiatalokat. A projekt részcéljai többek között, hogy a nyíregyházi fiatalok társadalmi beilleszkedésének, és közösségi részvétele erősítésre kerüljön. Hasznos, értékteremtő szabadidő-eltöltési lehetőségek kerüljenek biztosítása a célcsoportok számára. A programok által a tudományos, kreatív és vállalkozói kompetenciák fejlesztése, valamint a közösségi élmények és értékek megerősítésre kerüljenek. A projekt célcsoportjai a nők, a gyerekek, valamint az ifjúság, akik számára 26 program került tervezésre a projektben. A projekt megvalósítása konzorciumi formában történik, további információ megtalálható a kötelező nyilvánosság és tájékoztatás keretében létrehozott aloldalon.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Fent megnevezett projektben az elmúlt időszakban több alkalommal módosultak a sablon dokumentumok, amely többszöri átdolgozást igényelt a projektfejlesztési támogatási szerződés módosításában, mely tény időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

30.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**GYERMEKEK HÁZA DÉLI ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00001**
Projekt összköltsége:	963.728.198 Ft
Támogatás összege:	963.728.198 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.06.24.-2028.06.23.

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.06.24.
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg: Gyermekek Háza Déli Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kereszt u. 8.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskereső Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Árpád u. 50/E) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Virág utcai Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Virág u.67.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tünde u. 2/B) (Tervezett tevékenységek: szennyvíz rendszer felújítása, konyhafelújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Kertvárosi Csicsergő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Dugonics u. 16.) (Tervezett tevékenységek: csapadékvízelvezetés korszerűsítése, hőleadók cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 29.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Mandabokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Mandabokori út 23/A) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Rozsrétbokor Telephely (4400 Nyíregyháza, Rozsrétbokori út 15-17.) (Tervezett tevékenységek: tálalókonyha felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa Utcai Telephely (4400 Nyíregyháza, Kassa u. 25-27.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsősima Telephely (4433 Nyíregyháza, Furulya u. 3.)

	(Tervezett tevékenységek: szennyvízvezeték cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Bóbita Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 4.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) Gyermekek Háza Déli Óvoda Butykatelep Telephely (4246 Butykatelep, Bajcsy-Zsilinszky u. 12.) (Tervezett tevékenységek: vizesblokk felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési ellenőrzés ex ante ellenőrzése zajlik. A KFF hiánypótlás teljesítése megtörtént. Kifizetési kérelem benyújtásra került 2026.06.10-én, melyet a Közreműködő Szervezet 2026. június 30-án fogadott el.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

31.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00002**
Projekt összköltsége:	904.798.198 Ft
Támogatás összege:	904.798.198 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.-2026.06.24.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.06.24.
Projektfelelős (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg: • Tündérkert Keleti Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Kert köz 8.)

	(Tervezett tevékenységek: belső felújítás, „C" épület fűtési és csapadékvíz szakasz cseréje, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Ligeti Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Liszt Ferenc út 32-34.) (Tervezett tevékenységek: komplex felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 25.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény (4400 Nyíregyháza-Oros, Deák Ferenc út 2.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 14.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú Úti Telephely (4400 Nyíregyháza, Koszorú út 10.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Czuczor Gergely u. 2.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Élet Úti Telephely (4400 Nyíregyháza-Oros, Élet út 30.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Kállói út 109/A) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem 2023. szeptember 28-án, annak hiánypótlása 2023. december 11-én benyújtásra került. 2024. június 7-én támogatói döntés érkezett, ezt követően a Támogatási Szerződés hatályba lépett 2025.06.24-én. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött: a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozata (elszámolhatósági vizsgálat) és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) a támogató nyilatkozatának birtokában megindítható a közbeszerzési eljárás.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

32.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00003**
Projekt összköltsége:	1 360 000 000.- Ft
Támogatás összege:	1 360 000 000.-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025. szeptember 1. -2026. december 31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025. június. 27.

2. melléklet – Megvalósítás alatt lévő projektek

Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás. A felhívás célja, hogy fokozza az adott intézmény eredményességét, hatékonyságát és emeli a szolgáltatás színvonalát. A fejlesztés célja hozzájárul a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakításához, különösen a tanulást segítő és közösségi terek tekintetében. Elsősorban a 2014-2020 közötti infrastrukturális fejlesztésekből kimaradt, alap- és középfokú köznevelési intézmények (és amennyiben releváns kollégiumaik) infrastrukturális fejlesztését valósítja meg. Köznevelési infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában: a felhívás keretében infrastruktúra fejlesztés és eszközbeszerzés támogatható. Támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség, mely szerint konzorciumi partnerként bevonásra került a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak: • Bem József Általános Iskola (4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 10.) • Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szabó Lőrinc Tagintézménye (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.) • Nyíregyházi Arany János Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézménye (4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Kollégium u. 54.) • Nyíregyházi Göllesz Viktor Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (4400 Nyíregyháza, Báthory u. 30.)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási szerződés hatályba lépett. A kiviteli tervdokumentáció elkészült. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok bírálata van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

33.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**ESZTERLÁNC ÉSZAKI ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ – 3.4.1-23-NY1-2023-00004**
Projekt összköltsége:	903 609 215,-Ft
Támogatás összege:	903 609 215,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2026.06.30.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	Támogatási szerződés hatályba lépett 2025.06.26.

Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Eszterlánc Északi Óvoda és tagintézményeinek korszerűsítése történik. Tekintettel arra, hogy az érintett 9 megvalósítási helyszín mindegyike érintett volt korábban felújítással, így a beavatkozások mértéke eltérő. Elsődleges szempont a projekt keretében az energetikai célú fejlesztéseken túl az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása, a szolgálatatások színvonalának emelése, a meglévő férőhelyek, kapacitások és infrastrukturális feltételek javítása, korszerűsítése révén. Az érintett fejlesztési helyszínek: Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Tas utca 1-3. 2263/73 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Kerekerdő Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31. 2067 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Posta u. 2.szám alatti Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Posta utca 2. 0176/1 hrsz.) Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy. u. 27.1863/4 hrsz.) Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 32/a. 1395 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Etel köz 11-13. 2263/81 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintézmény (4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 50-54. 16004 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Homokvár Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Homok sor 15. 1917/1 hrsz) Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény (4481 Nyíregyháza, Kertész utca 15. 13043/1 hrsz) Megvalósítani tervezett tevékenységek: energetikai fejlesztés keretében három intézmény napelemmel történő fejlesztése, (a további hat intézmény már rendelkezik napelemes rendszerrel), illetve ahol indokolt ott fűtési és világítási rendszerek korszerűsítése, azon telephelyek esetében, ahol nem megfelelő az akadálymentesítés, ott az projektarányosan megvalósításra kerül, két telephely tekintetében szükséges azbesztmentesítés, kültéri játszóudvarok felújítása, fejlesztése, belső terek felújítása, átalakítása, belső burkolatok felújítása, A város kiemelt figyelmet fordít a helyben elérhető gyermekek napközbeni elhelyezését biztosító intézmények, ezen belül az óvodák infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére, hogy az általuk nyújtott szolgáltatások magas színvonalát tovább emelje és hosszú távon fenntartsa. Az óvodai ellátás biztosítása a 3 éves gyermekek napközbeni intézményes nevelését, szocializációját, és személyiségfejlődését szolgálja, továbbá javítja a családok életminőségét és elősegíti a szülők munkába való visszatérését. A magas színvonalon nyújtott ellátások és a szolgáltatásokhoz egyenlő eséllyel történő hozzáférésének elve megalapozza a társadalmi különbségek csökkentését, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű

	gyermekek számára. A projektben érintett intézmények fejlesztése a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. Nyíregyháza MJV Önkormányzata célja tehát, a fenntartásában működő Eszterlánc Északi Óvoda székhelyintézményének és tagintézményeinek fejlesztése a szolgálatatások színvonalának emelése, a meglévő férőhelyek, kapacitások és infrastrukturális feltételek javítása, korszerűsítése révén.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az engedélyes és kiviteli tervek készítése folyamatban van, jelenleg az engedélyes tervek vonatkozásában az engedélyezési eljárás zajlik. A kiviteli tervek készítése folyamatban van. A végleges, jóváhagyott tervek birtokában költségellenőrzés, az illetékes Minisztérium által, illetve a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése következik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Az engedélyezési eljárás során egy telephely telekalakítási eljárással érintett (4481 Nyíregyháza, Posta utca 2. sz.), mely eljárás időbeli késedelmet okoz a projekt megvalósítása során.

34.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**BÚZASZEM NYUGATI ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2023-00005**
Projekt összköltsége:	837.904.800 Ft
Támogatás összege:	837.904.800 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01.- 2026.06.24.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.06.24.
Projektfelelős (név, osztály):	Könnyű Éva, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. Az óvodai nevelésbe kerülő gyermekek hatékony és színvonalas óvodai neveléséhez elengedhetetlen a megfelelő infrastruktúra kialakítása. A szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló infrastruktúrában is vannak jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátások közül az óvodai intézmények infrastruktúra fejlesztése és eszközbeszerzése. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg:

	• Búzaszem Nyugati Óvoda Székhelyintézmény (4400 Nyíregyháza, Búza utca 7.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés, kerítésépítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Körte utca 39.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, fűtéskorszerűsítés, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés, tetőfelújítás, akadálymentesítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 1.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, előtető készítés) • Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Tőke utca 3.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, riasztórendszer kiépítése, kerítés építése) • Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri tagintézmény (4400 Nyíregyháza, Benczúr Gyula tér 20.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, kerítésfelújítás, bútorbeszerzés)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem 2023. szeptember 28-án, annak hiánypótlása 2023. december 11-én benyújtásra került. 2024. június 7-én támogatói döntés érkezett, ezt követően a Támogatási Szerződés hatályba lépett 2025.06.24-én. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megkezdődött, a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozata (elszámolhatósági vizsgálat) és a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) a támogató nyilatkozata megérkezett, így megindítható a közbeszerzési eljárás.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

35.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**BÖLCSŐDÉK FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2023-00006**
Projekt összköltsége:	960 085 954 Ft
Támogatás összege:	960 085 954 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.06.24.-2028.06.24.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.06.24.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Angyal Ágota Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A fejlesztés célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok / várostérségek humáninfrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A beavatkozások célja a helyben elérhető, fenntartható és magas színvonalú közszolgáltatások biztosítása, a gyermekjóléti alapellátás, óvodai ellátás, köznevelés, egészségügyi és szociális ellátás területén, megteremtve azok infrastrukturális feltételeit. A beavatkozások a helyi adottságokhoz

	igazodva, az integrált területi tervezés során feltárt helyi igényeken és szükségleteken alapulnak. A pályázat célja, a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde) való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése. Fő támogatható tevékenységek az intézmények infrastrukturális fejlesztése és a nevelői munkát támogató eszközbeszerzések. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények fejlesztése valósul meg: • Katica Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tőke u. 1.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Nefelejcs Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Sarkantyú u. 30-36.) (Tervezett tevékenységek: belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Babaház Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Krúdy Gyula u. 30.) (Tervezett tevékenységek: komplex belső felújítás, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Őzike Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 31.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Napsugár Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Dália u. 1.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Micimackó Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Stadion u. 8/a.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Aprajafalva Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) (Tervezett tevékenységek: tetőszigetelés felújítása, udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Bóbita Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Tas u. 1-3.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés) • Hóvirág Bölcsőde (4400 Nyíregyháza, Malom u. 5.) (Tervezett tevékenységek: udvarfejlesztés, eszközbeszerzés)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Fent megnevezett projektben a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a kiviteli tervek készítése folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

36.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NYÍREGYHÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00007**
Projekt összköltsége:	480 000 000.- Ft
Támogatás összege:	480 000 000.-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.29.

Projektmenedzser (név, osztály):	Fabókné Karafa Marianna, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás, melynek célja, hogy fokozza az adott intézmények eredményességét, hatékonyságát és emelje a szolgáltatások színvonalát. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2025. március 27-én benyújtott pályázatával figyelembe véve a felhívás célját, az alábbi érintett intézmények tervezett fejlesztésével hozzájárul a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű környezet kialakításához, infrastrukturális fejlesztéséhez. A pályázat keretén belül fejlesztéssel érintett épületek az alábbiak: - 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. - 4400 Nyíregyháza Vécsey köz 31. - 4400 Nyíregyháza, Őz utca 16. - 4551 Nyíregyháza, Oros, Fő út 3. - 4432 Nyíregyháza, Kollégium utca 58.szám alatti intézményei. A támogatási kérelemben foglalt tervezett fejlesztés a Nyíregyházi Szociális Gondozási és Egészségügyi Alapellátási Központ Vécsey köz 2. szám alatti telephelyén főzőkonyha fejlesztését, eszközbeszerzést irányozza elő. A többi telephelyen a korábbi fejlesztésekből kimaradt infrastrukturális fejlesztést, felújítást, energetikai korszerűsítést, az épülethez tartozó telekhatáron belüli külső terek kialakítását valósítaná meg a támogatási keret terhére az Önkormányzat.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási szerződés aláírást követően 2025.07.29-én lépett hatályba. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Ezen projekt tervező kiválasztásánál is volt jogorvoslati vizsgálat, amely elutasításra került a Közbeszerzési Döntőbizottság által. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata jelenleg folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt.

37.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**FENNTARTHATÓ HUMÁN INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE NYÍREGYHÁZÁN TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00008**
Projekt összköltsége:	360 000 000Ft
Támogatás összege:	360 000 000Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. - 2028.08.31.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.07.16.

Projektfelelős (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás célja, a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok/várostérségek humán infrastruktúra fejlesztéseinek támogatása. A támogatási kérelem a II. Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése tevékenységcsoport vonatkozásában, a D) Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások fejlesztéséhez kapcsolódóan került benyújtásra. A fejlesztéssel érintett épületek: -Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Tűzoltó u. 1.- telephely) – komplex felújítás tervezett. Átalakítással, udvar fejlesztéssel, energetikai korszerűsítéssel, eszközvásárlással -Családok Átmeneti Otthona (4400 Nyíregyháza, Tokaji út 1/D) - udvarfejlesztés tervezett
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Szerződés 2025. július 16-án lépett hatályba. Jelenleg a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban, az ajánlatok bírálata zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Ezen projekt tervező kiválasztásánál is volt jogorvoslati vizsgálat, amely elutasításra került a Közbeszerzési Döntőbizottság által. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata jelenleg folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt.

38.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS TAGINTÉZMÉNYEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-2025-00009**
Projekt összköltsége:	847 500 000.- Ft
Támogatás összege:	847 500 000.-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025. szeptember 1. -2028. augusztus 31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025. október 21.
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Terület-és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (továbbiakban TOP Plusz) keretében megjelent a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú, „Fenntartható humán infrastruktúra fejlesztése" című pályázati felhívás (továbbiakban felhívás). Jelen felhívás célja a Fenntartható Városfejlesztési eszközbe tartozó városok/várostérségek fejlesztése az Operatív Programban is szereplő releváns szakmapolitikai stratégiai céloknak való megfelelés.

	A tervezett fejlesztések fokozzák az adott intézmények eredményességét, hatékonyságát és emelik a szolgáltatás színvonalát. A fejlesztés közvetlen célja, hogy biztosítja a helyi szükségletek kielégítésére irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű környezet kialakítását, infrastrukturális fejlesztését, a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférést. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat keretében tervezi megvalósítani a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat Tagintézményeinek fejlesztését, korszerűsítését. A fejlesztéssel érintett épületek között új épületrésszel bővítésre kerül a Pedagógiai Szakszolgálat **Nyíregyháza, Krúdy köz 4-10.** szám alatti tagintézménye egy kis alapterületű, kétszintes épülettel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei (530 millió Ft) allokált forrásból Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata valósítja meg a Pedagógiai Szakszolgálatok tagintézményei vármegyei telephelyeinek fejlesztését, az alábbi intézmények vonatkozásában: - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Fehérgyarmati Tagintézménye** 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár utca 3. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Záhonyi Tagintézménye** 4625 Záhony, Alkotmány út 29. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Kisvárdai Tagintézménye** 4600 Kisvárda, Szent László utca 42. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Baktalórántházi Tagintézménye** 4561 Baktalórántháza, Petőfi utca 4. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Ibrányi Tagintézménye** 4484 Ibrány, Lehel utca 59. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Mátészalkai Tagintézménye** 4700 Mátészalka, Szatmár út 1. - Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Nagykállói Tagintézménye** 4320 Nagykálló, Szabadság tér 5-6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Nyírbátori Tagintézménye** 4300 Nyírbátor, Báthori út 20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Tiszavasvári Tagintézménye** 4440 Tiszavasvári, Hétvezér utca 19. Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat **Vásárosnaményi Tagintézménye** 4800 Vásárosnamény, Rákóczi út 32. Támogatási kérelem benyújtására csak konzorciumi formában van lehetőség, mely szerint konzorciumi partnerként bevonásra került a Nyíregyházi Tankerületi Központ.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási szerződés hatályba lépett, jelenleg a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett tervezési feladatra irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

39.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-3.4.1-23-NY1-2025-00010**
Projekt összköltsége:	246 159 589,-Ft
Támogatás összege:	246 159 589,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. 2028.08.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025.08.12.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Bálint Mihály, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projektben tervezett beavatkozások célja a helyi egészségügyi infrastruktúra fejlesztése keretében a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében egészségügyi alapellátás fejlesztése, a területi különbségek csökkentése. Az egészségügyi infrastrukturális fejlesztések a szolgáltatások költséghatékonyságának és minőségének javításán túl a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését is eredményezik. A pályázat keretén belül az alábbi intézmények felújítása valósul meg: • 4451 Nyíregyháza-Oros, Rozsnyai u. 8. • 4481 Nyíregyháza- Sóstóhegy, Fácán utca 2. <u>A 4451 Nyíregyháza- Oros, Rozsnyai utca 8. szám alatti épületben az alábbi fejlesztések tervezettek:</u> Gyermek- és háziorvosi rendelő: akadálymentesítési munkálatok, belső burkolatok, beltéri nyílászárók, szaniterek és kiegészítőinek cseréje, valamint klíma beszerelése történik. Fogorvosi rendelőben szintén akadálymentesítési munkálatok kerülnek elvégzésre, gépészeti rendszerek cseréje, burkolat, beltéri nyílászárók, valamint szaniterek és kiegészítőinek cseréje történik. Az épület külső részét illetően homlokzati vakolat javítása, lábazat festése, valamint tető stablon deszka felületkezelése tervezett. Mindkét praxis, valamint az itt feladatot ellátó védőnők érintettek eszközbeszerzéssel. <u>A 4481 Nyíregyháza – Sóstóhegy, Fácán utca 2. szám alatti épületben az alábbi fejlesztések tervezettek:</u> Mindkét orvosi rendelőt, valamint védőnői szolgálatot érintően tervezett fűtési rendszer korszerűsítése, elektromos rendszer korszerűsítése, szennvíz csatorna átvizsgálása, klíma beszerelése, valamint beltéri tisztasági festés Az épület külső részét érintően az épület teljes homlokzati felújítása tervezett homlokzati hőszigeteléssel és nyílászáró cserével, valamint a kültéri akadálymentesítés a hatályos előírásokhoz történő módosítása is megvalósul.

	Mindkét háziorvosi praxis, valamint az itt feladatot ellátó védőnők is érintettek eszközbeszerzéssel.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A Támogatási Szerződés megkötésre került, hatályba lépésének dátuma 2025. augusztus 12. napja. Jelenleg a tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Ezen projekt tervező kiválasztásánál is volt jogorvoslati vizsgálat, amely elutasításra került a Közbeszerzési Döntőbizottság által. A Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának felülvizsgálata jelenleg folyamatban van a Fővárosi Törvényszék előtt

40.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**JÓSA ANDRÁS MÚZEUM FEJLESZTÉSE TOP_PLUSZ-6.2.1-23-2023-00001**
Projekt összköltsége:	nettó 5. 750. 000. 000 Ft
Támogatás összege:	nettó 5. 750. 000. 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01. – 2028.10.31.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.06.30.
Projektfelelős (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projektmenedzser (név, osztály):	A projekt keretében a Jósa András Múzeum, mint a térség egyik legjelentősebb múzeumának turisztikai célú fejlesztésére kerül sor. Új attrakciókkal bővül, a szolgáltatások, múzeumi programok színvonala nő, miáltal a látogatók száma emelkedik és új célcsoportok elérésére nyílik lehetőség. A beruházás során sor kerül a kulturális örökség turisztikai hasznosításához, bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építészeti beavatkozásokra, a patinás, helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójára, energiahatékonysági intézkedések megvalósítására, akadálymentesítésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására, meglévők korszerűsítésére, fejlesztésére, a turisztikai attrakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és környezetrendezésre. A meglévő kulturális kínálat modernizálása mellett olyan új programelemekkel történő bővítése tervezett, melyek mind hozzájárulnak a múzeumban eltöltött idő növeléséhez. A meglévő és új kiállításokhoz, élményterekhez kapcsolódóan megvalósításra kerülnek élményelemeket jelentő technikai fejlesztések. A fejlesztés eredményeként sor kerül az „A" és „B" épületek teljes felújítására, valamint a „C" és a „D" épületek bontására. A belső udvar mindenki számára látogatható, kulturális rendezvényeknek helyt adó, városi zöld felületté, közösségi térré alakul át.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban. Projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítás előkészítés alatt.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

41.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**JÓSA ANDRÁS MÚZEUM FEJLESZTÉSE II. ÜTEM TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00002**
Projekt összköltsége:	3. 223. 000 000 Ft
Támogatás összege:	3. 223. 000. 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatási szerződés megkötésének dátuma:	2025.08.21.
Projektfelelős (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A támogatói döntéssel rendelkező Jósa András Múzeum fejlesztése című projekthez szervesen illeszkedik a II. ütem. A projekt keretén belül a II. Helyi és térségi turizmusfejlesztés tevékenység-csoport vonatkozásában: „A) Térségben jelentős kulturális és örökségi hely-színek turisztikai fejlesztése: a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése", valamint az „E) Jelentős turisztikai attrakcióval rendelkező települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása a komplex élményszerzés érdekében" önállóan támogatható tevékenységek kerülnek tervezetten megvalósításra. A projekt keretében a Jósa András Múzeum „D" épületének építése tervezett: pince szinten kerül kialakításra a manipulációs tér, annak érdekében, hogy a műtárgyak érkeztetését, indítását megfelelően biztosítsa, valamint a működéshez szükséges raktárak. A különböző hely igényű kiállítások megrendezéséhez a földszinten kerül kialakításra nagy belmagasságú, alaprajzilag és térben is differenciáltan kialakítható tér. Az emeleten kerül elhelyezésre a gépészet, valamint tervezetten a tetőterasz. A pályázatban tervezett infrastrukturális fejlesztés egyértelműen lehatárolható a korábban benyújtott „Jósa András múzeum fejlesztése" című pályázattól, mindazonáltal a tervezett fejlesztések szinergikus hatásuk révén együttesen is hozzájárulnak a látogatószám növekedéséhez.

	A pályázatban tervezett építéssel bővül a város kulturális negyede, hozzájárulva az élénk kulturális élet, rekreációs lehetőségek, fejlett turizmus cél eléréséhez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ex-ante ellenőrzése van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

42.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**TERMÉSZETVÉDELMI, ÖKOLÓGIAI MENTŐ- ÉS REHABILITÁCIÓS KÖZPONT KIALAKÍTÁSA TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00004**
Projekt összköltsége:	777 000 000,-Ft
Támogatás összege:	777 000 000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01 – 2028.08.31
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2025. augusztus 07.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Nyíregyházi Állatpark területén egy Természetvédelmi, ökológiai mentő- és rehabilitációs központ kialakítása történik. Az új mentő és rehabilitációs központ az Állatpark által megfogalmazott funkciók és a helyszíni telekadottságok figyelembevételével egy 'L" alakú földszintes, lapostetős épületegységgel valósul meg, komplex akadálymentesítéssel, energiahatékony kivitelezésben. Eszközbeszerzés keretében mind a turisztikai mind pedig a gyógyító tevékenységet kiszolgáló eszközök beszerzése is történik. A kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosításának elemein túl marketingtevékenység is megvalósul a kialakításra kerülő marketing stratégiában meghatározott eszközökkel. A projekt új és vonzó turisztikai attrakciót hoz létre azáltal, hogy a tervezett rehabilitációs központ interaktív módon mutatja be a látogatók számára az állatok gyógyítását, a gyógyulási folyamatot, a sérült állatok gyógyítást követően csapatba való visszailleszkedésüket. A fejlesztés tervezetten látogatószám növekedést is eredményez majd, melyet a jövőbeli üzemeltető 16 000 főben jelölt meg. A turisztikai attrakciótól elvárt eredmény az Állatpark ismertségének, a vendégforgalomnak, valamint a Nyíregyházára látogatók tartózkodási idejének, a városban eltöltött vendégéjszakák számának a jelentős növekedése. A szolgáltatási kör bővülésével lehetővé válik a szezontól

	független értékesítés, kiegyenlítettebbé válik a látogatószám alakulása, az Állatparkban ugyanis a zárt terek biztosítják az időjárástól független programokat.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A tervezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése, ex-ante (előzetes) ellenőrzése megtörtént. A Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet támogató nyilatkozata (elszámolhatósági vizsgálat), valamint a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálynál (jogi szempontrendszer szerinti vizsgálat) a támogató nyilatkozat kiadása megtörtént. A tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításra került, jelenleg az eljárás folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	A fentiekben megnevezett tervező kiválasztása tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt, mely a projekt időbeli megvalósítását hátráltatja.

43.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**A SÓSTÓI ERDŐ TERÜLETÉNEK ÖKOTURISZTIKAI FEJLESZTÉSE NATURA 2000 TERÜLETEN TOP_PLUSZ-6.2.1-23-NY1-2025-00005**
Projekt összköltsége:	250 000 000 Ft
Támogatás összege:	250 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2028.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.07.24.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja: Natura 2000 -es területen, a Sóstói erdő területén minden generáció részére aktív szabadidő eltöltésére alkalmas olyan területfejlesztést szeretnénk megvalósítani, ami koncepcionálisan illeszkedik egyrészt a sóstói fejlesztésekhez, másrészt új turisztikai attrakcióként tovább növeli a város vonzerejét. Tervezetten pihenőpark, tanösvény kerül kialakításra. A fejlesztés elősegítené, hogy csak az általunk kijelölt helyen lehessen közlekedni nem károsítva az erdőállományt és annak élővilágát. A tanösvény nyomvonala mellett, pihenőpontokat, információs táblák kerülnének elhelyezésre. Ezen bemutatásra kerülne, hogyan védhetjük meg a területet, tarthatjuk fent a biodiverzitást. A pályázat keretén belül fejlesztésre kerülő helyszín: Sóstói erdő NATURA 2000 területen
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A pályázat 2025. március 28-án benyújtásra került, a hiánypótlási eljárás teljesítése megtörtént, megérkezett a jogosultsági döntés, támogatói döntés és a Támogatási Szerződés hatálybalépést követően a benyújtott likvid tervek alapján a támogatási előleg megérkezett 8.312.403,-Ft összegben. A tervező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató	Nem releváns.

problémák, nehézségek:	

44.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**ENERGIAMENEDZSMENT RENDSZER BEVEZETÉSE NYÍREGYHÁZA KÖZINTÉZMÉNYEIBEN DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24 -2025-00043**
Projekt összköltsége:	224 999 811 Ft
Támogatás összege:	224 999 811 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.09.01-2027.07.28.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.11.26.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt átfogó célja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, intézményeinek és költségvetési szerveinek épületállományának energiafelhasználási hatékonyságának növelése, ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, hozzájárulva a város légszennyezettségének csökkenéséhez. Az átfogó cél a korábban megvalósított és tervezett energetikai beruházások mellett műszakilag megfelelő és tanúsított, új lokális energiamenedzsment rendszerek és eszközök bevezetésével és működtetésével érhető el. Ezen eszközök és rendszerek alkalmasak az energiatermelés és a fogyasztás optimális egyensúlyban tartására, ezáltal jelentős mértékben hozzájárulnak az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérsékléséhez is. A tervezett eszközök és szoftverek átestek egy, a FEAK Zrt. által lefolytatott minősítési eljáráson, így garantálva a legmagasabb szakmai sztenderdeknek, az elvért szabványoknak és információbiztonsági szintnek való működést. A projektben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában lévő 71 ingatlan érintett a tervezett fejlesztéssel. A tervezett rendszer a mérési pontokon begyűjtött adatokat egy, a Polgármesteri Hivatalban található lokális szerveren tárolná, itt történne azok feldolgozása és értékelése, amely alapján olyan intézkedések vezethetők be, melyek az energiafelhasználásban és a rugalmassági kapacitások kihasználásában kimutatható hatékonysági javulást eredményeznek.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb)	A pályázat benyújtásra került 2025.05.20. napján, hiánypótlást követően a támogatói döntés 2025.09.19-én érkezett, a támogatási szerződés hatályba lépett. A Tervező kiválasztása megtörtént, tervezői szerződés aláírásra került. 1. számú Támogatási Szerződés módosítás jóváhagyásra került az IH által, az 1. Számú támogatási előleg megérkezett októberben. A közbeszerzési szakértő által benyújtásra került a projekt beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció ellenőrzésre.

Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

45.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**KOMPLEX, VERSENYKÉPES PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBAN I. ÜTEM 4034971057**
Projekt összköltsége:	410.500.000,-Ft
Támogatás összege:	410.500.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.05 01-2026.04.30
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.10.13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Magyarország Kormányának Versenyképes Járások Programja keretében Nyíregyháza, Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza települések önkormányzatai közösen, konzorciumi formában nyújtották be fejlesztési igényüket a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz az alábbi tartalommal: Nyírtelken gyalogátkelőhely okosítása, Kálmánházán gyalogátkelőhely létesítése, Nagycserkeszen járda. Közcélú közösségi közlekedés és közlekedésbiztonság támogatása: A közösségi közlekedés támogatása és fejlesztése a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéssel (kerékpártámaszok kihelyezése vasútállomáson, buszállomáson) Nyíregyházán, fejlesztési igény keretében többek között a Nyíregyházi járásban a helyi közösségi közlekedés működtetés részbeni finanszírozására kerülne sor. Közétkeztetés támogatása: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, valamint a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő általános iskolai és középiskolai intézményekben a Nyíregyházi járásból érkező diákok közétkeztetéssel kapcsolatos támogatási igénye. A közétkeztetés egy olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, melyet oktatási intézményekben a nap egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban nyújtanak a diákok részére, biztosítva ezzel a megfelelő minőségű és mennyiségű ételhez való jutásukat. Járási iskolai közétkeztetés támogatása általános és középiskolákban a kapcsolódó eszközbeszerzés keretében 20 db légtisztító berendezés beszerzése tervezett az iskolákba - elsősorban a levegő tisztítása és minőségének javítása céljából. A légtisztító berendezések a Nyíregyházi

	Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum oktatási intézményeibe kerülnek tervezetten. Járási turisztikai program keretében eszközbeszerzés bemutatása A turisztikai program részben 20 db kerékpártámasz kerül beszerzésre és kihelyezésre tervek szerint a Sóstó Zoo és az Aquarius Élmény-, és Parkfürdő közvetlen környezetében. A kerékpártámaszok darabonként két kerékpár tárolására alkalmasak, így kerékpárral is megközelíthetőek akár az attrakciók, tekintettel arra, hogy a belvárosból és számos településről is a folytonos kerékpárút kiépített.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt pozitív támogatásban részesült. A támogatói okirat 2025. október 13. napján hatályba lépett. Támogatási előleg megérkezett. Változásbejelentés került benyújtásra a határidő módosításra 2027.04.30. napjára, mert Kálmánháza(zebra), Nagycserkesz(járda) nem tudja befejezni időben a kivitelezést. Nyírtelek okoszebrával készen lesz idén. Nyíregyháza közétkeztetés, Volán támogatás összege átvezetésre került, kerékpártárolók kihelyezésre kerültek. Légtisztító ajánlatkérés folyamatban van.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

46.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**KOMPLEX, VERSENYKÉPES PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBAN II. ÜTEM 2/4562**
Projekt összköltsége:	439.500.000,-Ft
Támogatás összege:	439.500.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2026.05.01-2027.04.30.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2026.03.27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Magyarország Kormányának Versenyképes Járások Programja keretében Nyíregyháza, Nyírtelek, Nagycserkesz, Kálmánháza települések önkormányzatai közösen, konzorciumi formában fejlesztési igényt nyújtottak be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz az alábbi tartalommal: Nyírtelken gyalogátkelőhely okosítása, Kálmánházán és Nagycserkeszen pedig gyalogátkelőhely létesítése. Közcélú közösségi közlekedés és közlekedésbiztonság támogatása: A közösségi közlekedés támogatása és fejlesztése a hozzá kapcsolódó eszközbeszerzéssel (kerékpártámaszok kihelyezése vasútállomáson,

	buszállomáson) Nyíregyházán, fejlesztési igény keretében többek között a Nyíregyházi járásban a helyi közösségi közlekedés működtetés részbeni finanszírozására kerülne sor. Közétkeztetés támogatása: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában, valamint a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fenntartásában lévő általános iskolai és középiskolai intézményekben a Nyíregyházi járásból érkező diákok közétkeztetéssel kapcsolatos támogatási igénye. A közétkeztetés egy olyan rendszeres étkezést biztosító, szervezett közösségi ellátás, melyet oktatási intézményekben a nap egy meghatározott időszakában, meghatározott időtartamban nyújtanak a diákok részére, biztosítva ezzel a megfelelő minőségű és mennyiségű ételhez való jutásukat. Járási iskolai közétkeztetés támogatása általános és középiskolákban a kapcsolódó eszközbeszerzés keretében 20 db légtisztító berendezés beszerzése tervezett az iskolákba - elsősorban a levegő tisztítása és minőségének javítása céljából. A légtisztító berendezések a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrum oktatási intézményeibe kerülnek tervezetten. Járási turisztikai program keretében eszközbeszerzés bemutatása: A turisztikai program részben 20 db kerékpártámasz kerül beszerzésre és kihelyezésre tervek szerint a Sóstó Zoo és az Aquarius Élmény-, és Parkfürdő közvetlen környezetében. A kerékpártámaszok darabonként két kerékpár tárolására alkalmasak, így kerékpárral is megközelíthetőek akár az attrakciók, tekintettel arra, hogy a belvárosból és számos településről is a folytonos kerékpárút kiépített.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Fejlesztési igény benyújtására került sor 2025 április 09-én. A Járási Fejlesztési Fórum elfogadásra javasolta a projektet, Miniszteri döntés alapján támogatási kérelem benyújtásra került 2025. december 17-én. Pozitív elbírálást követően a támogatói okirat 2026. március 25. napján hatályba lépett. Támogatási előleg megérkezett. Nagycserkesz esetében műszaki tartalom módosítás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

47.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**KOMPLEX, VERSENYKÉPES PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSA A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSBAN EXTRA 4154539142**
Projekt összköltsége:	225.000.000,-Ft
Támogatás összege:	225.000.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2026.05.01-2026.12.31.

Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2026.03.30.
Projektmenedzser (név, osztály):	Szakács Eszter Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Magyarország Kormánya 1595/2025.(XII.31.) Korm. határozatban döntött támogatás nyújtásáról. Közcélú közösségi közlekedés és közlekedésbiztonság támogatása: A közösségi közlekedés támogatása keretében a Nyíregyházi járásban a helyi közösségi közlekedés működtetés részbeni finanszírozására kerülne sor.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatói okirat 2026.március 30. napján hatályba lépett. Támogatási előleg megérkezett.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

48.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**A NYÍREGYHÁZA POLYÁKBOKOR ÉS BENKŐBOKOR TÉRSÉGBEN MEGLÉVŐ, SZILÁRD BURKOLATÚ ÚTJAINAK FELÚJÍTÁSA KAP-RD43-1-25**
Projekt összköltsége:	137 022 791- Ft
Támogatás összege:	130 171 651.-Ft
Önerő összege	6 851 140.- Ft
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.10.01-2027.10.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2026.03.11.
Projektmenedzser (név, osztály):	Reményi-Kelemen Anita Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a KAP-RD43-1-25 kódszámú, „Külterületi utak fejlesztése" című felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet és pozitív elbírálást követően 130.171.651.- Ft támogatásban részesült. A felhívás célja önkormányzati tulajdonú, vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi helyi közutak fejlesztése. A fejlesztés közvetlenül járul hozzá a vidéki térségekben élők életminőségének javításához, az alapvető szolgáltatások elérhetőbbé tételéhez, illetve megteremtéséhez, a földrajzi mobilitáshoz, mindezen keresztül pedig a térség gazdaságának fellendítéséhez.

	A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Önkormányzati tulajdonú vagy önkormányzati vagyonkezelésben lévő külterületi, helyrajzi számmal nyilvántartott: I. szilárd burkolattal nem rendelkező utak, termett talajú helyi közutak (a továbbiakban: földutak): a) stabilizálása és/vagy alépítményeinek kialakítása; b) szilárd burkolatának kialakítása. II. szilárd burkolattal rendelkező helyi közutak: a) alépítményeinek és szilárd burkolatának felújítása, korszerűsítése, átépítése; b) burkolatának megerősítése, szélesítése, korszerűsítése. Nyíregyháza, jelen pályázat révén, a hátrányos külterületi kistérség megközelítési lehetőségének javítását tűzte ki célul Polyákbokor és Benkőbokor térségben meglévő, szilárd burkolatú útjainak felújításával. A rossz minőségű, helyenként balesetveszélyes szilárd burkolattal ellátott útszakaszok felújítását tervezi megvalósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A fejlesztéssel érintett útszakaszok: 1. Polyákbokor térségben meglévő betonút felújítása 2. Benkőbokor térségben meglévő aszfaltút felújítása
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A támogatási kérelem benyújtásához elkészült a kiviteli tervdokumentáció, így a támogatói okirat hatályba lépését követően jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás van folyamatban.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

49.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**A NYÍREGYHÁZI IPARI PARK BŐVÍTÉSE BMÖGF/411/2022**
Projekt összköltsége:	15.000.000.000,-Ft
Támogatás összege:	15.000.000.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2022.02.04. – 2025.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2022.02.23. 1.sz. módosítás: 2022.01.21. 2.sz. módosítás: 2023.06.29. 3.sz. módosítás: 2023.10.10. 4.sz módosítás: 2024.12.16. 5.sz. módosítás jelenleg folyamatban van
Projektfelelős (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító

	Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Kormány 1043/2022. (II.4.) Korm.határozata értelmében 15.000.000.000,- Ft támogatásban részesítette Önkormányzatunkat azzal a céllal, hogy a fejlesztési területen ipari parkot alakítson ki (a terület tulajdoni helyzetének rendezésére, a művelési ág alóli kivonására, a telekalakítási eljárások lefolytatására, a terület előkészítésére és tereprendezésére, valamint tervezésre és kivitelezésre is sor kerüljön). A támogatás keretében közcélú infrastrukturális fejlesztés is megtörténik részben pénzeszköz átadással (gázhálózat fejlesztése), továbbá tervezési-, mérnök és műszaki ellenőrzési feladatok is a projekt részét képezik.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	**A projekt fizikai megvalósítása teljeskörűen befejeződött.** Jelenleg a Támogatói Okirat módosításának előkészítése zajlik, mely a költségvetés módosítására irányul a tényköltségeknek megfelelő költségsorok közötti átcsoportosítás céljából. A támogatási jogviszony módosítását követően a záró elszámolás és beszámoló benyújtásra kerülhet.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

50.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**AZ 1251/2022. (V. 4.) KORMÁNYHATÁROZAT SZERINTI VILLAMOSENERGIA HÁLÓZAT FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁS VHFO/74/2023-EM_SZERZ**
Projekt összköltsége:	5.782.104.094,-Ft
Támogatás összege:	5.782.104.094,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	2022.10.01. – 2027.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2022.02.27. 1.sz. módosítás: 2023.12.18. 2.sz. módosítás: 2025.09.26.
Projektfelelős (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt részeként megtörténik a Nyíregyházi Ipari Park bővítésével összefüggő **villamosenergia hálózat fejlesztés I. (184 MVA) és II. ütem (+140MVA),** keretében a villamosenergia kapacitásra vonatkozó csatlakozási igénybejelentés megtétele, szükséges teljesítményarányos csatlakozási díj megfizetése. **Szénhidrogén hálózat fejlesztése** és fejlesztési területen való kiépítése (II. ütem). Mindösszesen 30.000 m3/óra kapacitásbővítés megvalósulása gázátadó fejlesztéshez kapcsolódó csatlakozási díjak megfizetése.

	Iparterület biogázzal történő ellátása: a Nyíregyházi Ipari Park biogázzal történő ellátása a karbonsemlegesség iránti befektetői elvárások miatt szükséges. Az elvárt kapacitás 7.000 m3/h. A nagy kapacitás miatt erre vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmányt szükséges készíttetni.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	Az „NyMJV 103+81 MVA villamosteljesítmény biztosítása" tárgyú, Opus Titász Zrt-vel megkötött Csatlakozási Szerződésben foglaltak fizikai teljesítése megtörtént, jelenleg a Szerződő Felek pénzügyi elszámolása zajlik. Az „NyMJV - NAF átviteli hálózat mögöttes rend. állása" tárgyú, MAVIR Zrt-vel megkötött Csatlakozási Szerződésben foglaltak fizikai teljesítése szintén megtörtént, illetve ez esetben a pénzügyi elszámolás is lezajlott a két fél között. Az Opus Tigáz Zrt-vel az Ipari Park gázkapacitás biztosítás II. ütemére vonatkozóan megkötött Csatlakozási Szerződésben foglalt műszaki tartalom (30.000 m3/óra kapacitásbővítés) fizikai megvalósítása szintén befejeződött, jelen esetben is a felek közötti pénzügyi elszámolás van folyamatban. A villamos teljesítmény növelése érdekében indított Kbt. 98. § (2) bekezdés c) pontja szerinti uniós, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult 2025.05.23. napján, a „Nyíregyháza Ipari Park 132 kV-os (NAF) +140 MVA-es villamos teljesítmény kiépítése tárgyában", a nyertes Ajánlattevőkkel (Opus Titász Zrt. és Mavir Zrt.) a szerződések megkötése 2025. júliusában megtörtént. Tárgyi közműfejlesztések jelenleg folyamatban vannak.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

51.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**AZ IPARI PARK ÉSZAKI ÉS DÉLI FEJLESZTÉSI TERÜLETE FELTÁRÓ-, KÖRÜLJÁRÓ -ÉS HATÁROLÓ ÚTJAINAK MEGVALÓSÍTÁSA KÖFÁT/5924/2023/KIF**
Projekt összköltsége:	36.921.395.717,-
Támogatás összege:	36.921.395.717,-
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	2023.07.17. – 2027.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2023.12.06. 1.sz. módosítás: 2024.08.01. 2. sz. módosítás: 2025.02.05. 3.sz. módosítás: 2025.10.22. 4.sz. módosítás: 2026.01.28.
Projektfelelős (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Kormány Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Nyíregyházi Ipari Park közcélú infrastrukturális fejlesztési feladataihoz szükséges kötelezettség vállalásokról szóló 1289/2023. (VII. 17.) Korm. határozat 1.1 e) pontjában szereplő, az ipari park északi és déli fejlesztési területe feltáró-, körüljáró- és határoló útjainak megvalósításához biztosított forrást az **alábbiak szerinti műszaki tartalom mellett:** M3 új keleti autópálya csomópont és 113-as számú vasútvonal közötti útszakasz kialakítása. M3 új keleti autópálya csomópont és 49146 jelű út közötti útszakasz kialakítása. 49146. jelű Lászlótanya bekötőút felújítása Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén. 49146. jelű Lászlótanya bekötő út mentén kerékpáros közlekedési lehetőség biztosítása M3-as új (230+488 km szelvény), keleti autópálya csomóponthoz vezető északi-dél irányú Újsortanyai bekötő útig. 4925. jelű összekötő út és 49146 jelű bekötőút keresztezésében csomópont kialakítása. Út csomópontok tervezése a 49146. jelű bekötőút és belső úthálózat keresztezésénél, az 1+450, és 3+600 km szelvények környezetében, autópálya irányú kapcsolatok biztosítása érdekében. W-SCOPE befektetési terület nyugati oldalán út és kerékpárút, valamint 49146 jelű bekötőúti csatlakozásánál csomópont kialakítása. Északi tervezési területen körüljáró út, déli határoló út kialakítása. Északi tervezési területen körüljáró út, délnyugati határoló út kialakítása. Északi tervezési területen körüljáró út, nyugati határolóút kialakítása. Északi tervezési területen körüljáró út, déli bekötőút kialakítása. 4925. jelű összekötő út és északi tervezési terület déli határoló útjának csatlakozásánál csomópont vagy csomóponthoz csatlakozás kialakítása. 113-as számú vasútvonal és 4911. jelű út között új útszakasz kialakítása. 4911. jelű összekötő út és 49148. jelű bekötőút csatlakozásánál új csomópont kialakítása. A projekt részét képezi továbbá **kerékpárút építés:** gyalogos-, gyalog-kerékpáros, illetve kerékpáros létesítmény kiépítése. **Közösségi közlekedés** keretében autóbusz visszafordítási lehetőségek, autóbusz megállóhelyek kiépítése. **Közvilágítás:** a beruházási területek mentén tervezett utak melletti közvilágítás kiépítése. **Csapadékvíz-elvezetés:** Útcélú területek víztelenítése a fejlesztési terület minden tervezett fő- és mellékúthálózati elemével párhuzamosan megvalósul. NyMJV Tervezési Programjának II. üteme alapján közműudvar létesítése, keretében kiszolgáló épületek építése továbbá szükséges eszköz- és gépbeszerzés is a projekt részét képezik, csakúgy, mint a projektmenedzsment, mérnök-műszaki ellenőr, illetve tervezési feladatok.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében **az I; II. és III. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. A tevékenység megvalósítása a**

	II. ütem okán, tervezői művezetés vonatkozásában továbbra is folyamatban van. Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a **beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre,** mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. **A tevékenység megvalósítása a II. okán jelenleg is folyamatban van.** Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított ***„NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)"*** tárgyban. A beruházás készültségi szintje: **100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.** **Az Önkormányzat, a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (4) bekezdése alapján lefolytatott költségellenőrzést követően - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezői szerződések „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (II. tervezési ütem)" tárgyban, három részben *(1.RÉSZ: Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése; 2.RÉSZ: Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések; 3.RÉSZ: Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés)* 2026. január 5. napján aláírásra kerültek.** • **1. RÉSZ:** Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **2. RÉSZ:** Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **3. RÉSZ:** Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés: A munkaterület 2026. február 16. napján átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 685 nap. A kivitelezés folyamatban van, jelenlegi készültsége cca. 28%.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

52.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**A NYÍREGYHÁZI IPARI PARK HÍRKÖZLÉSI HÁLÓZATÁNAK KIÉPÍTÉSE ÁTEF/20/2023**
Projekt összköltsége:	3.182.777.137,-Ft
Támogatás összege:	3.182.777.137,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %

Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	2023.12.21. – 2027.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2023.12.21. 1.sz. módosítás: 2024.06.23.
Projektfelelős (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**I. ütem: Az Északi fejlesztési és a W-Scope befektetési terület IT hálózat fejlesztése.** Az Északi fejlesztési terület útjai és a W-SCOPE befektetési terület nyugati oldala mellett építendő út melletti közműsávban IT hálózat fejlesztése szükséges akként, hogy az IT hálózat telepítésekor redundáns rendszer legyen kialakítható a fejlesztési területig, a Keleti 2-es úton lévő alépítményi csatlakozási ponttól kezdődően, az M3-as autópálya alatt történő átvezetéssel. Ezen védőcső kifejezetten a majdani IT szolgáltató(k) részére létesül. **II. ütem: A Déli fejlesztési terület IT hálózat fejlesztése.** IT hálózat fejlesztésének megvalósítása valamennyi, még IT tervezéssel nem érintett fejlesztési területen (azaz a 4925. j. ök. út, a 49146. j. bekötőút, valamint a W-SCOPE terület keleti határoló út mentén). A megvalósítás a közúti nyomvonalak melletti közműsávban szükséges védőcsövekben és aknákban történik akként, hogy a későbbi IT hálózat kiépítésekor redundáns rendszer legyen kialakítható.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében **az I; II. és III. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. A tevékenység megvalósítása a II. ütem okán, tervezői művezetés vonatkozásában továbbra is folyamatban van.** Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a **beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre**, mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. **A tevékenység megvalósítása a II. okán jelenleg is folyamatban van.** Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított ***„NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)"*** tárgyban. A beruházás készültségi szintje: **100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.** **Az Önkormányzat, a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (4) bekezdése alapján lefolytatott költségellenőrzést követően - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezői szerződések „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (II. tervezési ütem)" tárgyban, három részben *(1.RÉSZ:***

	***Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése; 2.RÉSZ: Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések; 3.RÉSZ: Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés)* 2026. január 5. napján aláírásra kerültek.** • **1. RÉSZ:** Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **2. RÉSZ:** Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **3. RÉSZ:** Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés: A munkaterület 2026. február 16. napján átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 685 nap. A kivitelezés folyamatban van, jelenlegi készültsége cca. 28%.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

53.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**A NYÍREGYHÁZI IPARI PARK VÍZIKÖZMŰ INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSI FELADATAI KERETÉBEN AZ IPARI PARK VÍZELLÁTÁSÁNAK, SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ÉS- KEZELÉSÉNEK, VALAMINT BEL- ÉS CSAPADÉKVÍZELVEZETŐ -HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSI FELADATAI VSZF/473/2023-EM_SZERZ**
Projekt összköltsége:	109.066.765.092,-Ft
Támogatás összege:	109.066.765.092,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt kezdete és (tervezett) befejezése:	2023.07.17. – 2027.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	1.sz. módosítás: 2023.11.16. 2.sz. módosítás: 2023.12.28. 3.sz. módosítás: 2024.05.24. 4.sz. módosítás: 2025.08.11. 5.sz. módosítás: 2026.02.19.
Projektfelelős (név, osztály):	Dr. Podlovics Roland alpolgármester Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezetője Hajnal-Ujhelyi Rita senior szakmai irányító Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**„A Nyíregyházi Ipari Park víziközmű infrastrukturális fejlesztési feladatai keretében az ipari park vízellátásának, szennyvízelvezetésének és – kezelésének, bel- és csapadékvízelvezető-hálózatának fejlesztési feladatai", illetve ezen feladatok** ellátásával összefüggésben mérnöki, műszaki ellenőri, tervezői, projektmenedzsment-, monitoring- és kommunikációs feladatok.

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	Önkormányzatunk a közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései alapján uniós nyílt eljárást indított az ipari park tervezési szolgáltatásainak elvégzésére. A tervezési szerződés aláírására 2023.01.25. napján került sor. A szerződés értelmében **az I; II. és III. ütem tervei, engedélyei teljeskörűen leszállításra kerültek Önkormányzatunkhoz. A tevékenység megvalósítása a II. ütem okán, tervezői művezetés vonatkozásában továbbra is folyamatban van.** Szintén európai uniós eljárás keretében kiválasztásra került a **beruházás lebonyolítója és műszaki ellenőre,** mely eljárás eredményeként Önkormányzatunk 2023.05.26-án megbízási szerződést kötött. **A tevékenység megvalósítása a II. okán jelenleg is folyamatban van.** Önkormányzatunk a Kbt. szerinti uniós nyílt feltételes közbeszerzési eljárást indított ***„NyMJV – Ipari Park kivitelezése (I. tervezési ütem)"*** tárgyban. A beruházás készültségi szintje: **100%. A sikeres műszaki átadás-átvétel zárása 2024. decemberében megtörtént.** **Az Önkormányzat, a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV. törvény 253. § (4) bekezdése alapján lefolytatott költségellenőrzést követően - a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzés eredményeként a kivitelezői szerződések „NyMJV – Ipari Park kivitelezése (II. tervezési ütem)" tárgyban, három részben *(1.RÉSZ: Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése; 2.RÉSZ: Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések; 3.RÉSZ: Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés)* 2026. január 5. napján aláírásra kerültek.** • **1. RÉSZ:** Közműudvar és szennyvíztelep fejlesztése: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **2. RÉSZ:** Víziközmű távvezetékek és vízműtelep fejlesztések: A munkaterület 2026. január 5-én átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 745 nap. A kivitelezés folyamatban van, készültsége 2026. november 15. napján elérte az 50%-ot. • **3. RÉSZ:** Ipari parki általános infrastruktúra fejlesztés: A munkaterület 2026. február 16. napján átadásra került a kivitelező részére. A teljesítési határidő a munkaterület átadásától számított 685 nap. A kivitelezés folyamatban van, jelenlegi készültsége cca. 28%.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

54.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**ANCHOR – KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA KÖZÖTTI PARTNERSÉG ÉS TRANSZNACIONÁLIS CSEREPROGRAMOK A JOBB MUNKAERŐ-PIACI KORMÁNYZÁS ÉRDEKÉBEN A DEMOGRÁFIAI VÁLTOZÁSOK NEGATÍV HATÁSAINAK HATÉKONY KEZELÉSE ÉRDEKÉBEN A DUNA RÉGIÓBAN PROJEKTAZONOSÍTÓ: DRP0301275**
Projekt összköltsége:	2 086 300 EURO
Támogatás összege:	180 000 EURO
Önerő összege	9 000 EURO
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025.01.01.-2027.06.30.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025.04.09
Projektfelelős (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**A projekt célja** Az **ANCHOR** projekt fő célja a Duna-régió munkaerőpiacainak elérhetőségének és inkluzivitásának javítása a veszélyeztetett csoportok jobb integrációja érdekében. A projekt középpontjában a hatékony munkaerő-piaci irányításért és integrációért felelős érintett szervezetek közötti együttműködés erősítése, valamint tevékenységeik koordinációjának javítása áll a Duna régión belüli kiegyensúlyozatlan vándorlási folyamatok csökkentése érdekében. **A projektben résztvevő partnerek** **Vezetőpartner:** Hálózat a Regionális Fejlesztésért Alapítvány (Magyarország) **Projekt partnerek** Municipality of Nyíregyhaza (Magyarország) Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Szlovénia) Academia Ltd. (Szlovénia) Municipality of Centar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) Chamber of Economy of Sarajevo Canton (Bosznia- Hercegovina) TU Wien (Austria) Development Agency North- Dan Ltd. (Horvátország) City of Valjevo (Szerbia) Modern Educational Approach (Szerbia) Non-Governmental Organization „Youth Space" (Ukrajna) Bulgarian Association for Ttransfer of Technology and Innovatioan (Bulgária) **Nyíregyháza, mint partner szakmai tevékenysége** Nyíregyháza városa, mint városi partner részt vesz minden olyan tevékenység elvégzésében, amelynek helyi vonatkozásai vannak (pl. helyi kormányzási struktúra értékelése, helyi akcióterv készítése, helyi munkaerő-piaci fórum működtetése, közös innovatív megoldások kísérleti akcióként való tesztelése, adatgyűjtés és -megosztás a transznacionális megfigyelőközpont számára), azaz minden munkacsomag megvalósításához hozzájárul. A pilotok fő tervezett fókuszában a co-branding eszköztár előkészítése és fejlesztése áll, de

	mindezek mellett Nyíregyháza elkötelezett, hogy megossza (és elmélyítse) tapasztalatait az ANCHOR projektben résztvevő partnereivel. Az önkormányzat kapacitással és kapcsolati hálóval rendelkezik ahhoz, hogy bevonja és elkötelezetté tegye az összes érdekelt felet a transznacionális projektben, valamint a helyi párbeszéd és tudásátadás előmozdítása érdekében. Fontos továbbá az ANCHOR projekt, valamint tematikus fókuszpontjainak és eredményeinek láthatósága, ami azt jelenti, hogy Nyíregyháza részt vesz a kommunikációs és disszeminációs tevékenységekben is. <u>Nyíregyháza kiemelt feladatai az ANCHOR projektben a következők:</u> **Igényelemzés és akcióterv készítése** - Nyíregyháza értékeli a munkaerőpiaci kormányzást, azonosítja a kihívásokat, és meghatározza a fejlesztési intézkedéseket. **Kapacitásépítés** - Nyíregyháza tréningeken vesz részt és megosztja tapasztalatait transznacionális és helyi szinten egyaránt. **Kísérleti akciók** - Nyíregyháza a demográfiai kihívások megoldására innovatív munkaerőpiaci fejlesztési megoldásokat készít, valósít meg és érvényesít. **Adatgyűjtés** - Nyíregyháza összegyűjti és elemzi a releváns adatokat az online transznacionális munkaerőpiaci megfigyelőközpont számára. **Projektmenedzsment** - az önkormányzat aktívan irányítja a projekttevékenységeket, együttműködik a partnerekkel, és biztosítja a célokhoz való igazodást – pontos dokumentációt és visszajelzést végez. **Kommunikáció és disszemináció** - Nyíregyháza kommunikációs tevékenység keretében felhívja a figyelmet mind a projektre, mind a döntő demográfiai változásokra és azok lehetséges megoldásaira.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A 3. transznacionális partnertalálkozó Sarajevoban kapott otthont. Dátum: 2026.11.10-11.11. A projekt során két kísérleti kampány (pilot akció) kerül megvalósításra: Pilot 1: Innovatív megoldások tervezése és tesztelése, amelyek lehetővé teszik az irányítási struktúra érdekelt felei számára a munkahelyek és munkahelyek vonzerejének javítását. Eredménye egy co-branding eszköztár lesz a város promotálására melyet a munkaerőpiaci szereplők közösen hoznak létre és egyfajta közös értékajánlat, mely szerint itt érdemes élni és dolgozni. Pilot 2: Innovatív megoldások tervezése és tesztelése, amelyek lehetővé teszik az irányítási struktúra érdekelt felei számára a veszélyeztetett csoportok munkaerőpiaci integrációjának elősegítését. A kampány során egy egyszerűen kitölthető, munkáltatói önértékelési eszközt (kérdőívet) dolgozunk ki és tesztelünk. Az elkészült önértékelések eredményeként azonosítjuk a vállalati szintű kihívásokat és a fejlesztendő területeket a témában. Eredménye egy *„Hogyan alkalmazzunk befogadó módon?"* eszköztár lesz. Az előkészítési munka 2026 júliusban megkezdődött, jelenleg a tesztelés időszakában vagyunk. A kiértékelés és az eredmények 2027 márciusáig születnek meg és kerülnek közzétételre.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

55.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA:	**NETWORK4WORK - A MUNKANÉLKÜLISÉG ÉS MUNKAERŐHIÁNY ELLENI KÜZDELEM KÖZ- ÉS MAGÁNSZFÉRA KÖZÖTTI PARTNERSÉGEKKEL *(CONFRONTING EMPLOYMENT AND LABOUR MARKET CHALLENGES BY PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS).*** **PROJEKTAZONOSÍTÓ: 22033**
Projekt összköltsége:	690 577,51 EUR
Támogatás összege:	172 870,63 EUR
Önerő:	34 574,12 EUR
Támogatási intenzitás (%):	80%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2025. november – 2028. április
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogatási szerződés megkötése folyamatban
Projektfelelős (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Az URBACT Transfer Networks fő célja a már meglévő, sikeres gyakorlatok, projektek vagy politikák pozitív hatásainak bővítése és sokszorosítása más európai városokban. Ezek a hálózatok lehetővé teszik, hogy a városok együttműködjenek egy jó gyakorlat adaptálásán és újrahasznosításán – és e folyamat során annak továbbfejlesztésén a tanulságok beépítésével. A Nyíregyháza által alkalmazott jó gyakorlat, amelyet a 6 partner szeretne átvenni és saját helyi kontextusában alkalmazni, a **Helyi Foglalkoztatási Fórum** – egy olyan konzultatív testület, amely a köz- és magánszféra széles körét képviseli. Ez eredetileg felülről vezérelt hálózatként indult, de idővel önszerveződő, együttműködésen alapuló testületté alakult, amely alulról jövő munkacsoportokat működtet a munkaerőpiac egyes kihívásainak kezelésére. A 38 tag között megtalálható Nyíregyháza Önkormányzata, a megyei kormányzat, a munkaerőpiaci hatóság, a szakképző és felsőoktatási intézmények, az üzleti támogató szervezetek, a közszolgáltatók, az ágazati ügynökségek, a helyi vállalatok, a szociális vállalkozások, az egyházak és a civil szervezetek. A Fórum rendszeresen ülésezik, hogy megvitassa a legfontosabb kérdéseket, mint például a tehetségek megtartása, a nők munkaerőpiaci helyzete és a digitalizáció. Nyíregyházán összetett kihívások jelentkeznek a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi dinamikák következtében, mint például az elöregedő népesség, a munkaerőpiaci kereslet-kínálat eltérései, valamint a sérülékeny csoportok igényei. A vállalkozások súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek, miközben strukturális munkanélküliség is jelen van – amit tovább ront a fiatal, képzett emberek elvándorlása és a marginalizált csoportok korlátozott munkához jutási lehetősége. A Foglalkoztatási Fórum létrejötte előtt alig volt koordináció vagy együttműködés a munkaerőpiaci szereplők között, mivel gyakran nem is tudtak egymás tevékenységéről – ez a széttagolt kormányzás átfedő vagy egymással ellentétes kezdeményezésekhez vezetett. A Fórum hatékonyabbá tette a helyi problémák kezelését a tudásmegosztás és a tapasztalatcsere elősegítésével. Idővel Nyíregyháza innovatív, többszintű munkaerőpiaci

	kormányzásának sarokkövévé vált, amely egyben átvehető és skálázható modell a szereplők bevonására és a stratégiai fellépésre. A partnerek 3 szakaszban vizsgálják és veszik át a gyakorlatot: 1. szakasz – MEGÉRTÉS (2025. november – 2026. augusztus) Az első 10 hónap célja a jó gyakorlat mély és közös megértésének kialakítása. 2. szakasz – ADAPTÁLÁS (2026. szeptember – 2027. augusztus) Eszmecsere, a jó gyakorlat különböző városi kontextusokhoz való adaptálására. 3. szakasz – ÚJRAHASZNOSÍTÁS (2027. szeptember – 2028. április) A partnerek folytatják az átadási folyamatot és elkészítik végleges átadási terveiket, amelyekben reflektálnak az eredményekre és a jövőbeli kilátásokra.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.):	A partnervárosok 2026-os évben megkezdik a Foglalkoztatási Fórum helyi változatainak kialakítását, és tesztelik, hogyan támogathatja a modell saját stratégiai céljaikat és intézményi környezetüket. Idén elkészült a projekt Transferability Study-ja és a hálózat kommunikációs terve. A soron következő partnertalálkozó Vilanova i la Geltrúban került megrendezésre 2026.11.18-19-én.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

56.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CULTURRO-HUB - STRENGTHENING INTERCULTURAL RELATIONS THROUGH THE DEVELOPMENT OF CULTURAL INSTITUTIONS IN SATU MARE COUNTY AND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG COUNTY (INTERKULTURÁLIS KAPCSOLATOK ERŐSÍTÉSE KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSE RÉVÉN SZATMÁR MEGYÉBEN ÉS SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYÉBEN) ROHU00636**
Támogatás összege:	Teljes támogatási összeg: 8.893.180,04 EUR Nyíregyháza költségvetése a teljes költségből: 2.370.528,02 EUR
Önerő összege	118.526,41 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2024.12.23 - 2027.12.22.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2024.12.23.
Projektfelelős (név, osztály):	dr. Tóth Adrienn, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt megvalósításának célja (összhangban a RSO4.6), hogy az interkulturális kapcsolatok erősödjenek, a városok kulturális szolgáltatásainak fejlesztése révén a művészek, a helyi lakosok bekapcsolódjanak a városok aktív kulturális életébe, így növekedjen a kultúra szerepe a társadalomban. Eredmény a megnövekedett bilaterális kulturális események száma, több résztvevő kulturális életben, érinett

	szakemberek és látogatók számának növekedése, kulturális központok felújítása és létrehozása. Ehhez kapcsolódóan infrastrukturális fejlesztések, valamint kulturális rendezvények tervezettek: Nyíregyháza esetében a Bocskai u. 25. szám alatt kerül felújításra egy épület, mely a fejlesztés révén kulturális központként fog funkcionálni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladata az infrastrukturális fejlesztésen túl a zárókonferencia megrendezése, a projektmenedzsment találkozók szervezére és a kulturális rendezvényeken való aktív részvétel. Szatmárnémeti városa három épület felújítását tervezi: kialakításra kerül egy multikulturális központ, a filharmónia homlokzatának felújítása, valamint a színház épületébe klímarendszer telepítése tervezett. Bilaterális kulturális események biztosítják az együttműködést a partnerek között, valamint a projekt céljának elérését.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A munkaterület átadása megtörtént 2026. szeptember 18-án, a kivitelezés zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

57.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**EUI INNOVATIVE ACTIONS – INTERACT GREEN: ZÖLD INFRASTRUKTÚRA INTERAKTÍV MENEDZSMENT ÉS REGENERÁCIÓ A VARASDI DRÁVA-ERDŐPARKON TESZTELVE** **EUI01-272**
Projekt összköltsége:	5 166 425 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költsége: 150.000 EUR
Önerő:	0 EUR
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2024. szeptember 1. Befejezés: 2027. augusztus 31.
Támogatási Okirat megkötésének dátumai:	2023. 09. 13.
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Az Önkormányzat partnerként csatlakozott az ***„EUI Innovative actions – InterACT Green: Zöld infrastruktúra InterAKTÍV menedzsment és regeneráció a varasdi Dráva-erdőparkon tesztelve”*** című pályázathoz. Az InterActGreen projektet a horvát Varazdin város által vezetett konzorcium nyerte az EUI (European Urban Innovation) program keretében. A projekt részeként Varazdin vállalta, hogy a megvalósítás során bevon további városokat (pilot partnerek), amelyekben a projekt keretében kialakítandó módszertan tesztelése megvalósítható. Ennek érdekében előzetes egyeztetéseket folytatott több várossal, köztük Nyíregyházával is. A projekt 2024. februárjában jutott oda, hogy Varazdin-nak végleges döntést kellett hoznia a pilot partner városokról és

	együttműködési megállapodást kellett aláírnia velük. Ezért februárban rövid határidővel kérte Nyíregyházát is, mint kiválasztott pilot partnert, hogy írja alá az együttműködési megállapodást. A pilot partner feladatainak megvalósítása 2024. 09. 01.-én indul. ***A projekt háttere és célja*** A történelmi és építészeti értékekben gazdag Varasd és Ludbreg agglomerációja Varasd megyében, Észak-Horvátországban található. A területhez tartozik a Dráva Erdőpark – az agglomeráció szempontjából kiemelten fontos, 95 hektáros védett természeti terület. A Dráva Erdőpark értékes városi zöld infrastruktúrát biztosít a helyi lakosság számára, ugyanakkor számos kihívással kell szembenéznie, különös tekintettel a menedzsment-gazdálkodási nehézségekre, a kihasználatlan közterületek fenntartására és az erdő pusztulására vonatkozóan. E kihívások kezelésére és a park újjáélesztésére integrált megoldásra van szükség. A projekt célja egy digitális PLATFORM létrehozásával egyetlen felhasználói felület alatt menedzselni a Dráva Erdőpark kezelését. A PLATFORM lehetővé teszi a zökkenőmentes döntéshozatalt és a kommunikációt az összes érintett fél (polgárok, a városi döntéshozók és a szakértők) között, ösztönözve az időben történő, közvetlen és fenntartható gazdálkodást. ***A projekt által javasolt innovatív megoldások*** A városi erdei parkok, mint a városi zöld infrastruktúra gerincei, elengedhetetlenek a városi közösségek számára. Az ökoszisztéma-szolgáltatások széles skáláját kínálják, amelyek gazdasági, társadalmi előnyeit egyre inkább elismerik. Az ilyen előnyök biztosításához azonban a városi erdei parkokat megfelelően meg kell tervezni és koordinálni kell menedzsmentjét. Az InterACT Green projekt erre több megoldást is kínál: A PLATFORM keretében egy új, személyre szabott digitális infrastruktúra létrehozása, amely olyan digitális szolgáltatások keretrendszere, amelyek kielégítik mind a komplex menedzsment és felhasználói igényeket is. Az erdő revitalizációja egy előzetes felmérés alapján meghatározott területen, valamint az új európai Bauhaus értékekhez igazodva az erdei park használatát biztosító infrastruktúra felújítása. ***A projektben résztvevő partnerek:*** Varasd Város Önkormányzata Ludbreg Város Önkormányzata Zágrábi Egyetem Szervezési és Informatikai Kara Horvát Erdészeti Kutatóintézet Varasd Megyei Természetvédelmi Közintézmény Varasd Turisztikai Közösség ***Transzferpartnerek:*** Kamnik Város Önkormányzata, Szlovénia Turisztikai Szolgáltatások Közössége Sierra Espuñában, Spanyolország Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyarország ***Nyíregyháza, mint transzferpartner szakmai tevékenysége*** <u>A tevékenységek tartalma:</u> a) Transzfer együttműködés koordinálása – Transzfer együttműködés indítása, transzfer tevékenységek szervezése, koordinálása, részletes munkaterv elkészítése. b) Tudáscsere és peer to peer learning – Helyszíni látogatások, workshopok, találkozók, megbeszélések szervezése. c) Az innovatív megoldások transzferének és keretrendszerének megfogalmazása – Az innovatív megoldások átadására szolgáló keretrendszerek

	kidolgozása magában foglalja a partnerek számára iránymutatások kidolgozását az innovatív megoldások városi környezetükben történő adaptálásához és ismétléséhez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az Miyawaki-minierdő telepítés tervezési folyamata 2026 tavaszán lezárult. 2026. októberében lezajlott a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás a Miyawaki-minierdő telepítésével kapcsolatosan, a vállalkozási szerződés aláírásra, a munkaterület átadásra került a kivitelező részére. Jelenleg a soron következő (2027. május) nemzetközi találkozó előkészítése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

58.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**AQUAURBAN - INNOVATÍV VÍZVISSZATARTÁSI MEGOLDÁSOK AZ ÉLETMINŐSÉG JAVÍTÁSÁRA KASSÁN ÉS NYÍREGYHÁZÁN. PROJEKTAZONOSÍTÓ: HUSK/2302/1.2/176**
Projekt összköltsége:	1 203 633,5 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költsége: 353 146 EUR
Önerő összege:	Nyíregyháza MJVÖ önereje: 17 657,5 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2024. július 1.- 2026. október 31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2024. október 08.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A felhívás célja az integrált és inkluzív társadalmi, gazdasági és környezeti fejlődés, a kultúra, a természeti örökség, a fenntartható turizmus és a biztonság előmozdítása a városi térségekben. A projekt az „Árvízkockázatok kezelése-vízgazdálkodás" célterületen valósul meg. <u>Nyíregyháza projektrész</u>: Nyíregyháza belvárosában található a Kossuth utca, amely a város egyik nagy arányú forgalmat lebonyolító utcája. Az utca környezete túlzsúfolt, a beépített területek aránya magas, ezért a vízelvezető rendszer a mélyebb fekvésből adódóan túlterhelt. Nagyobb esőzések alkalmával a meglévő rendszer túlterhelődik, „villámárvizek" alakulnak ki. A jelenleg kiépített csapadékvíz elvezető hálózat nem képes a hirtelen megjelenő nagy vízmennyiséget befogadni és elvezetni, így szükséges a hálózat fejlesztése, újraméretezése és puffertárolórendszerrel való kiegészítése. A tározók üzembe helyezésével a meglévő zárt rendszer nagyobb csapadékesemények miatt a térszínen jelentkező vízborítások megszüntethetők. A pályázat keretén belül fejlesztésre kerülő helyszín: 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca.

	Kassa projektrész: Kassa külvárosában, Ťahanovce városrész központi részén található a természeti adottságokból adódóan, az érintett medencéből származó csapadékvíz gyűjtőterülete. A helyszínen megjelenő csapadékvíz helyben tartására és kezelésére egy "Vízikert" létesítése jelent megoldást. A fejlesztéssel a csapadékvíz lefolyásának lelassítása valósul meg, lehetővé téve a fokozatos felszívódást a felső "zöld" rétegbe. Az elnyelt csapadék párologtatása a levegő hőmérsékletének csökkentésére fordítódik a nyári melegben. Maga a párologtatás intenzív növény ültetéssel, telepítéssel történik meg. A telepítés az aljzat felső részére, sekély gyökérrendszerrel rendelkező növényekkel és néhány fa ültetésével történik. A csapadékvíz összegyűjtésére egy 33m3 térfogatú föld alatti gyűjtőtartály tervezett.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A projekt zárása 2026. október 31. volt. A záró rendezvényekre október 16-án Nyíregyházán, október 20-án pedig Kassán került sor. Az 6. időszak partneri jelentését Nyíregyháza benyújtotta, amelyet a kontroller jóváhagyott. Kassa 6. partneri jelentése jóváhagyás alatt áll. Ezt követi a 6. időszak projektszintű jelentése, illetve a záró, 7. időszak elszámolása 2026 november 30-ig.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

59. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**TOURISM4SDG – A TURISZTIKAI SZAKPOLITIKAI ESZKÖZÖK HATÉKONYSÁGÁNAK JAVÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRDEKÉBEN 02CO382**
Projekt összköltsége:	2 009 113 EURO Melyből Nyíregyháza MJVÖ Költsége: 197 632 EURO
Önerő:	Nyíregyháza MJVÖ önereje: 39 526 4 EURO
Támogatási intenzitás (%):	80 %
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2024. április 1. - 2028. június 30.
Támogatási szerződés megkötésének dátumai:	2024. március 27.
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet, projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Az Önkormányzat az Interreg Europe Program keretein belül, PO4 Szociálisabb Európa (PO4) prioritású, „SO4.5 Kultúra és fenntartható turizmus" specifikus célkitűzésű pályázati felhívására (továbbiakban felhívás) **"TOURISM4SDG – A turisztikai szakpolitikai eszközök hatékonyságának javítása a fenntartható fejlődés érdekében "** címmel pályázatot nyújtott be. A program titkársága 2024. év elején értesítette a vezető partnert, hogy a projekt támogatását javasolta a Monitoring Bizottság, azonban csak abban az esetben, ha a partnerek a Titkárság által előírt kondícionalitási elvárásokat teljesítik. Ennek megfelelően a vezető partner és koordinálása mellett valamennyi érintett partner- köztük Önkormányzatunk is- elvégezte a szükséges módosításokat január-február során.

	Az így kiegészített és módosított pályázatot a Titkárság újra megvizsgálta, majd több visszajelzési kört követően a végleges pályázatot 2024. február végén hagyta jóvá. A projekt végrehajtása 2024. áprilisában kezdődhetett meg, időtartama a megkezdésétől számított **legfeljebb 51 hónap.** **A projekt célja** A partnerek turisztikai szakpolitikai dokumentumainak - Nyíregyháza esetében az FVS - javítása az ENSZ fenntarthatósági fejlődési céljainak figyelembevételével. Cél, hogy meghatározzuk hogyan, és milyen eszközökkel tehetjük Nyíregyháza turizmusát fenntarthatóbbá, ami a turisztikai marketing szempontjából is jól kommunikálható addicionális üzenet. **Vezető partner** Coimbra Region Intermunicipal Community (Portugália) **A projektben résztvevő partnerek** AIMRD / General Directorate for Budget and Statistics, Regional Government of Castilla y León (Spanyolország) Lubelskie Voivodeship (Lengyelország) Nyíregyháza Municipality (Magyarország) Tourist Board South Limburg - Visit Zuid-Limburg / City region Parkstad Limburg (Hollandia) Communauté d'Agglomération de La Rochelle (Franciaország) Ministry of Economics of the Republic of Latvia (Litvánia) **Szakmai tevékenységek** **1. Helyzetértékelés** közös, egységes módszertan kialakítása, helyi jógyakorlatok gyűjtése a helyi kiindulási állapot bemutatása az adott területre és annak szakpolitikai dokumentumára fókuszálva **2. Nemzetközi tudásátadási szemináriumok** tanulmányutak valamennyi partnerországba (a nyíregyházi partnertalálkozó várható időpontja: 2025. február), a helyi jógyakorlatok részletes megismerése, releváns szakmai előadások tartása és kölcsönös, kokreatív tudásmegosztás a tanulmányutakat követően részletes jelentés készítése valamennyi partner által egy előre megadott sablon szerint **3. Helyi akciócsoport (LSG) működtetése** cél: a projektből tanultak átültetése helyi szinten és a helyi jógyakorlatok meghatározása a releváns szereplők meghatározása, felkérése az együttműködésre félévente LSG találkozó szervezése és teljeskörű dokumentációja **4. Közös turisztikai-fenntarthatósági tanulmány** projektszintű Jógyakorlat Bizottság működtetése és a jógyakorlatok értékelése a szakpolitikai dokumentumok változásának nyomonkövetése egy közös monitoringrendszer alapján közös jelentés és szakmai ajánlások megfogalmazása arról, hogy hogyan lehet a turisztikai stratégiákban jobban érvényesíteni a fenntarthatósági célokat **5. Helyi akcióterv kidolgozása a szakpolitikai dokumentum javítására vonatkozóan** **6. Zárókonferencia**

Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A soron következő nemzetközi találkozó 2026.09.01.-03. napokon került megrendezésre Hollandiában. 2026. októberében az 5-ik elszámolási periódushoz benyújtásra kerültek a dokumentumok a Széchenyi Programirodához, mint Közreműködő Szervezethez, melyet jóváhagyást követően a Vezető Partner részére megküldtünk, annak érdekében, hogy a támogatás összege önkormányzatunk számlájára mihamarabb megérkezzen. Legközelebb 2027. február 24-25-én kerül megrendezésre Durresben (Albániában) a következő nemzetközi találkozó, melynek előkészítése zajlik jelenleg.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

60.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**SPORTSCOM - A KÖZÖSSÉGI SPORTOK HATÉKONYSÁGÁNAK ERŐSÍTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLENÁLLÓ KÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN A REGIONÁLIS POLITIKÁK KERETÉBEN 03CO993**
Projekt összköltsége:	1 440 886 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költsége: 200 220 EUR
Önerő összege	Nyíregyháza MJVÖ önereje: 10 011 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95%
Projekt kezdete és befejezése:	2025. május 01. – 2029. július 31. (36 hónap megvalósítás, 12 hónap utókövetési szakasz, 3 hónap lezárási szakasz)
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2025. április 02.
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet, projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A SPORTSCOM projekt célja, hogy támogassa az európai helyi és regionális döntéshozókat a közösségi sportok kínálatának bővítésében és minőségének emelésében. Mindez hosszú távon hozzájárul a lakosság egészségügyi ellenálló képességének javításához és a társadalmi kohézió erősítéséhez. A projekt lehetőséget biztosít a partnereknek, hogy egymás tapasztalataiból és bevált gyakorlatából tanuljanak, így jobban kihasználják a közösségi sportok és az egészségügyi reziliencia kölcsönhatásaiban rejlő potenciált. Nyíregyháza számos jógyakorlatot tud felmutatni a partnerek számára a közösségi sport céljára használható infrastruktúra kiépítésétől kezdve a közösségi sportprogramokon (pl. Mozdulj Nyíregyháza!, Bringa Piknik) át a komplex egészségügyi felmérésekig és prevencióig. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalta, hogy a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia felülvizsgálata során kiemelt figyelmet fordít a közösségi sport további erősítésére a fizikai és mentális egészség javítása céljából - egyéni és közösségi szinten egyaránt. Emellett az Önkormányzat, mint partner feladatai közé tartozik - részvétel a nemzetközi tapasztalatcsere és tudásmegosztás folyamatában (pl. tanulmányutak, tematikus szemináriumok), - a megismert releváns jógyakorlatok beépítése a város közösségi sportéletébe (valamint ennek teljeskörű dokumentálása), - nyíregyházi tanulmányút szervezése a partnerek számára,

	- egy helyi szintű partnerség létrehozása és működtetése, - kommunikációs és projektmenedzsment feladatok. **Vezető partner:** Área Metropilitana de Porto (Portugal) **Partnerek:** KMOP - Policy Center ASBL (Belgium) Regional Developpment Agency Backa (Serbia) Regional Developpent Fund of Attica (Greece) Krakow Metropolis Association (Poland) Municipality of Heerenveen (Holland) Nyíregyháza Municipality (Hungary)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2026. június 16-17-én Krakkóban került sor a következő nemzetközi találkozó megszervezésére, mely sikeresen lezajlott. 2026. októberében, Szerbiában került megszervezésre a következő nemzetközi találkozó, mely szintén sikeresen záródott. 2027. márciusában kerül sor a következő nemzetközi találkozóra Hollandiában, melynek jelenleg előkészítése zajlik.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

61.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**Interreg Central Europe Program, "CO-MOVE" CE0301121**
Projekt összköltsége:	800.000 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költségvetése 100.000 EUR
Önerő összege	Nyíregyháza MJVÖ önereje: 5 000 EUR
Támogatási intenzitás (%):	95%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2026. 02. 01 – 2028.01.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Folyamatban van.
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A CO-MOVE projekt partnereinek kihívása, hogy fenntartható hozzáférési lehetőségeket teremtsenek, és a társadalmi befogadást fejlessze a helyi közösségekben. Ezt a hagyományos, rugalmas és megosztott, formális és informális mobilitási megoldások regionális hálózatokba történő integrálásával kívánják elérni, társadalmi innovációs megközelítések és innovatív mobilitási szolgáltatások alkalmazásával, különös figyelmet fordítva a kiszolgáltatott felhasználói csoportokra. Ennek érdekében a projekt egyrészt befogadó mobilitási közösségeket hoz létre: kidolgoz egy részvételen alapuló modellt a közösségi alapú mobilitási

	szolgáltatásokhoz. A részvételi modellt használja a közösségek bevonásával új mobilitási koncepciók közös tervezésére. Másrészt teszteli és fejleszti az innovatív mobilitási szolgáltatásokat: kipróbálja az együtt tervezett mobilitási megoldásokat kijelölt pilot közösségekben, hogy felmérje azok hatékonyságát és megvalósíthatóságát. Elősegíti ezen megoldások elterjedését, valamint kidolgozza a fejlesztési forgatókönyveket áttörést jelentő innovációk (pl. autonóm járművek, Mobilitás mint Szolgáltatás - MaaS, adatalapú mobilitástervezés) alkalmazásával. **Projektpartnerek:** Vezető partner: Dolomitibus (IT) Projektpartnerek: - Redmint (IT) - Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (SI) - Mobilissimus Kft. (HU) - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (HU) A megvalósításra 24 hónap áll rendelkezésre a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől számítva.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Jelenleg is tart a pilot program szakmai előkészítése, közösen a Mobilissimus Kft. szakembereivel. 2026.09.22.-23-24. Szlovéniában, Litija került megrendezésre a projekten belüli nemzetközi találkozó. jelenleg előkészítés alatt áll a „GYEREBUSZ programhoz" kapcsolódó igényvezérelt közlekedési (DRT) szolgáltatás kiterjesztésének közös tervezése a tanyás térségekre és alacsony státuszú külvárosokra, 2027. áprilisában Önkormányzatunk lesz a házigazdája a soron következő nemzetközi találkozónak, mely jelenleg előkészítés alatt áll.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

62.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NEXTGEN-DUT: FENNTARTHATÓ ÉS BEFOGADÓ VÁROSI MOBILITÁS A FIATALOK SZÁMÁRA** **F-DUT-2024-0148**
Projekt összköltsége:	1.088.973,00 EUR
Támogatás összege:	melyből Nyíregyháza költségvetése: 22 037 404 Ft
Önerő:	6 223 292 Ft
Támogatási intenzitás (%):	72%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2026.01.01-2028.12.31. (36 hónap), mely a támogatási jogviszony hatályba lépésének a napját követően változhat.
Konzorciumi megállapodás megkötésének dátumai:	2026.04.30
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A NextGenMobility projekt küldetése, hogy a fiatalok minél nagyobb mértékben használják a fenntartható közlekedési módokat (gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedés) – összhangban a 15 perces város koncepciójával. Ennek érdekében a partnervárosokban, illetve azok egyes városrészeiben feltárjuk a fiatalok közlekedési szokásait, majd olyan mobilitási megoldásokat fejlesztünk és tesztelünk, amelyek kifejezetten a fiatalok elvárásaihoz igazodnak. A projekt céljai az alábbiak: • A fiatalok mobilitásának növelése és az általuk igénybe vett szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása • A városok és városrészközpontok élhetőségének javítása • A fenntartható mobilitási szokások elterjesztése • A közösségi kohézió és a helyi identitás erősítése • A részvételen alapuló tervezés ösztönzése a közlekedéstervezésben • A közlekedési szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása Illeszkedve a pályázati felhívás céljaihoz, Nyíregyházán két témára javasolt fókuszálni: - egyrészt fontos megismerni a városból élő, tanuló, dolgozó vagy éppen már elköltözött fiatalok attitűdjét az aktuális városi közlekedési kihívásokhoz kapcsolódva, és közös kezdeményezéseket indítani velük, amelyek javítják mobilitási élményeiket, végeredményben pedig erősítik a kötődésüket Nyíregyházához; - másrészt javasolt a Huszártelepen élő hátrányos helyzetű fiatalokat bevonni a projektbe annak érdekében, hogy könnyebben igénybe tudják venni a város által nyújtott szolgáltatásokat, elősegítve ezáltal az integrációjukat.
Projekt jelenlegi állása	Az első személyes partnertalálkozó Nyíregyházán került sikerrel megrendezésre 2026. 06.11-12. napján. A jelenlegi, 1. elszámolási időszak vége 2026.12.31. Következő elszámolás határideje: 2027.01.15. A projektben jelenleg a projektben vizsgált érintettek mobilitási szokásainak a kutatási módszertana kerül kidolgozásra. Az év végéig elkészülnek a kutatási jelentések, amelyek alapul szolgálnak majd a közelgő Urban Living Lab (ULL) tevékenységekhez. Urban Living Labok: Helyi érintettek, stakeholderek csoportja. Az első ULL-találkozó 06.29-én volt Nyíregyházán, ahol ismertettük a résztvevőkkel a projektet.

63.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**EUI INNOVATIVE ACTIONS – FAVORIT + - ÚJRATERVEZÉSI MODELL VÁROSI TÖMBÖKRE ENERGIAHATÉKONY ÉS FENNTARTHATÓ KÖZÖSSÉGEK ÉRDEKÉBEN EUI03-066**
Projekt összköltsége:	6 209 200 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költségvetése 150.000 EUR
Önerő összege:	30 000 EUR

Támogatási intenzitás (%):	80%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2026. május – 2029. március
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	Jelenleg előkészítés alatt áll
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet, projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt célja egy innovatív, ökologikus és bioalapú felújítási modell kialakítása, amely elősegíti az épületek energiahatékonyságának javítását, valamint a megújuló energiaforrások szélesebb körű alkalmazását. A kezdeményezés komplex megközelítést alkalmaz: ötvözi a bioalapú építőanyagok használatát, a mesterséges intelligenciával támogatott digitális ikrek nyújtotta lehetőségeket, valamint a megújuló energiaközösségek fejlesztését. A projekt emellett kiemelt figyelmet fordít a lakosság bevonására és a közösségi alapú döntéshozatal erősítésére, annak érdekében, hogy a fejlesztések hosszú távon is fenntarthatóak és a helyi igényekhez igazodóak legyenek. A projekt célkitűzései szorosan kapcsolódnak a fenntartható városfejlesztés, az energiaátmenet és az élhetőbb lakókörnyezet megteremtésének törekvéseihez, miközben olyan innovatív megoldásokat tesztel, amelyek más európai városok számára is hasznos mintaként szolgálhatnak. <u>Vezetőpartner:</u> Bukarest 6. kerülete <u>További partnerek:</u> • Madrid Város Önkormányzata, Spanyolország • Pardubice Statutáris Város Önkormányzata, Csehország • Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, Magyarország
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2026. május 5–6. között Bukarestben került megrendezésre a projekt nyitó partnertalálkozója, amely során a vezetőpartner bemutatta innovatív kísérleti fejlesztésének szakmai koncepcióját és tervezett tevékenységeit. Ezt követően, júniusban belső szakmai konzultáció zajlott Nyíregyháza tervezett beavatkozásának előkészítése érdekében. Az egyeztetés célja a fejlesztési irányok meghatározása, az ötletek és javaslatok feldolgozása, valamint a projektcélokhoz illeszkedő megoldások azonosítása volt. A pilot projekt kiválasztása megtörtént, mellyel kapcsolatban 2026. decemberében online egyeztetést tartunk a nemzetközi partnereinkkel. Előreláthatólag a következő nemzetközi találkozóra 2027. októberében várható, ami Csehországban, Padruviceben kerül megrendezésre.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns

64.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CERV - GOV-AGE - *GOVERNANCE FOR ACTIVE GENERATIONS AND EQUITY* 101345188**
Projekt összköltsége:	A projekt összköltsége tervezetten **124 080 EUR**
Támogatás összege:	Nyíregyháza MJVÖ támogatási összege: **21 145 EUR**
Önerő:	-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt tervezett kezdete és befejezése:	2026. december – 2028. december (24 hónap)
Támogatási Szerződés megkötésének dátumai:	2026.11.19
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**Vezetőpartner:** Junta de Freguesia de Matosinhos (Portugália) **További partnerek:** Nyíregyháza MJV Önkormányzata, Ayuntamiento De Rafelguaraf (Spanyolország), EQUALINE (Görögország), MTÜ Vabatahtlikud seltsilised (Észtország) A GOV-AGE (Governance for Active Generations and Equity) projekt célja az idősebb állampolgárok és az életüket irányító helyi intézmények közötti kapcsolat átalakítása. A projekt az európai demográfiai változások kritikus kihívására reagál azáltal, hogy az öregedést nem társadalmi teherként, hanem értékes közösségi erőforrásként értelmezi újra. A projekt három egymással összefüggő problémára ad választ: a strukturális életkori diszkrimináció által fenntartott részvételi hiányra, a növekvő társadalmi elszigetelődésre, valamint a jelentős generációk közötti digitális szakadékra. A projekt keretében transznacionális találkozókon való részvétel, jógyakorlat-cserében való közreműködés, hálózatépítés partnerek között, projektben meghatározott outputok létrehozása, pályázatmenedzsment tevékenységek valósulnak majd meg.
Projekt jelenlegi állása:	A projekt a CERV-2026-CITIZENS-TOWN-NT – Network of Towns felhívásra 2026.04.17-én került benyújtásra a vezetőpartner által. 2026. szeptember 17-én jóváhagyták a projektet, kedvező elbírálásban részesült. Jelenleg a támogatási szerződés és az együttműködési megállapodás aláírása van folyamatban, ez 2026 év végéig tervezetten megvalósul. Projekt indulása várhatóan 2027 év eleje.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.

3. melléklet – Lezárás alatt lévő projektek

	PROJEKT CÍME ÉS AZONOSÍTÓ SZÁMA
1.	**Infrastrukturális fejlesztések- 5 mrd-s útfejlesztés** BMÖGF/967-1/2020
2.	**A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME** **MODERN VÁROSOK PROGRAM** GF/JSZF/467/10/2019
3.	**Nyíregyházi Települési Értéktár tevékenységének támogatása** HUNG-2020/6440
4.	**Nyíregyházi Települési Értéktár Kiadványának megjelentetése** HUNG-2021/7310
5.	**Nyíregyházi Települési Értéktár népszerűsítése** HUNG-2022/8795
6.	**A Kulturális és Innovációs Minisztérium által kiírt előadó művészeti szervezetek 2022. évi tematikus egyedi többlettámogatása, Tér-zene** EMT-TE-B-C-22-0049
7.	**MTMI Élményközpont Nyíregyházán** EFOP-3.3.6-17-2017-00016
8.	**NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA** MODERN VÁROSOK PROGRAM
9.	**Urbact IV - C4TALENT - Creating a better environment for startups and businesses to attract and retain talent** 20226
10.	**Nyíregyházi Állatpark fejlesztése keretében Jégkorszak interaktív állatbemutató kialakítása** Modern Városok Program
11.	**Stadion környezetéhez tartozó közúti fejlesztési feladatok megvalósítása, végrehajtása** KÖFÁT/68699-3/2024/KIF
12.	**CITYWALK 2.0 – Együtt az energiahatékony városi mobilitásért: A városi közlekedés széndioxid kibocsátásának csökkentése az aktív mobilitási formák szerepének növelése által** DRP0200338

1. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK- 5 MRD-S ÚTFEJLESZTÉS** BMÖGF/967-1/2020
Projekt összköltsége:	5 000 000 000 Ft
Támogatás összege:	5 000 000 000 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt kezdete és befejezése:	2020.11.23. - 2022.12.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2020.11.23.
Projektfelelős (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet lakóutcáinak fejlesztésére, amit híven tükröz az elmúlt években felújított, megépített lakóutcák magas száma. Az eddigi beruházásaink sikerességét azon ingatlantulajdonosok, lakóközösségek eddigi összefogása tette lehetővé, ahol a közösség együttműködve a várossal, az útépítéshez szükséges szabályozással érintett területet térítésmentesen átadta az Önkormányzat részére, biztosítva ezzel a fejlesztéshez, útépítéshez és közműáthelyezésekhez szükséges területeket. A Belügyminisztérium egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozat alapján BMÖGF/967-1/2020. iktatószámon Támogatói Okiratot állított ki, melyben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 5.000.000.000Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet meglévő utak szilárd burkolattal való ellátásához, ingatlan vásárláshoz, valamint a kivitelezéshez szükséges szolgáltatások finanszírozására használhatott fel. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Támogatói Okiratban foglaltaknak megfelelően elsősorban útfejlesztésre, útfelújításra kívánta felhasználni a megítélt támogatást.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az Önkormányzat első lépésként, a már meglévő, engedélyes és kiviteli tervekkel rendelkező utcák építését valósította meg: • Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca • Hegedűs utca-Tallér köz • Hatház, Szamóca, Thököly-Törzs, Hadobás • Szamos utca • Ereszalja, Szarka • Hajlás-Főzde- Fenyő Az Önkormányzat további utak építését és felújítását valósította meg az alábbiak szerint: II. ütem tartalma: Meggyfa utca, Gömb utca, Sátor utca. A kivitelezői szerződések a három utca vonatkozásában a NYÍR-ANSA, a KINCS és TBK Kft-vel aláírásra kerültek, a munkaterületek átadására 2022. április 06-án került sor. A kivitelezés ideje a munkaterület átadásától

	számított 6 hónap, a kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak. Jelenleg a forgalomba helyezési engedélyek megkérése van folyamatban. III. ütem vonatkozásban az Önkormányzat a támogatási összeg felhasználásához lehetőséget biztosított a lakóközösségek részére, hogy aktívan bekapcsolódhassanak a város fejlesztésébe. A 2021. év tavaszáig beérkezett lakossági kérelmek feldolgozását követően tervező kiválasztására **közbeszerzési eljárást hirdettünk 20 lakóutca tervezésére.** Az új tervezési feladatok mellett továbbá vizsgáltuk a már kész tervekkel rendelkező lakóutcák megépítésének lehetőségét is. Ezeknél az utcáknál a területbiztosításon túl, feladatot jelentett a tervek aktualizálása, felülvizsgálata, az időközben megváltozott szabályozások szerinti módosítása is. A tervek leszállítását követően, 2022. április 27-én elindult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás a kész tervek alapján versenyújranyitással (résztvevők: KE-Víz 21 Zrt., Zemplénkő Kft, Strabag Zrt.), A beérkezett ajánlatok értékelését követően – figyelemmel a felhívásban előírtakra – bruttó 2.418.828.730 Ft összegű beruházási költség került lekötésre 16 rész vonatkozásában 2022. június 23-án (**Acél utca, Apadó utca, Fenyő utca – Kerítés u. és Fenyő u. között -, Futó köz, Füredi utca – Gömb utca összekötő, Gyűrű utca I. ütem, Hadik u. – Bolyai tér, Jó utca, Kacagó utca, Lengő utca I. ütem, Levél köz, Makay I. utca I. ütem, Muskotály köz, Pompás utca, Seregély utca és Tiszalöki út**). A kivitelezés időtartama 150 nap volt, a kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak. A kivitelezéshez kapcsolódóan műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lefolytatásra került, amelynek eredményeképpen 2022. június 22-én a REVIVO Környezetvédelmi és Mélyépítés tervező Korlátolt Felelősségű Társasággal a szerződés megkötésre került. 2022. június elején újabb kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás került megindításra versenyújranyitással (versenyújranyitás 2. rész) a május elejére elkészült kiviteli tervek alapján, amely esetében az alább felsorolt tervezett útfelújítások kerültek kiírásra: Hunyadi u., Luther u. - Debreceni u., Kollégium u., Sugár u., Aranykalász sor, Derkovits utca A beérkezett ajánlatok bontására 2022. július 4-én került sor, majd a bírálatok és a rendelkezésre álló fedezet figyelembevételével 2022. július 15-én a **Hunyadi utca, Luther u. – Debreceni u., Kollégium utca és Derkovits utca** vonatkozásában szerződéskötésre került sor bruttó **1.257.416.933 Ft** összegben, a KE-Víz 21 Zrt. és Strabag Zrt. -vel, a munkaterületek átadására 2022. július 15-én került sor. A kivitelezés ideje a munkaterület átadásától számított 4 hónap volt, a műszaki

	átadás-átvétel november 15-én kezdődött meg. A kivitelezések sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárultak. A projekt záró szakmai beszámolója és kifizetési kérelme 2023. január 31-én került benyújtásra, hiánypótlása 2023. április 19-én érkezett, mely 2023. április 26-án beküldésre került. Minisztérium általi jóváhagyása jelenleg is folyamatban van. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

2. sz. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	**A NYÍREGYHÁZI KÁLLAY-KÚRIA FEJLESZTÉSÉNEK 2. ÜTEME** MODERN VÁROSOK PROGRAM GF/JSZF/467/10/2019
Projekt tervezett összköltsége:	400.000.000 Ft.-
Igényelt támogatás összege:	400.000.000 Ft.-
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt kezdete és befejezése:	2018.09.17. – 2022.12.01.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2019. 07. 22.
Projektfelelős (név, osztály):	Habos Krisztina, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A projekt keretében a Kállay-kúria, vagy másnéven Kállay-ház I. ütemben már felújított főépületéhez nyaktaggal kapcsolódó (korábban a Hadkiegészítő Parancsnokság által használt), 1959-ben épített emeletes, lapostetős, épület felújítására és abban várostörténeti kiállítás, konferenciaterem és multifunkciós tér létrehozására került sor. A földszinten „Nyíregyháza város története" című várostörténeti kiállítás kapott helyet, mely interaktív módon mutatja be a város fejlődésének történetét a kezdetektől az 1990-es évekig, amelyhez kapcsolódóan múzeumtechnológiai interakciós eszközök beszerzésére és kapcsolódó szoftver- és tartalomfejlesztésre, bútorok beszerzésére, múzeumi világítástechnikai eszközök beszerzésére, kiállítási feliratok, illetve grafikai anyagok tervezése, szerkesztése és nyomdai kivitelezésére került sor. Az emeleten több korcsoport kiszolgálására alkalmas konferenciaterem és egyben multifunkciós tér létesült, amely a szabadidő hasznos eltöltését szolgálja. A kivitelezési munkálatok során az épület egy része az ingatlanon található melléképületekkel együtt elbontásra került, emellett újjáépült a történelmi épülethez a korabeli fotók tanúsága szerint a nyugati oldalon csatlakozó nyitott kétszintes árkádsor. Az ingatlan területén környezetrendezési munkák elvégzésére, parkolók, illetve csapadékvíz elvezető rendszer kialakítására is sor került. A gépjárműbeszerzés, az épület

	használatához szükséges bútorok, textíliák, háztartási eszközök mellett sor került Kállay érmek készítésére, valamint Lakatos Sarolta: Rendjelek és kitüntetések a Jósa András Múzeumban. Kállay Kristóf rendjel- és kitüntetésadománya című kötetének (ISBN 963 7220 194) 400 példányban történő újra kiadására.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A kivitelezési munkák befejezésre kerültek, a sikeres műszaki átadás-átvétel 2020. május. 11. napján megtörtént. A projekthez kapcsolódó záró szakmai beszámoló, valamint pénzügyi beszámoló benyújtásra került, melynek hiánypótlása teljesítésre került 2022. december hónapban, 2023. augusztusában, 2024. áprilisában és augusztusában, majd 2026. februárjában újabb hiánypótlási felhívás érkezett, amely teljesítésre került. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

3. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK TÁMOGATÁSA** HUNG-2020/6440
Projekt összköltsége:	bruttó 2.000.000,-Ft
Igényelt támogatás összege:	bruttó 2.000.000,-Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	Kezdet: 2020. március 23. Projekt fizikai befejezésének napja: 2022. január 20.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	Támogató okirat: 2020. november 17
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Tamás, Kulturális és Sport Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK c. kiadvány bővítése. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a

	média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet szeretnénk most újabb 14 nemzeti értékkel bővíteni. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. A kiadványt az érdeklődők azóta is keresik azonban a kis példányszámban történt előállítás miatt nem tudjuk az érdeklődést kielégíteni. Ezen pályázat keretében ezen valós igényre alapozva szeretnénk támogatást kapni a kiadvány bővítésére és újrakiadására. A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány mintegy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező látogatók számára, hisz jól bemutatja Nyíregyháza értékeit. A helyi lakosok identitástudatát megerősíti és hasznos ismeretekre tesznek szert általa.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A záró beszámoló benyújtásra került. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

4. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓSZÁMA	**NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR KIADVÁNYÁNAK MEGJELENTETÉSE** HUNG-2021/7310
Projekt összköltsége:	bruttó 2.880.360.-Ft.
Támogatás összege:	bruttó 2.880.360.-Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2021.02.02 - 2022.04.30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2021.09.21.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szilágyi Levente Szabolcs, Kulturális és Sport Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Jelen pályázat keretében a NYÍREGYHÁZI ÉRTÉKEK című kiadvány angol nyelven történő kiadására pályáztunk. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, valamint a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján 2013. évben létrehozta a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottságot. Az Értéktár megalkotásának célja az országos és

	helyi értékek tudatosítása, számbavétele és védelmének biztosítása. Az alakuló ülésre 2014. március 6-án került sor, melyen a Bizottság megfogalmazta a legfontosabb feladatokat, a működéssel kapcsolatos tennivalókat. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek c. kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet 2020-2021 évben újabb 14 nemzeti értékkel bővítettük. A bővítést az eredeti gyűrűs mappa formátum is elősegítette. A kiadvány megjelenését mind és fejlesztését az Agrárminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani (HUNG-2020, HUNG-2015). A kiadvány kivitele (keményfedeles egyedi grafikájú, B5 méretű Gyűrűs dosszié) lehetővé teszi az értékekről szóló betétlapok folyamatos bővítését. A kiadvány mintegy kézbe vehető idegenvezető a városunkban érkező látogatók számára bemutatja Nyíregyháza értékeit. A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. Az értékeink bemutatásakor igény merült fel, hogy a városunkba látogató külföldi turisták számára is ezen kiadvány nyújtana lehetőséget az egyes értékek, látnivalók részletes megismeréséhez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A záró beszámoló benyújtásra került. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

5. sz. adatlap

PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:	**NYÍREGYHÁZI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR NÉPSZERŰSÍTÉSE** HUNG-2022/8795
Projekt összköltsége:	bruttó 3.500.000.-Ft.
Támogatás összege:	bruttó 3.500.000.-Ft.
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2022.06.17 - 2023.04.15.

Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2022.07.28.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szilágyi Levente Szabolcs, Kulturális Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Nyíregyházi Települési Értéktár népszerűsítése céljából image film készítését tervezzük. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizottság kiemelt feladatának tekinti a Nyíregyháza területén található, illetve az itt létrehozott nemzeti értékek felvételét a települési értéktárba, valamint ezeknek a nemzeti értékeknek a népszerűsítését. Ennek érdekében a városi rendezvényeken is részt vesznek a Bizottság tagjai, valamint a média megjelenések által is felhívják a lakosság figyelmét a Bizottság munkájára, az aktuális rendezvényeikre, pályázataikra. 2016-ban megjelent a Nyíregyházi értékek című kiadvány, amely a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékeket tartalmazza és azért készült, hogy bárki bármikor fellapozhassa és információt szerezhessen nemzeti értékeinkről. 2016-ban 25 nemzeti érték került be a kiadványba, és ezt a kapcsos könyvet 2020-2021 évben újabb 14 nemzeti értékkel bővítettük. A bővítést az eredeti gyűrűs mappa formátum is elősegítette. 2021 évben sikeresen pályáztunk a kiadvány angol nyelvű megjelentetésére is. A kiadvány megjelenését, mind fejlesztését az Agrárminisztérium támogatásával tudtuk megvalósítani (HUNG-2015, HUNG-2020, HUNG-2021). A kiadvány megjelenése nagy sikert aratott a nyíregyháziak körében, szívesen követik nyomon a Nyíregyházi Települési Értéktárba felvett nemzeti értékek történetét, múltját és jelenét. Az értékeink bemutatásakor igény merült fel arra, hogy a kiadványban szereplő nemzeti értékeket, illetve az Értéktár Bizottság munkáját film formájában is bemutassuk, ami további lehetőséget nyújtana az egyes értékek, látnivalók megismeréséhez, nemcsak a városlakók, hanem a városunkba érkező magyar/külföldi látogatók számára is. Az elkészült anyagot különböző városi rendezvényeken, a médiában és a közösségi oldalakon tervezzük vetíteni/megosztani, amivel tovább növelhetnénk a népszerűségét, főleg a fiatalok körében, akik a mai világban már nem a kézbe vehető kiadványokat preferálják, hanem az online felületeken megosztott tartalmakat.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A záró beszámoló benyújtásra került. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

6. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**A KULTURÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS MINISZTÉRIUM ÁLTAL KIÍRT ELŐADÓ MŰVÉSZETI SZERVEZETEK 2022. ÉVI TEMATIKUS EGYEDI TÖBBLETTÁMOGATÁSA, TÉR-ZENE NYÍREGYHÁZÁN** EMT-TE-B-C-22-0049
Projekt összköltsége:	bruttó 7.500.000,-Ft,
Támogatás összege:	bruttó 7.500.000,-Ft,
Támogatási intenzitás (%):	100%
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2022. július 1. - 2023. június 30.
Támogatási Szerződés megkötésének, módosításainak dátumai:	2022.03.09.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szilágyi Levente Szabolcs, Kulturális és Sport Osztály
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A pályázat keretében a megvalósítási időszakban, 2022. július 1. – 2023. június 30. között egy 30 alkalmas zenei élményt nyújtó előadás megvalósítására pályáztunk a város nagy forgalmú terein. A programsorozat keretében a változatos előadókkal és változatos zenei élménnyel célunk volt a lakosság széles rétegének megszólítása. A város több nagy kiterjedésű megújított térrel és parkkal rendelkezik, amelyek alkalmasak arra, hogy ezen kulturális élménynek helyet és teret adjanak. A „Tér-Zene Nyíregyházán" című kulturális programsorozat céljai között szerepelt, hogy találkozási pontot teremtsen az előadó művészek és a közönségük között. További célja, hogy létrehozzunk város kiemelt jelentőséggel bíró idegenforgalmi területein egy olyan nyári programsorozatot, ami a turisták és a városlakók által ingyenesen látogatható, rendszeres és kiemelkedő színvonalú.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A záró beszámoló benyújtásra került. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

7. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**MTMI ÉLMÉNYKÖZPONT NYÍREGYHÁZÁN** EFOP-3.3.6-17-2017-00016
Projekt összköltsége:	499 901 332 Ft, melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Megítélt támogatás összege:	499 901 332 Ft, melyből NYHMJV költsége: 200 025 612 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.11.01. – 2022. 03.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2017. 09. 27.
Projektfelelős (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**A projekt keretében megvalósult főbb tevékenységek:** - Élményközpont kialakítása infrastrukturális fejlesztéssel és eszközbeszerzéssel (Báthory utca 20. szám alatti épület felújításával) - Természettudományos élménypedagógiai programok programtervének kidolgozása - A Nemzeti Alaptantervhez (NAT) kapcsolódó élménypedagógiai programok kifejlesztése - A NAT-hoz kapcsolódó természettudományos multimédiás tartalmak fejlesztése és alkalmazása - A programok lebonyolításában résztvevő oktatók, pedagógusok, szakemberek bevonása, felkészítése - Köznevelési intézmények bevonására, figyelemfelkeltésére irányuló tevékenységek - Programok kiajánlása, csoportok szervezése - Az új programot bemutató, az élményközpont működéséhez kialakított honlap fejlesztése; - A kifejlesztett programok megvalósítása szakkör, foglalkozássorozat, természettudományos óra, versenyek, műhely- és klubfoglalkozás, valamint tábor formájában - Szakmai műhelyek szervezése, rendszeres tapasztalatcserék megvalósítása
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	A Báthori utca 20. szám alatti épület felújításához kapcsolódó feladatok 2018. 12. 17-én befejeződtek, az eszközbeszerzések megtörténtek. Az épület felújításával és az eszközök beszerzésével az Önkormányzat teljesítette a projektben vállalt feladatát. Az Élményközpontban 2019.02.04-től napi szintű oktatás folyt a tanév rendjének megfelelően, és a Covid 19 járvány következtében elrendelt korlátozó intézkedések figyelembevételével 2020 márciusáig, majd a 2020/2021-es tanév indítását követően, 2020.11.16-ig, a projekt keretében bevont összesen 20 db általános és középiskola együttműködésével. A napi szintű oktatási tevékenységek szervezését a projekt konzorciumi partnere, a Nyíregyházi Egyetem látta el. Az Irányító Hatósággal egyeztetve a biológiai eszközök finanszírozása önerőből történt meg. A záró beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került 2022.04.28-án. A záró helyszíni ellenőrzés 2023. március 29-én megtörtént. **A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.**

8. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NYÍREGYHÁZI ATLÉTIKAI CENTRUM MEGVALÓSÍTÁSA** MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	nettó 7 596 151 227 Ft
Támogatás összege:	nettó 7 596 151 227 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2016. 01.01. – 2022.06.30.

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2016.01.15. keltezésű Támogatói Okirat szerint 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt előkészítési tevékenységeinek fedezetére fordított. 2016.12.23. keltezésű Támogatói Okirat szerint 250 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata a projekt előkészítési tevékenységeire vonatkozóan. 2017.12.22. keltezésű Támogatói Okirat 1.sz. módosítása szerint 3 482 450 604 Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint Kedvezményezett között 2018. 12. 28-án Támogatói Okirat aláírására került sor, amelyben Kedvezményezett Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII.23.) számú Kormányhatározat alapján 3 300 000 000 Ft támogatásban részesült a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósításával kapcsolatban. A 2019. 06. 27-én kelt 3343-6/2019. iktatószámú Támogatói Okirat módosításban foglaltak alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a támogatási összeget továbbadta NYMJV Önkormányzatának a projekt megvalósítása érdekében. 2020.12.21. keltezésű Támogatói Okirat módosításban a projekt további 416 772 047 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott.
Projektfelelős (név, osztály):	Hagymási Gyula, Pályáztok és Projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A közel 12 ezer m² nettó alapterületen megvalósuló Atlétika Centrumban kialakításra került: • egy 8 sávos, rekortán borítású, a top atlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, egy 570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel • a szabadtéri sportpálya körül egy 1,8m széles, 2 sávos, több mint 500m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja • a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, élőfüves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja • egy IAAF minősítésű fedett atlétikacsarnok, 6 sávos 200 méteres és egy 8 sávos 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, egy 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal • edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőtermek a vívás, a tollaslabda és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek • orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával,

	zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel • egy 48 fős sportszálló, csapatértekezletek tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint a hozzá kapcsolódó, de attól külön is használható étteremi-konyha rész • 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentesen használható.
Projekt jelenlegi állása:	A Miniszterelnökség és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. 01. 15. napján megkötött Támogatói Okirat mindösszesen 500 millió Ft vissza nem térítendő költségvetési támogatást kapott Nyíregyháza MJV Önkormányzata, melyet több projekt mellett előkészítési tevékenységek fedezetére fordított. Ebből az összegből az Atlétikai sportcentrum kialakítására felhasznált összeg 85.627.462. Ft. A Modern Városok Program keretében Magyarország Kormánya és a megyei jogú városok önkormányzatai között első ütemben kötött együttműködési megállapodásokkal összefüggő intézkedésekről szóló 1038/2016. (II. 10.) Korm. határozat 1. melléklete XIII. 11. sor értelmében Magyarország Kormánya Nyíregyháza MJV Önkormányzata számára 2016. évre az Atlétikai sportcentrum kialakítására irányuló program megvalósításának támogatására 250 millió forintot kíván biztosítani. Fenti támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2016. 12. 23. napján kiállított Támogatói Okirat keretében. A 200/2017. (VII.10.) Korm.rendelet alapján a beruházást kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánították, illetve a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölték ki a beruházás építési műszaki ellenőrének, akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység biztosítójának, valamint beruházás lebonyolítójának. 2017. 08. 28-án jelent meg az 1528/2017. (VIII.28.) Korm. határozat a Modern Városok Program keretében az Atlétikai Centrum megépítésére nyújtott támogatás biztosításáról. A 3 482 450 604 Ft összegű központi költségvetési támogatás biztosításra került az Önkormányzat részére a Miniszterelnökség által 2017. 12. 22. napján kiállított Támogatói Okirat keretében. A Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére 2018. 11. 15-én uniós nyílt, feltételes közbeszerzési eljárás indult, melynek eredményeként 2019. 06. 27-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AKTUAL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság között vállalkozási szerződés megkötésére került sor. Az 1809/2018. (XII. 23.) számú, az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról Korm. határozat alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására 3.300.000.000 Ft-ot biztosítanak a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. részére. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, mint Támogató, 2019. 06. 27-én módosította a korábban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft és az EMMI között létrejött 62863-2/2018. ügyiratszámú Támogatói Okiratot, ezáltal a Sportcentrum a 3,3 milliárd Ft támogatást továbbadhatta Önkormányzatunknak. Az erről szóló Megállapodás támogatás továbbadásáról szóló megegyezés 2019. 06.

	28-án került aláírásra mind a Sportcentrum, mind Önkormányzatunk részéről. A kivitelezéshez szükséges forrás rendelkezésre állását követően a vállalkozási szerződés 2019. 06. 28-án hatályba lépett. A munkaterület a kivitelező részére 2019. 07. 12-én átadásra került és 2021.04. 20-án megindult a műszaki átadás-átvételi eljárás, amely 2021. 05. 07-én sikeresen lezárult. A BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., mint lebonyolító közbeszerzési eljárásokat indított 2021 augusztusában a bútorok és a konyhatechnológiai eszközök beszerzésére. A közbeszerzési eljárások eredményesek lettek. A további szükséges üzemeltetési eszközök, a marketing tevékenységgel kapcsolatos beszerzések 2022. május hónapban befejeződtek. 2022. februárjában sor került az Atlétikai Centrum ünnepélyes átadására. 2022.09.15-én a projekt záró szakmai beszámolója és elszámolása benyújtásra került a Támogató részére. Hiánypótlási felhívás érkezett a korábbi Honvédelmi Minisztériumtól, mint a projekt szakmai felelősétől, mely hiánypótlást, több részletben kiegészített a korábbi Agrármininsztérium, mint a Modern Városok Program Bizottsága felé felterjesztő szaktárca. A teljes körű hiánypótlás 2026. április 20. napján került megküldésre a Honvédelmi Minisztériumnak. Jelenleg ennek elbírálása van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

9. sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**URBACT IV - C4TALENT - CREATING A BETTER ENVIRONMENT FOR STARTUPS AND BUSINESSES TO ATTRACT AND RETAIN TALENT** 20226
Projekt összköltsége:	847.388 EUR Ebből Nyíregyháza MJVÖ költsége: 176.000,-EUR
Támogatási intenzitás (%):	A támogatási intenzitás: 83 %
Önerő:	Nyíregyháza MJVÖ önereje: 29.920 EUR
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2023.07.01-2026.01.31.
Támogatási Szerződés megkötésének dátuma:	2023.08.01.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Pálhalmi-Varga Sára, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Számos kis- és közepes város Európában szenved az „agyelszívástól" - elveszítik a legtöbb - az adott városból származó - tehetséges fiatal szakembert, akik a gazdasági centrumokban, a fővárosban vagy akár külföldön keresik a boldogulásukat. Ennek a folyamatnak számos negatív következménye van - köztük a korlátozott innovációs kapacitás, nehézségek az olyan befektetők vonzásában, akiknek fontos a magas képzettségű

	szakembergárda, sőt még a meglévő cégeknél is kialakulhat munkaerőhiány. A tehetséges szakemberek folyamatos eláramlása hosszú távon a helyi gazdaság és ezáltal a város lassú hanyatlásához vezet - ez pedig tovább erősíti a tehetséges fiatalok elvándorlását. **Nyíregyháza a vezető partner** ebben a projektben. Ez azt jelenti, hogy kidolgozza a pályázat szakmai tartalmát és biztosítja, hogy jó minőségben, határidőre benyújtásra kerüljön, koordinálja a projekt végrehajtását, valamennyi partner munkáját szakmailag és adminisztratív szempontból is. **A partnerek:** Nyíregyháza (Vezetőpartner) Rzeszów (Lengyelország) Vilanova i la Geltrú (Spanyolország) Alytus (Litvánia) Roeselare (Belgium) Varberg (Svédország) Alghero (Szardínia) Pireus (Görögország) Centar Sarajevo (Bosznia-Hercegovina) Pula (Horvátország)
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek):	2024. december 4-én a Bencs teremben került sor az első nyíregyházi ULG meetingre. Az ULG meetingen több nagy cég és helyi kis vállalkozások is képviseltették magukat. A projekt során ez az együttműködés folyamatos volt és a találkozók is rendszeresen kerültek megrendezésre. 2025. október 14-15. vezetőpartnerként Nyíregyháza MJV Önkormányzata szervezte meg a projekt záró találkozóját nagy sikerrel. A szakmai napok keretében a résztvevő partnerek mindannyian képviseltették magukat. Megismerkedtek Nyíregyháza munkájával a tárgyi témában, panelbeszélgetéseken és szakmai előadásokon vehettek részt és közösen dolgoztak az témában kidolgozott Integrált Akcióterveiken. A projekt zárása 2025. december 31. napján megtörtént. Nyíregyháza MJV 2026 szeptemberében, Cypruson is bemutatta a projektet az URBACT City Fesztiválon, mely sikeresen zárult. A záróelszámolás első köre (projekt partneri) benyújtásra került 2026 májusban. A végső, második körös (vezető partneri) elszámolás 2026. októberében került benyújtásra, melynek jelenleg az elbírálása van folyamatban.

10.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK FEJLESZTÉSE KERETÉBEN JÉGKORSZAK INTERAKTÍV ÁLLATBEMUTATÓ KIALAKÍTÁSA** MODERN VÁROSOK PROGRAM
Projekt összköltsége:	nettó 14 265 141 723 Ft (Jégkorszak I-V ütem projekt)

Támogatás összege:	Modern Városok Program forrásból: nettó 8 354 208 240 Ft ebből: Jégkorszak I. ütem projektelem támogatása: nettó 6.737.147.891 Ft Pangea Ökocentrum és Szálloda projektelem támogatása: nettó 1.617.060.349 Ft Gazdaság Újraindítási Akcióterv keretében támogatási forrás: Jégkorszak II.-V. ütem projektelem: nettó 7 025 353 730 Ft Jégkorszak interaktív állatbemutató (I-V. projektelem) című projekt összes támogatás: nettó 13 762 501 621 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2017.10. – 2026.05.31.
Támogatói okirat/szerződés megkötésének dátuma:	MVP Támogatói okirat: 2017. július 31. Gazdaság Újraindítási Akcióterv Támogatási szerződés: 2022. április 05.
Kapcsolattartó (név, osztály):	Szabó Mária, Pályázatok és projektmenedzsment referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	A Jégkorszak interaktív állatbemutató rendkívül attraktív módon, a modern technikákat felhasználva mutatja be a sarkkörök állatvilágát. Központi eleme egy stilizált nagyszikla, amelynek belsejében a vendégeket különféle élmények érik, megismerkedhetnek a Jégkorszak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet további alakulásával a Földön. A műsziklán kívül madarakat, patásokat bemutató nagyméretű röpde került kialakításra, kifutók szegélyezik a sziklát. A többcélú, interaktív állatbemutató, mely 2 hektáron terül el és Európában egyedülálló módon mutatja be a jégkorszakban élt emblematikus állatokat valósághű modelleken, majd egy utazásra invitálja a látogatókat a sarkvidékre a fókák, a jegesmedvék, a pingvinek birodalmába. Megelevenedik a tundra a rénszarvasokkal éppúgy, mint a mesterségesen előállított havas, jeges táj. Ezeket a bemutatókat valósághű, műgyantából készült demonstrációkból hozták létre (életnagyságú mamut, gyapjas orrszarvú stb.). A projekt egyedülálló Európában, elengedhetetlen volt ahhoz, hogy a Nyíregyházi Állatpark versenyképes maradjon. A fejlesztések nagy népszerűségnek örvendenek mind az országból, mind a régióból érkező látogatók körében.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	A beruházás 5 részből (ütemből) áll, amely 4 kiviteli szerződés keretében valósult meg: I, II-III, IV és V ütem (a II. és a III. ütem egy vállalkozási szerződés keretében valósult meg). Az I. ütem műszaki átadás – átvételi eljárásának lezárása 2024. április 18. napján megtörtént. A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató I. ütemének elszámolása a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé benyújtásra került, a tavalyi évben. A beruházás további 4 része szintén lezárásra került. A II-IV. ütem tekintetében a pótmunkák fedezetére plusz forrás igény került benyújtásra 2023. szeptember 12-i keltezéssel a Kulturális és Innovációs Minisztérium felé. A plusz forrás igény elbírálása megtörtént, a Nyíregyházi Állatpark fejlesztésének megvalósítása érdekében szükséges többletforrásigény biztosításáról szóló határozata alapján a II-V. ütemet érintően az eredeti támogatási összeg 7 025 353 730 Ft összegre módosult.

	A projekt keretében a pótmunka részét képező 100kW-os napelemes rendszer, valamint dekorációs molinó kivitelezése megtörtént. A műszaki átadás-átvételi eljárás 2026. április 02. napján lezárásra került. A II-V. ütem záró beszámolójának és záróelszámolásának benyújtása 2026.06.29-én a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium felé megtörtént. Jelenleg ennek bírálata van folyamatban. A projekt zárásának aktuális státuszára vonatkozóan, érdeklődés céljából e-mailes megkeresést küldtünk az illetékes Közreműködő Szervezetnek.

11.sz. adatlap

PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**STADION KÖRNYEZETÉHEZ TARTOZÓ KÖZÚTI FEJLESZTÉSI FELADATOK MEGVALÓSÍTÁSA, VÉGREHAJTÁSA** KÖFÁT/68699-3/2024/KIF
Projekt összköltsége:	1.256.161.324 Ft
Támogatás összege:	1.230.000.000 Ft
Önerő	26.161.324 Ft
Támogatási intenzitás (%):	100 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2024.12.05.-2026.08.31.
Támogatói Okirat megkötésének dátuma:	2024.12.19.
Projektfelelős (név, osztály):	Kántor Mónika, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	Magyarország kormánya támogatásával a projekt keretében megvalósult a Stadion környezetében lévő garázssorok elbontása, a tulajdonviszonyok rendezése, az ingatlanok bontása és a parkolásra alkalmas ingatlan kialakításának előkészítése munkálatok. A projekt keretében elért költségmegtakarítás felhasználása érdekében az előkészített területen parkolók kialakítása, a terület közvetlen környezetében lévő út felújítása, ezzel együtt csapadékvíz elvezetés és közvilágítás felújítása munkálatok valósulnak meg. A fejlesztéssel a Stadion közvetlen környezetében mintegy 187 db új és felújított parkoló kialakítása valósul meg a Stadion megnövekedett parkolási igényeinek kielégítésére, valamint a létesítmény főbejárata előtti útszakasz 363,63 folyóméter hosszon felújításra kerül, emellett a közvilágítás és a csapadékvíz elvezetés és modernizálásra kerül, valamint 5 db elektromos töltőpont előkészítése valósul meg.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	Az útfelújítás, csapadékvíz és közvilágítás fejlesztés, a parkolók kialakítása befejeződött. A műszaki átadás átvétel 2026. augusztus 27-én befejeződött. 2026. október 29-én benyújtásra került a záró szakmai és pénzügyi beszámoló.

12.sz. adatlap

A PROJEKT CÍME, AZONOSÍTÓ SZÁMA	**CITYWALK 2.0 – EGYÜTT AZ ENERGIAHATÉKONY VÁROSI MOBILITÁSÉRT: A VÁROSI KÖZLEKEDÉS SZÉNDIOXID KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE AZ AKTÍV MOBILITÁSI FORMÁK SZEREPÉNEK NÖVELÉSE ÁLTAL DRP0200338**
Projekt összköltsége:	2 466 800 EURO Melyből Nyíregyháza MJVÖ költsége: 190 000 EURO
Önerő:	9 500 EURO
Támogatási intenzitás (%):	95 %
Projekt (tervezett) kezdete és befejezése:	2024. január 1. - 2026. június 30.
Támogatási szerződés megkötésének dátumai:	2024. március 25.
Projektmenedzser (név, osztály):	Fábián Erzsébet projektmenedzser, Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra
Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:	**A projekt előzménye** A CityWalk2.0 a Regiostars közönségdíjas CityWalk (2016-19) örökségére épít. A klímaváltozás gyorsulása, az energia-válság sürgős változásokat követelnek meg minden területen, ahol jelentős mértékben csökkenthetjük az energiafelhasználást és a szén-dioxid-kibocsátást. A városi mobilitás jelentős hozzájáruló mindkettőhöz – jelentős átalakítása tehát elkerülhetetlen. **A projekt célja** A CityWalk2.0 fő célja a közlekedési szektor energiaváltásának előmozdítása, a városi közlekedés energiafelhasználásának drasztikus csökkentésével. A leghatékonyabb módja ennek az, hogy a városokban áttérünk az extrém energiaigényes (és alacsony hatásfokú), elsődlegesen autóorientált mobilitásról az aktív mobilitási formákra (gyaloglás, kerékpározás), mikromobilitásra és a közösségi közlekedés használatára. **A projektben résztvevő partnerek** **Vezetőpartner** Scientific Research Centre Bistra Ptuj (Slovenia) **Projekt partnerek** Első Magyar Felelősségteljes Innovációért Egyesület (Hungary) URBASOFIA S.R.L. (Romania) Bécsi Műszaki Egyetem (Ausztria) Municipality of Centar Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) City Hall of Chisinau municipality (Moldova) MUNICIPALITY OF SATU MARE (Romania) MUNICIPALITY OF BUDVA (Montenegro) City of Sremska Mitrovica (Serbia) Statutory City of Pardubice (Czech Republic) City of Valjevo (Serbia) City of Karlovac (Croatia) North-West Croatia Regional Energy and Climate Agency (Croatia) Municipality of Nyiregyhaza (Hungary)

	Nyíregyháza, mint partner szakmai tevékenysége A korábbi CityWalk projekt elsődlegesen a gyalogosbarát város tervek módszertanának kialakítására koncentrált. A CityWalk2.0 ezzel szemben nemcsak a közlekedési feltételek átalakítását célozza, hanem a városlakók szemléletváltását is. A CityWalk2.0 kulcsfontosságú elemei: az utcadesign átalakítása oly módon, hogy a városi utcák minél kedvezőbb és biztonságosabb feltételeket kínáljanak az aktív mobilitási formák számára, ezek ösztönzése az autó használatának elkerülése érdekében, a városban élők utazási szokásainak megváltoztatása és a fenti változásokhoz elengedhetetlen döntéshozói elkötelezettség megerősítése A partnerség innovatív utca-design megoldásokat fog kialakítani, aktív mobilitást ösztönző utca-design mintákat fejleszt, szakpolitikai javaslatokat dolgoz ki, valamint a CityWalk módszertant ismerő és alkalmazni képes helyi szakembereket képez.
Projekt jelenlegi állása (készültségi fok, beszámolási időszakok, kifizetési kérelmek stb.)	2026. áprilisában Koppenhágában került megszervezésre a projekt utolsó találkozója. A projekt 2026. június 30-val zárult, melyet záró beszámoló, illetve záró elszámolás benyújtása követett. A hiánypótlási felhívásnak 2026. októberében eleget tettünk.
Megvalósítást hátráltató problémák, nehézségek:	Nem releváns.