

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2025. december 12. napján megtartott nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva elnök: Köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Halkóné Dr. Rudolf Éva elnök: Javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

A Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag döntött a meghívóban szereplő napirendi pontok elfogadásáról.

1./ Tájékoztató - a Gazdasági és Jogi Bizottsághoz – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának véleményezésére

Hüse Péter Nyírségvíz Zrt.: A vízellátással kapcsolatban a Nyíregyháza, Erdő sor – Vasvári P. utca csomópont került be áthúzódó feladatként. A nyáron kezdtük el az előkészítést a csomópontnak, viszont akkor azzal szembesültünk, hogy olyan műszaki nem ismeretünk van a vezetékek hollétéről, mire rájöttünk, hogy hol mennek ezek a vezetékek és próbáltunk egy forma technikát rászabni, addigra kicsúszunk abból az időből, hogy ne menjünk bele a közútba a téli menetrendjébe. Ez azt jelenti, hogy a hókotrónak minden esetben el kell fordulnia, úgy kell kialakítani a csomópontnak a forgalom technikáját, hogy a hókotró el tudjon fordulni, és ezt sehogy sem tudta megoldani a tervező, úgyhogy ezt ki kell vennünk ebből az időszakból, így ez csak a jövő évben lesz esedékes, emiatt csúszott át. A többi felsorolt feladata közbeszerzés elhúzódása miatt kerül át a jövő évre. Egyik esetben sem befolyásolja semmi az ellátást.

Krajecz András Nyírségvíz Zrt.: Ami a csatornázásnál is áthúzódik a következő évre, azok sem veszélyeztetik magát a szolgáltatást.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Halkóné dr. Rudolf Éva elnök szavazásra tette fel a határozat-tervezet elfogadását.

Szavazáskor jelen volt 5 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Jogi Bizottsága
335/2025. (XII. 12.) számú**

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz.
módosításának véleményezéséről**

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-4. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2025. december 12.

**Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke**

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Jogi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2025. december 12.


Dr. Havellant Gabriella
Gazdasági és Jogi Bizottság
titkára


Kósa József
Gazdasági és Jogi Bizottság
tagja


Halkóné Dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Jogi Bizottság
elnöke

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Jogi Bizottsága
Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívom Önt a Gazdasági és Jogi Bizottság **2025. december 12. napján, péntek 8.30 órakor** kezdődő ülésére.

Az ülés helye: Városháza, **Bencs terem**

Az előterjesztést a <http://varoshaza.nyiregyhaza.hu> weboldalon lehet megtekinteni és letölteni a Gazdasági és Jogi Bizottság alkönyvtárból.

Tervezett napirend:

„NYÍLT ÜLÉS”

1./ Tájékoztató - a Gazdasági és Jogi Bizottsághoz – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának véleményezésére

Előadó: Pató István városfejlesztési osztályvezető
Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

„ZÁRT ÜLÉS”

2./ Előterjesztés - a Gazdasági és Jogi Bizottsághoz – „Városi térfigyelő kamerarendszer karbantartása” tárgyú közbeszerzési értékhatár alatti beszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjének véleményezése

Előadó: Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezető
Bodrogi László felügyelet-vezető

3./ Előterjesztés - a Gazdasági és Jogi Bizottsághoz - „Stadion közben parkoló és kiszolgálóút építése” tárgyú a Kbt. 81. § (1) bekezdése szerinti uniós nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának véleményezésére

Előadó: Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezető
Éva Péter János főépítészeti osztályvezető

Nyíregyháza, 2025. 12. 11.

A kiadmány hiteles:

Halkóné dr. Rudolf Éva s.k
Gazdasági és Jogi Bizottság
elnöke


Dr. Havellant Gabriella
Gazdasági és Jogi Bizottság titkára





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

VÁROSFEJLESZTÉSI OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/269
E-MAIL: markuse@nyiregyhaza.hu

Ügyiratszám: VFEJL / 22 - 31 / 2025.

Ügyintéző: Márkus Eleonóra

TÁJÉKOZTATÓ

– Gazdasági és Jogi Bizottsághoz –

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz. módosításának véleményezésére

Pató István

Városfejlesztési Osztály
osztályvezető

Kohut Ágnes

Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető *h*

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző

Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. évi törvény (Vksztv.) 11.§-a szerint szolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet (GFT) kell készíteni. A felújítási és pótlási terv elkészítése, valamint annak módosítása a víziközmű szolgáltató feladata.

Nyíregyháza MJV. Önkormányzatának, mint ellátásért felelősnek véleményezési joga van, amire a terv kézhezvételét követően 30 nap áll rendelkezésére. A határidőben közölt – írásban foglalt – vélemény a Magyar Energetikai és Közmű szabályozási Hivatal (MEKH) részére jóváhagyásra benyújtott terv, illetve tervmódosítás mellékletét képezi.

Jogsabályi kötelezettségének eleget téve a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. elkészítette a **2025-2039. időszakra** vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet, melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság a 134/2024. (IX. 11.) határozatával elfogadott, a Gazdasági és Jogi Bizottság a 82/2025. (III. 26.), a 135/2025. (V. 14.), a 207/2025. (VI. 25.), a 233/2025. (VIII. 1.), a 255/2025. (IX. 17.), a 278/2025. (X. 20.) és a 294/2025. (XI. 26.) számú határozataival módosította.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. leveleiben jelezte Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának, hogy a 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet módosítani kívánja, és kérte a módosítás tudomásul vételét.

A Szolgáltató a 2025-2039. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv vagyonekelt VH16 víziközmű-rendszeren, a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap terhére tervezett feladatok közül a következő munkák 2026. évre húzódnak át:

1. **Rendszerfüggetlen-irányítástechnika csoportnál** Nagycserkesz ivóvízhálózat magastároló gyengeáramú vezérlőszekrény cseréje, kamerarendszer cseréje;
2. **Vízelosztás/Ivóvízhálózat** eszközcsoportnál Erdő sor - Vasvári P. utca csomópontban 44,0 fm ivóvízhálózat és annak szerelvényeinek rekonstrukciója;
3. **Vízelosztás/Víztorony** csoportnál Nagycserkesz ivóvízhálózat magastároló-, valamint Nyíregyháza Szarvas utcai Víztorony II. ütem komplex felújítási munkálatai.

A fentebbi beruházások jövő évre történő átütemezése az ellátásbiztonságot nem befolyásolják. (1. sz. melléklet)

A **Szennyvízelvezetés/ Szennyvízcsatorna-Gravitációs csoportnál** a 2025. évre tervezett feladatokon kívül a folyamatos szennyvízelvezetés biztosítása érdekében a Toldi utca 38-40. szám alatti társasház bekötővezetékének rekonstrukciója szükséges **2.885 eFt** összegben. (2. sz. melléklet)

A **Szennyvíztisztítás/Biogáz csoportnál** az I. sz. Szennyvíztisztító telep rothasztó tornyában a 3 számú hőntartó szivattyú cseréje vált elengedhetetlen feladattá **2.442 eFt** értékben. (3. sz. melléklet)

A SZ1 víziközmű-rendszer feladatainak elvégzésére a bérleti díj biztosít fedezetet.

A Szolgáltató 2025. évben tervezte megvalósítani **Szennyvíztisztítás/Komposzt** eszközcsoportnál a Központi Komposztáló Telepen található komposztáló csarnok 2 db ipari kapuinak (4-es és 6-os számú kapuk) cseréjét. A munkák várhatóan 2026. I. negyedévben fejeződnek be, ezért ez a beruházás jövő évre áthúzódik. (4. sz. melléklet)

A fenti munkák részletes műszaki tartalmait, illetve indoklásait a mellékletként csatolt 2025-2039. időszakra elfogadott Gördülő Fejlesztési Terv módosításai tartalmazzák.

A csatolt mellékletek alapján kérjük Tisztelt Bizottságot a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. közötti időszakokra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításának megtárgyalására és véleményezésére.

Nyíregyháza, 2025. december 10.


Pató István
Városfejlesztési Osztály
osztályvezető




Kohut Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály
osztályvezető

Határozat-tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

Gazdasági és Jogi Bizottsága
... / 2025. (XII. 12.) számú

határozata

a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz.
módosításának véleményezéséről

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-4. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2025. december 12.

Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Jogi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.



Gördülő Fejlesztési terv 2025-2039 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 12-17206-1-005-00-06

Üzemeltetés módja: Vagyonkezelt

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: VH16

Dátum: 2025.12.02

1.sz melléklet

Forrás: Víziközmű-fejlesztési Alap (VFA)

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2025 módosított

Rendszerfüggetlen-
irányítástechnika

Nagycserkesz

Nagycserkeszi
ivóvízhálózat
magastároló
rekonstrukció (RF)

Nagycserkeszi magastárolóban
Gyengeáramú kapcsolószekrény
cseréje
Kamerarendszer kiépítése

A magastároló vezérlőszekrény
rekonstrukciója szükséges.
A feladat áthúzódása az ellátást
nem veszélyezteteti.

2 350

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 350

Vízelosztás /
Ivóvízhálózat

Nyíregyháza

Nyíregyházi
ivóvízhálózat szerelvény
rekonstrukció.

Nyíregyháza, Erdő sor - Vasvári
P. utca csomópontban 3 db
DN300-as, 1 db DN250-as
tolózár cseréje, valamint 44,0 fm
DN250-es AC gerincvezeték
rekonstrukciója.

Az ivóvíz-szolgáltatás biztonsága,
gazdaságos üzemeltetése, a
hálózati vízvesztesség
csökkentése és a kizárási terület
csökkentése érdekében a
gerincvezetékek és elzáró
szerelvények rekonstrukciójának
végrehajtása vált szükségessé.
A Magyar Közút engedélyének
hiányában, a projekt várható
befejezésének ideje 2026. III.
negyedév. A változás az ellátás
biztonságát nem veszélyezteti.

18 201

1. oldal, összesen: 3

1. sz. melléklet a / 2025. (XII. 12.) számú Gazdasági és Jogi Bizottság határozatához

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

Eszközcsoportha tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

18 201

Vízelosztás /
Víztorolók

Nagycsérkesz	Nagycsérkeszi ivóvízhálózat AK 200-30 típusú magastároló komplex felújítása	A 200 m ³ -es magastároló csővezetékeinek és szerelvényeinek rekonstrukciója, szigetelésének és lemezborításának, a vízterének belső és külső felületkezelése, valósul meg.	A magastároló felújításával mind a szolgáltatás minősége, mind a szolgáltatás biztonsága növelhető. A beruházás 2026-os megvalósítása a víziközmű szolgáltatás biztonságát nem veszélyezteti.	33 655
Nyíregyháza	Nyíregyháza, Szarvas utcai vasbeton szerkezetű magastároló komplex felújítása II.	A II. ütemben a víztorony erősáramú rendszerének rekonstrukcióját végezzük el. Ez magában foglalja a kábelezés, kábelrögzítő rendszerek, kapcsolószekrények, víztorony kivilágításának, és a technológiai tér leválasztásához kötődő munkálatokat.	Az állagmegóvás érdekében a magastároló felújításának I. ütemével párhuzamosan fontos a műtárgy működését is befolyásoló erősáramú rendszer és a technológiai tér leválasztásához kapcsolódó munkálatok elvégzése is. A több mint 30 éves kábelezések, azok rögzítései előregedtek, a technológiai teret elválasztó szerkezetek (páratartalom miatt) tönkrementek. A torony megvilágítását biztosító erősáramú rendszer rekonstrukciója biztosítja a víztorony hosszútávú működését, és megjelenését. A beruházás várható befejezése: 2026.06.30. A módosítás a víziközmű szolgáltatást nem veszélyezteti.	36 000

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
Eszközcsoporthra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					69 655
Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)					90 206

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____



Gördülő Fejlesztési terv 2025-2039 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító: 21-17206-1-001-00-15

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1

Dátum: 2025.12.09

1.sz melléklet

Forrás: Bérleti díj

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2025 módosított

Szennyvízelvezetés /
Szennyvízcsatorna-
Gravitációs

Nyíregyháza

Nyíregyháza szennyvízelvezető hálózatán a Toldi utca 38.-40. szám alatti társasházak bekötővezeték rekonstrukciója

Nyíregyháza Toldi utca 38.- 40 szám alatti társasházak bekötővezetékének rekonstrukciója szükséges 11 fm hosszan 1,2 m építési mélységben DN 200-as beton csatorna cseréje szükséges DN 200-as KG-PVC csőre, továbbá a szennyvíz aknák aknarekonstrukciója.

A beruházás elmaradása esetén várható a meglévő csatornák műszaki állapotának további romlása, csökken a szennyvízelvezetés biztonsága.

2 885

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 885

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 885

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

2. sz. melléklet a / 2025. (XII. 12.) számú Gazdasági és Jogi Bizottság határozatához

Gördülő Fejlesztési terv 2025-2039 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1biogáz

Dátum: 2025.12.09

1.sz melléklet

Forrás: Bérleti díj

Ütem	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2025 módosított

Szennyvíztisztítás /
Biogáz

Nyíregyháza

Nyíregyházi I. számú szennyvíztisztító telepen a rothasztó toronyban a 3-as hőntartó szivattyú cseréje

A rothasztó toronyban a 3-as hőntartó szivattyú cseréje.
Típusa Hydrostal
CDS-D04R-EMN3R DDM1X-G132QO

A rothasztó tornyokban a hőntartás, és az iszapáramoltatás miatt szükséges a hőntartó szivattyú cseréje.

2 442

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 442

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

2 442

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

3. sz. melléklet a / 2025. (XII. 12.) számú Gazdasági és Jogi Bizottság határozatához

Gördülő Fejlesztési terv 2025-2039 módosítása

TERV fajta: Felújítás pótlás

MEKH_azonosító:

Üzemeltetés módja: Bérüzemeltetett

Közmű vagyon

Víziközműrendszer_azonosító: SZ1biogáz

Dátum: 2025.12.08

1.sz melléklet

Forrás: Bérleti díj

Utóm	Település	Beruházás megnevezése	Beruházás műszaki tartalma	Beruházás szükségessége	Beruházás költsége (eFt)
------	-----------	-----------------------	----------------------------	-------------------------	--------------------------

2025 módosított

Szennyvíztisztítás / Komposzt

Nyíregyháza

Nyíregyházi Központi komposztáló telepen ipari kapu cseréje 2 db

Nyíregyháza Központi Komposztáló telep komposztáló csarnok ipari elektromos szekcionált kapuinak cseréje 2 db. (4-es és 6-os számú kapu) Méret: 6850 mm X 6000 mm. A meglévő működésképtelen kapuk illetve fém tartószerkezeteinek az elbontása. Az új redőnykapu nem érintkezik közvetlenül a csarnokban a gázok miatti maróhatással. Az új redőnykapu a homlokzati fogadó szerkezetbe kerül beépítésre.

Az alapanyagok és késztermék ki és beszállítását biztosító kapuk zárható és nyithatóvá való tétele. A szennyvíziszap komposztálása során felszabaduló kellemetlen szaghatást okozó gőzök és gázok megakadályozás, hogy kiáramoljanak a csarnokból. A téli hideg levegő beáramlásának megakadályozása, ezzel a fokozott pára lecsapódás csökkentése. A projekt várható befejezése: 2026 I. negyedév.

14 401

Eszközcsoportra tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

14 401

Ütemre tervezett beruházások összesített költsége (eFt)

14 401

Kelt.: _____ Ellátásért felelős: _____

4. sz. melléklet a / 2025. (XII. 12.) számú Gazdasági és Jogi Bizottság határozatához

7

JELLENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Jogi Bizottság
2025. december 12. nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva

Bajnay Kornél

Dr. Ulrich Attila

Kósa József

Lengyel Máté

Suszter Csaba

Dr. Havellant Gabriella titkár

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

Jászai Menyhért alpolgármester

Dr. Podlovics Roland alpolgármester

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

Dr. Kása Brigitta aljegyző

Dobiné Földesi Rita polgárm. koordinációs irodavezető

Hagymási Gyula hivatali referatúrák vezető

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető

Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető


Tóthné Csatlós Ildikó szociális és köznevelési oszt.vez.

Doka Diána kulturális és sport osztályvezető

Pató István városfejlesztési osztályvezető

Gál István városfejlesztési osztályvezető h.

Tóth Zoltán ellátási osztályvezető




Lengyel Máté

Suszter Csaba



19



Kovács Rita városi főépítész

Éva Péter főépítészeti osztályvezető

Bodrogi László közterület-felügyelet vezető

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens

Szabó Tamás kulturális referens

Hajnal- Újhelyi Rita senior szakmai irányító

dr. Fischer Nándor

Korpai Tibor

Hüse Péter

Krajecz András

Simon Csaba

Mátéus Eleonóra



**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

Gazdasági és Jogi Bizottsága
335 / 2025. (XII. 12.) számú

határozata

**a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 2025-2039. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 8. sz.
módosításának véleményezéséről**

A Bizottság

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény, valamint a hozzá kapcsolódó egyéb ágazati jogszabályok által 15 éves időszakra előírt – jelen határozat mellékleteit képező (1-4. számú) – a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. Gördülő Fejlesztési Terv 2025-2039. időszakra vonatkozó módosítását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetért és Polgármester Úrnak aláírásra javasolja.

Nyíregyháza, 2025. december 12.


Halkóné Dr. Rudolf Éva
bizottság elnöke

A határozatot kapják:

- 1./ Gazdasági és Jogi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztálya
- 5./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztálya
- 6./ Nyírségvíz Zrt.